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Corpul de control al primului-ministru

NOTA DE INFORMARE

privind actiunea de documentare efectuati la
Ministerul Energiei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Comunicatiilor si pentru

Societatea Informationald si Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de

Afaceri

I, OBIECTUL ACTIUNII DE DOCUMENTARE

in temeiul dispozitiilor art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr.
25/2007 privind unele mdsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, cu

modificarile si completdrile ulterioare §i al Ordinului nr. 85/14.07.2016, emis de conducétorul
Corpului de control al primului-ministru, echipa de control, constituiti din (GGG

R S S . <fcctuat o actiune de documentare la

Ministerul Energiei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea
Informationald si Ministerul Economieci, Comertului si Relatiiior cu Mediul de Afaceri care au in
subordine, In coordonare ori sub autoritate companii nationale/societdti comerciale pe actiuni cu

capital integral sau majoritar de stat.



Obiectivele actiunii de documentare au constat in clarificarea urmitoarelor aspecte:

v’ situatia, defalcatd anual, a studiilor de fezabilitate finantate din bugetul de stat,
contractate, in perioada 01.01.2011 - 30.06.2016, de catre companiile nationale/societdtile
comerciale pe actiuni cu capital integral sau majoritar de stat, aflate in subordinea, in coordonarea
ori sub autoritatea ministerelor mentionate, pentru fiecare proiect in parte;

v’ lista persoanelor juridice/fizice contractante si/sau executante ale studiilor de
fezabilitate respective, precum i sumele cheltuite pentru finantarea acestora;

v’ lista/tematica studiilor de fezabilitate plitite si neutilizate, respectiv motivele care au
condus la aceastd stare de fapt: expirarea termenului de valabilitate, lipsa finantdrii pentru etapa de
executie a proiectului, omiterea demararii procedurilor in vederea executiei, alte situafii;

v lista/tematica studiilor de fezabilitate intocmite, care nu au necesitat refacere si/sau
actualizare $i au fost utilizate din prima etapa in vederea executiei proiectelor (numeric si procentual
din totalul studiilor de fezabilitate contractate/plitite);

v eventuale proceduri operationale rezultate in baza actelor normative incidente, set de
reguli, ori alte documente similare, aflate in vigoare in perioada supusi actiunii de documentare, care
reglementeaza, in mod unitar, organizarea, desfasurarea si finalizarea activititii de lansare a ofertelor
pentru contractarea studiilor de fezabilitate;

v modul de respectare, de ciitre societitile contractante, a prevederilor Anexei nr. 2
(continutul/structura-cadru studiului de fezabilitate) la H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea
continutului cadru al documentatiei tehnico—economice aferente investitiilor publice precum si
structurii 5i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrdri de

intervenfii.

Metodologia folositi:

In vederea clarificirii aspectelor referitoare la obiectivele actiunii de documentare,
echipa de documentare a solicitat date si inscrisuri de la Ministerul Energiei, Ministerul
Transporturilor, Ministerul Comunicatiilor §i pentru Societatea Informationald si Ministerul

Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri.

Legislatia aplicabila:

v Hotdrdrea de Guvern wnr. 28/2008 privind aprobarea confinutului-cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investifiilor publice, precum si a structurii i
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrdri de interventii;

v Ordonanga de Urgentd a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrdri publice si a contractelor de concesiune de

servicii, cu modificirile si completarile ulterioare.
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Actiunea de documentare a fost efectuats la sediul Corpului de control al primului-

ministru pe baza documentelor primite de la ministerele mentionate mai sus si a vizat perioada
01.01.2011 - 30.06.2016.

II. CONSTATARI

IL.1 Despre ineficienta utiliziirii studiilor de fezabilitate plitite din bani publici de
catre Ministerul Energiei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Comunicatiilor si pentru

Societatea Informationali si Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de

Afaceri

Potrivit documentelor transmise de citre Ministerul Energiei cu adresa nr.
141364/23.08.2016', Ministerul Transporturilor cu adresa nr. 27003/07.10.2016%, Ministerul
Comunicatiilor si pentru Societatea Informationald, cu adresa nr. 369/11.08.2016°, Ministerul
Economiei Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri cu adresele nr, 4018/CGB/10.10.2016 sl
nr. 4126/CGB/13.10.2016 * (inclusiv de citre companiile nafionale/societti pe acfiuni cu capital
integral sau majoritar de stat aflate in subordinea, in coordonarea ori sub autoritatea acestora, printre
care gi 4 spitale), in perioada 01.01.2011 ~ 30.06.2016, au fost contractate, un numér de 92 studii
de fezabilitate, finantate integral de la bugetul de stat, in valoare totald de 92.915.732,15 RON
(cu  TVA), reprezentind totalul angajamentelor legale avind ca  obiect
elaborarea/actualizarea/refacerea studiilor de fezabilitate, conform Anexeinr.1 la Nota de Informare
privind ,, Studii de fezabilitate achizifionate in perioada 01.01.2011 — 30.06.2016 de cditre Ministerul
Energiei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Comunicatiilor §i pentru Societatea
Informationald, Ministerul Economiei, Comerfului si Relafiilor cu Mediul de Afaceri inclusiv
companiile nafionale/societdfi pe actiuni cu capital integral sau majoritar de stat, precum si 4
(patru) spitale aflate in subordinea, in coordonarea ori sub autoritatea acestora”.

Din cele 92 studii de fezabilitate contractate, au fost finalizate un numir de 75 studii
de fezabilitate a ciror valoare contractati a fost de 39.224.895,73 RON (cu TVA), si pentru care
pana in prezent au fost efectuate pliti in suma totali de 23.925.001,68 RON (cu TVA), cuantumul
platilor reprezentind 25,75% din totalul angajamentelor legale, respectiv 61% din valoarea

contractata a studiilor de fezabilitate finalizate si platite.

! Inreglstrata la Corpul de control al primului-ministru cu adresa nr. 1388/26.08.2016.
? Inreg:strata la Corpul de control al primului-ministru cu adresa nr. |388/07.10.2016.
3 Inreglstrata la Corpul de control al primului-ministru cu adresa nr. 1388/18.08.2016.
* fnregistrate la Corpul de control al primului-ministru cu adresele nr. 1388/12.10.2016 si nr. 1388/14.10.2016.
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Situatia celor 75 studii de fezabilitate finalizate si plitite, la data de 30.06.2016 se
prezintd astfel:

¥ 46 studii de fezabilitate au fost platite si utilizate, valoarea totald a acestora fiind
de 5.796.225,85 RON (cu TVA), si reprezentind 6,24% din totalul angajamentelor legale,
respectiv 14,78 % din valoarea contractati a studiilor de fezabilitate finalizate si platite, din care:

- 83,62% dintre studii, in valoare de 4.847.084,97 RON (cu TVA), nu au necesitat
refacere gi/sau actualizare fiind utilizate din prima etapi,

- 16,38% dintre studii, in valoare de 949.140,88 RON (cu TVA), au necesitat
refacere sau actualizare.

v 29 studii de fezabilitate an fost plitite si neutilizate, in valoare totald de
18.128.775,83 RON (cu TVA), reprezentind 19,51% din totalul angajamentelor legale
(92.915.732,15 RON), respectiv 46,22% din valoarea contractati a studiilor de fezabilitate
finalizate si platite (39.224.895,73 RON).

Diferenta de 17 studii de fezabilitate contractate, care la data de 30.06.2016 erau
nefinalizate si implicit neplitite, provine de la Ministerul Transporturilor (15 studii de fezabilitate)
st Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri (2 studii de fezabilitate), a
caror valoare totald contractatd a fost de 53.690.836,42 RON (cu TVA).

Reprezentantii celor doud ministere au mentionat drept cauze care au condus la aceasti
stare de fapt urmitoarele: la data de 30.06.2016, unele contracte se aflau in derulare, altele erau
suspendate ca urmare a lipsei de finantare, rezilierea unor contracte, necesitatea revizuirii studiilor
de fezabilitate initiale etc.

Potrivit informatiilor transmise Corpului de control al primului-ministru de citre
Ministerul Energiei cu adresa nr. 141364/23.08.2016, Ministerul Transporturilor cu adresa nr.
27003/07.10.2016, Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatca Informationala cu adresa nr.
369/11.08.2016 st Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri cu adresele
nr. 4018/CGB/10.10.2016 si nr. 4126/CGB/13.10.2016, procedurile utilizate pentru contractarea
celor 29 de studii de fezabilitate plitite si neutilizate au fost:

v’ licitatie deschisa in procent de 17,24%:;
negociere cu publicarea prealabild a unui anung de participare in procent de 10,34%;
negocicre fard publicarea prealabila a unui anunt de participare in procent de 3,45%;

achizifie directd in procent de 24,14%;

N N NN

proceduri interne in procent de 44,83%.

Situatia studiilor de fezabilitate achizitionate anual de citre cele 4 ministere, este
prezentatd in Anexa nr. 2 la Nota de Informare ,, privind studiile de fezabilitate achizitionate anual
in perioada 01.01.2011 - 30.06.2016 de cdtre Ministerul Energiei, Ministerul Transporturilor,

Ministerul Comunicafiilor si pentru Societatea Informationald, Ministerul Economiei, Comertului
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si Relatiilor cu Mediul de Afaceri inclusiv companiile nafionale/societdti pe actiuni cu capital
integral sau majoritar de stat, precum si 4 (patru) spitale aflate in subordinea, in coordonarea ori
sub autoritatea acestora”, iar valoarea totali a studiilor de fezabilitate plitite si neutilizate de
citre cele 4 ministere, in perioada 01.01.2011-30.06.2016, cste evidentiatd in Graficele nr. 1 i nr.
2, astfel:

Graficul nr. 1

Valoarea totali a studiilor de fezabilitate plitite si neutilizate in
perioada 01.01.2011-30.06.2016 de citre cele 4 ministere ( RON)
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Valoarea totali a studiilor de fezabilitate platite §i neutilizate de ciitre cele 4
ministere, pe ani, asa cum rezulta din Anexa nr. 2 la Nota de Informare, este prezentatd in

graficele nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6 sinr. 7.

Graficul nr. 3

Valoarea totali a studiilor de fezabilitate plitite si neutilizate de citre
cele 4 ministere in anul 2011 (RON)
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Graficul nr. 4

Valoarea studiilor de fezabilitate platite si neutilizate de citre cele 4
ministere in anul 2012 (RON)
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Graficul or. 5

Valoarea totali a studiilor de fezabilitate plitite si neutilizate de citre
cele 4 ministere in anul 2013 ( RON)
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Graficul nr. 6

Valoarea totald a studiilor de fezabilitate plitite si neutilizate de citre
cele 4 ministere fn anul 2015 (RON)
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Graficul nr. 7

Valoarea totala a studiilor de fezabilitate plitite si neutilizate de citre
cele 4 ministere in anul 2016 (RON)
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Valoarea cheltuielilor aferente realizirii/elaboririi/refacerii studiilor de
fezabilitate in cadrul celor 4 ministere, se prezinti astfel:

A. Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informationald a transmis
Corpulut de control al primului-ministru cu adresa nr. 369/11.08.2016, nscrisul intitulat
»Situatia proiectelor si a studiilor de fezabilitate derulate de MCSI in perioada 01.01.2011 —
30.06.2016” potrivit caruia, ministerul a contractat, in perioada mentionatd, un numdr de 2
(doud) studii de fezabilitate, in valoare totala de 117.800 RON (cu TVA), finantate integral
de 1a bugetul de stat, din care:

v 1 studiu de fezabilitate contractat in anul 2012, plitit si utilizat, care nu a
necesitat refacere si/sau actualizare, fiind utilizat din prima etaps, in sumé de 37.200 RON (cu
TVA), reprezentind 31,58 % din valoarea totald contractatd (117.800 RON);

v" 1 studiu de fezabilitate contractat in anul 2013, plitit §i neutilizat, in sumi de
80.600 RON (cu TVA), reprezentind 68,42% din valoarea totald contractatd, care potrivit
explicatiilor reprezentantilor ministerului®, studiul cu privire la ,,analize privind oportunitatea
proiectdrii §i executiei unei solutii de cloud computing elaborat de SC Capgemeni Services SRL
nu a fost utilizat, a fost dat spre consultare expertilor in proiectul USTDA” [subl. ns.]

Aviand in vedere cele mai sus prezentate, s-a constatat ¢, suma de 8§0.600 RON
(cu TVA), reprezentind 68,42% din valoarea contractati si plitita integral de la bugetul
de stat, de ciitre Ministerul Comunicatiilor §i pentru Societatea Informationali a
reprezentat plata realizirii unui studiu de fezabilitate care nu a fost utilizat.

Totodatd, valoarea studiilor de fezabilitate plitite si neutilizate de citre
Ministerul Comunicatiilor si pentru Socictatea Informationald, in perioada 01.01.2011 -

30.06.2016, este prezentatd in Graficul nr. 8.

> Explicafii mentionate in inscrisul intitulat ,Anexa nr.f” transmis Corpului de Control al primului-ministru cu
adresa nr. 369/11.08.2016 si inregistrat cu adresa nr. 1388/18.08.2016.
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Graficul nr. 8

Valoarea stadiilor de fezabilitate plitite si neutilizate fn

perioada 01.01.2011-30.06.2016 de citre Ministerul

Comanicatiilor siSociefatea Informationali (RON)
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B. Ministerul Energiei a transmis Corpului de control al primului-ministru cu
adresa nr. 141364/23.08.2016, situatia centralizata a studiilor de fezabilitate finantate integral
de la bugetul de stat, contractate in perioada 01.01.2011 - 30.06.2016 de catre companiile
nationale/societitile pe actiuni cu capital integral sau majoritar de stat, aflate in subordinea, in
coordonarea ori sub autoritatea acestuia.

Potrivit situatiei transmise, in perioada 01.01.2011 - 30.06.2016, Ministerul
Energiei nu a contractat niciun studiu de fezabilitate finangat de la bugetul de stat, singura
companie aflatd sub autoritatea Ministerului Energiei care a contractat studii de fezabilitate in
perioada mentionata, a fost Compania Nationald a Uraniului S.A. Bucuresti, care a contractat
un numir de 3 (trei) studii de fezabilitate plitite si neutilizate, in valoare totala de 11.383.200
RON (cu TVA), finantarea fiind asiguratd 90% de la bugetul de stat in sumi de 10.244.880
RON (cu TVA), ordonator principal de credite - Ministerul Economiei, Comertului si Mediului
de Afaceri si 10% din surse proprii reprezentind 1.138.320 RON (cu TVA).

Potrivit explicatiilor reprezentantilor Companiei Nationale a Uraniului S.A.
Bucuresti ¢, comunicate Ministerului Energiei cu adresa nr. 6435/22.08.20167, motivul pentru
care aceste studii de fezabilitate nu au fost utilizate a fost acela cd ,, din data de 05.12.2012 pdnd

in prezent NU AU FOST APROBATI indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de

¢ Explicatii menfionate in Inscrisul intitulat ., Anexa nr.2” transmis Corpului de controd al primului-ministru cu adresa nr.
141364/23.08.2016 si Inregistrat cu adresa nr. 1388/26.08.2016.
" Inregistrati la Corpul de control al primului-ministru cu adresa nr, 1388/ 26.08.2016,
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investifii”, iar ,,conform reglementdrilor in vigoare nu s-a putut trece la fazele ulterioare de
proiectare respectiv PT si DDE”. {subl. ns.]

Avand 1n vedere aspectele mai sus prezentate, valoarea studiilor de fezabilitate
plitite si neutilizate de citre Ministerul Energiei, in perioada 01.01.2011 - 30.06.2016, este

prezentatd in Graficul nr. 9.

Graficul nr. 9
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C. Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri a
transmis Corpului de control al primului-ministru cu adresele nr. 4018/CGB/10.10.2016 si nr.
4126/CGB/13.10.2016, inscrisurile ,,Anexele 1 §i 2” potrivit cirora un numér de 7 companti
nationale/societdti pe actiuni cu capital integral sau majoritar de stat aflate in subordinea, in
coordonarea ori sub autoritatea ministerului, au contractat, in perioada 01.01.2011 -
30.06.2016, un numar de 27 studii de fezabilitate, in valoare totald de 2.546.711,32 RON (cu
TVA) din care: 23 studii finantate integral de la bugetul de stat, 2 studii finantate partial
de la bugetul de stat si 2 studii nu au fost incd platite (unul utilizat din prima etapi, cu
decontare in curs de avizare i unul nerealizat din cauza lipsei de fonduri).

Astfel, au fost finalizate un numar de 26 studii de fezabilitate a caror valoare
contractati a fost de 2.511.123, 32 RON (cu TVA) si pentru care pand in prezent au fost
efectuate pliati in sumi totald de 1.994.313,52 RON (cu TVA), cuantumul plitilor
reprezentind 78,31 % din totalul angajamentelor legale (2.546.711,32 RON), respectiv 79,42 %
in valoarea contractati a studiilor de fezabilitate finalizate si platite (2.511.123,32 RON).
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Totodatd, situatia platilor celor 26 studii de fezabilitate finalizate se prezinta astfel:

v 18 studii de fezabilitate au fost plitite si utilizate, in valoare totald de
1.431.712,52 RON (cu TVA), reprezentind 56,22% din totalul angajamentelor legale
(2.546.711,32 RON), respectiv 57,01% din valearea contractati a studiilor de fezabilitate
finalizate si platite (2.511.123,32 RON), iar acestea nu au necesitat refacere si/sau actualizare,
fiind utilizate din prima etapa;

v' 7 studii de fezabilitate au fost plitite si neutilizate, in valoare totald de
562.601,00 RON (cu TVA), reprezentind 22,09% din totalul angajamentelor legale
(2.546.711,32 RON), respectiv 22,40% din valoarea contractatii a studiilor de fezabilitate
finalizate si plitite (2.511.123,32 RON);

v" 1 studiu de fezabilitate, in valoare totald de 104.160,00 RON (cu TVA) nu a
fost plitit (decont In curs de avizare la Ministerul Finantelor Publice) dar a fost realizat si
utilizat din prima etapa.

Potrivit documentului intitulat ,, Arexa 27, transmis Corpului de control al primului-
ministru de cétre Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri cu
adresa nr. 4018/CGB/10.10.20186, singura cauza care a stat la baza neutilizarii studiilor de
fezabilitate plitite, a fost lipsa sursei de finantare pentru etapele urmitoare privind
executia obiectivului de investitii, in cazul urméatoarelor angajamente legale:

v Contractul nr. CPS-B 545/11.10.2011 privind elaborarea studiului de
fezabilitate pentru obiectivul ,, Amenajarea unui atelier de prelucrat panouri si invelisuri pentru
aeronave”, in valoare de 356.265 RON (cu TVA), incheiat intre Societatea ROMAERO S.A.
ACB - Franta, care potrivit explicatiilor reprezentangilor companiei ,, nu « fost utilizat deoarece
in perioada 2012-2015 nu s-au mai alocat fonduri de la buget pentru S. ROMAERQO S.A.7.

v Contractul nr. 67/B38B/11103C/2011 privind elaborarea studiului de
fezabilitate pentru obiectivul ,, Retehnologizare linie de fabricatie TBT/ Reabilitarea spatiilor
de productie existente, reorganizare fluxuri de productie si achizitie, montaj si punere in

Sfunctiune echipamente si utilaje performante”, in valoare de 53.320 RON {cu TVA), incheiat
ntre Compania Nationala ROMARM S.A. — Filiala Societatea Uzina Automecanica Moreni
S.A. si UTI DEFENSE & SECURITY ENGINEERING S.A., in cazul caruia, potrivit
explicatiilor reprezentantilor companiei, studiul de fezabilitate ,, a fost platit, dar neutilizat din
cauza lipsei resurselor financiare necesare reactualizdrii devizului general al investitiei, etapd
obligatorie pentru aprobarea §i includerea in planul de investitii la capitolul B - Lucrdri noi”.

v" Contractul nr. 67/975.2/90062C/2011 privind elaborarea studiului de fezabilitate
pentru obiectivul ,, Retehnologizare linii galvanizare”, In valoare de 37.200 RON (cu TVA),

incheiat intre Compania Nationaldi ROMARM S.A. - Filiala Societatea Tohan S.A. si UTI
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DEFENSE & SECURITY ENGINEERING S.A., in cazul caruia, potrivit explicatiilor
reprezentanfilor companiei, studiul de fezabilitate ,,a fost amdnat, din cauza lipsei de fonduri.
Nu s-a utilizat”.

Totodatd, valoarea studiilor de fezabilitate plitite si neutilizate de citre
Ministerul Economiei, Comerfului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri in perioada
01.01.2011 - 30.06.2016, este prezentatd in Graficul nr. 10.

Graficul nr. 10

Valoarea studiilor de fezabilitate plitite si neutilizate
in periocada 01.01.2011-30.06.2016 de citre Ministerul
Economiei, Cometului si Relatiilor cu Medial de
Afaceri (RON)
( 562601.00
: 000 oo o & * & @
{ 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Angl

D. Ministerul Transporturilor a transmis Corpului de control al primului-ministru
cu adresa nr. 27003/07.10.2016, nscrisurile intitulate ,,Anexa 1 - Studii de Fezabilitate
Achizifionate in perioada 01.01.2011 - 30.06.2016 in cadrul MINISTERULUI
TRANSPORTURILOR” si ,Anexa 2- Studii de Fezabilitate Achizifionate in perioada
01.01.2011- 30.06.2016” potrivit carora un numdr de 5 (cinel) companii nationale/societati pe
actiuni cu capital integral sau majoritar de stat (Compania Nationald de Autostrazi §i Drumuri
din Rominia - C.N.A.D.N.R, Compania Nationala de Cidi Ferate C.F.R. 8.A., Centrul National
de Calificare si Instruire Feroviard — C.E.N.A.F.ER., Agentia Romini de Salvare a Vietii
Omenesti pe Mare — A.R.S.V.O.M., Societatea Nafionald ,,Aeroportul International M.
Kogalniceanu Constanfa” S.A. si 4 (patru) spitale (Spitalul Clinic C.F. lasi, Spitalul General
C.F. Simeria, Spitalul Clinic nr. 1 C.F. WITTING Bucuresti, Spitalul Clinic C.F. nr. 2
Bucuresti), aflate in subordinea, in coordonarea ori sub autoritatea ministerului, au contractat
in perioada mentionatd, un numdr de 60 studii de fezabilitate, finantate integral de la bugetul
de stat, in valoare totald de 80.006.340,83 RON (cu TVA).

Au fost finalizate un numar de 45 studii de fezabilitate a céror valoare contractata
a fost de 26.351.092,41 RON (cu TVA) si pentru care, pand in prezent, au fost efectuate pliti
in sumé total de 11.568.008,16 RON (cu TVA), cuantumul acestor pliti reprezentind 14,46 %
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din totalul angajamentelor legale (80.006.340,83 RON), respectiv 43,89% din valoarea
contractatd a studiilor de fezabilitate finalizate si plitite (26.351.092, 41 RON).

Situatia celor 45 de studii de fezabilitate finalizate si platite, la data de 30.06.2016
a fost urmétoarea:

v 27 studii de fezabilitate au fost plitite si utilizate, in valoare totald de
4.327.313,33 RON (cu TVA), reprezentind 541% din totalul angajamentelor legale
(80.006.340,83 RON), respectiv 16,42% din valoarea contractati a studiilor de fezabilitate
finalizate si plitite (26.351.092, 41 RON), din care:

- 78,93% dintre studii, in valoare de 3.415.372,45 RON {(cu TVA) nu au
necesitat refacere si/sau actualizare fiind utilizate din prima etapa;

- 21,07% dintre studii, in valoare de 911.940,88 RON (cu TVA) au necesitat
refacere sau actualizare.

v’ 18 studii de fezabilitate au fost plitite si neutilizate, In valoare totald de
7.240.694,83 RON (cu TVA) reprezentind 9,05% din totalul angajamentelor legale
(80.006.340,83 RON), respectiv 27,48% din valoarea contractati a studiilor de fezabilitate
finalizate si plitite (26.351.092,41 RON).

Potrivit datelor comunicate Ministerulni Transporturilor de citre
reprezentantii entitdtilor aflate in subordinea, in coordonarea ori sub autoritatea acestuia §i
transmise Corpului de control al primului-ministru cu adresele nr. 27003/30.08.2016 si nr.
27003/07.10.2016, repartizarea sumelor pentru realizarea/elaborarea/refacerea studiilor

de fezabhilitate, s¢ prezinta astfel:

Valoarea totali a studiilor
Valoarea totali a studiilor de
de fezabilitate plitite

Nr. Total Infrastructuri fezabilitate contractate
crt, Transport
RON RON
% %
(eu TVA) (cu TVA)
Rutier: din care 67.598.561,20 84,49 8.088.513,33 69,92

1. Compania Nationala de
Autostrazi st Drumuri din 67.598.561,20 84,49 8.088.513,33 69,92
Roménia—- CN.ADNR.

2, Feroviar, din care: 11.766.456,60 14,71 2.658.171,80 25,57
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Compania Nationala de
_ 11.733.456,60 14,67 2.925.171,80 25,29
Cai Ferate C.F.R.S.A.
3. Naval 225.700,00 0,28 225.700 1,95
Aerian 30.815,00 0,04 30.815 0,27
5. | Total Serviciul Medical 384.808,03 0,48 264.808,03 2,29
TOTAL 80.006.340,83 100,00 11.568.008,16 100,00

Astfel, s-a constatat ci valoarea totald a studiilor de fezabilitate contractate de
citre enfitiitile aflate in subordinea, in coordonarea ori sub autoritatea ministerului, in
perioada 01.01.2011 - 30.06.2016, a fost de 80.006.340,83 RON (cu TVA), fiind plitita
suma de 11.568.008,16 RON (cu TVA), iar 99,16% din valoarea studiilor de fezabilitate
contractate, respectiv 95,21% din valoarea studiilor de fezabilitate pkitite la nivelul
ministerului s-au inregistrat la 2 (doua) entitifi dupi cum urimeaza:

v' Compania Nationald de Autostrizi si Drumuri din Roméinia -
C.N.A.D.N.R. a contractat studii de fezabilitate in valoare de 67.598.561,20 RON (cu TVA),
reprezentand 84,49% din valoarea tuturor angajamentelor legale, din cadrul Ministerului
Transporturilor, avind ca obiect elaborarea/actualizarea/refacerea studiilor de fezabilitate, din
care a plitit 8.088.513,33 RON (cu TVA), reprezentdnd 69,92% din valoarea totalid a
studiilor de fezabilitate plitite la nivelul ministerului;

v" Compania Nationald de Cai Ferate C.F.R. S.A. a contractat studii de
fezabilitate in valoare de 11.733.456,60 RON (cu TVA), reprezentind 14,67 % din valoarea
tuturor angajamentelor legale, din cadrul Ministerului Transporturilor, din care a platit
2.925.171,80 RON ({(cu TVA), reprezentind 25,29% din valoarea totald a studiilor de
fezabilitate plitite la nivelul ministerului.

La nivelul celor doud entitdti, respectiv Compania Nationald de Autostriizi si
Drumuri din Roménia - C.N.AD.N.R. si Compania Nationald de Cai Ferate C.FR. S.A,,
situatia utilizirii/neutilizarii studiilor de fezabilitate plitite, In perioada 01.01.2011 -

30.06.2016, se prezintd astfel:
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Valoarea totald a Valoarea totald a Valoarea totald a
studiilor de fezabilitate studiilor de fezabilitate studiilor de fezahilitate
Entitatea
Nr. plitite, din care: platite si utilizate plitite si neutilizate
contractanta
crt.
RON RON RON
% % %
{cu TVA) {cu TYA) (cu TVA)
Compania Nationala
de Autostrazi si
1. Drumuri din 8.088.513.,33 69,92 2.912.001,50 | 67,29 5.176.511,83 | 7149
Roménia
CNADNR
Compania Nationald
2, de Cii Ferate 2.925.171,80 25,29 1.191.744.8 27,54 1.733.427 23,04
CFR S.A.
Total cete doud companii 11.013.685,13 | 95,21 4.103.746,30 | 94,83 6.909.938,83 | 95,43
Total Minister 11.568.008,16 | 100 4,327.313,33 | 100 7.240.694,83 | 100

Astfel, suma de 6.909.938,83 RON (cu TVA) reprezintd valoarea totali a

studiilor de fezabilitate platite si neutilizate 1a nivelul Companiei Nationale de Autostrizi

si Dramuri din Rominia — C.N.A.D.N.R., respectiv al Companiei Nationale de Cii Ferate

C.F.R. S.A,, reprezentind 95,43% din valoarea totald a studiilor de fezabilitate plitite si

neutilizate, la nivelul ministerniui, in perioada 01.01.2011 - 30.06.2016.

Valoarea totald a studiilor de fezabilitate plitite de ctre cele doud companii in

sumé de 11.013.685,13 RON (cu TVA), din care valoarea totald a studiilor de fezabilitate

plitite si neutilizate in valoare de 6.909.938,83 RON (cu TVA), a fost repartizatd astfel:

v Compania Nationald de Autostrdzi §i Drumuri din Romania - C.N.A.D.N.R. -

a plitit 29 studii de fezabilitate n valoare de 8.088.513,33 RON (cu TVA), reprezentind

69,92 % din valoarea totald a studiilor de fezabilitate platite la nivelul ministerului, din care 9

studii de fezabilitate in valoare de 5§.176.511,83 RON (cu TVA) au fost plitite si neutilizate,

reprezentind 71,49% din valoarea totald a studiilor de fezabilitate platite.

v" Compania Nationald de Céi Ferate C.F.R. S.A. —a platit 7 studii de fezabilitate
in valoare de 2.925.171,80 RON (cu TVA), reprezentind 25,29 % din valoarea totald a studiilor

de fezabilitate platite la nivelul ministerului, din care 5 studii de fezabilitate n valoare de

1.733.427 RON (cu TVA) au fost platite si neutilizate, reprezentind 23,94% din valoarea

totald a studiilor de fezabilitate platite.
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Dininscrisul ,,Anexa 2 — Studii de fezabilitate achizifionate in perioada 01.01.2011
— 30.06.2016”, transmis Corpului de control al primului-ministru de catre Ministerul
Transporturilor cu adresa nr. 27003/07.10.2016°%, a rezultat faptul ci printre cauzele care au stat
la baza neutilizirii studiilor de fezabilitate plitite, s-au regésit si urmétoarele:

a) lipsa sursei de finantare pentru etapele urmitoare privind execufia
obiectivului de investitii, in cazul urmitoarelor angajamente legale:

v Contractul nr. 97/27.09.2011, privind elaborarea studiului de fezabilitate pentru
obiectivul ,,Sporirea eficienfei economice prin introducerea de instalatii de semnalizare
automatd a trecerilor la nivel cu cale feratd”, in valoare de 558.000 RON (cu TVA), incheiat
intre Compania Nationald de Cii Ferate C.F.R. S.A. si societatea CONSIS PROIECT S.R.L.,
in cazul cdruia, potrivit explicatiilor reprezentantilor companiei, studiul de fezabilitate ,nu a
fost promovat din lipsa sursei de finantare pentru efapele urmdtoare”.

v" Contractul nr. 110/18.10.2011, privind revizuirea studiului de fezabilitate pentru
obiectivul ,, Redeschiderea circulatici feroviare pe pod nou de cale feratd peste rdul Arges,
linia CF BUCURESTI — GIURGIU, intre statiile CF VIDRA — GRADISTEA”, in valoare de
248.000 RON (cu TVA), incheiat intre Compania Nationala de Cai Ferate C.F.R. S.A. si
INSTITUTUL DE PROIECTARI CAI FERATE S.A., in cazul ciruia, potrivit explicatiilor
reprezentantilor companiei, studiul de fezabilitate ,, nu « fost utilizat deoarece nu au fost alocate
Jonduri pentru proiectate si execufie”.

v" Contractul nr. 114/24.10.2011, privind elaborarea studiului de fezabilitate pentru
obiectivul ,,Sisterm computerizat de monitorizare a stdrii de functionare a instalafiilor de
centralizare electronicd, informatizarea proceselor de mentenanfd si organizarea
interventiilor”, In valoare de 260.400 RON (CU TVA), incheiat intre Compania Nationald de
Cii Ferate C.F.R. S.A. si socictatea BAICONS IMPEX S.R.L., in cazul caruia, potrivit
explicatiilor reprezentantilor companiei, studiul de fezabilitate ,,nu a fost promovat din lipsa
sursei de finanfare peniru etapele urmdtoare”.

v' Contractul nr, 115/24.10.2011, privind elaborarea studiului de fezabilitate pentru
obiectivul ,,Sporirea eficienfei economice prin controlul liniilor dintre statii cu numdrdtoare
de osii", In valoare de 246.667 RON {(cu TV A), incheiat intre Compania Nationald de Cii Ferate
C.F.R. S.A. s5i societatea BAICONS IMPEX S.R.L., in cazul ciruia, potrivit explicatiilor
reprezentantilor companiei, studiul de fezabilitate ,,nu a fost promovat din lipsa sursei de

finantare pentru etapele urmdtoare”.

8 {nregistrati la Corpul de control al primului-ministru cu adresa nr. 1388/07.10.2016.
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v’ Contractul nr. 116/24.10.2011 privind elaborarea studiului de fezabilitate pentru
obiectivul ,,Sporirea eficientei economice prin reintregirea bla pentru 18 distanfe de
circulafie”, Tn valoare de 420.360 RON (CU TVA), incheiat intre Compania Nationald de Cai
Ferate C.F.R. S.A.. si societatea BAICONS IMPEX. S.R.L., in cazul cédruia, potrivit
explicatitlor reprezentantilor companiei, studiul de fezabilitate ., Nu a fost promovat din lipsa
sursel de finanfare pentru etapele urmdtoare”.

v Contractul nr. 2801/31.12.2011 privind elaborarea studiului de fezabilitate

. Refunctionalizare etaj I si II corp B Spital CF Iasi”, in valoare de 33.404 RON (cu TVA),
incheiat intre Spitalul Clinic CF Iasi si societatea REVOX S.R.L.,'in cazul céiruia, nu a fost
utilizat datoritd lipsei finantarii executdrii investifiei.

b) neintocmirea documentatiei pentru avizarea investitiei in Consiliul tehnico-
economic al Ministerului Transporturilor, aceasta fiind la momentul actiunii de
documentare in curs de intocmire, in cazul urmétoarelor angajamente legale:

v Contractul nr. 8590/17.11.2015 privind elaborarea studiului de fezabilitate pentru
~Achizifia unei nave specializate de depoluare”, in valoare de [14.700 RON (cu TV A), incheiat
intre Agentia Roména de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare A.R.S.V.O.M. si societatea SHIP
DESIGN GROUP S.R.L., in cazul ciruia, potrivit explicatiilor reprezentantilor agentiei ,,fn
prezent se intocmeste documentatia pentru avizarea investitiei in Consiliul tehnico—economic
al Ministerului Transporturilor”;

v Contractul nr. 2573/24.03.2016 privind elaborarea studiului de fezabilitate pentru
wachizitia unei nave multifunctionale de cautare si salvare pe mare”, in valoare de 111.000
RON (cu TVA), incheiat intre Agentia Romanid de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare
ARSV.OM. si societatea SHIP DESIGN GROUP SR.L. in cazul ciruia, potrivit
explicatiilor reprezentantilor agentiei ,, fn prezent se intocmeste documentatia pentru avizarea
investitiei in Consiliul tehnico—economic al Ministerului Transporturilor”.

¢)necesitatea completirii studiilor de fezabilitate ,,conform solicitirilor CE a
Studiului de Trafic, Analizd Cost Beneficiu, Memoriu de Sintezd si Actualizarea Devizului
general” in vederca obtinerii din fonduri externe nerambursabile, in cazul urmitoarelor
angajamente legale:

v Contractul nr. 92/49134/21.07.2015 privind completarea studiului de fezabilitate
pentru ,, Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucuregsti infre AI — DN 7 5i DN2- A2
si elaborarea documentatiei suport pentru cererea de finanfare” n valoare de 149.528,55
RON (cu TVA), incheiat intre Compania Nationald de Autostrdzi si Drumuri din Roménia —
C.N.ADNR si societatea MAXIDESIGN S.R.L., care potrivit explicafiilor reprezentantilor

companiei ,, Acest obiectiv a fost propus ca proiect retrospectiv pentru POS-T 2007-2013, iar
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pentru obfinerea finantdrii din fonduri externe nerambursabile a fost necesard elaborarea
conform solicitdrilor CE a Studiului de Trafic, Analizd Cost Beneficiu, Memoriu de Sintezd si
Actualizarea Devizului general’;

v’ Contractul nr, 92/47097/14.07.2015 privind completarea studiului de fezabilitate
pentru ,, Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucuregti intre Al — DN 7 5i DN2- A2
si infroducerea sectiunilor de drum cuprinse intre cele doud capele respectiv «obiectivele Sa,
5b, 6 5i 7»” In valoare de 66.736,80 RON (cu TVA), incheiat intre Compania Nationald de
Autostrizi $i Drumuri din Roménia — C.N.A.D.N.R si societatea MAXIDESIGN S.R.L., care
potrivit explicatiilor reprezentantilor companiei ,,Acest obiectiv a fost propus ca proiect
retrospectiv pentru POS-T 2007-2013, iar pentru obfinerea finantarii din fonduri externe
nerambursabile a fost necesard elaborarea conform solicitdrilor CE a Studiului de Trafic,
Analiza Cost Beneficiu, Memoriu de Sintezd si Actualizarea Devizului general .

d) neeligibilitatea beneficiarilor, in cazul contractului nr. 774/324
local/2(.05.2013 privind elaborarea studiului de fezabilitate ,, Lucrdri de recompartimentate §i
modernizare a Spitalului”, in valoare de 71.652 RON (cu TVA), Incheiat Intre Spitalul General
C.F. Simeria si societatea MASTER CONSTRUCT S.R.L., care potrivit explicatiilor
reprezentantilor spitalului ,,(...) Documentatia a fost inaintatd atdt Ministerului Dezvoltdrii
Regionale §i Administratiei Publice precum gi Ministerului Transporturilor, iar rdspunsul
primit de la MD.R.A.P. a fost negativ infrucdt au invocat faptul cd nu suntem beneficiari
eligibili, astfel nu am putut demara in continuare proiectele, ceea ce a condus la acesatd stare
de fapt”.

Potrivit aceluiasi document ,Anexa 2 ~ Studii de fezabilitate achizitionate in
perioada 01.01.2011 — 30.06.2016”, transmts Corpului de control al primului-ministru de cétre
Ministerul Transporturilor cu adresa nr. 27003/07.10.2016, printre cauzele care au stat la baza
reactualizirii studiilor de fezabilitate, mentionam:

a) expirarea termenului de valabilitate a studiului de fezabilitate inigial
(inclusiv modificarea legislatiei incidente), in cazul contractului nr, 92/25661/23.04.2015
privind reactualizarea studiului de fezabilitate ,,Pod suspendat peste Dundre in zona Brdila”,
incheiat intre Compania Nationald de Autostréizi si Drumuri din Roméania - C.N.A.D.N.R si
societatile [S.P.C.F. S.A, ED.N. SRL., S.TE. S.RLL.- PEGASO INGEGNERIA
S.R.L.,valoarea plititi a fost de 2.445,869,43 RON (cu TVA), valoare coniractata a fost de
6.762.772,64 RON (cu TVA), iar potrivit explicatiilor reprezentantilor companiei ,, Studiul de
Fezabilitate initial a fost elaborat in anul 2003, acesta necesitdnd revizuire datoritd faptului ¢

nu respectd legislatia in vigoare (HG 28/2008) 5i normativele actuale (...)”. [subl.ns.]
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b) Studiu de fezabilitate initial incomplet si cu solutii de proiectare diferite fatd
de cerintele actuale, in cazul urmitoarelor angajamente legale:

v Contractul nr. 92/23639/16.04.2015 privind ,, Revizuire/Actualizare studiu de
fezabilitate pentru « Pod peste Tisa in zona Teplita din Sighetul Marmatiei»” valoare
contractatd 1.444.632,36 RON (cu TVA), valoare plititd 518.868,48 RON (cu TYA), incheiat
intre Compania Nationala de Autostrizi §i Drumuri din Roménia $i Asocierea EXPERT
PROIECT 2002 S.R.L-BETARMEX S.R.L., care potrivit explicatiilor reprezentantilor
companiei ,,SF initial a fost incomplet §i cu solutii de proiectare diferite fatd de cerintele
actuale ale CNADNR (...)".

v" Contractul nr. 2551/26.10.2015 privind ,Reactualizare studiu de fezabilitate
pentru «Remiza PSI»” in valoare de 7.998 RON (cu TVA), incheiat intre Societatea Nationala
»~Aeroportul International M. Kogilniceanu Constanta” S.A. i societatea TRANSPROIECT
2001 S.A., care potrivit explicatiilor reprezentantilor societdtii ,, Reactualizarea studiului de
fezabilitate are ca scop conformarea documentatiei cu cerinfele tehnice pentru remize PSI
prevdzute cu reglementarea aeronauticd PIAC-AD-SSI ed. 1/2012, corespunzdtor nivelului de
protectie asigurat, categoria 7 OACT”,

Avind in vedere aspectele mai sus prezentate, valoarea studiilor de fezabilitate
platite si neutilizate de citre Ministerul Transporturilor in perioada 01.01.2011 - 30.06.2016,
este prezentatd in Graficul nr. 11.

Graficul nr. 11

Valoarea studiilor de fezabilitate plitite si neutilizate in perioada
01.01.2011-30.06.2016 de citre Ministerul Transporturilor (RON)
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II. 2 Despre contractantii_studiilor de fezabilitate care ocupd o pondere

semnificativi in valoarea totala a studiilor de fezabilitate plitite si neutilizate

Ca urmare a informatiilor transmise Corpului de control al primului-ministru de catre
Ministerul Energiei cu adresa nr. 141364/23.08.2016, Ministerul Transporturilor cu adresa nr.
27003/07.10.2016, Ministerul Comunicatiilor §i pentru Societatea Informational cu adresa nr.
369/11.08.2016 si Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri cu
adresele nr. 4018/CGB/10.10.2016 si nr. 4126/CGB/13.10.2016, situajia contractantilor
studiilor de fezabilitate care ocupii o pondere semnificativii in valoarea totali a studiilor

de fezabilitate platite si neutilizate este prezentatd in tabelul de mai jos:

Numir
Denumire contracte
Compania Valoare efectiv
contractanti/executanti | incheiate/studii
Nr. crt. | nationald/societate platita
(persoanai fizici sau de fezabilitate
comerciala {RON cu TVA)
juridiei) platite si
neutilizate
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
2.446.959,50 (din
care un contract
Asocierea EXPERT doar societatea
1. PROIECT 2002 S.R.L. 3 EXPERT
& BETARMEX S.R.L. PROIECT 2002
S.RL. cusuma de
C.N.ADNR.
395.887,50 RON)
Societatea LSP.CF.
SA -EDIN SRL. -
2. S.T.E. S.RL. - 1 2.445.869.43
PEGASQO
INGEGNERIA S.R.L.
Societatea BAICONS
3. 3 927.427
IMPEX S.R.L.
Societatea CONSIS
4. 1 558.000
PROIECT S.R.L.
CNCF ,,CFR” §.A.
INSTITUTUL DE
STUDII St
3. . B 1 248.000
PROIECTARI CAl
FERATE S.A.
TOTAL 9 6.626.255,93
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MINISTERUL ECONOMIEL, COMERTULUI SI RELATIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

1. ROMAERO S.A. ACB - Franta i 356.265
Autoritatea Nationald pentru | Societatea 2D Centurion
2. 2 120.156
Turism Vest S.R.L.
ROMARM S.A. Societatea UTt
110.200 (din care:
DEFENSE &
3. 3 73.000 valoare fard
SECURITY
TVA)
ENGINEERING S.A.
Autoritatea Nationala pentru | Institutul National de
4, Turism Cercetare $i Dezvoltare | 48.980
in Turism
TOTAL 7 635.601 (din care:
73.000 valoare fird
TVA)
MINISTERUL ENERGIEI

COMPANIA NATIONALA | Societatea GREEN
A URANIULUI SA (ladata | HIDROFOR SRIL.
1. incheierii celor trei contracte, | Baia Sprie 3 10.244.880
C.N.U. se afla in subordinea
M.E.CM.A)

Astfel, primii 5 contractanti ale céror sume incasate an avut ponderea cea mai mare
in valoarea totald a studiilor de fezabilitate platite si neutilizate de cdtre cele 4 ministere, in
sumai de 18.128.775.83 RON, au fost urmatorii (Graficul nr. 12):

v Societatea GREEN HIDROFOR S.R.L cu suma de 10.244.880 RON
reprezentind un procent de 56,51%;

v Asocierea EXPERT PROIECT 2002 S.R.L. & BETARMEX S.R.L. cu
suma de 2.446.959,50 RON reprezentind un procent de 13,50%;

v Societatea L.S.P.C.F. S.A. — ED.LN. SR.L. - STE. SRL. - PEGASO
INGEGNERIA SRL cu suma de 2.445.869,43 RON reprezentind un procent de 13,49%;

¥ Societatea BAICONS IMPEX S.R.L. 927427 RON reprezentind un procent
de 5.12%;

v CONSIS PROIECT S.R.L. cu suma de 558.000 RON reprezentand un procent
de 3.08%.
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Graficul ar. 12

Primii § contractanti ale ciiror sume incasate an avut ponderea
ceamai mare in valoarea totalii a studlilor de fezabilitate plitite
§i neutilizate de ciitre cele 4 ministere

3.08% _ « GREENHIDROFCR SRL
512% g )

= Asocierea EXPERT PROIECT 2002 SRL
& BETARMEX SRL

» Societatea LS PCF. 8 A —ED.IN. SRL -
S.TE. SRL -~ PEGASO INGEGNERIA

. §§c1:1'etatca' BAICONS IMPEX SRL

« CONSIS PROIECT SRL

» Alfi contractangi

III. CONCLUZII

fn perioada 01.01.2011 - 30.06.2016, Ministerul Energiei, Ministerul
Transporturilor, Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informationald si Ministerul
Economiei, Comertului i Relatiillor cu Mediul de Afaceri (inclusiv companiile
nationale/societatile pe actiuni cu capital integral sau majoritar de stat aflate In subordinea, in
coordonarea ori sub autoritatea acestora, printre care si 4 spitale), au contractat un numér de 92
studii de fezabilitate, finantate integral de la bugetul de stat, in valoare totali de
92.915.732,15 RON (cu TVA).

Dintre acestea, au fost finalizate un numdir de 75 studii de fezabilitate a caror
valoare contractati a fost de 39.224.895,73 RON (cu TV A) si pentru care, pina in prezent
au fost efectuate pliti in sumi totalid de 23.925.001,68 RON (cu TVA), cuantumul platilor
reprezentdnd  25,75%  din  totalul angajamentelor legale avind ca obiect
elaborarea/actualizarea/refacerea studiilor de fezabilitate, respectiv 61 % in valoarea contractatd
a studiilor de fezabilitate platite.

Situatia celor 75 studii de fezabilitate plitite, la data de 30.06.2016, se prezintd
astfel:

v’ 46 studii de fezabilitate au fost plitite si utilizate, valoarea total a acestora fiind
de 5.796.225,85 RON (cu TVA), si reprezentind 6,24% din totalul angajamentelor legale
(92.915.732,15 RON), respectiv 14,78% din valoarea contractati a studiilor de fezabilitate
finalizate §i platite (39.224.895,73 RON);

v 29 studii de fezabilitate au fost platite si neutilizate, in valoare totald de

18.128.775,83 RON (cu TVA), reprezentind 19,51% din totalul angajamentelor legale
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(92.915.732,15 RON), respectiv 46,22% din valoarea contractati a studiilor de fezabilitate
finalizate si plitite (39.224.895,73 RON).

Cauzele care au condus la plata §i neutilizarea celor 29 de studii de fezabilitate,
contractate de catre Ministerul Energiei, Ministerul Economiei si Ministerul Transporturilor, in
perioada 01.01.2011- 30.06.2016, asa cum rezultd din documentele transmise de citre aceste
ministere Corpului de control al primului-ministru, au fost urmaétoarele:

v’ lipsa sursei de finantare pentru etapele urmitoare;

v neintocmirea documentatiei pentru avizarea investitiei in Consiliul tehnico-
economic al Ministerului Transporturilor, aceasta fiind la momentul actiunii de
documentare in curs de intocmire;

v" necesitatea completirii studiilor de fezabilitate ,,conform solicitirilor CE a
Studiului de Trafic, Analizd Cost Beneficiu, Memoriu de Sintezd si Actualizarea Devizului
general”;

v studiun de fezabilitate dat spre consultare ,,expertilor in proiectul USTDA™;

v neeligibilitatea beneficiarilor.

De asemenea, cauzele care au condus la actualizarea studiilor de fezabilitate
contactate de cdtre enitdfile mai sus mentionate au fost urmétoarele:

v expirarea termenului de valabilitate a studiului de fezabilitate initial
(inclusiv modificarea legislatiei incidente);

v studiu de fezabilitate inifial incomplet si cu solutii de proiectare diferite fatd
de cerintele actuale.

Din centralizarea datelor primite de citre Corpul de control al primului-ministru
de la Ministerul Energiei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Comunicatiilor §i pentru
Societatea Infomationald, Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri,
privind studiile de fezabilitate contractate in perioada 01.01.2011 - 30.06.2016, precum si
din analiza acestora, au rezultat urmitoarele:

v" un nivel foarte scizut al eficientei utilizirii studiilor de fezabilitate plitite din
bani publici, in sensul ci efortul financiar suportat de cele 4 ministere in sumd totald de
23.925.001,68 RON (cu TVA) a fost compensat doar in propoitie de 24,23%, reprezentind
ponderea valorii studiilor de fezabilitate plitite i utilizate in valoarea totald a studiilor de
fezabilitate plitite (utilizate +neutilizate);

v" implicit, un grad foarte ridicat al ineficientei utilizérii studiilor de fezabilitate
plitite din bani publici, de 75,77 %, exprimat ca pondere a valorii studiilor de fezabilitate
plétite si neutilizate (18.128.775,83 RON, cu TVA) in valoarea totald a studiilor de fezabilitate
plitite in sumi de 23.925.001,68 RON (cu TVA).
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Primii 5 contractanti ale cror sume incasate au avut ponderea cea mai mare in
valoarea totald a studiilor de fezabilitate platite si neutilizate de citre cele 4 ministere, in suma
de 18.128.775.83 RON, au fost urmatorii:

v’ Societatea GREEN HIDROFOR S.RL cu suma de 10.244.830 RON
reprezentand un procent de 56,51%;

v" Asocierea EXPERT PROIECT 2002 S.R.L. & BETARMEX S.R.L. cu
suma de 2.446,959,50 RON reprezentind un procent de 13,50%;

v Societatea L.S.P.C.F. S.A. - ED.LN. SRL. - ST.E. SRL. - PEGASO
INGEGNERIA SRL cu suma de 2.445.869,43 RON reprezentind un procent de 13,49%;

v Societatea BAICONS IMPEX S.R.L. 927.427 RON reprezentind un procent
de 5.12%;

v CONSIS PROIECT S.R.L. cu suma de 558.000 RON reprezentind un procent
de 3.08%.

IV. PROPUNERI

Avand in vedere aspectele constatate, propunem efectuarea unor actiuni de verificare
de citre organismele abilitate din cadrul ministerelor (corp de control al ministrului, directii de
control), cu informarea Corpului de control al primului-ministru, la entittile care au inregistrat
un grad foarte ridicat al ineficientei utilizirii studiilor de fezabilitate plitite din bani publici,
pentru analizarea modului Tn care au fost contractate aceste studii de fezabilitate si a cauzelor
care au dus la 0 asemenea ineficientd in utilizarea fondurilor publice, respectiv la :

v" Compania Nationali de Autostrizi si Drumuri din Roménia - CN.AD.N.R.;

v' Compania Najionala de Cai Ferate C.F.R. S.A.;

v" Ministerul Energiei.

Transmiterea Notei de Informare privind actiunea de documentare efectuati la
Ministerul Energiei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Comunicatiilor si pentru
Societatea Informationalid si Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de
Afaceri la:

1. Prim-Ministrul Guvernului Romaéniei;

2. Ministerul Energiei;

3. Ministerul Transporturilor;

4. Ministerul Comunicatiilor $i pentru Societatea Informationali;
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5. Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri.
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