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Anexa 10,1 – Tabel centralizator valori proiecte pentru autostrăzi 
 
 
 

Nr, 
Crt, 

Denumire proiect Sector Cod 
Proiect 

Lungime 
sector (km) 

Cost unitar (mil 
Euro/km) 

Valoare estimată 
(mil Euro/km) 

1 Sibiu - Avrig - Făgăraș - Codlea - 
Brașov 

Sibiu (Mohu Vest) - Făgăraș RA001 63,4 6,53 413,62 

2 Făgăraș - Brașov (Ghimbav) RA002 56,6 7,12 402,82 

  Subtotal proiect Sibiu - Făgăraș - Brașov   120,0 6,80 816,44 

3 

Comarnic - Sinaia - Bușteni - Predeal - 
Râșnov - Brașov (Cristian) 

Comarnic - Posada RA003 3,5 13,05 45,43 

4 Posada - Azuga RA004 23,6 21,76 513,53 

5 Azuga - Surduc RA005 14,0 21,76 303,79 

6 Surduc - Cristian RA006 17,0 7,96 135,00 

  Subtotal proiect Comarnic - Brașov   58,0 17,20 997,75 

7 Ploiești - Cîmpina - Comarnic Ploiești - Comarnic RA007 51,3 5,98 306,77 

  Subtotal proiect Ploiești - Comarnic   51,3 5,98 306,77 

8 
Gilău (Nădășelu) - Suplacu de Barcău - 
Borș + Oradea 

Nădășelu - Ip (Suplacu de 
Barcău) 

RA008 93,3 
10,75 

1,002,55 

9 
Ip (Suplacu de B,) - Frontieră 
(Borș) 

RA009 64,5 
3,70 

238,65 

10 Nod Oradea - Oradea RA010 10,0 6,58 65,78 

  Subtotal proiect Gilău - Suplacu de B, - Borș + Oredea   167,8 7,79 1,306,98 

11 

Brașov - Tg, Secuiesc - Onești - Bacău 

Brașov - Tg, Secuiesc RA013 56,2 5,98 335,84 

12 Tg, Secuiesc - Onești RA014 62,1 15,75 978,14 

13 Onești - Bacău RA015 41,7 12,75 531,48 

  Subtotal proiect Brașov - Bacău   159,9 11,54 1,845,46 

14 

Pitești - Sibiu 

Pitești - Curtea de Argeș RA016 30,7 5,98 183,65 

15 Curtea de Argeș - Racovița RA017 49,6 16,83 835,03 

16 Racovița - Sibiu RA018 36,3 18,06 654,89 

  Subtotal proiect  Pitești - Sibiu   116,6 14,36 1,673,57 

17 Tg, Neamț - Pașcani - Tg, Frumos - Iași 
- Ungheni 

Tg, Neamț - Pașcani RA021 39,7 9,58 380,76 

18 Pașcani - Iași  RA022 51,9 7,75 402,12 
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19 Iași - Ungheni RA023 43,4 8,00 346,82 

  Subtotal proiect Tg,Neamț - Iași - Ungheni   135,0 8,37 1,129,70 

20 
Tg,Mureș - Sovata - Ditrău - Poiana 

Largului  - Tg,Neamț 

Tg, Mureș - Sovata RA024 48,3 9,17 442,78 

21 Sovata - Ditrău RA025 47,9 16,15 773,17 

22 Ditrău - Tg, Neamț RA026 87,6 19,70 1,726,62 

  Subtotal proiect Tg,Mureș - Tg,Neamț   183,8 16,01 2,942,57 

23 
Variantă de ocolire București 

VO Nord RA027 54,0 13,09 706,86 

24 VO Sud RA028 48,0 13,09 628,14 

  Subtotal proiect Variantă de ocolire București   102,0 13,09 1,335,00 

25 
București - Alexandria - Roșiori - 
Caracal - Craiova 

București - Alexandria RA029 70,0 4,90 343,00 

26 Alexandria - Caracal RA030 84,0 4,90 411,60 

27 Caracal - Craiova RA031 41,0 4,90 200,90 

  Subtotal proiect București - Craiova   195,0 4,90 955,50 

TOTAL GENERAL PROIECTE AUTOSTRĂZI 1289,4   13309,7 
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Anexa 10,2 – Fișele pentru determinarea valorii fiecărui proiect din sectorul autostrăzi 

 
         

 
Sector rutier - Listă proiecte autostrăzi 

    
 Proiect autostradă:  

Sibiu - Avrig - Făgăraș - Codlea - Brașov 

 

 

    
 Variante de ocolire pentru: 

Făgăraș 

 

 

    
 Denumire autostradă 

Transilvania 

 

 

    
 Indicativ 

A3 

 

 

    
 Cod proiect: 

RA001 RA002 

 

 

    
 Indicatori de bază:  

 

  

 

    
 

Lungime sector (km) 120,0 

 

 

    
 

Valoare estimată (mil,Euro) 816,4 
 

 
    

 
Cost mediu/km (mil,Euro) 6,8 

 
 

    

   

  

  

 

  a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt, 

Proiect 
Denumire 
autostradă 

Sector 
Tip 

intervenție 
Lungime 

sector (km) 
Relief Tip drum 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 

Sibiu - Avrig - Făgăraș - 
Codlea - Brașov 

Transilvania 

Sibiu (Mohu Vest) - Tălmaciu Nord 

construcție 
nouă 

6,6 șes 

2X2 

5,98 39,41 

2 Tălmaciu Nord - Bradu Vest 3,8 munte 21,76 82,69 

3 Bradu Vest - Perșani 76,6 șes 5,98 458,07 

4 
Perșani - Vlădeni Vest 

5,5 
deal - 
munte 

13,06 71,83 

5 Vlădeni Vest - Brașov (Ghimbav)  27,5 șes 5,98 164,45 

  Total Proiect 120,0     6,80 816,44 

          

 
b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect 
Denumire 
autostradă 

Sector 
Statut 
sector 

Lungime 
(km) 

Cod 
Sector 

Tip drum 
Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 Sibiu - Avrig - Făgăraș - 
Codlea - Brașov 

Transilvania 
Sibiu (Mohu Vest) - Făgăraș construcție 

nouă 

63,4 RA001 
2X2 

6,53 413,62 

2 Făgăraș - Brașov (Ghimbav) 56,6 RA002 7,12 402,82 

  Total Proiect 120,0       816,44 
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Sector rutier - Listă proiecte autostrăzi 

    
 Proiect autostradă:  

Comarnic - Sinaia - Bușteni - Predeal - Râșnov - Brașov (Cristian) 

    
 Variante de ocolire pentru: 

Comarnic, Sinaia, Bușteni, Azuga, Râșnov 

 

 

    
 Denumire autostradă 

Transilvania 

 

 

    
 Indicativ 

A3 

 

 

    
 Cod proiect: 

RA003 RA004 RA005 RA006 

 

 

    
 Indicatori de bază:  

 

  

 

    
 

Lungime sector (km) 58,0 

 

 

    
 

Valoare estimată (mil,Euro) 997,8 

 

 

    
 

Cost mediu/km (mil,Euro) 17,2 

 

 

    

   

  

  

 

  a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt, 

Proiect 
Denumire 
autostradă 

Sector 
Tip 

intervenție 
Lungime 

sector (km) 
Relief 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 

Comarnic - Sinaia - Bușteni 
- Predeal - Râșnov - Brașov 
(Cristian) 

Transilvania 

Comarnic - Posada 

construcție 
nouă 

3,5 
deal - 
munte 

2X2 

13,05 45,43 

2 Posada - Surduc 37,6 munte 21,76 817,31 

3 
Surduc - Râșnov 

4,7 
deal - 
munte 

13,06 61,89 

4 Râșnov - Cristian 12,2 șes 5,98 73,12 

  Total Proiect 58,0     17,2 997,75 

          

 
b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect 
Denumire 
autostradă 

Sector 
Statut 
sector 

Lungime 
(km) 

Cod 
Sector 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 
Comarnic - Sinaia - Bușteni - 
Predeal - Râșnov - Brașov 
(Cristian) 

Transilvania 

Comarnic - Posada 

construcție 
nouă 

3,5 RA003 

2X2 

13,05 45,43 

2 Posada - Azuga 23,6 RA004 21,76 513,53 

3 Azuga - Surduc 14,0 RA005 21,76 303,79 

4 Surduc - Cristian 17,0 RA006 7,96 135,00 

  Total Proiect 58,0       997,75 
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Sector rutier - Listă proiecte autostrăzi 

    
 Proiect autostradă:  

Ploiești - Câmpina - Comarnic 

 

 

    
 Finanțare: 

PPP sau alte surse de finanțare  

 

 

    
 Variante de ocolire pentru: 

 

 

 

    
 Denumire autostradă 

Transilvania 

 

 

    
 Indicativ 

A3 

 

 

    
 Cod proiect: 

RA007 

 

 

    
 Indicatori de bază:  

 

  

 

    
 

Lungime sector (km) 51,3 

 

 

    
 

Valoare estimată (mil,Euro) 306,77 

 

 

    
 

Cost mediu/km (mil,Euro) 5,98 

 

 

    

   

  

  

 

  a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt, 

Proiect 
Denumire 
autostradă 

Sector 
Tip 

intervenție 
Lungime 

sector (km) 
Relief 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 Ploiești - Cîmpina - Comarnic Transilvania Ploiești - Comarnic 
construcție 

nouă 
51,3 șes 2X2 5,98 306,77 

  Total Proiect 51,3     5,98 306,77 

          

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect 
Denumire 
autostradă 

Sector 
Statut 
sector 

Lungime 
(km) 

Cod 
Sector 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 Ploiești - Cîmpina - Comarnic Transilvania Ploiești - Comarnic 
construcție 

nouă 
51,3 RA007 2X2 5,98 306,77 

  Total Proiect 51,3       306,77 
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Sector rutier - Listă proiecte autostrăzi 

    
 Proiect autostradă:  

Gilău (Nădășelu) - Suplacu de Barcău - Borș + Oradea  

    
 Variante de ocolire pentru: 

 

 

 

    
 Denumire autostradă 

Transilvania 

 

 

    
 Indicativ 

A3 

 

 

    
 Cod proiect: 

RA008 RA009 RA010 

 

 

    
 Indicatori de bază:  

 

  

 

    
 

Lungime sector (km) 168,8 

 

 

    
 

Valoare estimată (mil,Euro) 1306,98 

 

 

    
 

Cost mediu/km (mil,Euro) 7,74 

 

 

    

   

  

  

 

  a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt, 

Proiect 
Denumire 
autostradă 

Sector 
Tip 

intervenție 
Lungime 

sector (km) 
Relief 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 

Gilău (Nădășelu) - Suplacu 
de Barcău - Borș + Oradea 

Transilvania 

Nădășelu - Nădășelu Nord 

construcție 
nouă 

4,7 
deal - 
munte 

2X2 13,06 61,38 

2 Nădășelu Nord - Sânpaul Nord 4,2 deluros 2X2 8,70 36,54 

3 Sânpaul Nord - Sâncariu Almașului 10,3 
deal - 
munte 

2X2 13,06 134,52 

4 Sâncraiu Almașului - Sutoru 11,1 deluros 2X2 8,70 96,57 

5 Sutoru - Aghireș 29,4 
deal - 
munte 

2X2 13,06 383,96 

6 Aghireș - Nord Meseșenii de Jos 4,0 deluros 2X2 8,70 34,80 

7 Nord Meseșenii de Jos - Crasna 5,7 șes 2X2 5,98 34,03 

8 Crasna - Bogâș 10,2 deluros 2X2 8,70 88,65 

9 Bogâș - Nord Bogâș 2,9 
deal - 
munte 

2X2 13,06 37,87 

10 
Nord Bogâș - Ip (Suplacu de 
Barcău) 

10,8 deluros 2X2 8,70 94,22 

11 Ip (Suplacu de B,) - Frontieră (Borș) finalizare 64,5 șes 2X2 3,70 238,65 

12 Nod Oradea - Oradea 
construcție 

nouă 
10,0 șes 2X2 5,98 65,78 

  Total Proiect 167,8     7,74 1306,98 
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b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect 
Denumire 
autostradă 

Sector 
Statut 
sector 

Lungime 
(km) 

Cod 
Sector 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 
Gilău (Nădășelu) - Suplacu 
de Barcău - Borș + Oradea 

Transilvania 

Nădășelu - Ip (Suplacu de Barcău) 
construcție 

nouă 

93,3 RA008 2X2 10,75 1002,55 

2 Ip (Suplacu de B,) - Frontieră (Borș) 64,5 RA009 2X2 3,70 238,65 

3 Nod Oradea - Oradea 10,0 RA010 2X2 6,58 65,78 

  Total Proiect 167,8       1306,98 
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Sector rutier - Listă proiecte autostradă 

    
 Proiect drum expres:  București - Alexandria - Roșiori - Caracal - Craiova  

    

 

Variante de ocolire 
pentru: 

Mihailești, Alexandria, Roșiori, Caracal, 
Craiova 

 

 

    
 Denumire drum expres Autostrada Valahia  

 

 

    
 Indicativ A11 

 

 

    
 Cod proiect: RA029 RA030 RA031 

 

 

    
 Indicatori de bază:   

  

 

    
 

Lungime sector (km) 195,0 

 

 

    

 

Valoare estimată 
(mil,Euro) 

955,50 

 

 

    

 

Cost mediu/km 
(mil,Euro) 

4,90 

 

 

    

   

  

  

 

  a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 
Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
autostrada 

Sector 
Tip 

intervenție 

Lungime 
sector 
(km) 

Relief 
Tip 

drum 

Cost / km 
(mil,Euro

) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 
București - Alexandria - 

Roșiori - Caracal - 
Craiova 

Autostrada 
Valahia  

București - Craiova 
construcție 

nouă 
195,0 șes ușor 2X2 4,9 955,50 

  Total Proiect 195,0     4,90 955,50 

          

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 
Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
autostrada 

Sector 
Statut 
sector 

Lungime 
(km) 

Cod 
Sector 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro

) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 București - Alexandria - 
Roșiori - Caracal - 

Craiova 

Autostrada 
Valahia  

București - Alexandria 
construcție 

nouă 

70,0 RA029 

2X2 

4,90 343,00 

2 Alexandria - Caracal 84,0 RA030 4,90 411,60 

3 Caracal - Craiova 41,0 RA031 4,90 200,90 

  Total Proiect 195,0       955,50 
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Sector rutier - Listă proiecte autostrăzi 

    
 Proiect autostradă:  

Tg, Neamț - Pașcani - Tg, Frumos - Iași - Ungheni 

 

 

    
 Variante de ocolire pentru: 

Tg, Neamț, Pașcani, Tg, Frumos, Iași  

 

 

    
 Denumire autostradă 

Montana 

 

 

    
 Indicativ 

A8 

 

 

    
 Cod proiect: 

RA021 RA022 RA023 

 

 

    
 Indicatori de bază:  

 

  

 

    
 

Lungime sector (km) 135,0 

 

 

    
 

Valoare estimată (mil,Euro) 1129,70 

 

 

    
 

Cost mediu/km (mil,Euro) 8,37 

 

 

    a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
autostradă 

Sector 
Tip 

intervenție 
Lungime 

sector (km) 
Relief 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 

Tg, Neamț - Pașcani - Tg, 
Frumos - Iași - Ungheni 

Montana 

Tg, Neamț - Petricani 

construcție 
nouă 

16,61 
deal - 
munte 

2X2 13,06 216,93 

2 Petricani - Intersecție DN 2 13,8 șes 2X2 5,98 82,23 

3 Intersecție DN 2 - Nord Stolnici 9,4 deluros 2X2 8,70 81,61 

4 Nord Stolnici - Est Stolnici 6,9 șes 2X2 5,98 41,02 

5 Est Stolnici - Podu Iloaiei 33,8 deluros 2X2 8,70 294,06 

6 Podu Iloaiei - Lețcani 11,2 șes 2X2 5,98 67,04 

7 Lețcani - Coada Stâncii 32,2 deluros 2X2 8,70 279,97 

8 Coada Stâncii - Ungheni 11,2 șes 2X2 5,98 66,86 

  Total Proiect 135,0     8,37 1129,70 

          

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
autostradă 

Sector 
Statut 
sector 

Lungime 
(km) 

Cod 
Sector 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 
Tg, Neamț - Pașcani - Tg, 
Frumos - Iași - Ungheni 

Montana 

Tg, Mureș - Pașcani 
construcție 

nouă 

39,7 RA021 2X2 9,58 380,76 

2 Pașcani - Iași  51,9 RA022 2X2 7,75 402,12 

3 Iași - Ungheni 43,4 RA023 2X2 8,00 346,82 

  Total Proiect 135,0       1129,70 
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Sector rutier - Listă proiecte autostrăzi 

    
 Proiect autostradă:  

Tg,Mureș - Sovata - Ditrău - Poiana Largului  - Tg,Neamț  

    
 Variante de ocolire pentru: 

 

 

 

    
 Denumire autostradă 

Montana 

 

 

    
 Indicativ 

A8 

 

 

    
 Cod proiect: 

RA024 RA025 RA026 

 

 

    
 Indicatori de bază:  

 

  

 

    
 

Lungime sector (km) 183,8 

 

 

    
 

Valoare estimată (mil,Euro) 2942,57 

 

 

    
 

Cost mediu/km (mil,Euro) 16,01 

 

 

    a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
autostradă 

Sector 
Tip 

intervenție 
Lungime 

sector (km) 
Relief 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 

Tg,Mureș - Sovata - Ditrău - 
Poiana Largului  - Tg,Neamț 

Montana 

Tg, Mureș (Ghe, Doja) - Miercurea 
N, 

construcție 
nouă 

26,52 șes 2X2 5,98 158,59 

2 Miercurea Nirajului - Sud Sovata 21,8 deal-munte 2X2 13,06 284,19 

3 Sud Sovata - Est Borzont 28,1 munte 2X2 21,76 610,80 

4 Est Borzont - Șesul Mestecănișului 6,2 deal-munte 2X2 13,06 81,10 

5 Șesul Mestecănișului - Sud Ditrău 13,6 șes 2X2 5,98 81,27 

6 Sud Ditrău - Țengheler 10,5 deal-munte 2X2 13,06 137,39 

7 Țengheler - Leghin 71,5 munte 2X2 21,76 1555,62 

8 Leghin - Tg, Neamț vest 5,6 șes 2X2 5,98 33,61 

  Total Proiect 183,8     16,01 2942,57 

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
autostradă 

Sector 
Statut 
sector 

Lungime 
(km) 

Cod 
Sector 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 
Tg,Mureș - Sovata - Ditrău - 
Poiana Largului  - Tg,Neamț 

Montana 

Tg, Mureș - Sovata 
construcție 

nouă 

48,3 RA024 2X2 9,17 442,78 

2 Sovata - Ditrău 47,9 RA025 2X2 16,15 773,17 

3 Ditrău - Tg, Neamț 87,6 RA026 2X2 19,70 1726,62 

  Total Proiect 183,8       2942,57 
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Sector rutier - Listă proiecte autostrăzi 

    
 Proiect autostradă:  

Variantă de ocolire București 

 

 

    
 Variante de ocolire pentru: 

București 

 

 

    
 Denumire autostradă 

Ring București 

 

 

    
 Indicativ 

A0 

 

 

    
 Cod proiect: 

RA027 RA028 

 

 

    
 Indicatori de bază:  

 

  

 

    
 

Lungime sector (km) 102,0 

 

 

    
 

Valoare estimată (mil,Euro) 1335,00 

 

 

    
 

Cost mediu/km (mil,Euro) 13,09 

 

 

    

   

  

  

 

  a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
autostradă 

Sector 
Tip 

intervenție 
Lungime 

sector (km) 
Relief 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 Variantă de ocolire București 
Ring 

București 
VO București 

construcție 
nouă 

102 șes 2X2 13,09 1335,00 

  Total Proiect 102,0     13,09 1335,00 

          

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
autostradă 

Sector 
Statut 
sector 

Lungime 
(km) 

Cod 
Sector 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 
Variantă de ocolire București 

Ring 
București 

VO Nord construcție 
nouă 

54,0 RA027 2X2 13,09 706,86 

2 VO Sud 48,0 RA028 2X2 13,09 628,14 

  Total Proiect 102,0       1335,00 
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Anexa 10,3 – Tabel centralizator valori proiecte drumuri expres 

Nr, 
Crt, 

Denumire proiect Sector Cod 
Proiect 

Lungime 
sector (km) 

Cost unitar 
(mil Euro/km) 

Valoare estimată 
(mil Euro/km) 

1 Pașcani - Dolhasca - Verești - Suceava Pașcani - Suceava RDX001 60,5 4,79 289,99 

  Subtotal proiect Pașcani - Suceava   60,5 4,79 289,99 

2 Suceava - Siret Suceava - Siret RDX002 41,0 4,79 196,20 

  Subtotal proiect Suceava - Siret   41,0 4,79 196,20 

3 Buzău - Rm,Sărat - Focșani Buzău - Focșani RDX003 72,0 3,92 282,36 

  Subtotal proiect Buzău - Focșani   72,0 3,92 282,36 

4 Focșani - Mărășești - Adjud - Bacău Focșani - Bacău RDX004 109,3 3,92 428,30 

  Subtotal proiect Focșani - Bacău   109,3 3,92 428,30 
5 Focșani - Brăila - Galați - Giurgiulești Focșani - Giurgiulești RDX005 102,0 3,92 399,84 

  Subtotal proiect Focșani - Galati - Giurgiulești   102,0 3,92 399,84 

6 

Turda - Dej (- Bistrița) - Baia Mare (- Satu 
Mare) - Halmeu 

Turda - Dej RDX006 74,8 6,28 470,34 

7 Dej - Bistrița RDX007 55,6 4,79 266,42 

8 Dej - Nod Baia Mare RDX008 96,7 5,49 530,98 

9 Nod Baia Mare - Baia Mare RDX009 9,5 4,79 45,51 

10 Nod Baia Mare - Halmeu RDX010 54,3 4,79 260,05 

11 Nod Livada - Petea RDX011 29,2 4,79 139,92 

  Subtotal proiect Turda - Halmeu + Bistrița și Satu Mare - Petea   320,2 5,35 1,713,21 

12 

Găești - Târgoviște - Ploiești - Buzău - Brăila 

Găești - Târgoviște RDX012 31,2 4,79 149,64 

13 Târgoviște - Ploiești RDX013 43,0 4,79 205,97 

14 Ploiești - Buzău  RDX014 65,0 3,92 254,80 

15 Buzău - Brăila RDX015 98,0 3,92 384,16 

  Subtotal proiect  Găești -Brăila   237,2 4,19 994,57 

16 Craiova - Filiași - Strehaia - Dr,Tr,Severin - 
Orșova - Baile Herculane - Caransebes - 

Craiova - Strehaia RDX016 51,0 5,01 255,59 

17 Strehaia - Dr,Tr,Severin RDX017 53,0 6,78 359,57 
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18 Lugoj Dr,Tr,Severin - Orșova RDX018 21,0 17,41 365,61 

19 Orșova - Caransebeș RDX019 77,0 9,99 769,24 

20 Caransebeș - Lugoj RDX020 44,0 4,79 210,76 

  Subtotal proiect Craiova - Lugoj   246,0 7,97 1,960,77 

21 Suceava - Botoșani Suceava - Botoșani RDX024 26,0 4,79 124,54 

  Subtotal proiect Suceava - Botoșani   26,0 4,79 124,54 

22 
Pitești - Mioveni - Câmpulung - Rucăr - Bran - 
Râșnov - Brașov 

Pitești - Valea Mare 
(Câmpulung) 

RDX025 58,7 
5,53 324,40 

23 
Suslănești - Nod Râșnov 
(Brașov) 

RDX026 65,3 
13,78 899,70 

  Subtotal proiect Pitești - Brașov   124,0 9,87 1,224,10 

24 Bacău - Piatra Neamț Bacău - Piatra Neamț RDX027 61,0 3,92 239,12 

  Subtotal proiect Bacău - Piatra Neamț   61,0 3,92 239,12 

25 

Constanța - Babadag - Tulcea - Isaccea - 
Măcin - Brăila 

Ovidiu - Tulcea RDX028 112,5 5,04 566,88 

26 
Cataloi - Dunăre Smârdan 
mal stâng 

RDX029 
73,2 5,76 421,28 

27 Pod Dunăre Brăila RDX030 2,0 76,86 153,72 

  Subtotal proiect Constanța - Tulcea - Brăila   187,7 6,08 1,141,88 
28 

Modernizarea centurii de sud a Bucureștiului 
Modernizarea centurii de sud 
a Bucureștiului 

RDX031 
35,0 5,03 176,00 

  Subtotal proiect Modernizarea centurii de sud a Bucureștiului   35,0 5,03 176,00 

29 
Bacău - Roman - Pașcani 

Bacău - Roman RDX032  41,9 4,79 200,7 

30 Roman - Pașcani RDX033 39,3 4,79 188,24 

  Subtotal proiect Bacău - Pașcani   81,2 4,79 388,94 

31 Legătură A3 -Aeroport Hernri Coandă  
Legătură A3 -Aeroport Hernri 

Coandă  
RDX034 9,0 

4,79 43,11 

  Subtotal proiect A3 -Aeroport Hernri Coandă   81,2 4,79 388,94 

32 Pitești - Slatina - Balș - Craiova 
Pitești - Slatina - Balș - 

Craiova 
RDX035-

36 
124,3 

6,60 819,79 

        124,3 6,60 819,79 

TOTAL GENERAL PROIECTE DRUMURI EXPRES 1908,6 84,7 10768,5 
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Anexa 10,4 – Fișele pentru determinarea valorii fiecărui proiect din sectorul de drumuri expres 

 
         

 
Sector rutier - Listă proiecte drumuri expres 

    
 Proiect autostradă:  

Pașcani - Dolhasca - Verești - Suceava 

 

 

    
 Variante de ocolire pentru: 

Suceava 

 

 

    
 Denumire autostradă 

Drumul Siretului 

 

 

    
 Indicativ 

DX 5 

 

 

    
 Cod proiect: 

RDX001 

 

 

    
 Indicatori de bază:  

 

  

 

    
 

Lungime sector (km) 60,5 

 

 

    
 

Valoare estimată (mil,Euro) 289,99 

 

 

    
 

Cost mediu/km (mil,Euro) 4,79 

 

 

    

   

  

  

 

  a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt, 

Proiect 
Denumire 
autostradă 

Sector 
Tip 

intervenție 
Lungime 

sector (km) 
Relief 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost investiție 
(mil,Euro) 

1 
Pașcani - Dolhasca - Verești - 

Suceava 
Drumul 
Siretului 

Pașcani - Suceava 
construcție 

nouă 
60,5 șes 2X2 4,79 289,99 

  Total Proiect 60,5     4,79 289,99 

          

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect 
Denumire 
autostradă 

Sector 
Statut 
sector 

Lungime 
(km) 

Cod 
Sector 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost investiție 
(mil,Euro) 

1 
Pașcani - Dolhasca - Verești - 

Suceava 
Drumul 
Siretului 

Pașcani - Suceava 
construcție 

nouă 
60,5 RDX001 2X2 4,79 289,99 

  Total Proiect 60,5       289,99 
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Sector rutier - Listă proiecte drumuri expres 

    
 Proiect autostradă:  

Suceava - Siret 

 

 

    
 Variante de ocolire pentru: 

 

 

 

    
 Denumire autostradă 

Drumul Siretului 

 

 

    
 Indicativ 

DX 5 

 

 

    
 Cod proiect: 

RDX002 

 

 

    
 Indicatori de bază:  

 

  

 

    
 

Lungime sector (km) 41,0 

 

 

    
 

Valoare estimată (mil,Euro) 196,20 

 

 

    
 

Cost mediu/km (mil,Euro) 4,79 

 

 

    

   

  

  

 

  a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
autostradă 

Sector 
Tip 

intervenție 
Lungime 

sector (km) 
Relief 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 Suceava - Siret 
Drumul 
Siretului 

Suceava - Siret 
construcție 

nouă 
41,0 șes 2X2 4,79 196,20 

  Total Proiect 41,0     4,79 196,20 

          

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
autostradă 

Sector 
Statut 
sector 

Lungime 
(km) 

Cod 
Sector 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 Suceava - Siret 
Drumul 
Siretului 

Suceava - Siret 
construcție 

nouă 
41,0 RDX002 2X2 4,79 196,20 

  Total Proiect 41,0       196,20 
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Sector rutier - Listă proiecte drumuri expres 

    
 Proiect autostradă:  

Buzău - Focșani 

 

 

    
 Variante de ocolire pentru: 

Buzău, Rm, Sărat, Focșani 

 

 

    
 Denumire autostradă 

Drumul Siretului 

 

 

    
 Indicativ 

DX 5 

 

 

    
 Cod proiect: 

RDX003 

 

 

    
 Indicatori de bază:  

 

  

 

    
 

Lungime sector (km) 72,0 

 

 

    
 

Valoare estimată (mil,Euro) 282,36 

 

 

    
 

Cost mediu/km (mil,Euro) 3,92 

 

 

    

   

  

  

 

  a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
autostradă 

Sector 
Tip 

intervenție 
Lungime 

sector (km) 
Relief 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 Buzău - Focșani 
Drumul 
Siretului 

Buzău - Focșani 
construcție 

nouă 
72,0 șes ușor 2X2 3,92 282,36 

  Total Proiect 72,0     3,92 282,36 

          

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
autostradă 

Sector 
Statut 
sector 

Lungime 
(km) 

Cod 
Sector 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 Buzău - Focșani 
Drumul 
Siretului 

Buzău - Focșani 
construcție 

nouă 
72,0 RDX003 2X2 3,92 282,36 

  Total Proiect 72,0       282,36 
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Sector rutier - Listă proiecte drumuri expres 

    
 Proiect autostradă:  

Focșani - Mărășești - Adjud - Bacău 

 

 

    
 Variante de ocolire pentru: 

Mărășești, Adjud 

 

 

    
 Denumire autostradă 

Drumul Siretului 

 

 

    
 Indicativ 

DX 5 

 

 

    
 Cod proiect: 

RDX004 

 

 

    
 Indicatori de bază:  

 

  

 

    
 

Lungime sector (km) 109,3 

 

 

    
 

Valoare estimată (mil,Euro) 428,30 

 

 

    
 

Cost mediu/km (mil,Euro) 3,92 

 

 

    

   

  

  

 

  a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
autostradă 

Sector 
Tip 

intervenție 
Lungime 

sector (km) 
Relief 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 
Focșani - Mărășești - Adjud - 

Bacău 
Drumul 
Siretului 

Focșani - Bacău 
construcție 

nouă 
109,3 șes ușor 2X2 3,92 428,30 

  Total Proiect 109,3     3,92 428,30 

          

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
autostradă 

Sector 
Statut 
sector 

Lungime 
(km) 

Cod 
Sector 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 
Focșani - Mărășești - Adjud - 

Bacău 
Drumul 
Siretului 

Focșani - Bacău 
construcție 

nouă 
109,3 RDX004 2X2 3,92 428,30 

  Total Proiect 109,3       428,30 
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Sector rutier - Listă proiecte drumuri expres 

    
 Proiect autostradă:  

Focșani - Brăila - Galați - Giurgiulești 

 

 

    
 Variante de ocolire pentru: 

Brăila, Galați 

 

 

    
 Denumire autostradă 

Milcovia Expres 

 

 

    
 Indicativ 

DX 7A 

 

 

    
 Cod proiect: 

RDX005 RDX006 RDX007 

 

 

    
 Indicatori de bază:  

 

  

 

    
 

Lungime sector (km) 102,0 

 

 

    
 

Valoare estimată (mil,Euro) 399,84 

 

 

    
 

Cost mediu/km (mil,Euro) 3,92 

 

 

    

   

  

  

 

  a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
autostradă 

Sector 
Tip 

intervenție 
Lungime 

sector (km) 
Relief 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 
Focșani - Brăila - Galați - 

Giurgiulești 
Drumul 
Siretului 

Focșani - Giurgiulești 
construcție 

nouă 
102,0 șes ușor 2X2 3,92 399,84 

  Total Proiect 102,0     3,92 399,84 

          

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
autostradă 

Sector 
Statut 
sector 

Lungime 
(km) 

Cod 
Sector 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 
Focșani - Brăila - Galați - 

Giurgiulești 
Drumul 
Siretului 

Focșani - Brăila 
construcție 

nouă 

76,0 RDX005 

2X2 

3,92 297,92 

2 Brăila - Galați 17,0 RDX006 3,92 66,64 

3 Galați - Giurgiulești 9,0 RDX007 3,92 35,28 

  Total Proiect 102,0       399,84 
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Sector rutier - Listă proiecte drumuri expres 

    
 Proiect autostradă:  

Turda - Dej (- Bistrița) - Baia Mare (- Satu Mare) - Halmeu  

    
 Variante de ocolire pentru: 

Dej, Beclean, Baia Mare, Satu Mare, Gherla, Apahida  

    
 Denumire autostradă 

Someș Expres 

 

 

    
 Indicativ 

DX4, DX4A 

 

 

    
 Cod proiect: 

RDX006 RDX007 RDX008 RDX009 RDX010 RDX011 

 

 

    
 Indicatori de bază:  

 

  

 

    
 

Lungime sector (km) 320,2 

 

 

    
 

Valoare estimată (mil,Euro) 1713,21 

 

 

    
 

Cost mediu/km (mil,Euro) 5,35 

 

 

    

   

  

  

 

  a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt, 

Proiect 
Denumire 
autostradă 

Sector 
Tip 

intervenție 
Lungime 

sector (km) 
Relief 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 

Turda - Dej (- Bistrița) - Baia 
Mare (- Satu Mare) - Halmeu 

Someș 
Expres 

Turda - Mărtinești 

construcție 
nouă 

5,3 
deal - 
munte 

2X2 

10,44 55,33 

2 Mărtinești - Vâlcele 6,0 deluros 6,96 41,90 

3 Vâlcele - Locul Sărat 9,4 
deal - 
munte 

10,44 97,82 

4 Locul Sărat - Dezmir 7,3 deluros 6,96 51,02 

5 Dezmir - Dej 46,8 șes 4,79 224,27 

6 Dej - Bistrița 55,6 șes 4,79 266,42 

7 Dej - Letca 49,7 șes 4,79 237,92 

8 Letca - Cozla 5,7 deluros 6,96 39,39 

9 Cozla - Buza Teiului 5,2 
deal - 
munte 

10,44 54,39 

10 Buza Teiului - Sud Cheud 3,4 deluros 6,96 23,66 

11 Sud Cheud - Benesat 6,2 șes 4,79 29,65 

12 Benesat - Chelința 3,3 
deal - 
munte 

10,44 34,45 

13 Chelința - Nod Baia Mare 23,3 șes 4,79 111,51 

14 Nod Baia Mare - Baia Mare 9,5 șes 4,79 45,51 

15 Nod Baia Mare - Nod Livada 32,3 șes 4,79 154,48 
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16 Nod Livada - Petea 29,2 șes 4,79 139,92 

17 Nod Livada - Halmeu 22,0 șes 4,79 105,57 

  Total Proiect 320,2     5,35 1713,21 

          

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect 
Denumire 
autostradă 

Sector 
Statut 
sector 

Lungime 
(km) 

Cod 
Sector 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 

Turda - Dej (- Bistrița) - Baia 
Mare (- Satu Mare) - Halmeu 

Someș 
Expres 

Turda - Dej 

construcție 
nouă 

74,8 RDX006 

2X2 

6,28 470,34 

2 Dej - Bistrița 55,6 RDX007 4,79 266,42 

3 Dej - Nod Baia Mare 96,7 RDX008 5,49 530,98 

4 Nod Baia Mare - Baia Mare 9,5 RDX009 4,79 45,51 

5 Nod Baia Mare - Halmeu 54,3 RDX010 4,79 260,05 

6 Nod Livada - Petea 29,2 RDX011 4,79 139,9159 

  Total Proiect 320,2       1713,21 
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Sector rutier - Listă proiecte drumuri expres 

    
 Proiect autostradă:  

Găești - Târgoviște - Ploiești - Buzău - Brăila 

 

 

    
 Variante de ocolire pentru: 

Găești, Târgoviște, Ploiești, Mizil, Ianca 

 

 

    
 Denumire autostradă 

Muntenia Expres 

 

 

    
 Indicativ 

DX7 

 

 

    
 Cod proiect: 

RDX012 RDX013 RDX014 RDX015 

 

 

    
 Indicatori de bază:  

 

  

 

    
 

Lungime sector (km) 237,2 

 

 

    
 

Valoare estimată (mil,Euro) 994,57 

 

 

    
 

Cost mediu/km (mil,Euro) 4,19 

 

 

    

   

  

  

 

   
 

a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
autostradă 

Sector 
Tip 

intervenție 
Lungime 

sector (km) 
Relief 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 Găești - Târgoviște - Ploiești 
- Buzău - Brăila 

Muntenia 
Expres 

Găești - Ploiești  construcție 
nouă 

74,2 șes 
2X2 

4,79 355,61 

2 Ploiești - Brăila 163,0 șes ușor 3,92 638,96 

  Total Proiect 237,2     4,19 994,57 

          

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
autostradă 

Sector 
Statut 
sector 

Lungime 
(km) 

Cod 
Sector 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 

Găești - Târgoviște - Ploiești 
- Buzău - Brăila 

Muntenia 
Expres 

Găești - Târgoviște 

construcție 
nouă 

31,2 RDX012 

2X2 

4,79 149,64 

2 Târgoviște - Ploiești 43,0 RDX013 4,79 205,97 

3 Ploiești - Buzău  65,0 RDX014 3,92 254,80 

4 Buzău - Brăila 98,0 RDX015 3,92 384,16 

  Total Proiect 237,2       994,57 
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Sector rutier - Listă proiecte drumuri expres 

    
 Proiect autostradă:  

Craiova - Filiași - Strehaia - Dr,Tr,Severin - Orșova - Baile Herculane - Caransebes - Lugoj 

   
 Variante de ocolire pentru: 

Filiași, Strehaia, Dr,Tr,Severin, Caransebeș, Lugoj  

    
 Denumire autostradă 

Danubius Expres 

 

 

    
 Indicativ 

DX2 

 

 

    
 Cod proiect: 

RDX016 RDX017 RDX018 RDX019 RDX020 

 

 

    
 Indicatori de bază:  

 

  

 

    
 

Lungime sector (km) 246,0 

 

 

    
 

Valoare estimată (mil,Euro) 1960,77 

 

 

    
 

Cost mediu/km (mil,Euro) 7,97 

 

 

    

   

  

  

 

  a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
autostradă 

Sector 
Tip 

intervenție 
Lungime 

sector (km) 
Relief 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 

Craiova - Filiași - Strehaia - 
Dr,Tr,Severin - Orșova - Baile 

Herculane - Caransebes - 
Lugoj 

Danubius 
Expres 

Craiova - Lunca Banului 

construcție 
nouă 

49,0 șes 

2X2 

4,79 234,71 

2 Lunca Banului - Strehaia 2,0 
deal - 
munte 

10,44 20,88 

3 Strehaia - Prunișor  22,0 șes 4,79 105,38 

4 Prunișor - Ghelemgioaia 8,0 deluros 6,96 55,68 

5 Ghelmegioaia - Erghevița 7,0 munte 17,41 121,87 

6 Erghevița - Vest Dr,Tr,Severin  16,0 șes 4,79 76,64 

7 Vest Dr,Tr,Severin - Orșova 21,0 munte 17,41 365,61 

8 Orșova - Topleț 6,0 deluros 6,96 41,76 

9 Topleț - Mehadia 12,0 
deal - 
munte 

10,44 125,28 

10 Mehadia - Vest Mehadia 2,0 munte 17,41 34,82 

11 Vest Mehadia - Mehadica 2,0 
deal - 
munte 

10,44 20,88 

12 Mehadica - Gârlița 2,0 munte 17,41 34,82 

13 Gârlița - Crușovăț 8,0 șes 4,79 38,32 

14 Crușovăț - Teregova 22,0 
deal - 
munte 

10,44 229,68 

15 Teregova - Sadova 8,0 munte 17,41 139,28 
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16 Sadova - Buchin 15,0 deluros 6,96 104,40 

17 Buchin - Lugoj 44,0 șes 4,79 210,76 

  Total Proiect 246,0     7,97 1960,77 

          

 
 

 
 

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
autostradă 

Sector 
Statut 
sector 

Lungime 
(km) 

Cod 
Sector 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 

Craiova - Filiași - Strehaia - 
Dr,Tr,Severin - Orșova - Baile 

Herculane - Caransebes - 
Lugoj 

Danubius 
Expres 

Craiova - Strehaia 

construcție 
nouă 

51,0 RDX016 

2X2 

5,01 255,59 

2 Strehaia - Dr,Tr,Severin 53,0 RDX017 6,78 359,57 

3 Dr,Tr,Severin - Orșova 21,0 RDX018 17,41 365,61 

4 Orșova - Caransebeș 77,0 RDX019 9,99 769,24 

5 Caransebeș - Lugoj 44,0 RDX020 4,79 210,76 

  Total Proiect 246,0       1960,77 
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Sector rutier - Listă proiecte drum expres 

    
 Proiect autostradă:  Pitești - Slatina - Balș - Craiova 

 

 

    
 Finanțare: PPP sau alte surse de finanțare 

 

 

    
 Variante de ocolire pentru: Slatina, Balș 

 

 

    
 Denumire autostradă Oltenia 

 

 

    
 Indicativ DX12 

 

 

    
 Cod proiect: RDX036 RDX035 

 

 

    
 Indicatori de bază:   

  

 

    
 

Lungime sector (km) 124,3 

 

 

    
 

Valoare estimată (mil,Euro) 819,79 

 

 

    
 

Cost mediu/km (mil,Euro) 6,60 

 

 

    a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt, 

Proiect 
Denumire 
autostradă 

Sector 
Tip 

intervenție 

Lungime 
sector 
(km) 

Relief 
Tip 

drum 
Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 

Pitești - Slatina - Balș - Craiova Oltenia 

Pitești (A1) - Colonești 

construcție 
nouă 

33,9 șes 2X2 4,79 162,57 

2 Colonești - Dârjov 30,6 deluros 2X2 8,70 266,31 

3 Dârjov - Sud Slatina 12,1 șes 2X2 4,79 57,77 

4 Sud Slatina - Lunca Oltului 2,7 deluros 2X2 8,70 23,75 

5 Lunca Oltului - Sud Balș 18,6 șes 2X2 4,79 89,09 

6 Sud Balș - Vest Balș 3,8 deluros 2X2 8,70 32,89 

7 Vest Balș - Nod DN65 2,3 șes 2X2 4,79 11,06 

8 Nod DN65 - Craiova (VO Nord) 20,3 deluros 2X2 8,70 176,35 

  Total Proiect 124,3     6,60 819,79 

          

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect 
Denumire 
autostradă 

Sector 
Statut 
sector 

Lungime 
(km) 

Cod 
Sector 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 
Pitești - Slatina - Balș - Craiova Oltenia 

Craiova - Slatina construcție 
nouă 

76,6 RDX035 2X2 6,35 486,65 

2 Slatina - Craiova 47,7 RDX036 2X2 6,99 333,14 

  Total Proiect 124,3       819,79 
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Sector rutier - Listă proiecte drumuri expres 

    
 Proiect autostradă:  

Suceava - Botoșani 

 

 

    
 Variante de ocolire pentru: 

  

 

 

    
 Denumire autostradă 

Bucovina Expres 

 

 

    
 Indicativ 

DX5B 

 

 

    
 Cod proiect: 

RDX024 

 

 

    
 Indicatori de bază:  

 

  

 

    
 

Lungime sector (km) 26,0 

 

 

    
 

Valoare estimată (mil,Euro) 124,54 

 

 

    
 

Cost mediu/km (mil,Euro) 4,79 

 

 

    

   

  

  

 

  a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt, 

Proiect 
Denumire 
autostradă 

Sector 
Tip 

intervenție 
Lungime 

sector (km) 
Relief 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 Suceava - Botoșani 
Bucovina 

Expres 
Suceava - Botoșani 

construcție 
nouă 

26,0 șes  2X2 4,79 124,54 

  Total Proiect 26,0     4,79 124,54 

          

 
 
 
 

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect 
Denumire 
autostradă 

Sector 
Statut 
sector 

Lungime 
(km) 

Cod 
Sector 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 Suceava - Botoșani 
Bucovina 

Expres 
Suceava - Botoșani 

construcție 
nouă 

26,0 RDX024 2X2 4,79 124,54 

  Total Proiect 26,0       124,54 
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Sector rutier - Listă proiecte drumuri expres 

    
 Proiect autostradă:  

Pitești - Mioveni - Câmpulung - Rucăr - Bran - Râșnov - Brașov  

    
 Variante de ocolire pentru: 

Mioveni, Câmpulung, Rucăr, Bran 

 

 

    
 Denumire autostradă 

Brașovia Expres 

 

 

    
 Indicativ 

DX6 

 

 

    
 Cod proiect: 

RDX025 RDX026 

 

 

    
 Indicatori de bază:  

 

  

 

    
 

Lungime sector (km) 124,0 

 

 

    
 

Valoare estimată (mil,Euro) 1224,10 

 

 

    
 

Cost mediu/km (mil,Euro) 9,87 

 

 

    

   

  

  

 

  a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt, 

Proiect 
Denumire 
autostradă 

Sector 
Tip 

intervenție 
Lungime 

sector (km) 
Relief 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 
Pitești - Mioveni - Câmpulung 

- Rucăr - Bran - Râșnov - 
Brașov 

Brașovia 
Expres 

Pitești - Hârtiești  

construcție 
nouă 

38,8 șes 

2X2 

4,79 185,90 

2 Hârtiești - Valea Mare (Câmpulung) 19,9 deluros 6,96 138,50 

3 Suslănești - Bran 46,5 munte 17,41 809,74 

4 Bran - Nod Râșnov (Brașov) 18,8 șes 4,79 89,96 

  Total Proiect 124,0     9,87 1224,10 

          

 
b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect 
Denumire 
autostradă 

Sector 
Statut 
sector 

Lungime 
(km) 

Cod 
Sector 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 Pitești - Mioveni - Câmpulung 
- Rucăr - Bran - Râșnov - 

Brașov 

Brașovia 
Expres 

Pitești - Valea Mare (Câmpulung) 
construcție 

nouă 

58,7 RDX025 
2X2 

5,53 324,40 

2 Suslănești - Nod Râșnov (Brașov) 65,3 RDX026 13,78 899,70 

  Total Proiect 124,0       1224,10 
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Sector rutier - Listă proiecte drumuri expres 

    
 Proiect autostradă:  

Bacău - Piatra Neamț 

 

 

    
 Variante de ocolire pentru: 

Buhuși, Roznov, Piatra Neamț 

 

 

    
 Denumire autostradă 

Moldavia Expres 

 

 

    
 Indicativ 

DX5A 

 

 

    
 Cod proiect: 

RDX027 

 

 

    
 Indicatori de bază:  

 

  

 

    
 

Lungime sector (km) 61,0 

 

 

    
 

Valoare estimată (mil,Euro) 239,12 

 

 

    
 

Cost mediu/km (mil,Euro) 3,92 

 

 

    

   

  

  

 

  a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt, 

Proiect 
Denumire 
autostradă 

Sector 
Tip 

intervenție 
Lungime 

sector (km) 
Relief 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 Bacău - Piatra Neamț 
Moldavia 
Expres 

Bacău - Piatra Neamț 
construcție 

nouă 
61,0 șes ușor 2X2 3,92 239,12 

  Total Proiect 61,0     3,92 239,12 

          

 
 
 

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect 
Denumire 
autostradă 

Sector 
Statut 
sector 

Lungime 
(km) 

Cod 
Sector 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 Bacău - Piatra Neamț 
Moldavia 
Expres 

Bacău - Piatra Neamț 
construcție 

nouă 
61,0 RDX027 2X2 3,92 239,12 

  Total Proiect 61,0       239,12 
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Sector rutier - Listă proiecte drumuri expres 

    
 Proiect autostradă:  

Constanța - Babadag - Tulcea - Isaccea - Măcin - Brăila  

    
 Variante de ocolire pentru: 

Babadag, Tulcea, Isaccea, Măcin 

 

 

    
 Denumire autostradă 

Dobrog 

 

 

    
 Indicativ 

DX8 

 

 

    
 Cod proiect: 

RDX028 RDX029 RDX030 

 

 

    
 Indicatori de bază:  

 

  

 

    
 

Lungime sector (km) 187,7 

 

 

    
 

Valoare estimată (mil,Euro) 1141,88 

 

 

    
 

Cost mediu/km (mil,Euro) 6,08 

 

 

    

   

  

  

 

  a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt, 

Proiect 
Denumire 
autostradă 

Sector 
Tip 

intervenție 
Lungime 

sector (km) 
Relief 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 

Constanța - Babadag - 
Tulcea - Isaccea - Măcin - 

Brăila 

Dobrogea 
Expres 

Ovidiu (Constanța) - Cataloi 

construcție 
nouă 

99,7 șes 

2X2 

4,79 477,52 

2 Cataloi - Tulcea 12,8 deluros 6,96 89,37 

3 Cataloi - Isaccea 27,1 șes 4,79 129,71 

4 Isaccea - Jijila 32,6 deluros 6,96 226,62 

5 Jijila - Dunăre Smârdan mal stâng 13,6 șes 4,79 64,95 

6 Pod Dunăre Brăila 2,0 șes 76,86 153,72 

  Total Proiect 187,7     6,08 1141,88 

          

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect 
Denumire 
autostradă 

Sector 
Statut 
sector 

Lungime 
(km) 

Cod 
Sector 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 Constanța - Babadag - 
Tulcea - Isaccea - Măcin - 

Brăila 

Dobrogea 
Expres 

Ovidiu - Tulcea 
construcție 

nouă 

112,5 RDX028 

2X2 

5,04 566,88 

2 Cataloi - Dunăre Smârdan mal stâng 73,2 RDX029 5,76 421,28 

3 Pod Dunăre Brăila 2,0 RDX030 76,86 153,72 

  Total Proiect 187,7       1141,88 
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Sector rutier - Listă proiecte drum național 

    
 Proiect autostradă:  

Modernizare Centura de Sud a Bucureștiului 

 

 

    
 Variante de ocolire pentru: 

București 

 

 

    
 Denumire autostradă 

Centura București 

 

 

    
 Indicativ 

DX5A 

 

 

    
 Cod proiect: 

RDX031 

 

 

    
 Indicatori de bază:  

 

  

 

    
 

Lungime sector (km) 35,0 

 

 

    
 

Valoare estimată (mil,Euro) 176,00 

 

 

    
 

Cost mediu/km (mil,Euro) 5,03 

 

 

    

   

  

  

 

  a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt, 

Proiect Denumire  Sector 
Tip 

intervenție 
Lungime 

sector (km) 
Relief 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 
Modernizare Centura de Sud 

a Bucureștiului 
Centura 

București 
Centura de Sud a Bucureștiului modernizare 35,0 șes ușor 2X2 5,03 176,00 

  Total Proiect 35,0     5,03 176,00 

          

 
b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect Denumire  Sector 
Statut 
sector 

Lungime 
(km) 

Cod 
Sector 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 
Modernizare Centura de Sud 

a Bucureștiului 
Centura 

București 
Centura de Sud a Bucureștiului modernizare 35,0 RDX031 2X2 5,03 176,00 

  Total Proiect 35,0       176,00 
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Sector rutier - Listă proiecte drum expres 

    
Proiect autostradă:  

Bacău - Roman - Pașcani 

 

 

    
Variante de ocolire pentru: 

Bacău, Roman 

 

 

    
Denumire Drum Expres 

Drumul Siretului 

 

 

    
Indicativ 

DX5 

 

 

    
Cod proiect: 

RDX032 RDX033 

 

 

    
Indicatori de bază:  

 

  

 

    Lungime sector (km) 81,2 

 

 

    Valoare estimată (mil,Euro) 388,948 

 

 

    Cost mediu/km (mil,Euro) 4,79 

 

 

    

  

  

  

 

  a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Proiect 
Denumire 
autostradă 

Sector 
Tip 

intervenție 
Lungime 

sector (km) 
Relief 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost investiție 
(mil,Euro) 

Bacău - Roman - Pașcani Moldova Bacău - Pașcani 
construcție 

nouă 
81,2 șes 2X2 4,79 388,948 

Total Proiect 81,2     4,79 388,948 

         

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Proiect 
Denumire 
autostradă 

Sector 
Statut 
sector 

Lungime 
(km) 

Cod 
Sector 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost investiție 
(mil,Euro) 

Bacău - Roman - Pașcani Moldova 
Bacău - Roman construcție 

nouă 

41,9 RDX032 2X2 4,79 200,70 

Roman - Pașcani 39,3 RDX033 2X2 4,79 188,24 

Total Proiect 81,2       388,948 
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Sector rutier - Listă proiecte drumuri expres 

    
 Proiect autostradă:  Legătură A3 -Aeroport Hernri Coandă  

 

 

    
 Variante de ocolire pentru:   

 

 

    
 Denumire autostradă Legătură A3 

 

 

    
 Indicativ  

 

 

    
 Cod proiect: RDX034 

 

 

    
 Indicatori de bază:   

  

 

    
 

Lungime sector (km) 9,0 

 

 

    

 

Valoare estimată 
(mil,Euro) 

43,11 

 

 

    
 

Cost mediu/km (mil,Euro) 4,79 

 

 

    

   

  

  

 

  a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt, 

Proiect 
Denumire 
autostradă 

Sector 
Tip 

intervenție 

Lungime 
sector 
(km) 

Relief 
Tip 

drum 
Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 Legătură A3 -Aeroport Hernri Coandă  
Legătură 

A3 

Legătură A3 
-Aeroport 
Hernri 
Coandă  

Construcție 
nouă 

9,0 șes ușor 2X2 4,79 43,11 

  Total Proiect 9,0     4,79 43,11 

          

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect 
Denumire 
autostradă 

Sector 
Statut 
sector 

Lungime 
(km) 

Cod 
Sector 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 Legătură A3 -Aeroport Hernri Coandă  
Legătură 

A3 

Legătură A3 
-Aeroport 
Hernri 
Coandă  

Construcție 
nouă 

9,0 RDX034 2X2 4,79 43,11 

  Total Proiect 9,0       43,11 
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Anexa 10,5 – Tabel centralizator valori proiecte pentru drumuri Trans Regio, Euro Trans și drumuri cu potențial turistic 

Nr, 
Crt

, 

Denumire proiect Indicati
v 

Denumire 
proiect 

Sector Cod 
Proiec

t 

Lungime 
sector 
(km) 

Cost 
unitar (mil 
Euro/km) 

Valoare 
estimată (mil 

Euro/km) 

1 
A1 - Titu - Bâldana - 
Târgoviște-Sinaia 

TR11 TR  Chindia 

A1 - Titu - Bâldana - 
Târgoviște 

RTR03
5 

72 0,75 54,23 

Târgoviște-Sinaia RTR03
5' 

59 0,84 49,50 

  Subtotal proiect A1 - Titu - Târgoviște - Sinaia   131,3 0,79 103,73 

2 Caransebeș - Reșita - Voiteg TR12 Țara Timișului 

Caransebeș - Reșița RTR00
1 

34 0,69 23,60 

Reșița - Voiteg RTR00
2 

70 0,56 
39,00 

  Subtotal proiect Caransebeș - Voiteg   104,0 0,60 62,60 

3 
Corabia - Caracal - 
Dragășani - Rm,Vâlcea  

TR21 TR Alutus 

Corabia - Caracal RTR00
3 

36,0 
0,50 

18,00 

Caracal - Rm,Valcea RTR00
4 

116,0 
0,50 

58,00 

  Subtotal proiect Corabia - Rm,Vâlcea - A1   152,0 0,50 76,00 

4 
Filiași - Tg,Jiu - Petroșani - 
Hațeg - Deva - A1 

TR22 Țara Hațegului 

Filiași - Tg, Jiu RTR00
6 

76 
0,50 

38,00 

Tg,Jiu - Petroșani RTR00
7 

56 
0,79 

44,00 

Petroșani - Deva RTR00
8 

94 
0,58 

54,50 

  Subtotal proiect Filiași - Tg,Jiu - Petroșani - Hațeg - Deva - A1   226,0 0,60 136,50 

5 
Dr,Tr,Severin - Tg,Jiu - 
Rm,Valcea  

TR23 TR Subcarpați 

Dr,Tr,Severin - Tg,Jiu RTR00
9 

151 
0,50 

75,50 

Horezu - Rm,Vâlcea RTR01
0 

34 
0,70 

23,80 

  Subtotal proiect Dr,Tr,Severin - Tg,Jiu - Rm,Valcea    185,0 0,54 99,30 

6 Pitești-Rm,Vâlcea-Racoviță TR24 TR Cozia 

Pitești - Rm, Vâlcea  RTR03
7 

56 
0,63 

35,30 

Rm, Vâlcea - Racoviță RTR03
8 

44 
0,73 

32,10 

  Subtotal proiect Pitești-Rm,Vâlcea-Racoviță   100,0 0,67 67,40 
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7 
Brașov - Sighișoara - Tg, 

Mureș 
TR31 TR Ardeal 

Brașov - Sighișoara RTR01
2 

110 
0,60 71,50 

Sighișoara - Tg, Mureș RTR01
3 

51 
0,60 30,60 

  Subtotal proiect Brasov - Tg,Mures   161,0 0,63 102,10 

8 Deva - Brad - Ștei - Oradea  TR32 TR Biharia 
Deva - Oradea 

RTR01
4 

197 
0,63 124,30 

(Beiuș-Stei) 
RTR01

4 
27 

2,12 57,20 

  Subtotal proiect  Deva - Oradea   224,0 0,81 181,50 

9 Arad - Salonta - Oradea TR32 Țara Crișurilor 
Arad - Oradea RTR01

5 
121 0,50 60,5 

  Subtotal proiect Arad - Oradea   121,0 0,54 60,50 

10 
Gilau - Apahida 

ET35 ET Feleac 
Gilau - Apahida RET00

6 
38 4,25 161,6 

  Subtotal proiect Iacobeni - Negrești Oaș   38,0 4,25 161,63 

11 

Sf,Gheorghe - Baile Tusnad 
- Miercurea Ciuc - 
Gheorghieni - Ditrău 

TR41 TR Harghita 

Sf,Gheorghe - Miercurea 
Ciuc 

RTR01
3 

71 0,54 38,3 

Miercurea Ciuc - Ditrău  RTR01
4 

76 0,54 40,8 

  Subtotal proiect Sf,Gheroghe - Ditrău   147,0 0,54 79,10 

12 
Oradea - Carei - Satu Mare 

TR32 TR Silvania Oradea - Satu Mare 
RTR01

5 
137 

0,52 
68,5 

  Subtotal proiect Oradea - Satu Mare   137,0 0,50 68,50 

13 
Iacobeni -Borșa - Sighetu 
Marmației - Negrești Oaș 

TR43 TR Maramureș 

Iacobeni - Sighetu Marmației RTR01
6 

157 
0,74 

116,2 

Sighetu Marmației - Negrești 
Oaș 

RTR01
7 

78 
0,55 

42,9 

  Subtotal proiect Iacobeni - Negrești Oaș   235,0 0,68 159,10 

14 Zalău  - Satu Mare TR44 TR Sălaj Zalău  - Satu Mare 
RTR01

8 
95 

0,53 49,30 

  Subtotal proiect Zalau - Satu Mare   95,0 0,53 49,30 

15 
Beclean -  Salva - Moisei - 

Cârlibaba 
TR45 TR Rodna 

Beclean (Bistrița) - Salva - 
Moisei 

RTR03
4 

130 
0,71 

92,5 

Nasăud - Cârlibaba 
RTR03

5 
73 

1,00 
73,0 
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  Subtotal proiect Sărățel - Reghin   203,0 0,82 165,50 

16 Focșani - Tg, Secuiesc TR51 TR Milcovia Focșani - Tg, Secuiesc 
RTR01

9 
114 0,70 80,3 

  Subtotal proiect Focșani - Tg, Secuiesc   114,0 0,70 80,3 

17 
Suceava - Gura Humorului - 
Câmpulung Moldovenesc - 

Vatra Dornei - Bistrița 
TR52 TR Bucovina 

Suceava - Câmpulung 
Moldovenesc 

RTR02
0 

63 0,53 33,4 

Câmpulung Moldovenesc - 
V, Dornei 

RTR02
1 

44 0,73 32,1 

Vatra Dornei - Bistrița 
RTR02

2 
71 0,84 59,4 

  Subtotal proiect Suceava - Bistrița   178,0 0,70 124,90 

18 Sărățel - Reghin - Tg, Mureș TR52A TR Bucovina Sărățel - Reghin 
RTR02

3 
78 0,56 44,0 

  Subtotal proiect Sărățel - Reghin   78,0 0,56 44,0 

19 Botoșani - Tg, Frumos TR52B TR Bucovina Botoșani - Tg, Frumos 
RTR02

4 
73 0,50 36,5 

  Subtotal proiect Botosani - Tg,Frumos   73,0 0,50 36,5 

20 
Brăila - Slobozia - Drajna - 

Călărași - Chiciu 
TR61 TR Moldavia 

Iași - Vaslui 
RTR02

5 
66 0,65 43,0 

Vaslui - Bacău  
RTR02

6 
85 0,66 56,5 

  Subtotal proiect Brăila - Chiciu   151,0 0,65 99,5 

21 
Vaslui - Bârlad - Tecuci - 

Galați 
TR61A TR Moldavia Vaslui - Galați 

RTR02
8 

199 0,50 99,50 

  ,   199,0 0,50 99,50 

22 Piatra Neamț - Tg Neamț TR61B TR Moldavia Piatra Neamț - Tg Neamț 
RTR02

7 
35 0,55 19,10 

  Subtotal proiect Piatra N-Tg N   35,0 0,55 19,10 

23 
Brăila - Slobozia - Drajna - 

Călărași - Chiciu 
TR71 TR Ister Brăila - Chiciu 

RTR02
9 

142 0,50 71,0 

  Subtotal proiect Brăila - Călărași   142,0 0,50 71,0 

24 
Constanța - Mangalia - Vama 

Veche 
TR81 TR Marea Neagră 

Constanța - Vama Veche 
RTR03

0 
49 0,75 36,8 

Alternativa Techirghiol 
RTR03

0' 
22 2,40 52,8 
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  Subtotal proiect Craiova - Calafat   71,0 1,26 89,6 

25 
Arefu - Baraj Vidraru - 

Cab,Capra - Balea Lac - 
Balea Cascada - Cartisoara 

  Transfagarasan 

Arefu - Valea Buda 

  

28 0,3 9,4 

Valea Buda - Cabana Capra 24 0,3 6,3 

Cabana Capra - Balea 
Cascada 

22 0,5 11,0 

Balea Cascada - Cartisoara 17 0,3 5,3 

  Subtotal proiect Transfagarasan   91,0 0,4 31,95 

26 
Novaci - Rânca - Obârșia 

Lotrului Nord - Sebeș 
  Transalpina 

Novaci - Ranca 

  

21 0,33 6,9 

Ranca - Obarșia Lotrului 
Nord 

30 0,41 12,3 

Obarșia Lotrului Nord - 
Sebeș 

80 0,34 27,0 

  Subtotal proiect Transalpina   131,0 0,35 46,1 

27 Dr,Tr,Severin - Calafat ET14 ET Tracia Dr,Tr,Severin - Calafat 
RET00

4 
96 0,50 50,8 

  Subtotal proiect Drobeta - Calafat   96,0 0,50 50,8 

28 Craiova - Calafat ET13 ET Tracia Craiova - Calafat 
RET00

3 
83 0,50 41,5 

  Subtotal proiect Craiova - Calafat   83,0 0,50 41,5 

29 Timișoara - Moravița ET12 ET Banatica Timișoara - Moravița 
RET00

2 
59 0,50 29,5 

  Subtotal proiect Timisoara - Moravita   59,0 0,50 29,5 

30 București - Giurgiu ET11 ET Vlăsia Constanța - Vama Veche 
RET00

1 
55 0,75 41,3 

  Subtotal proiect București - Giurgiu   55,0 0,75 41,3 

31 Crasna - Huși - Albița ET15 ET Prut Crasna - Albița 
RET00

5 
50 0,54 27,0 

  Subtotal proiect București - Giurgiu   50,0 0,54 27,0 

TOTAL GENERAL PROIECTE TRANS-REGIO / EURO-TRANS 3865,3 0,65 2505,21 
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Anexa 10,6 – Fișele pentru determinarea valorii fiecărui proiect din sectorul de drum Trans Regio 

 
Sector rutier - Listă proiecte drumuri Trans-Regio 

    
 Proiect drum Trans-Regio A1 - Titu - Bâldana - Târgoviște-Sinaia  

    
 Denumire drum Trans-Regio TR  Chindia  

 

 

    
 Indicativ TR11  

 

 

    
 Cod proiect: RTR035 RTR035' 

 

 

    
 Indicatori de bază:   

  

 

    
 

Lungime sector (km) 131,3 

 

 

    
 

Valoare estimată (mil,Euro) 103,7 

 

 

    
 

Cost mediu/km (mil,Euro) 0,79 

 

 

    a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
drum Trans-

Regio 
Sector Tip intervenție 

Lungime 
sector 
(km) 

Relief 
Tip 

drum 

Cost / km 
(mil,Euro

) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro

) 

1 
A1 - Titu - Bâldana - Târgoviște-

Sinaia 
TR  Chindia 

Șes 
modernizare (lărgire 

la 4 benzi) 
72,3 șes 2X2 0,75 54,23 

2 Șes modernizare  19 șes 1x1 0,50 9,50 

3 Munte modernizare  40 munte 1x1 1,00 40,00 

  Total Proiect 131,3     0,79 103,73 

          

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
drum Trans-

Regio 
Sector Statut sector 

Lungime 
(km) 

Cod 
Sector 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro

) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro

) 

1 A1 - Titu - Bâldana - Târgoviște 

TR  Chindia 

A1 - Titu - 
Bâldana - 
Târgoviște 

modernizare (lărgire 
la 4 benzi) 

72 RTR035 2X2 0,75 54,23 

2 Târgoviște-Sinaia 
Târgoviște-

Sinaia 
modernizare  59 

RTR035
' 

1X1 0,84 49,50 

  Total Proiect 131,3       103,73 
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Sector rutier - Listă proiecte drumuri Trans-Regio 

    

 

Proiect drum Trans-
Regio 

Caransebeș - Reșita - Voiteg 

 

 

    

 

Denumire drum Trans-
Regio 

Țara 
Timișului 

 

 

 

    
 Indicativ TR12  

 

 

    

 Cod proiect: 
RTR001 
RTR002 

 

 

 

    
 Indicatori de bază:   

  

 

    
 

Lungime sector (km) 104,0  

 

 

    

 

Valoare estimată 
(mil,Euro) 

62,6  

 

 

    

 

Cost mediu/km 
(mil,Euro) 

0,60  

 

 

    

   

  

  

 

  a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt, 

Proiect 
Denumire 

drum Trans-
Regio 

Sector 
Tip 

intervenție 

Lungime 
sector 
(km) 

Relief 
Tip 

drum 
Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 Caransebeș - Reșita - 
Voiteg 

Țara Timișului 
Șes reabilitare + 

modernizare 

51 șes 
1X1 

0,5 25,50 

2 Deluros 53 deluros 0,7 37,10 

  Total Proiect 104,0     0,6 62,60 

          

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect 
Denumire 

drum Trans-
Regio 

Sector 
Statut 
sector 

Lungime 
(km) 

Cod 
Sector 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 Caransebeș - Reșita - 
Voiteg 

Țara Timișului 
Caransebeș - Reșița reabilitare + 

modernizare 

34 RTR001 
1X1 

0,69 23,6 

2 Reșița - Voiteg 70 RTR002 0,56 39,00 

  Total Proiect 104,0       62,60 
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 Sector rutier - Listă proiecte drumuri Trans-Regio 

    

 

Proiect drum Trans-
Regio 

Corabia - Caracal - Dragășani - 
Rm,Vâlcea  

 

 

    

 

Denumire drum Trans-
Regio 

TR Alutus  

 

 

    
 Indicativ TR21  

 

 

    
 Cod proiect: RTR003 RTR004 

 

 

    
 Indicatori de bază:   

  

 

    
 

Lungime sector (km) 152,0 

 

 

    

 

Valoare estimată 
(mil,Euro) 

76,0 

 

 

    

 

Cost mediu/km 
(mil,Euro) 

0,50 

 

 

    

   

  

  

 

  a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
drum 

Trans-
Regio 

Sector 
Tip 

intervenție 

Lungime 
sector 
(km) 

Relief 
Tip 

drum 

Cost / km 
(mil,Euro

) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 
Corabia - Caracal - 

Dragășani - Rm,Vâlcea  
TR Alutus Șes 

reabilitare + 
modernizar

e 
152 șes 1X1 0,5 76,00 

  Total Proiect 152,0     0,5 76,00 

          

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Valoare 
estimată 

(mil,Euro) 
Sector 

Statut 
sector 

Lungime 
(km) 

Cod 
Sector 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro

) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 
Corabia - Caracal - 

Dragășani - Rm,Vâlcea  
TR Alutus 

Corabia - Caracal reabilitare + 
modernizar

e 

36 RTR003 
1X1 

0,50 18,0 

2 
Caracal - Rm,Valcea 

116 RTR004 0,50 58,0 

  Total Proiect 152,0       76,00 
 

 



771 
 

 Sector rutier - Listă proiecte drumuri Trans-Regio 

    

 

Proiect drum Trans-
Regio 

Filiași - Tg,Jiu - Petroșani - Hațeg - Deva 
- A1 

 

 

    

 

Denumire drum Trans-
Regio 

Țara Hațegului 

 

 

    
 Indicativ TR22  

 

 

    
 Cod proiect: RTR006 RTR007 RTR008 

 

 

    
 Indicatori de bază:   

  

 

    
 

Lungime sector (km) 226,0 

 

 

    

 

Valoare estimată 
(mil,Euro) 

136,5 

 

 

    

 

Cost mediu/km 
(mil,Euro) 

0,60 

 

 

    

   

  

  

 

  a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt, 

Proiect 

Denumire 
drum 

Trans-
Regio 

Sector 
Tip 

intervenție 

Lungime 
sector 
(km) 

Relief 
Tip 

drum 

Cost / km 
(mil,Euro

) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 
Filiași - Tg,Jiu - Petroșani 

- Hațeg - Deva - A1 
Țara 

Hațegului 

Șes reabilitare + 
modernizar

e 

176 șes 

1X1 

0,5 88,00 

2 Deluros 5 deluros 0,7 3,50 

3 Muntan 45 montan 1 45,00 

  Total Proiect 226,0     0,6 136,50 

          

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect 

Denumire 
drum 

Trans-
Regio 

Sector 
Statut 
sector 

Lungime 
(km) 

Cod 
Sector 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro

) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 
Filiași - Tg,Jiu - Petroșani 

- Hațeg - Deva - A1 
Țara 

Hațegului 

Filiași - Tg, Jiu reabilitare + 
modernizar

e 

76 RTR006 

1X1 

0,50 38,0 

2 Tg,Jiu - Petroșani 56 RTR007 0,79 44,0 

3 Petroșani - Deva 94 RTR008 0,58 54,50 

  Total Proiect 226,0       136,50 
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 Sector rutier - Listă proiecte drumuri Trans-Regio 

    

 

Proiect drum Trans-
Regio 

Dr,Tr,Severin - Tg,Jiu - Rm,Valcea  

 

 

    

 
Denumire drum Trans-
Regio 

TR 
Subcarpaț
i 

 

 

 

    
 Indicativ TR23  

 

 

    
 Cod proiect: RTR009 RTR010 

 

 

    
 Indicatori de bază:   

  

 

    
 

Lungime sector (km) 185,0 

 

 

    

 

Valoare estimată 
(mil,Euro) 

99,3 

 

 

    

 

Cost mediu/km 
(mil,Euro) 

0,54 

 

 

    

   

  

  

 

  a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
drum 

Trans-
Regio 

Sector 
Tip 

intervenție 

Lungime 
sector 
(km) 

Relief 
Tip 

drum 

Cost / km 
(mil,Euro

) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 
Dr,Tr,Severin - Tg,Jiu - 

Rm,Valcea  
TR 

Subcarpați 

Șes reabilitare + 
modernizar

e 

151 șes 
1X1 

0,5 75,50 

2 Deluros 34 deluros 0,7 23,80 

  Total Proiect 185,0     0,5 99,30 

          

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
drum 

Trans-
Regio 

Sector 
Statut 
sector 

Lungime 
(km) 

Cod 
Sector 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro

) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 
Dr,Tr,Severin - Tg,Jiu - 

Rm,Valcea  
TR 

Subcarpați 

Dr,Tr,Severin - Tg,Jiu reabilitare + 
modernizar

e 

151 RTR009 
1X1 

0,48 75,5 

2 
Horezu - Rm,Vâlcea 

34 RTR010 0,54 23,8 

  Total Proiect 185,0       99,30 
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Sector rutier - Listă proiecte drumuri Trans-Regio 

    

 

Proiect drum Trans-
Regio 

Pitești-Rm,Vâlcea-Racoviță 

 

 

    

 

Denumire drum Trans-
Regio 

TR 
Cozia  

 

 

    
 

Indicativ TR24 
 

 

 

    
 

Cod proiect: RTR037 RTR038 

 

 

    
 

Indicatori de bază:   

  

 

    
 

Lungime sector (km) 100 

 

 

    

 

Valoare estimată 
(mil,Euro) 

67,4 

 

 

    

 

Cost mediu/km 
(mil,Euro) 

0,67 

 

 

    

   

  

  

 

  a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, Crt, Proiect 

Denumire  

Sector 
Tip 

intervenție 

Lungime 
sector 
(km) 

Relief Tip drum 
Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

Trans-
Regio 

1 
Pitești-Rm,Vâlcea-

Racoviță 
TR Cozia 

Șes 
reabilitare + 
modernizare 

46 șes 

1X1 

0,5 23 

2 Deluros 32 deluros 0,7 22,4 

3 Muntan 22 montan 1 22 

  Total Proiect 100 
  

0,7 67,4 

     
     

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, Crt, Proiect 

Denumire  

Sector 
Statut 
sector 

Lungime 
(km) 

Cod Sector Tip drum 
Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

Trans-
Regio 

1 Pitești-Rm,Vâlcea-
Racoviță 

TR Cozia 
Pitești - Rm, Vâlcea  reabilitare + 

modernizare 

56 RTR037 
1X1 

0,53 35,3 

2 Rm, Vâlcea - Racoviță 44 RTR038 0,73 32,1 

  Total Proiect 100 
   

67,4 
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Sector rutier - Listă proiecte drumuri Trans-Regio 

    

 

Proiect drum Trans-
Regio 

Brașov - Sighișoara - Tg, Mureș 

 

 

    

 

Denumire drum Trans-
Regio 

TR Ardeal  

 

 

    
 Indicativ TR31  

 

 

    
 Cod proiect: RTR012 RTR013 

 

 

    
 Indicatori de bază:   

  

 

    
 

Lungime sector (km) 161,0 

 

 

    

 

Valoare estimată 
(mil,Euro) 

102,1 

 

 

    

 

Cost mediu/km 
(mil,Euro) 

0,63 

 

 

    

   

  

  

 

  a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt, 

Proiect 

Denumire 
drum 
Trans-
Regio 

Sector 
Tip 

intervenție 

Lungime 
sector 
(km) 

Relief 
Tip 

drum 
Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 
Brașov - Sighișoara - Tg, 

Mureș 
TR Ardeal 

Șes 
reabilitare + 
modernizare 

77 șes 

1X1 

0,5 38,50 

2 Deluros 68 deluros 0,7 47,60 

3 Muntan 16 montan 1 16,00 

  Total Proiect 161,0     0,6 102,10 

          

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect 

Denumire 
drum 
Trans-
Regio 

Sector 
Statut 
sector 

Lungime 
(km) 

Cod 
Sector 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 Brașov - Sighișoara - Tg, 
Mureș 

TR Ardeal 
Brașov - Sighișoara reabilitare + 

modernizare 

110 RTR012 
1X1 

0,60 71,5 

2 Sighișoara - Tg, Mureș 51 RTR013 0,60 30,6 

  Total Proiect 161,0       102,10 
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 Sector rutier - Listă proiecte drumuri Trans-Regio 

    

 

Proiect drum Trans-
Regio 

Deva - Brad - Ștei - Oradea  

 

 

    

 

Denumire drum Trans-
Regio 

TR Biharia  

 

 

    
 Indicativ TR32  

 

 

    
 Cod proiect: RTR014 

 

 

    
 Indicatori de bază:   

  

 

    
 

Lungime sector (km) 197,0 

 

 

    

 

Valoare estimată 
(mil,Euro) 

124,3 

 

 

    

 

Cost mediu/km 
(mil,Euro) 

0,63 

 

 

    

   

  

  

 

  a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
drum 
Trans-
Regio 

Sector 
Tip 

intervenție 

Lungime 
sector 
(km) 

Relief 
Tip 

drum 
Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 
Deva - Brad - Ștei - 

Oradea  
TR Biharia 

Șes 
reabilitare + 
modernizare 

125 șes 

1X1 

0,5 62,50 

2 Deluros 34 deluros 0,7 23,80 

3 Muntan 38 montan 1 38,00 

  Total Proiect 197,0     0,6 124,30 

          

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
drum 
Trans-
Regio 

Sector 
Statut 
sector 

Lungime 
(km) 

Cod 
Sector 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 
Deva - Brad - Ștei - 

Oradea  
TR Biharia 

Deva - Oradea reabilitare + 
modernizare 

197 RTR014 1X1 0,60 124,3 

  Total Proiect 197,0       124,30 
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a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost (alternativă trafic greu) 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
drum 
Trans-
Regio 

Sector 
Tip 

intervenție 

Lungime 
sector 
(km) 

Relief 
Tip 

drum 
Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 
Deva - Brad - Ștei - Oradea                               

(Beiuș-Stei) 
TR Biharia Șes drum nou 27 șes 1X1 2,12 57,20 

  Total Proiect 27,0     2,1 57,20 

          

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
drum 
Trans-
Regio 

Sector 
Statut 
sector 

Lungime 
(km) 

Cod 
Sector 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 
Deva - Brad - Ștei - Oradea                               

(Beiuș-Stei) TR Biharia 
(Beiuș-Stei) 

drum nou 27 RTR014 1X1 2,12 57,20 

  Total Proiect 27,0       57,20 
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Sector rutier - Listă proiecte drumuri Trans-Regio 

    

 

Proiect drum Trans-
Regio 

Arad - Salonta - Oradea 

 

 

    

 

Denumire drum Trans-
Regio 

Țara 
Crișurilor 

 

 

 

    
 Indicativ TR32  

 

 

    
 Cod proiect: RTR015  

 

 

    
 Indicatori de bază:   

  

 

    
 

Lungime sector (km) 121,0 

 

 

    

 

Valoare estimată 
(mil,Euro) 

60,5 

 

 

    

 

Cost mediu/km 
(mil,Euro) 

0,50 

 

 

    

   

  

  

 

  a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
drum 

Trans-
Regio 

Sector 
Tip 

intervenție 

Lungime 
sector 
(km) 

Relief 
Tip 

drum 

Cost / km 
(mil,Euro

) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 Arad - Salonta - Oradea 
Țara 

Crișurilor 
Șes 

reabilitare + 
modernizar

e 
121 șes 1X1 0,5 60,50 

  Total Proiect 121,0     0,5 60,50 

          

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
drum 

Trans-
Regio 

Sector 
Statut 
sector 

Lungime 
(km) 

Cod 
Sector 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro

) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 Arad - Salonta - Oradea 
Țara 

Crișurilor 
Arad - Oradea 

reabilitare + 
modernizar

e 
121 RTR015 1X1 0,50 60,5 

  Total Proiect 121,0       60,50 
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Sector rutier - Listă proiecte drumuri Trans-Regio 

    
 Proiect drum Trans-Regio Gilău - Apahida 

 

 

    
 Denumire drum Trans-Regio TR Feleac  

 

 

    
 Indicativ ET35  

 

 

    
 Cod proiect: RTR098 RTR099 

 

 

    
 Indicatori de bază:   

  

 

    
 

Lungime sector (km) 38,3 

 

 

    
 

Valoare estimată (mil,Euro) 126,3 

 

 

    

 

Cost mediu/km (mil,Euro) 3,30 

 

 

    

   

  

  

 

  a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt, 

Proiect Denumire  Sector Tip intervenție 
Lungime 

sector (km) 
Relief 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 

Gilău - Apahida TR Feleac 

Șes 
drum nou 

11,3 șes 

2X2 

2,40 27,12 

2 Deluros 19,5 deluros 4,80 93,60 

3 Șes modernizare 7,5 șes 0,75 5,63 

  Total Proiect 38,3     3,30 126,35 

          

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect Denumire  Sector Statut sector 
Lungime 

(km) 
Cod 

Sector 
Tip 

drum 
Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 

Gilău - Apahida TR Feleac 

Gilău Vest - Cluj 
Napoca Vest 
(faza I) drum nou + 

modernizare 

14,1 RTR098 

2X2 

2,88 40,56 

2 
Cluj Napoca 
Vest - Apahida 
(faza II) 

24,2 RTR099 3,55 85,79 

  Total Proiect 38,3     3,30 126,35 
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 Sector rutier - Listă proiecte drumuri Trans-Regio 

    

 

Proiect drum Trans-
Regio 

Sf,Gheorghe - Baile Tusnad - Miercurea Ciuc - Gheorghieni - 
Ditrău 

    

 

Denumire drum Trans-
Regio 

TR 
Harghita 

 

 

 

    
 Indicativ TR41  

 

 

    
 Cod proiect: RTR013 RTR014 

 

 

    
 Indicatori de bază:   

  

 

    
 

Lungime sector (km) 147,0 

 

 

    

 

Valoare estimată 
(mil,Euro) 

79,1 

 

 

    

 

Cost mediu/km 
(mil,Euro) 

0,54 

 

 

    

   

  

  

 

  a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
drum 

Trans-
Regio 

Sector 
Tip 

intervenție 

Lungime 
sector 
(km) 

Relief 
Tip 

drum 

Cost / km 
(mil,Euro

) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 Sf,Gheorghe - Baile 
Tusnad - Miercurea Ciuc - 

Gheorghieni - Ditrău 

TR 
Harghita 

Șes reabilitare + 
modernizar

e 

128 șes 

1X1 

0,50 64,00 

2 Deluros 13 deluros 0,70 9,10 

3 Muntan 6 montan 1,00 6,00 

  Total Proiect 147,0     0,54 79,10 

          

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
drum 

Trans-
Regio 

Sector 
Statut 
sector 

Lungime 
(km) 

Cod 
Sector 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro

) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 Sf,Gheorghe - Baile 
Tusnad - Miercurea Ciuc - 

Gheorghieni - Ditrău 

TR 
Harghita 

Sf,Gheorghe - Miercurea Ciuc reabilitare + 
modernizar

e 

71 RTR013 
1X1 

0,54 38,3 

2 
Miercurea Ciuc - Ditrău  

76 RTR014 0,54 40,8 

  Total Proiect 147,0       79,10 
 



780 
 

 
         

 
Sector rutier - Listă proiecte drumuri Trans-Regio 

    

 

Proiect drum Trans-
Regio 

Oradea - Carei - Satu Mare 

 

 

    

 

Denumire drum Trans-
Regio 

TR 
Silvania 

 

 

 

    
 Indicativ TR32  

 

 

    
 Cod proiect: RTR015 

 

 

    
 Indicatori de bază:   

  

 

    
 

Lungime sector (km) 137,0 

 

 

    

 

Valoare estimată 
(mil,Euro) 

68,5 

 

 

    

 

Cost mediu/km 
(mil,Euro) 

0,50 

 

 

    

   

  

  

 

  a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
drum 

Trans-
Regio 

Sector 
Tip 

intervenție 

Lungime 
sector 
(km) 

Relief 
Tip 

drum 

Cost / km 
(mil,Euro

) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 
Oradea - Carei - Satu 

Mare 
TR Silvania Șes 

reabilitare + 
modernizar

e 
137 șes 1X1 0,5 68,50 

  Total Proiect 137,0     0,5 68,50 

          

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
drum 

Trans-
Regio 

Sector 
Statut 
sector 

Lungime 
(km) 

Cod 
Sector 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro

) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 
Oradea - Carei - Satu 

Mare 
TR Silvania Oradea - Satu Mare 

reabilitare + 
modernizar

e 
137 RTR015 1X1 0,50 68,5 

  Total Proiect 137,0       68,50 
 



781 
 

 
Sector rutier - Listă proiecte drumuri Trans-Regio 

    

 

Proiect drum Trans-
Regio 

Iacobeni -Borșa - Sighetu Marmației - Negrești Oaș  

    

 

Denumire drum Trans-
Regio 

TR Maramureș 

 

 

    
 Indicativ TR43  

 

 

    
 Cod proiect: RTR016 RTR017 

 

 

    
 Indicatori de bază:   

  

 

    
 

Lungime sector (km) 235,0 

 

 

    

 

Valoare estimată 
(mil,Euro) 

159,1 

 

 

    

 

Cost mediu/km 
(mil,Euro) 

0,68 

 

 

    

   

  

  

 

  a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
drum 

Trans-
Regio 

Sector 
Tip 

intervenție 

Lungime 
sector 
(km) 

Relief 
Tip 

drum 

Cost / km 
(mil,Euro

) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 
Iacobeni -Borșa - Sighetu 
Marmației - Negrești Oaș 

TR 
Maramureș 

Șes reabilitare + 
modernizar

e 

87 șes 

1X1 

0,50 43,50 

2 Deluros 108 deluros 0,70 75,60 

3 Muntan 40 montan 1,00 40,00 

  Total Proiect 235,0     0,68 159,10 

          

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
drum 

Trans-
Regio 

Sector 
Statut 
sector 

Lungime 
(km) 

Cod 
Sector 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro

) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 
Iacobeni -Borșa - Sighetu 
Marmației - Negrești Oaș 

TR 
Maramureș 

Iacobeni - Sighetu Marmației reabilitare + 
modernizar

e 

157 RTR016 

1X1 

0,74 116,2 

2 
Sighetu Marmației - Negrești 
Oaș 

78 RTR017 0,55 42,9 

  Total Proiect 235,0       159,10 
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 Sector rutier - Listă proiecte drumuri Trans-Regio 

    

 

Proiect drum Trans-
Regio 

Zalău  - Satu Mare 

 

 

    

 

Denumire drum Trans-
Regio 

TR Sălaj  

 

 

    
 Indicativ TR44  

 

 

    
 Cod proiect: RTR018 

 

 

    
 Indicatori de bază:   

  

 

    
 

Lungime sector (km) 95,0 

 

 

    

 

Valoare estimată 
(mil,Euro) 

49,3 

 

 

    

 

Cost mediu/km 
(mil,Euro) 

0,52 

 

 

    

   

  

  

 

  a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
drum 

Trans-
Regio 

Sector 
Tip 

intervenție 

Lungime 
sector 
(km) 

Relief 
Tip 

drum 

Cost / km 
(mil,Euro

) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 
Zalău  - Satu Mare TR Sălaj 

Șes reabilitare + 
modernizar

e 

86 șes 
1X1 

0,50 43,00 

2 Deluros 9 deluros 0,70 6,30 

  Total Proiect 95,0     0,52 49,30 

          

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
drum 

Trans-
Regio 

Sector 
Statut 
sector 

Lungime 
(km) 

Cod 
Sector 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro

) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 Zalău  - Satu Mare TR Sălaj Zalău  - Satu Mare 
reabilitare + 
modernizar

e 
95 RTR018 1X1 0,52 49,3 

  Total Proiect 95,0       49,30 
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Sector rutier - Listă proiecte drumuri Trans-Regio 

    
 Proiect drum Trans-Regio Beclean -  Salva - Moisei - Cârlibaba 

 

 

    

 

Denumire drum Trans-
Regio 

TR 
Rodna  

 

 

    
 

Indicativ TR45 
 

 

 

    
 

Cod proiect: RTR034  RTR035 

 

 

    
 

Indicatori de bază:   

  

 

    

 
Lungime sector (km) 203 

 

 

    

 

Valoare estimată 
(mil,Euro) 

165,5 

 

 

    

 
Cost mediu/km (mil,Euro) 0,82 

 

 

    a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, Crt, Proiect 
Denumire 

Trans-
Regio 

Sector Tip intervenție 
Lungime 

sector 
(km) 

Relief 
Tip 

drum 
Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 
Beclean -  Salva - Moisei - 

Cârlibaba 
Rodna 

Șes 
reabilitare + 
modernizare 

67 șes 

1X1 

0,5 33,5 

2 Deluros 13,5 deluros 0,7 9,45 

3 Munte 122,5 munte 1 122,5 

  Total Proiect 203     0,82 165,45 

          

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, Crt, Proiect 
Denumire 

Trans-
Regio 

Sector Statut sector 
Lungime 

(km) 
Cod 

Sector 
Tip 

drum 
Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 Beclean (Bistrița) -  Salva - 
Moisei (- Cârlibaba) 

Rodna 

Beclean (Bistrița) - Salva - 
Moisei reabilitare + 

modernizare 

130 RTR034 
1X1 

0,71 92,5 

2 Nasăud - Cârlibaba 73 RTR035 1 73 

  Total Proiect 203       165,45 
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 Sector rutier - Listă proiecte drumuri Trans-Regio 

    

 

Proiect drum Trans-
Regio 

Focșani - Tg, Secuiesc 

 

 

    

 

Denumire drum Trans-
Regio 

TR 
Milcovia 

 

 

 

    
 Indicativ TR51  

 

 

    
 Cod proiect: RTR019 

 

 

    
 Indicatori de bază:   

  

 

    
 

Lungime sector (km) 114,0 

 

 

    

 

Valoare estimată 
(mil,Euro) 

80,3 

 

 

    

 

Cost mediu/km 
(mil,Euro) 

0,70 

 

 

    

   

  

  

 

  a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
drum 

Trans-
Regio 

Sector 
Tip 

intervenție 

Lungime 
sector 
(km) 

Relief 
Tip 

drum 

Cost / km 
(mil,Euro

) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 

Focșani - Tg, Secuiesc TR Milcovia 

Șes reabilitare + 
modernizar

e 

38 șes 

1X1 

0,50 19,00 

2 Deluros 49 deluros 0,70 34,30 

3 Muntan 27 montan 1,00 27,00 

  Total Proiect 114,0     0,70 80,30 

          

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
drum 

Trans-
Regio 

Sector 
Statut 
sector 

Lungime 
(km) 

Cod 
Sector 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro

) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 Focșani - Tg, Secuiesc TR Milcovia Focșani - Tg, Secuiesc 
reabilitare + 
modernizar

e 
114 RTR019 1X1 0,70 80,3 

  Total Proiect 114,0       80,30 
 



785 
 

 
Sector rutier - Listă proiecte drumuri Trans-Regio 

    

 Proiect drum Trans-Regio 
Suceava - Gura Humorului - Câmpulung Moldovenesc - Vatra Dornei - 
Bistrița 

   

 Denumire drum Trans-Regio 
TR 
Bucovina 

 

 

 

    
 Indicativ TR52  

 

 

    
 Cod proiect: RTR020 RTR021 RTR022 

 

 

    
 Indicatori de bază:   

  

 

    
 

Lungime sector (km) 178,0 

 

 

    
 

Valoare estimată (mil,Euro) 124,9 

 

 

    
 

Cost mediu/km (mil,Euro) 0,70 

 

 

    

   

  

  

 

  a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt, 

Proiect 

Denumire 
drum 

Trans-
Regio 

Sector 
Tip 

intervenție 

Lungime 
sector 
(km) 

Relief 
Tip 

drum 
Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 Suceava - Gura Humorului - 
Câmpulung Moldovenesc - 

Vatra Dornei - Bistrița 

TR 
Bucovina 

Șes 
reabilitare + 
modernizare 

81 șes 

1X1 

0,5 40,50 

2 Deluros 42 deluros 0,7 29,40 

3 Muntan 55 montan 1 55,00 

  Total Proiect 178,0     0,7 124,90 

          

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect 

Denumire 
drum 

Trans-
Regio 

Sector 
Statut 
sector 

Lungime 
(km) 

Cod 
Sector 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 
Suceava - Gura Humorului - 
Câmpulung Moldovenesc - 

Vatra Dornei - Bistrița 

TR 
Bucovina 

Suceava - Câmpulung 
Moldovenesc 

reabilitare + 
modernizare 

63 RTR020 

1X1 

0,53 33,4 

2 
Câmpulung Moldovenesc - V, 
Dornei 

44 RTR021 0,73 32,1 

3 Vatra Dornei - Bistrița 71 RTR022 0,84 59,4 

  Total Proiect 178,0       124,90 
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 Sector rutier - Listă proiecte drumuri Trans-Regio 

    

 

Proiect drum Trans-
Regio 

Sărățel - Reghin - Tg, Mureș 

 

 

    

 

Denumire drum Trans-
Regio 

TR 
Bucovina 

 

 

 

    
 Indicativ TR52A  

 

 

    
 Cod proiect: RTR023 

 

 

    
 Indicatori de bază:   

  

 

    
 

Lungime sector (km) 78,0 

 

 

    

 

Valoare estimată 
(mil,Euro) 

44,0 

 

 

    

 

Cost mediu/km 
(mil,Euro) 

0,56 

 

 

    

   

  

  

 

  a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
drum 

Trans-
Regio 

Sector 
Tip 

intervenție 

Lungime 
sector 
(km) 

Relief 
Tip 

drum 

Cost / km 
(mil,Euro

) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 
Sărățel - Reghin - Tg, 

Mureș 
TR 

Bucovina 

Șes reabilitare + 
modernizar

e 

53 șes 
1X1 

0,50 26,50 

2 Deluros 25 deluros 0,70 17,50 

  Total Proiect 78,0     0,56 44,00 

          

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
drum 

Trans-
Regio 

Sector 
Statut 
sector 

Lungime 
(km) 

Cod 
Sector 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro

) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 
Sărățel - Reghin - Tg, 

Mureș 
TR 

Bucovina 
Sărățel - Reghin 

reabilitare + 
modernizar

e 
78 RTR023 1X1 0,56 44,0 

  Total Proiect 78,0       44,00 
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Sector rutier - Listă proiecte drumuri Trans-Regio 

    

 

Proiect drum Trans-
Regio 

Botoșani - Tg, Frumos 

 

 

    

 

Denumire drum Trans-
Regio 

TR 
Bucovina 

 

 

 

    
 Indicativ TR52B  

 

 

    
 Cod proiect: RTR024 

 

 

    
 Indicatori de bază:   

  

 

    
 

Lungime sector (km) 73,0 

 

 

    

 

Valoare estimată 
(mil,Euro) 

36,5 

 

 

    

 

Cost mediu/km 
(mil,Euro) 

0,50 

 

 

    

   

  

  

 

  a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
drum 

Trans-
Regio 

Sector 
Tip 

intervenție 

Lungime 
sector 
(km) 

Relief 
Tip 

drum 

Cost / km 
(mil,Euro

) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 Botoșani - Tg, Frumos TR Silvania Șes 
reabilitare + 
modernizar

e 
73 șes 1X1 0,50 36,50 

  Total Proiect 73,0     0,50 36,50 

          

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
drum 

Trans-
Regio 

Sector 
Statut 
sector 

Lungime 
(km) 

Cod 
Sector 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro

) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 Botoșani - Tg, Frumos TR Silvania Botoșani - Tg, Frumos 
reabilitare + 
modernizar

e 
73 RTR024 1X1 0,500 36,5 

  Total Proiect 73,0       36,50 
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Sector rutier - Listă proiecte drumuri Trans-Regio 

    

 

Proiect drum Trans-
Regio 

Iași - Vaslui - Bacău 

 

 

    

 

Denumire drum Trans-
Regio 

TR 
Moldavia 

 

 

 

    
 Indicativ TR61  

 

 

    
 Cod proiect: RTR025 RTR026  

    
 Indicatori de bază:   

  

 

    
 

Lungime sector (km) 151,0 

 

 

    

 

Valoare estimată 
(mil,Euro) 

99,5 

 

 

    

 

Cost mediu/km 
(mil,Euro) 

0,66 

 

 

    

   

  

  

 

  a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
drum 

Trans-
Regio 

Sector 
Tip 

intervenție 

Lungime 
sector 
(km) 

Relief 
Tip 

drum 

Cost / km 
(mil,Euro

) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 
Iași - Vaslui - Bacău 

TR 
Moldavia 

Șes reabilitare + 
modernizar

e 

31 șes 
1X1 

0,50 15,50 

2 Deluros 120 deluros 0,70 84,00 

  Total Proiect 151,0     0,7 99,50 

          

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
drum 

Trans-
Regio 

Sector 
Statut 
sector 

Lungime 
(km) 

Cod 
Sector 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro

) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 
Iași - Vaslui - Bacău 

TR 
Moldavia 

Iași - Vaslui reabilitare + 
modernizar

e 

66 RTR025 
1X1 

0,65 43,0 

2 Vaslui - Bacău  85 RTR026 0,66 56,5 

  Total Proiect 151,0       99,50 
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Sector rutier - Listă proiecte drumuri Trans-Regio 

    

 

Proiect drum Trans-
Regio 

Vaslui - Bârlad - Tecuci - Galați 

 

 

    

 

Denumire drum Trans-
Regio 

TR 
Moldavia 

 

 

 

    
 Indicativ TR61A  

 

 

    
 Cod proiect: RTR028  

 

 

    
 Indicatori de bază:   

  

 

    
 

Lungime sector (km) 199,0 

 

 

    

 

Valoare estimată 
(mil,Euro) 

99,5 

 

 

    

 

Cost mediu/km 
(mil,Euro) 

0,50 

 

 

    

   

  

  

 

  a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
drum 

Trans-
Regio 

Sector 
Tip 

intervenție 

Lungime 
sector 
(km) 

Relief 
Tip 

drum 

Cost / km 
(mil,Euro

) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 
Vaslui - Bârlad - Tecuci - 

Galați 
TR 

Moldavia 
Șes 

reabilitare + 
modernizar

e 
199 șes 1X1 0,5 99,50 

  Total Proiect 199,0     0,5 99,50 

          

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
drum 

Trans-
Regio 

Sector 
Statut 
sector 

Lungime 
(km) 

Cod 
Sector 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro

) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 
Vaslui - Bârlad - Tecuci - 

Galați 
TR 

Moldavia 
Vaslui - Galați 

reabilitare + 
modernizar

e 
199 RTR028 1X1 0,50 99,5 

  Total Proiect 199,0       99,50 
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Sector rutier - Listă proiecte drumuri Trans-Regio 

    

 

Proiect drum Trans-
Regio 

Piatra Neamț - Tg Neamț 

 

 

    

 

Denumire drum Trans-
Regio 

TR 
Moldavia 

 

 

 

    
 Indicativ TR61B  

 

 

    
 Cod proiect: RTR025 RTR026  

    
 Indicatori de bază:   

  

 

    
 

Lungime sector (km) 35,0 

 

 

    

 

Valoare estimată 
(mil,Euro) 

19,1 

 

 

    

 

Cost mediu/km 
(mil,Euro) 

0,55 

 

 

    

   

  

  

 

  a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
drum 

Trans-
Regio 

Sector 
Tip 

intervenție 

Lungime 
sector 
(km) 

Relief 
Tip 

drum 

Cost / km 
(mil,Euro

) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 
Piatra Neamț - Tg Neamț 

TR 
Moldavia 

Șes reabilitare + 
modernizar

e 

27 șes 
1X1 

0,50 13,50 

2 Deluros 8 deluros 0,70 5,60 

  Total Proiect 35,0     0,5 19,10 

          

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
drum 

Trans-
Regio 

Sector 
Statut 
sector 

Lungime 
(km) 

Cod 
Sector 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro

) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 Piatra Neamț - Tg Neamț 
TR 

Moldavia 
Piatra Neamț - Tg Neamț 

reabilitare + 
modernizar

e 
35 RTR027 1X1 0,55 19,1 

  Total Proiect 35,0       19,10 
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Sector rutier - Listă proiecte drumuri Trans-Regio 

    

 

Proiect drum Trans-
Regio 

Brăila - Slobozia - Drajna - Călărași - 
Chiciu 

 

 

    

 

Denumire drum Trans-
Regio 

TR Ister  

 

 

    
 Indicativ TR71  

 

 

    
 Cod proiect: RTR029 

 

 

    
 Indicatori de bază:   

  

 

    
 

Lungime sector (km) 142,0 

 

 

    

 

Valoare estimată 
(mil,Euro) 

71,0 

 

 

    

 

Cost mediu/km 
(mil,Euro) 

0,50 

 

 

    

   

  

  

 

  a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
drum 

Trans-
Regio 

Sector 
Tip 

intervenție 

Lungime 
sector 
(km) 

Relief 
Tip 

drum 

Cost / km 
(mil,Euro

) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 
Brăila - Slobozia - Drajna 

- Călărași - Chiciu 
TR Ister Șes 

reabilitare + 
modernizar

e 
142 șes 1X1 0,5 71,00 

  Total Proiect 142,0     0,5 71,00 

          

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
drum 

Trans-
Regio 

Sector 
Statut 
sector 

Lungime 
(km) 

Cod 
Sector 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro

) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 
Brăila - Slobozia - Drajna 

- Călărași - Chiciu 
TR Ister Brăila - Chiciu 

reabilitare + 
modernizar

e 
142 RTR029 1X1 0,50 71,0 

  Total Proiect 142,0       71,00 
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Sector rutier - Listă proiecte drumuri Trans-Regio 

    

 

Proiect drum Trans-
Regio 

Constanța - Mangalia - Vama Veche 

 

 

    

 

Denumire drum Trans-
Regio 

TR Marea Neagră 

 

 

    
 Indicativ TR81  

 

 

    
 Cod proiect: RTR030 RTR030' 

 

 

    
 Indicatori de bază:   

  

 

    
 

Lungime sector (km) 71,0 

 

 

    

 

Valoare estimată 
(mil,Euro) 

89,6 

 

 

    

 

Cost mediu/km 
(mil,Euro) 

1,26 

 

 

    

   

  

  

 

  a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt, 

Proiect 

Denumire 
drum 

Trans-
Regio 

Sector 
Tip 

intervenție 

Lungime 
sector 
(km) 

Relief 
Tip 

drum 
Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 
Constanța - Mangalia - 

Vama Veche 
TR Marea 
Neagră 

Șes 
reabilitare + 
modernizare 

49 șes 
2X2 

0,75 36,75 

2 Alternativa Techirghiol Șes drum nou 22 șeș 2,4 52,80 

  Total Proiect 71,0     1,26 89,55 

          

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect 

Denumire 
drum 

Trans-
Regio 

Sector Statut sector 
Lungime 

(km) 
Cod 

Sector 
Tip 

drum 
Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 
Constanța - Mangalia - 

Vama Veche 
TR Marea 
Neagră 

Constanța - Vama Veche 
reabilitare + 
modernizare 

49 RTR030 
2X2 

0,75 36,8 

2 Alternativa Techirghiol Alternativa Techirghiol drum nou 22 RTR030' 2,40 52,8 

  Total Proiect 71,0       89,55 
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Anexa 10,7 – Fișele pentru determinarea valorii fiecărui proiect pentru drumurile cu potențial turistic 

 
Sector rutier - Listă proiecte drumuri cu potential turistic 

    
 Proiect drum turistic:  Arefu - Cartisoara 

 

 

    
 Denumire drum turistic Transfagarasan 

 

 

    
 Indicativ  

 

 

    
 Cod proiect:  

 

 

    
 Indicatori de bază:   

  

 

    
 

Lungime sector (km) 91,0 

 

 

    
 

Valoare estimată (mil,Euro) 32,0 

 

 

    
 

Cost mediu/km (mil,Euro) 0,35 

 

 

    

   

  

  

 

  a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt, 

Proiect Denumire drum Sector 
Tip 

intervenție 

Lungime 
sector 
(km) 

Relief 
Tip 

drum 
Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 Arefu - Baraj Vidraru - 
Cab,Capra - Balea Lac - Balea 

Cascada - Cartisoara 
Transfagarasan 

Șes 
reabilitare + 
modernizare 

38 șes 

1X1 

0,25 9,50 

2 Deluros 27 deluros 0,35 9,45 

3 Muntan 26 montan 0,5 13,00 

  Total Proiect 91,0     0,4 31,95 

          

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect Denumire drum Sector Statut sector 
Lungime 

(km) 
Cod 

Sector 
Tip 

drum 
Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 

Arefu - Baraj Vidraru - 
Cab,Capra - Balea Lac - Balea 

Cascada - Cartisoara 
Transfagarasan 

Arefu - Valea Buda 

reabilitare + 
modernizare 

28   

1X1 

0,34 9,40 

2 Valea Buda - Cabana Capra 24   0,26 6,30 

3 
Cabana Capra - Balea 
Cascada 

22   0,50 11,00 

4 Balea Cascada - Cartisoara 17   0,31 5,25 

  Total Proiect 91,0       31,95 

*Standardul de cost pentru drumurile turistice a fost impartit la doi fata de cel al DTR si DET deoarece nu beneficiaza de aceleasi facilitati (vezi MPGT - 
definire DTR si DET) 
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Sector rutier - Listă proiecte drumuri cu potential turistic 

    
 Proiect drum turistic:  Novaci - Sebes 

 

 

    
 Denumire drum turistic Transalpina 

 

 

    
 Indicativ  

 

 

    
 Cod proiect:  

 

 

    
 Indicatori de bază:   

  

 

    
 

Lungime sector (km) 131,0 

 

 

    

 

Valoare estimată 
(mil,Euro) 

46,1 

 

 

    

 

Cost mediu/km 
(mil,Euro) 

0,35 

 

 

    

   

  

  

 

  a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt, 

Proiect 
Denumire 

drum 
Sector 

Tip 
intervenție 

Lungime 
sector 
(km) 

Relief 
Tip 

drum 
Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 
Novaci - Rânca - Obârșia 

Lotrului Nord - Sebeș 
Transalpina 

Șes 
reabilitare + 
modernizare 

23 șes 

1X1 

0,25 5,75 

2 Deluros 91 deluros 0,35 31,85 

3 Muntan 17 montan 0,5 8,50 

  Total Proiect 131,0     0,4 46,10 

          

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect 
Denumire 

drum 
Sector 

Statut 
sector 

Lungime 
(km) 

Cod 
Sector 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 
Novaci - Rânca - Obârșia 

Lotrului Nord - Sebeș 
Transalpina 

Novaci - Ranca 
reabilitare + 
modernizare 

21   

1X1 

0,33 6,85 

2 Ranca - Obarșia Lotrului Nord 30   0,41 12,25 

3 Obarșia Lotrului Nord - Sebeș 80   0,34 27,00 

  Total Proiect 131,0       46,10 
 

Anexa 10,8 - Fișele pentru determinarea valorii fiecărui proiect din sectorul de drum Euro - Trans 
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Sector rutier - Listă proiecte drumuri Euro - Trans 

    

 

Proiect drum Euro-
Trans 

Dr,Tr,Severin - Calafat 

 

 

    

 

Denumire drum Euro-
Trans 

ET Tracia  

 

 

    
 Indicativ ET14  

 

 

    
 Cod proiect: RET004 

 

 

    
 Indicatori de bază:   

  

 

    
 

Lungime sector (km) 96,0 

 

 

    

 

Valoare estimată 
(mil,Euro) 

50,8 

 

 

    

 

Cost mediu/km 
(mil,Euro) 

0,53 

 

 

    

   

  

  

 

  a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
drum Euro 

- Trans 
Sector 

Tip 
intervenție 

Lungime 
sector 
(km) 

Relief 
Tip 

drum 

Cost / km 
(mil,Euro

) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 
Dr,Tr,Severin - Calafat ET Tracia 

Șes reabilitare + 
modernizar

e 

82 șes 
1X1 

0,5 41,00 

2 Deal 14 deal 0,7 9,80 

  Total Proiect 96,0     0,5 50,80 

          

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 
Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
drum Euro 

- Trans 
Sector 

Statut 
sector 

Lungime 
(km) 

Cod 
Sector 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro

) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 Dr,Tr,Severin - Calafat ET Tracia Dr,Tr,Severin - Calafat 
reabilitare + 
modernizar

e 
96 RET004 1X1 0,50 50,8 

  Total Proiect 96,0       50,80 
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 Sector rutier - Listă proiecte drumuri Euro - Trans 

    

 

Proiect drum Euro-
Trans 

Craiova - Calafat 

 

 

    

 

Denumire drum Euro-
Trans 

ET Tracia  

 

 

    
 Indicativ ET13  

 

 

    
 Cod proiect: RET003 

 

 

    
 Indicatori de bază:   

  

 

    
 

Lungime sector (km) 83,0 

 

 

    

 

Valoare estimată 
(mil,Euro) 

41,5 

 

 

    

 

Cost mediu/km 
(mil,Euro) 

0,50 

 

 

    

   

  

  

 

  a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
drum Euro 

- Trans 
Sector 

Tip 
intervenție 

Lungime 
sector 
(km) 

Relief 
Tip 

drum 

Cost / km 
(mil,Euro

) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 Craiova - Calafat ET Tracia Șes 
reabilitare + 
modernizar

e 
83 șes 1X1 0,5 41,50 

  Total Proiect 83,0     0,5 41,50 

          

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
drum Euro 

- Trans 
Sector 

Statut 
sector 

Lungime 
(km) 

Cod 
Sector 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro

) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 Craiova - Calafat ET Tracia Craiova - Calafat 
reabilitare + 
modernizar

e 
83 RET003 1X1 0,50 41,5 

  Total Proiect 83,0       41,50 
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Sector rutier - Listă proiecte drumuri Euro - Trans 

    

 

Proiect drum Euro-
Trans 

Timișoara - Moravița 

 

 

    

 

Denumire drum Euro-
Trans 

ET 
Banatica 

 

 

 

    
 Indicativ ET12  

 

 

    
 Cod proiect: RET002 

 

 

    
 Indicatori de bază:   

  

 

    
 

Lungime sector (km) 59,0 

 

 

    

 

Valoare estimată 
(mil,Euro) 

29,5 

 

 

    

 

Cost mediu/km 
(mil,Euro) 

0,50 

 

 

    

   

  

  

 

  a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
drum Euro 

- Trans 
Sector 

Tip 
intervenție 

Lungime 
sector 
(km) 

Relief 
Tip 

drum 

Cost / km 
(mil,Euro

) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 Timișoara - Moravița 
ET 

Banatica 
Șes 

reabilitare + 
modernizar

e 
59 șes 1X1 0,5 29,50 

  Total Proiect 59,0     0,5 29,50 

          

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
drum Euro 

- Trans 
Sector 

Statut 
sector 

Lungime 
(km) 

Cod 
Sector 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro

) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 Timișoara - Moravița 
ET 

Banatica 
Timișoara - Moravița 

reabilitare + 
modernizar

e 
59 RET002 1X1 0,50 29,5 

  Total Proiect 59,0       29,50 
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Sector rutier - Listă proiecte drumuri Euro - Trans 

    

 

Proiect drum Euro-
Trans 

București - Giurgiu 

 

 

    

 

Denumire drum Euro-
Trans 

ET Vlăsia  

 

 

    
 Indicativ ET11  

 

 

    
 Cod proiect: RET001 

 

 

    
 Indicatori de bază:   

  

 

    
 

Lungime sector (km) 55,0 

 

 

    

 

Valoare estimată 
(mil,Euro) 

41,3 

 

 

    

 

Cost mediu/km 
(mil,Euro) 

0,75 

 

 

    

   

  

  

 

  a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
drum Euro 

- Trans 
Sector 

Tip 
intervenție 

Lungime 
sector 
(km) 

Relief 
Tip 

drum 

Cost / km 
(mil,Euro

) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 București - Giurgiu ET Vlăsia Șes 
reabilitare + 
modernizar

e 
55 șes 2X2 0,75 41,25 

  Total Proiect 55,0     0,75 41,25 

          

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
drum Euro 

- Trans 
Sector 

Statut 
sector 

Lungime 
(km) 

Cod 
Sector 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro

) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 București - Giurgiu ET Vlăsia Constanța - Vama Veche 
reabilitare + 
modernizar

e 
55 RET001 2X2 0,75 41,25 

  Total Proiect 55,0       41,25 
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Sector rutier - Listă proiecte drumuri Euro - Trans 

    

 

Proiect drum Euro-
Trans 

Crasna - Huși - Albița 

 

 

    

 

Denumire drum Euro-
Trans 

ET Prut  

 

 

    
 Indicativ ET15  

 

 

    
 Cod proiect: RET005 

 

 

    
 Indicatori de bază:   

  

 

    
 

Lungime sector (km) 50,0 

 

 

    

 

Valoare estimată 
(mil,Euro) 

27,0 

 

 

    

 

Cost mediu/km 
(mil,Euro) 

0,54 

 

 

    

   

  

  

 

  a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
drum Euro 

- Trans 
Sector 

Tip 
intervenție 

Lungime 
sector 
(km) 

Relief 
Tip 

drum 

Cost / km 
(mil,Euro

) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 
Crasna - Huși - Albița ET Prut 

Șes reabilitare + 
modernizar

e 

40 șes 
1X1 

0,50 20,00 

2 Deal 10 deal 0,70 7,00 

  Total Proiect 50,0     0,54 27,00 

          

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt

, 
Proiect 

Denumire 
drum Euro 

- Trans 
Sector 

Statut 
sector 

Lungime 
(km) 

Cod 
Sector 

Tip 
drum 

Cost / km 
(mil,Euro

) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 Crasna - Huși - Albița ET Prut Crasna - Albița 
reabilitare + 
modernizar

e 
50 RET005 1X1 0,54 27,0 

  Total Proiect 50,0       27,00 
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Anexa 10,9 - Tabel centralizator valori proiecte pentru variante ocolitoare 

Nr, 
Crt, 

Denumire proiect Tip drum 
benzi/sens 

Cod 
Proiect 

Relief Lungime sector 
(km) 

Cost unitar 
(mil Euro/km) 

Valoare estimată (mil 
Euro/km) 

1 VO Bistrița 2X2 RVO001 deluros 14,60 4,80 70,08 

2 VO Zalău 2X2 RVO002 deluros 9,00 4,80 43,20 

3 VO Sighișoara 1X1 RVO003 deluros 13,00 2,40 31,20 

4 VO Miercurea Ciuc 1X1 RVO004 șes 19,10 1,20 22,92 

5 VO Sfântu Gheorghe 1X1 RVO005 șes 8,00 1,20 9,60 

6 VO Rm, Vâlcea 1X1 RVO006 deluros 22,00 2,40 52,80 

7 VO Giurgiu 2X2 RVO007 șes 15,90 1,36 21,60 

8 VO Vaslui 1X1 RVO008 șes 9,00 1,20 10,80 

9 VO Bârlad 1X1 RVO009 șes 11,30 1,20 13,54 

10 VO Slobozia 1X1 RVO010 șes 11,00 1,20 13,20 

11 VO Vatra Dornei 1X1 RVO011 montan 3,81 4,80 18,29 

12 VO Câmpulung Moldovenesc 1X1 RVO012 montan 18,00 4,80 86,40 

13 VO Timișoara 2X2 RVO013 șes 16,80 2,86 48,00 

14 VO Mangalia 2X2 RVO014 șes 8,00 2,40 19,20 

TOTAL VARIANTE DE OCOLIRE   179,51 2,57 460,83 
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Anexa 10,10 - Fișele pentru determinarea valorii fiecărui proiect din sectorul variante ocolitoare 

 
       

 Sector rutier - Listă proiecte variante de ocolire 
  

 

  
 Denumire proiecte:  

VO Bistrița 

  

 

  
 Cod proiect: 

RVO001 

  

 

  
 Indicatori de bază:  

 

  

 

  
 

Lungime sector (km) 14,6 

  

 

  
 

Valoare estimată (mil,Euro) 70,1 

  

 

  
 

Cost mediu/km (mil,Euro) 4,8 

  

 

  
 

  

  

 

  
a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt, 

Proiect Tip intervenție 
Lungime 

(km) 
Relief 

Tip drum 
benzi/sen

s 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost investiție (mil,Euro) 

1 VO Bistrița construcție nouă 14,6 deluros 2X2 2,4 70,08 

  Total Proiect* 14,6     4,8 70,1 

 
       

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect   
Lungime 

(km) 
Cod 

Proiect 

Tip drum 
benzi/sen

s 
  Cost investiție (mil,Euro) 

1 VO Bistrița construcție nouă 14,6 RVO001 2X2 4,8 70,1 

  Total Proiect* 14,6       70,1 

 

 *  pentru relief montan costul investiției a fost înmulțit cu 2 
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 Sector rutier - Listă proiecte variante de ocolire 
  

 

  
 Denumire proiecte:  

VO Zalău 

  

 

  
 Cod proiect: 

RVO002 

  

 

  
 Indicatori de bază:  

 

  

 

  
 

Lungime sector (km) 9,0 

  

 

  
 

Valoare estimată (mil,Euro) 43,2 

  

 

  
 

Cost mediu/km (mil,Euro) 4,8 

  

 

  
 

  

  

 

  
a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt, 

Proiect Tip intervenție 
Lungime 

(km) 
Relief 

Tip drum 
benzi/sens 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost investiție (mil,Euro) 

1 VO Zalău construcție nouă 9,0 deluros 2X2 2,4 43,20 

  Total Proiect* 9,0     4,8 43,2 

 
       

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect   
Lungime 

(km) 
Cod 

Proiect 
Tip drum 

benzi/sens 
  Cost investiție (mil,Euro) 

1 VO Zalău construcție nouă 9,0 RVO002 2X2 4,8 43,2 

  Total Proiect* 9,0       43,2 

 
        

 *  pentru relief montan costul investiției a fost înmulțit cu 2 
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 Sector rutier - Listă proiecte variante de ocolire 
  

 

  
 Denumire proiecte:  

VO Sighișoara 

  

 

  
 Cod proiect: 

RVO003 

  

 

  
 Indicatori de bază:  

 

  

 

  
 

Lungime sector (km) 13,0 

  

 

  
 

Valoare estimată (mil,Euro) 31,2 

  

 

  
 

Cost mediu/km (mil,Euro) 2,4 

  

 

  
 

  

  

 

  
a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt, 

Proiect Tip intervenție 
Lungime 

(km) 
Relief 

Tip drum 
benzi/sens 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost investiție (mil,Euro) 

1 VO Sighișoara construcție nouă 13,0 deluros 1X1 1,2 31,20 

  Total Proiect* 13,0     2,4 31,2 

 
       

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect   
Lungime 

(km) 
Cod 

Proiect 
Tip drum 

benzi/sens 
  Cost investiție (mil,Euro) 

1 VO Sighișoara construcție nouă 13 RVO003 1X1 2,4 31,2 

  Total Proiect* 13,0       31,2 

 
       

 *  pentru relief montan costul investiției a fost înmulțit cu 2 
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 Sector rutier - Listă proiecte variante de ocolire 
  

 

  
 Denumire proiecte:  

VO Miercurea 
Ciuc 

  

 

  
 Cod proiect: 

RVO004 

  

 

  
 Indicatori de bază:  

 

  

 

  
 

Lungime sector (km) 19,1 

  

 

  
 

Valoare estimată (mil,Euro) 22,9 

  

 

  
 

Cost mediu/km (mil,Euro) 1,2 

  

 

  
 

  

  

 

  
a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt, 

Proiect Tip intervenție 
Lungime 

(km) 
Relief 

Tip drum 
benzi/sens 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost investiție (mil,Euro) 

1 VO Miercurea Ciuc construcție nouă 19,1 șes 1X1 1,2 22,92 

  Total Proiect 19,1     1,2 22,9 

 
       

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect   
Lungime 

(km) 
Cod 

Proiect 
Tip drum 

benzi/sens 
  Cost investiție (mil,Euro) 

1 VO Miercurea Ciuc construcție nouă 19,1 RVO004 1X1 1,2 22,9 

  Total Proiect 19,1       22,9 
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 Sector rutier - Listă proiecte variante de ocolire 
  

 

  
 Denumire proiecte:  

VO Sf,Gheorghe 

  

 

  
 Cod proiect: 

RVO005 

  

 

  
 Indicatori de bază:  

 

  

 

  
 

Lungime sector (km) 8,0 

  

 

  
 

Valoare estimată (mil,Euro) 9,6 

  

 

  
 

Cost mediu/km (mil,Euro) 1,2 

  

 

  
 

  

  

 

  
a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt, 

Proiect Tip intervenție 
Lungime 

(km) 
Relief 

Tip drum 
benzi/sens 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost investiție (mil,Euro) 

1 VO Sf,Gheorghe construcție nouă 8,0 șes 1X1 1,2 9,60 

  Total Proiect 8,0     1,2 9,60 

 
       

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect   
Lungime 

(km) 
Cod 

Proiect 
Tip drum 

benzi/sens 
  Cost investiție (mil,Euro) 

1 VO Sf,Gheorghe construcție nouă 8,0 RVO005 1X1 1,2 9,6 

  Total Proiect 8,0       9,60 
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 Sector rutier - Listă proiecte variante de ocolire 
  

 

  
 Denumire proiecte:  

VO Rm, Vâlcea 

  

 

  
 Cod proiect: 

RVO006 

  

 

  
 Indicatori de bază:  

 

  

 

  
 

Lungime sector (km) 22,0 

  

 

  
 

Valoare estimată (mil,Euro) 52,8 

  

 

  
 

Cost mediu/km (mil,Euro) 2,4 

  

 

  
 

  

  

 

  
a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt, 

Proiect Tip intervenție 
Lungime 

(km) 
Relief 

Tip drum 
benzi/sens 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost investiție (mil,Euro) 

1 VO Rm, Vâlcea construcție nouă 22,0 deluros 1X1 1,2 52,80 

  Total Proiect* 22,0     2,4 52,80 

 
       

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect   
Lungime 

(km) 
Cod 

Proiect 
Tip drum 

benzi/sens 
  Cost investiție (mil,Euro) 

1 VO Rm, Vâlcea construcție nouă 22,0 RVO006 1X1 2,4 52,8 

  Total Proiect* 22,0       52,80 

 
       

 *  pentru relief montan costul investiției a fost înmulțit cu 2 
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Sector rutier - Listă proiecte variante de ocolire 

  

 

  
 Denumire proiecte:  VO Giurgiu 

  

 

  
 Cod proiect: RVO007 

  

 

  
 Indicatori de bază:   

  

 

  
 

Lungime sector (km) 15,9 

  

 

  
 

Valoare estimată (mil,Euro) 38,2 

  

 

  
 

Cost mediu/km (mil,Euro) 2,4 

  

 

  
 

  

  

 

  a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, Crt, Proiect Tip intervenție Lungime (km) Relief Tip drum benzi/sens 
Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost investiție 
(mil,Euro) 

1 VO Giurgiu construcție nouă 15,9 șes 2X2 2,4 38,16 

  Total Proiect 15,9     2,4 38,16 

 
       

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect   
Lungime 

(km) 
Cod 

Proiect 
Tip drum 

benzi/sens 
  

Cost investiție 
(mil,Euro) 

1 VO Giurgiu construcție nouă 15,9 RVO007 2X2 2,4 38,2 

  Total Proiect 15,9       38,16 
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 Sector rutier - Listă proiecte variante de ocolire 
  

 

  
 Denumire proiecte:  

VO Vaslui 

  

 

  
 Cod proiect: 

RVO008 

  

 

  
 Indicatori de bază:  

 

  

 

  
 

Lungime sector (km) 9,0 

  

 

  
 

Valoare estimată (mil,Euro) 10,8 

  

 

  
 

Cost mediu/km (mil,Euro) 1,2 

  

 

  
 

  

  

 

  
a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt, 

Proiect Tip intervenție 
Lungime 

(km) 
Relief 

Tip drum 
benzi/sens 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost investiție (mil,Euro) 

1 VO Vaslui construcție nouă 9,0 șes 1X1 1,2 10,80 

  Total Proiect 9,0     1,2 10,80 

 
       

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect   
Lungime 

(km) 
Cod 

Proiect 
Tip drum 

benzi/sens 
  Cost investiție (mil,Euro) 

1 VO Vaslui construcție nouă 9,0 RVO008 1X1 1,2 10,80 

  Total Proiect 9,0       10,80 
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 Sector rutier - Listă proiecte variante de ocolire 
  

 

  
 Denumire proiecte:  

VO Bârlad 

  

 

  
 Cod proiect: 

RVO009 

  

 

  
 Indicatori de bază:  

 

  

 

  
 

Lungime sector (km) 11,3 

  

 

  
 

Valoare estimată (mil,Euro) 13,5 

  

 

  
 

Cost mediu/km (mil,Euro) 1,2 

  

 

  
 

  

  

 

  
a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt, 

Proiect Tip intervenție 
Lungime 

(km) 
Relief 

Tip drum 
benzi/sens 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost investiție (mil,Euro) 

1 VO Bârlad construcție nouă 11,3 șes 1X1 1,2 13,54 

  Total Proiect 11,3     1,2 13,54 

 
       

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect   
Lungime 

(km) 
Cod 

Proiect 
Tip drum 

benzi/sens 
  Cost investiție (mil,Euro) 

1 VO Bârlad construcție nouă 11,3 RVO009 1X1 1,2 13,54 

  Total Proiect 11,3       13,54 

 

 

 

 

 

 

  



810 
 
 

 Sector rutier - Listă proiecte variante de ocolire 
  

 

  
 Denumire proiecte:  

VO Slobozia 

  

 

  
 Cod proiect: 

RVO010 

  

 

  
 Indicatori de bază:  

 

  

 

  
 

Lungime sector (km) 11,0 

  

 

  
 

Valoare estimată (mil,Euro) 13,2 

  

 

  
 

Cost mediu/km (mil,Euro) 1,2 

  

 

  
 

  

  

 

  
a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt, 

Proiect Tip intervenție 
Lungime 

(km) 
Relief 

Tip drum 
benzi/sens 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost investiție (mil,Euro) 

1 VO Slobozia construcție nouă 11,0 șes 1X1 1,2 13,20 

  Total Proiect 11,0     1,2 13,20 

 
       

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect   
Lungime 

(km) 
Cod 

Proiect 
Tip drum 

benzi/sens 
  Cost investiție (mil,Euro) 

1 VO Slobozia construcție nouă 11,0 RVO010 1X1 1,2 13,20 

  Total Proiect 11,0       13,20 
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 Sector rutier - Listă proiecte variante de ocolire 
  

 

  
 Denumire proiecte:  

VO Vatra Dornei 

  

 

  
 Cod proiect: 

RVO011 

  

 

  
 Indicatori de bază:  

 

  

 

  
 

Lungime sector (km) 3,8 

  

 

  
 

Valoare estimată (mil,Euro) 18,3 

  

 

  
 

Cost mediu/km (mil,Euro) 4,8 

  

 

  
 

  

  

 

  
a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt, 

Proiect Tip intervenție 
Lungime 

(km) 
Relief 

Tip drum 
benzi/sens 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost investiție (mil,Euro) 

1 VO Vatra Dornei construcție nouă 3,8 muntos 1X1 1,2 18,29 

  Total Proiect* 3,8     4,8 18,29 

 
       

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect   
Lungime 

(km) 
Cod 

Proiect 
Tip drum 

benzi/sens 
  Cost investiție (mil,Euro) 

1 VO Vatra Dornei construcție nouă 3,8 RVO011 1X1 4,8 18,29 

  Total Proiect* 3,8       18,29 

 
       

 *  pentru relief montan costul investiției a fost înmulțit cu 4 
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 Sector rutier - Listă proiecte variante de ocolire 

  

 

  
 Denumire proiecte:  

VO Câmpulung Moldovenesc 

 

 

  
 Cod proiect: 

RVO012 

  

 

  
 Indicatori de bază:  

 

  

 

  
 

Lungime sector (km) 18,0 

  

 

  
 

Valoare estimată (mil,Euro) 86,4 

  

 

  
 

Cost mediu/km (mil,Euro) 4,8 

  

 

  
 

  

  

 

  
a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt, 

Proiect Tip intervenție 
Lungime 

(km) 
Relief 

Tip drum 
benzi/sens 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost investiție (mil,Euro) 

1 VO Câmpulung Moldovenesc construcție nouă 18,0 muntos 1X1 1,2 86,40 

  Total Proiect* 18,0     4,8 86,40 

 
       

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect   
Lungime 

(km) 
Cod 

Proiect 
Tip drum 

benzi/sens 
  Cost investiție (mil,Euro) 

1 VO Câmpulung Moldovenesc construcție nouă 18,0 RVO012 1X1 4,8 86,40 

  Total Proiect* 18,0       86,40 

 
       

 *  pentru relief montan costul investiției a fost înmulțit cu 4 
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Sector rutier - Listă proiecte variante de ocolire 

  

 

  
 Denumire proiecte:  VO Timișoara 

 

 

  
 Cod proiect: RVO013 

  

 

  
 Indicatori de bază:   

  

 

  
 

Lungime sector (km) 16,8 

  

 

  
 

Valoare estimată (mil,Euro) 40,3 

  

 

  
 

Cost mediu/km (mil,Euro) 2,4 

  

 

  
 

  

  

 

  a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, Crt, Proiect Tip intervenție Lungime (km) Relief Tip drum benzi/sens 
Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost investiție 
(mil,Euro) 

1 VO Timișoara construcție nouă 16,8 șes 2X2 2,4 40,32 

  Total Proiect 16,8     2,4 40,32 

 
       

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect   
Lungime 

(km) 
Cod 

Proiect 
Tip drum 

benzi/sens 
  

Cost investiție 
(mil,Euro) 

1 VO Timișoara construcție nouă 16,8 RVO013 2X2 2,4 40,32 

  Total Proiect 16,8       40,32 
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 Sector rutier - Listă proiecte variante de ocolire 
  

 

  
 Denumire proiecte:  

VO Mangalia 

 

 

  
 Cod proiect: 

RVO014 

  

 

  
 Indicatori de bază:  

 

  

 

  
 

Lungime sector (km) 8,0 

  

 

  
 

Valoare estimată (mil,Euro) 19,2 

  

 

  
 

Cost mediu/km (mil,Euro) 2,4 

  

 

  
 

  

  

 

  
a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt, 

Proiect Tip intervenție 
Lungime 

(km) 
Relief 

Tip drum 
benzi/sens 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost investiție (mil,Euro) 

1 VO Mangalia construcție nouă 8,0 șes 2X2 2,4 19,20 

  Total Proiect 8,0     2,4 19,20 

 
       

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect   
Lungime 

(km) 
Cod 

Proiect 
Tip drum 

benzi/sens 
  Cost investiție (mil,Euro) 

1 VO Mangalia construcție nouă 8,0 RVO014 2X2 2,4 19,20 

  Total Proiect 8,0       19,20 
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Anexa 10,11 – Lista de proiecte prioritizate pentru autostrăzi 

Stabilirea funcției scor - Proiecte de autostradă (Scenariu ES + Natura 2000) 

Nr, 
Crt, 

Denumire proiect 
Valoare estimată 

(mil,Euro) 
Lungime 

(km) 
Scor EIRR 

(%) 
TEN - T Punctaj 

Cost cumulat 
(mil,Euro) 

1 Sibiu - Pitești 1673,57 116,6 15,30 Core 120,22 1673,57 

2 Comarnic - Brașov 997,75 58,0 9,60 Comprehensive 82,80 2671,32 

3 Sibiu - Brașov 816,44 120,0 15,70 Comprehensive 77,00 3487,76 

4 Suplacu de Barcău - Borș (+ Oradea)* 304,43 74,5 15,70 Comprehensive 77,00 3792,19 

5 Tg, Neamț - Iași - Ungheni 1129,70 135,0 10,80 Core 75,15 4921,89 

6 Nădășelu - Suplacu de Barcău 1002,55 93,3 7,80 Comprehensive 74,78 5924,44 

8 Tg, Mureș - Tg, Neamț 2942,57 183,8 8,80 Core 59,24 8867,01 

9 Inel București (A0) 1335,00 102,0 5,70 Core 55,41 10202,01 

6 București - Craiova 955,50 195,0 7,20 Core 45,85 11157,51 

10 Brașov - Bacău 1845,46 159,9 7,80 Comprehensive 44,78 13002,97 

11 Ploiești - Comarnic  306,77 51,3 12,50 Comprehensive 40,73 13309,74 

Total autostrăzi  13309,74 1289,40         
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Anexa 10,12 – Lista de proiecte prioritizate pentru drumuri expres 

Stabilirea funcției scor - Proiecte de drum expres (Scenariu ES) + Natura 2000 

Nr, 
Crt, 

Denumire proiect 
Valoare estimată 

(mil,Euro) 
Lungime 

(km) 
Scor EIRR 

(%) 
TEN - T Punctaj 

Cost cumulat 
(mil,Euro) 

1 Modernizare Centura Sud București - 4 benzi 176,00 35,0 14,50 Core 82,05 176,00 

2 Ploiești - Buzău (faza B1) 254,80 65,0 14,30 Core 81,33 430,80 

3 Bacău - Pașcani 388,95 81,2 13,20 Core 74,38 819,75 

4 Focșani - Bacău (faza A1) 428,30 109,3 13,20 Core 74,38 1248,05 

5 Buzău - Focșani 282,36 72,0 11,00 Core 69,49 1530,41 

6 Pașcani - Suceava 289,99 60,5 11,50 Core 68,28 1820,40 

7 Suceava - Siret 196,20 41,0 18,70 Core 67,13 2016,60 

8 Craiova - Pitești 819,79 124,3 12,00 Comprehensive 63,50 2836,39 

9 Buzău - Brăila (faza B2) 384,16 98,0 14,30 Comprehensive 66,33 3220,55 

10 Legătura A3 - Aeroport Henri Coandă 43,11 9,0 9,30 Core 63,38 3263,66 

11 Drobeta Tr,Severin -Lugoj (faza C1) 1345,61 142,0 9,80 Core 60,18 4609,27 

12 Craiova - Dorbeta Tr,Severin (faza C2) 615,16 104,0 9,80 Comprehensive 47,18 5224,43 

13 Găești - Ploiești (faza B3) 355,61 74,2 14,30 Alte rețele 46,33 5580,04 

14 Focșani - Galați - Giurgiulești (faza A2) 399,84 102,0 13,20 Alte rețele 44,38 5979,88 

15 Suceava - Botoșani 124,54 26,0 19,50 Alte rețele 40,00 6104,42 

16 Bacău - Piatra Neamț 239,12 61,0 10,60 Alte rețele 35,05 6343,54 

17 Constanța - Tulcea - Brăila (+ pod peste Dunăre) 1141,88 187,7 6,50 Comprehensive 28,33 7485,42 

18 Turda - Halmeu (+Bistrița, Baia Mare și Petea) 1713,21 320,2 9,90 Alte rețele 27,54 9198,63 

19 Pitești - Brașov 1224,10 124,0 11,90 Comprehensive 19,72 10422,73 

Total Drumuri Expres  10422,73 1836,40         
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Anexa 10,13 – Lista de proiecte prioritizate pentru drumuri transregio 

Stabilirea funcției scor - Proiecte Trans-Regio (Scenariu ES + Natura 2000) 

Nr, 
Crt 

Denumire proiect 
Cost estimat 

(mil,Euro) 
Lungime 

(km) 
Scor 

AECOM 
TEN - T Punctaj 

Cost cumulat 
(mil,Euro) 

1 A1 - Titu - Bâldana - Târgoviște - Sinaia 103,73 131,30 3,20 Alte rețele 4,20 103,73 

2 Pitești - Rm,Valcea - Racovița 67,40 100,00 3,60 Alte rețele 3,80 171,13 

3 Brăila - Slobozia - Călărași - Chiciu 71,00 142,00 3,46 Alte rețele 3,26 242,13 

4 Constanța - Vama Veche 36,70 49,00 3,02 Comprehensive 3,12 278,83 

5 Botoșani  - Tg,Frumos 36,50 73,00 3,09 Alte rețele 3,09 315,33 

6 Vaslui - Galați (+ Tișița) 99,50 199,00 3,28 Alte rețele 3,08 414,83 

7 Iași - Vaslui - Bacău 99,50 151,00 3,09 Alte rețele 2,89 514,33 

8 Corabia - Rm, Vâlcea  76,00 152,00 2,71 Alte rețele 2,71 590,33 

9 Brașov - Sighișoara - Tg, Mureș 102,10 161,00 3,42 Part,Comprehensive 2,67 692,43 

10 Sf, Gherghe - Miercurea Ciuc - Ditrău 79,10 147,00 3,16 Alte rețele 2,66 771,53 

11 Beclean (Bistrița) - Salva - Moisei - Cârlibaba 165,45 203,00 3,30 Alte rețele 2,50 1383,58 

12 Arad - Oradea 60,50 121,00 2,37 Comprehensive 2,47 832,03 

13 Oradea - Satu Mare 68,50 137,00 2,74 Alte rețele 2,34 900,53 

14 Sărățel - Tg, Mureș 44,00 78,00 2,20 Alte rețele 2,30 944,53 

15 Focșani - Tg, Secuiesc 80,30 114,00 2,99 Alte rețele 2,19 1024,83 

16 Piatra Neamț - Tg, Neamț 19,10 35,00 2,88 Alte rețele 2,08 1043,93 

17 Zalău - Satu Mare 49,30 95,00 1,92 Comprehensive 1,62 1093,23 

18 Suceava - Bistrița 124,90 178,00 1,82 Alte rețele 1,42 1218,13 

19 Filiași - Tg,Jiu - Petroșani - Hațeg - Deva - A1 136,50 226,00 1,54 Comprehensive 1,04 1520,08 

20 Iacobeni - Borșa - Negrești Oaș 159,10 235,00 1,71 Alte rețele 0,91 1679,18 

21 Dr,Tr,Severin - Tg,Jiu - Rm,Vâlcea 99,30 185,00 1,78 Alte rețele 0,78 1778,48 

22 Deva - Oradea 124,30 197,00 1,50 Alte rețele 0,70 1902,78 

23 Caransebeș - Reșita - Voiteg 62,60 104,00 1,62 Alte rețele 0,62 1965,38 

Total Trans-Regio 1965,38 3213,30         
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Anexa 10,14 – Lista de proiecte prioritizate pentru drumuri Trans – euro și drumurile cu potențial turistic 

Stabilirea funcției scor - Proiecte Euro-Trans  (Scenariu ES + Natura 2000) 

Nr, 
Crt 

Denumire proiect 
Cost estimat 

(mil,Euro) 
Lungime 

(km) 
Scor 

AECOM 
TEN - T Punctaj Cost cumulat (mil,Euro) 

1 Timișoara - Moravița 29,50 59,0 4,05 Core 4,65 29,50 

2 București - Giurgiu  41,25 55,0 2,71 Core 3,31 70,75 

3 Craiova - Calafat 41,50 83,0 2,40 Core 3,20 112,25 

4 Dr,Tr,Severin - Calafat 50,80 96,0 1,91 Core 2,71 163,05 

5 Crasna - Albița 27,00 50,0 1,60 Comprehensive 2,10 190,05 

Total Euro-Trans 190,05 343,00         
 

Stabilirea funcției scor - Proiecte Drumuri turistice  (Scenariu ES + Natura 2000) 

Nr, 
Crt 

Denumire proiect 
Cost estimat 

(mil,Euro) 
Lungime 

(km) 
Scor 

AECOM 
TEN - 

T 
Punctaj Cost cumulat (mil,Euro) 

1 Transfăgărășan 31,95 91,0 - - - 31,95 

2 Transalpina 46,10 131,0 - - - 78,05 

3 Alternativa Techirghiol 52,80 22,0 - - - 130,85 

Total Drumuri turistice 130,85 244,00         
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Anexa 10,15 – Lista de proiecte prioritizate pentru variante ocolitoare 

Stabilirea funcției scor - Proiecte Variante de Ocolire  (Scenariu ES + Natura 2000) 

Nr, 
Crt, 

Denumire proiect 
Cost 

estimat 
(mil,Euro) 

Lungime 
(km) 

Scor 
EIRR 
(%) 

TEN - T Punctaj Cost cumulat (mil,Euro) 

1 VO Vaslui 10,80 9,0 29,40 Comprehensive 85,00 10,80 

2 VO Giurgiu 21,60 15,9 15,90 Core 67,86 32,40 

3 VO Sfântu Gheorghe 9,60 8,0 21,90 Comprehensive 67,14 42,00 

4 VO Bârlad 13,54 11,3 23,40 Comprehensive 60,71 55,54 

5 VO Timișoara 48,00 16,8 16,80 Core 60,00 103,54 

6 VO Zalău 43,20 9,0 18,00 Comprehensive 57,86 146,74 

7 VO Mangalia 19,20 8,0 13,50 Comprehensive 47,14 165,94 

8 VO Slobozia 13,20 11,0 15,70 Comprehensive 46,38 179,14 

9 VO Sighișoara 31,20 13,0 20,40 Comprehensive 43,57 210,34 

10 VO Bistrița 70,08 14,6 11,70 Comprehensive 42,86 280,42 

11 VO Vatra Dornei 18,29 3,8 17,60 Comprehensive 36,90 298,71 

12 VO Rm, Vâlcea 52,80 22,0 6,20 Core 34,76 351,51 

13 VO Miercurea Ciuc 22,92 19,1 14,10 Comprehensive 32,57 374,43 

14 VO Câmpulung Moldovenesc 86,40 18,0 3,30 Comprehensive 22,86 460,83 

Total Variante Ocolitoare 460,83 179,51         
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Anexa 10,16 – Determinarea nevoilor de finanțare ale proiectelor în ciclul de implementare 2014-2020 

Stabilire nevoi de finanțare, sector rutier 2014-2020 
 

Nr, 
Crt, 

Modul de 
transport 

Denumire proiect 
Autoritatea de 
Implementare 

Rețeaua TEN-
T 

Scor 
EIRR 
(%) 

Punctaj 
An 

incepere 
SF 

 An 
incepere 
lucrari  / 

An 
finalizare 

Lungime 
(km) 

Valoare 
estimată 

(Pret 
2014) 

Mil,EURO 

Valoare 
estimată 

(Pret 
2014) 

Mil,EURO 
cu TVA 

Studiu de 
Fezabilitate / 
An executie 

proiecte fazate 

Anii de execuție a lucrărilor 
Impact 

cumulat 
2020 
sau 
2030 

Rest 
buget       
(mii 

euro) 
2015 2016 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Surse de Finantare - Fond de Coeziune (suma: 2,773 mil, euro) - perioada de programare 2014 - 2020 

  Capitolul I -  proiecte din scenariul de referinta 

4 Rutier/VO V,O Suceava CNADNR - - - realizat 2015/2017 7,29 18,38 22,06     11,03 11,03         22,06 2600,94 

5 
Rutier/Trans-

Regio 
Gilău-Cluj N,Est 

(faza I)* CNADNR - - - 
- 2016/2017 38,00 126,35 151,62       75,81 75,81       151,62 2449,32 

  TOTAL GENERAL PROIECTE DIN SCENARIUL DE REFERINTA 45,29 144,73 173,68     11,03 86,84 75,81       173,68   

  

  Capitolul II -  proiecte fazate 

1 
Rutier/Autostrada 

Lugoj - Deva 
(loturile 2, 3 si 4) CNADNR Core - - 

realizat 2015/2016 
72,00 

333,85 400,62     200,31 200,31         400,62 2048,70 

2 Rutier/Autostrada Sebes - Turda CNADNR Core - - realizat 2015/2016 70 278,74 334,49     167,24 167,24         334,49 1714,21 

5 
Rutier/Autostrada 

Timisoara - Lugoj 
(lotul 2) CNADNR Core - - 

realizat 2015/2016 26,00 13,55 16,26     8,13 8,13         16,26 1697,95 

  TOTAL GENERAL PROIECTE FAZATE 168,00 626,14 751,37     375,68 375,68 0,00       751,37   

  

  Capitolul III -  proiecte noi (Core) identificate in MPGT - AUTOSTRAZI 

1 
Rutier/Autostrada 

Cp, Turzii - Tg, 
Mures CNADNR Core - - 

realizat 2015/2017 56,00 224,94 269,93     89,98 89,98 89,98       269,93 1428,03 

2 Rutier/Autostrada Sibiu-Pitesti CNADNR Core 15,30 120,22 2015/2016 2017/2020 116,60 1673,57 2008,28 30,12 30,12     542,24 200,83 301,24 903,73 2008,28 -580,26 

3 

Rutier/Autostrada 

A8 - Tg, Neamț - 
Iași - Ungheni 

(fără podul peste 
Prut) CNADNR Core 10,80 75,15 2016 2017/2020 134,00 1069,70 

1283,64 

  

38,51 

    

346,58 128,36 192,55 577,64 

1283,64 

-
1863,90 

4 

Rutier/Autostrada 

Podul peste Prut 
de la 

Ungheni(sector 
din A8) CNADNR Core 10,80 75,15 2016 2017/2018 1,00 60,00 

72,00 

  

2,16 

    

26,64 43,20   

  72,00 

-
1935,90 

  TOTAL GENERAL AUTOSTRAZI CORE 307,60 3028,21 3633,85 30,12 70,79 89,98 89,98 1005,44 372,39 493,79 1481,37 3633,85   

  

  
Capitolul IV -  proiecte noi (Core) identificate in MPGT - DRUM EXPRES 

1 Rutier/Drum 
National 

Modernizare CB 
(A1-DN7, A2-

DN2) CNADNR Core - - 
realizat 2015/2017 - 53,80 64,56     21,52 21,52 21,52       64,56 

-
2000,46 

2 Rutier/Drum Modernizare CNADNR Core 14,50 82,05 realizat 2016/2017 35 176,00 211,20       84,48 126,72       211,20 -
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Național Centura de Sud 
București - 4 

benzi 

2211,66 

3 
Rutier/Drum 

Expres 
Ploiești - Buzău  CNADNR Core 14,30 81,33 2015/2016 2018/2020 65 254,80 

305,76 
4,59 4,59       76,44 122,30 97,84 

305,76 
-

2517,42 

4 
Rutier/Drum 

Expres Bacău - Pașcani CNADNR Core 13,20 74,38 
2015/2016 

2017/2020 81,20 388,95 
466,74 

 

14,00 
      

112,02 186,70 
154,02 466,74 

-
2984,15 

5 
Rutier/Drum 

Expres 
Focșani -Bacău CNADNR Core 13,20 74,38 2015/2016 2018/2020 109,3 428,30 

513,96 
7,71 7,71       128,49 205,58 164,47 

513,96 
-

3498,11 

6 
Rutier/Drum 

Expres 
Buzău - Focșani CNADNR Core 11,00 69,49 2015/2016 2018/2020 72 282,36 

338,83 
5,08 5,08       84,71 135,53 108,43 

338,83 
-

3836,95 

  TOTAL GENERAL DRUM EXPRES CORE 362,50 1584,21 1901,05 17,38 31,38 21,52 106,00 148,24 401,66 650,12 524,76 1901,05   

  

  Capitolul V -  proiecte noi (Core) identificate in MPGT - TRANSREGIO/EUROTRANS 

1 Rutier/Eurotrans 
Timisoara - 

Moravita 
CNADNR 

Core 4,5 4,65 2015 
2017/2018 

59 29,50 
35,40 

1,06 
      

14,87 19,47 
    

35,40 -
3872,35 

  TOTAL GENERAL EUROTRANS CORE         59,00 29,50 35,40 1,06       14,63 20,85     35,40   

                                            

  
Capitolul VI -  proiecte noi (Core) identificate in MPGT - VARIANTE DE OCOLIRE 

1 
Rutier/VO 

Târgu Mureș 
CNADNR Core - - 

realizat 2015/2016 11,64 23,29 27,95       27,95         27,95 
-

3900,29 

2 
Rutier/VO 

Bacău 
CNADNR Core - - 

realizat 2016/2017 20,18 83,57 100,28       50,14 50,14       100,28 
-

4000,58 

3 
Rutier/VO Rm, Vâlcea CNADNR Core 22,00 90,00 2015 2017/2018 22,00 52,80 

63,36 
1,90 

      
26,61 34,85 

    
63,36 -

4063,94 

4 
Rutier/VO Timisoara CNADNR Core 20,00 83,64 

2015 
2017/2018 16,80 48,00 

57,60 
1,73 

      
24,19 31,68 

  
  

57,60 -
4121,54 

5 
Rutier/VO Giurgiu CNADNR Core 9,00 58,64 

2015 
2017/2018 15,90 21,60 

25,92 
0,78 

      
10,89 14,26 

  
  

25,92 -
4147,46 

  TOTAL GENERAL VARIANTE DE OCOLIRE CORE 86,52 229,26 275,11 4,41     78,09 111,83 80,78     275,11   

  TOTAL GENERAL PROIECTE FOND DE COEZIUNE 
  

5642,05 6770,46 52,97 102,17 498,21 736,59 1355,95 875,68 1143,90 2006,13 6770,46   

                          ,                 

Surse de Finantare - FEDR (suma: 2,111 mil, euro) - perioada de programare 2014 - 2020 

  Capitolul I -  proiecte din scenariul de referinta 

1 Rutier/VO V,O Satu Mare CNADNR Comprehensive - - realizat 2015/2016 19,50 67,73 81,28     40,64 40,64         81,28 1899,72 

2 Rutier/VO V,O Beius Stei CNADNR Alte rețele - - realizat 2015/2016 27 57,20 68,64     34,32 34,32         68,64 1831,08 

3 Rutier/VO V,O Alesd CNADNR Comprehensive - - realizat 2015/2017 7,70 15,03 18,04     6,01 6,01 6,01       18,04 1813,05 

  TOTAL GENERAL PROIECTE DIN SCENARIUL DE REFERINTA 54,20 139,96 167,95 0,00 0,00 80,97 80,97 6,01 0,00 0,00 0,00 167,95   

                                            

  Capitolul II -  proiecte fazate 

1 
Rutier/Drum 

National VO Brașov CNADNR Comprehensive     
realizat 

2015/2016 
  6,48 

7,78 
      7,78         7,78 1805,27 

2 
Rutier/Drum 

National 

Reabilitarea DN6 
Alexandria - 

Craiova CNADNR Core 
    

realizat 
2015/2015   29,45 35,34     35,34           35,34 1769,93 
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3 
Rutier/Drum 

National 
VO Caracal 

CNADNR Core 
    

realizat 
2015/2015   8,38 10,06     10,06           10,06 1759,88 

4 
Rutier/Drum 

National 
VO Sacuieni 

CNADNR Alte retele 
    

realizat 
2015/2015   2,80 3,36     3,36           3,36 1756,52 

5 
Rutier/Drum 

National 
VO Carei 

CNADNR Alte retele 
    

realizat 
2015/2015   9,53 11,44     11,44           11,44 1745,08 

6 
Rutier/Drum 

National 

Modernizare DN 
5 Bucuresti - 
Adunatii C, CNADNR Comprehensive 

    
realizat 

2015/2015   8,10 9,72     9,72           9,72 1735,36 

7 
Rutier/Drum 

National 
Reabilitare DN56 
Craiova - Calafat CNADNR Core 

    
realizat 

2015/2015   19,32 23,18     23,18           23,18 1712,18 

8 
Rutier/Drum 

National 

Reabilitarea 
DN66 (Rovinari - 

Petrosani) CNADNR Comprehensive 
    

realizat 
2015/2015   30,11 36,13     36,13           36,13 1676,04 

9 
Rutier/Drum 

National 

Modernizare 
DN73 Pitești - 

Brașov CNADNR Comprehensive 
    

realizat 
2015/2015   38,17 45,80     45,80           45,80 1630,24 

10 
Rutier/Drum 

National 
VO Tg, Jiu 

CNADNR Comprehensive 
    

realizat 
2015/2015   16,81 20,17     20,17           20,17 1610,07 

11 
Rutier/Drum 

National 
Reabilitare DN76 
(Deva - Oradea) CNADNR Alte retele 

    
realizat 

2015/2015   92,59 111,11     111,11           111,11 1498,96 

12 
Rutier/Drum 

National 
Pasaj Ciheiului 

CNADNR Comprehensive 
    

realizat 
2015/2016   3,06 3,67     

 
3,67         3,67 1495,29 

13 
Rutier/Drum 
National+pod 

Pod DN 5, 
Giurgiu CNADNR Core 

    
realizat 

2015/2016   2,04 2,45       2,45         2,45 1492,84 

  TOTAL GENERAL PROIECTE FAZATE FEDR   266,84 320,21     306,31 13,90         320,21   

  

  
Capitolul III -  proiecte noi (Comprehensive) identificate in MPGT - AUTOSTRĂZI 

1 
Rutier/Autostrada 

Comarnic - 
Brașov  

CNADNR Comprehensive 9,60 82,80 2015/2016 
2017/2020 58,00 997,75 

1197,30 
17,96 17,96 

    
323,27 119,73 179,60 538,79 

1197,30 
295,54 

2 
Rutier/Autostrada 

Sibiu - Brașov 
(fără VO Făgăraș) 

CNADNR Comprehensive 15,70 77,00 2016 
2018/2020 106,77 737,22 

884,66 
  26,54 

    
  265,40 353,87 238,86 

884,66 
-589,12 

3 

Rutier/Autostrada 

VO 
Făgăraș+Drum 
legatura (sector 
din A3 Sibiu - 

Brașov) 

CNADNR Comprehensive 15,70 77,00 2016 

2017/2018 13,23 79,22 

95,06 

  2,85 

    

39,93 52,29   

  95,06 

-684,19 

4 

Rutier/Autostrada 

Suplacu de 
Barcău - Borș (- 

Oradea) 

CNADNR Comprehensive 15,70 77,00 2016 

2018/2020 

74,50 304,43 
365,32 

  10,96 

    

  87,68 146,13 120,55 365,32 -
1049,50 

5 

Rutier/Autostrada 

Nădășel - 
Suplacu de 

Barcău 

CNADNR Comprehensive 34,78 74,78 2015/2016 

2017/2020 93,30 1002,55 
1203,06 

18,05 18,05 

    

324,83 120,31 180,46 541,38 

1203,06 

-
2252,56 

6 

Rutier/Autostrada 

Pitești - Craiova 
(fără VO Slatina-

Balș) 

CNADNR Comprehensive 13,00 63,50 2016 

2018/2020 84,82 645,47 
774,56 

  23,24 

  

    232,37 309,82 209,13 

774,56 

-
3027,12 

7 

Rutier/Autostrada 

VO Slatina-Balș 
(sector din A12 

Pitesti - Craiova) 

CNADNR Comprehensive 14,00 63,50 2016 

2017/2018 39,48 253,94 
304,73 

  9,14 

  

  127,99 167,60   

  304,73 

-
3331,85 

  TOTAL GENERAL AUTOSTRAZI FEDR 470,10 4020,58 4824,69 36,01 108,74 0,00 0,00 816,01 1045,36 1169,87 1648,71 4824,69   
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Capitolul IV -  proiecte noi (Comprehensive) identificate in MPGT - DRUMURI EXPRES 

1 
Rutier/Drumuri 

Expres 

Legătura A3 - 
Aeroport Henri 

Coandă 

CNADNR Alte rețele 9,30 63,38 2015 

2017/2018 9,00 43,11 
51,73 

1,55 

      

21,73 28,45 
    

51,73 

-
3383,58 

  TOTAL GENERAL DRUMURI EXPRES FEDR 9,00 43,11 51,73 1,55       21,73 28,45     51,73   

  

  Capitolul V -  proiecte noi (Comprehensive) identificate in MPGT - TRANSREGIO/EUROTRANS 

1 
Rutier/Trans-

Regio 

A1 - Titu - 
Bâldana - 

Târgoviște - 
Sinaia CNADNR Alte rețele 3,20 4,20 2016 2018/2019 131,3 103,73 

124,48 

  

3,73 

    

  

52,28 68,46 

  

124,48 -
3508,06 

2 
Rutier/Trans-

Regio 

Pitești - 
Rm,Vâlcea - 

Racovița CNADNR Core 3,60 3,80 2015/2016 2018/2020 100 67,40 
80,88 

1,21 1,21 

      

19,41 32,35 26,69 80,88 -
3588,94 

3 
Rutier/Euro-

Trans 
București - 

Giurgiu CNADNR Core 2,71 3,31 2016 2018/2019 55 41,25 
49,50 

 

1,49 
      

20,79 27,23 
  

49,50 -
3638,44 

4 

Rutier/Drum 
National 

Modernizare 
infrastructurii 

privind siguranța 
circulației pe 
DN1, în sate 

liniare și puncte 
negre 

CNADNR Core     realizat 2015/2016   10,77 12,92       12,92         12,92 
-

3651,36 

  TOTAL GENERAL TRANSREGIO/EUROTRANS FEDR 286,30 223,15 267,78 1,21 6,43 0,00 12,92 0,00 92,48 128,04 26,69 267,78   

                                            

  
Capitolul VI -  proiecte noi (Core) identificate in MPGT - VARIANTE DE OCOLIRE 

1 
Rutier/Drum 

National 
VO Tecuci 

CNADNR Comprehensive 
    

realizat 
2015/2015   10,46 12,55     12,55           12,55 

-
3663,92 

2 
Rutier/Drum 

National 
VO Mihailesti 

CNADNR Core 
    

realizat 
2015/2015 3,00 6,90 8,28     8,28           8,28 

-
3672,20 

3 Rutier/VO VO Vaslui CNADNR Comprehensive 29,40 85,00 2016 2017/2018 9,00 10,80 
12,96 

  
0,39 

    
5,44 7,13 

    
12,96 -

3685,16 

4 Rutier/VO VO Sf, Gheorghe CNADNR Comprehensive 21,90 67,14 2016 2017/2018 8,00 9,60 
11,52 

  
0,35 

    
4,84 6,34 

  
  

11,52 -
3696,68 

5 Rutier/VO VO Bârlad CNADNR Comprehensive 23,40 60,71 2016 2017/2018 11,30 13,54 
16,25 

  
0,49 

    
6,82 8,94 

  
  

16,25 -
3712,92 

6 Rutier/VO VO Zalău CNADNR Comprehensive 18,00 57,86 2016 2017/2018 9,00 43,20 
51,84 

  
1,56 

    
21,77 28,51 

  
  

51,84 -
3764,76 

  TOTAL GENERAL VARIANTE DE OCOLIRE FEDR 40,30 94,50 113,40 0,00 2,78 20,83 0,00 38,88 50,91 0,00 0,00 113,40   

  TOTAL GENERAL PROIECTE FEDR 
1621,32 4648,18 5577,81 38,77 117,94 327,14 26,82 876,62 1217,21 1297,91 1675,40 

5745,76   

                        91,74 220,12 825,35 763,41 2232,56 2092,89 2441,81 3681,52 12516,22   

  

  
Capitolul VII -  proiecte ITI TULCEA DELTA DUNĂRII - DRUMURI EXPRES 
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1 Rutier/Drumuri 
Expres 

Constanța - 
Tulcea - Brăila  
(+ Pod peste 

Dunăre)  
Faza I - Pod 

peste Dunăre + 
rebiltare Ovidiu - 
Tulcea (109 km)* 

CNADNR Comprehensive 6,50 28,33 2021 2022/2024 187,70 1141,88 1370,26 5,92 

  

  

82,87 108,53       197,32 -
3962,08 

  TOTAL GENERAL DRUMURI EXPRES ITI TULCEA - DELTA DUNARII 187,70 1141,88 1370,26 5,92 0,00 0,00 82,87 108,53 0,00 0,00 0,00 197,32   

  

  
Capitolul VIII -  proiecte pentru valorificarea potențialului turistic 

1 Rutier/Trans-
Regio 

Transfăgărășan CNADNR Comprehensive - - 2016 2017/2018 91,00 31,95 38,34   1,15 
  

  16,10 21,09     38,34 -
4000,42 

2 Rutier/Trans-
Regio 

Alterantiva 
Techirghiol 

CNADNR Comprehensive - - 2016 2017/2018 22,00 52,80 63,36   1,90 
  

  26,61 34,85     63,36 -
4063,78 

  TOTAL GENERAL DRUMURI PENTRU VALORIFICAREA POTENȚIALULUI TURISTIC 113,00 84,75 101,70 3,05       42,71 55,94     101,70   

  

  

Total necesar de finanțare 2014 - 
2020 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

   

    

   

 

 

 

  Total FC 6770,46 551,18 838,76 1355,95 875,68 1143,90 2006,13 
            

 
  Total FEDR 5745,76 365,91 144,76 876,62 1217,21 1297,91 1675,40 

     

  

     
 

ITI 
Constanța - 
Brăila 197,32 5,92 82,87 108,53 0,00 0,00 0,00 

   

    

   
   

  
Drumuri 
Turistice 101,70 3,05 0,00 42,71 55,94 0,00 0,00 

   

    

   
   

Necesar total 
finanțare 12815,24 926,06 1066,40 2383,80 2148,83 2441,81 3681,52 

             Distribuție procentuală 7,23 8,32 18,60 16,77 19,05 28,73 
             Surse de finanțare FC 1500 108,39 124,82 279,02 251,52 285,81 430,92 
             Surse de finanțare 

FEDR 1148 82,96 95,53 213,54 192,49 218,74 329,79 
             Cofinanțare națională 

FC 483 34,90 40,19 89,84 80,99 92,03 138,75 
             Cofinanțare națională 

FEDR 341,76 24,70 28,44 63,57 57,31 65,12 98,18 
             Supracontractare FC 

(corecții financiare) 

639,9 46,24 53,25 119,03 107,30 121,93 183,83 

             Supracontractare 
FEDR (corecții 
financiare) 

485,92 35,11 40,44 90,39 81,48 92,59 139,59 

             TOTAL GENERAL 
SURSE DE 
FINANȚARE 

4598,58 332,31 382,66 855,40 771,08 876,21 1321,07 

             
TOTAL DEFICIT 8216,66 593,76 683,74 1528,41 1377,75 1565,60 2360,46 
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Anexa 10,17 – Determinarea nevoilor de finanțare ale proiectelor în ciclul de implementare 2020-2030 

Stabilire nevoi de finanțare, sector rutier 2021-2030 

N
r, 
C
rt, 

Modul de 
transport 

Denumire proiect 

Autorit
atea de 
Implem
entare 

Rețeaua 
TEN-T 

Sc
or 
EI
RR 
(%
) 

Pun
ctaj 

An 
incep
ere 
SF 

 An 
incep
ere 

lucra
ri  / 
An 

finali
zare 

Lun
gime 
(km) 

Valo
are 

estim
ată 

(Pret 
2014) 
Mil,E
URO 

Valo
are 

estim
ată 

(Pret 
2014) 
Mil,E
URO 
cu 

TVA 

Studiu 
de 

Fezabilit
ate / An 
executie 
proiecte 
fazate 

Anii de execuție a lucrărilor 
Impa

ct 
cum
ulat  
2030 

Rest 
bug
et       

(mii 
euro

) 
202
1 / 
202
6 

20
22 
/ 

20
27 

SF 
2023/
2021 

202
2 

202
3 

202
4 

202
5 

202
6 

202
7 

20
28 

202
9 

203
0 

Surse de Finantare - Fond de Coeziune (suma: 6,484 mil, euro) - perioada de programare 2021 - 2030 

  Capitolul I -  proiecte noi (Core) identificate in MPGT - AUTOSTRAZI 

1 
Rutier/Autos

trada Tg, Mureș - Tg, Neamț 
CNADN

R Core 
8,8
0 

59,2
4 

2021/
2022 

2023/
2026 

183,
80 

2942,
57 

3531,
08 

52,
97 

52,
97     

953,
39 

353,
11 

529
,66 

158
8,99 

      

 

3531
,08 

4066
,70 

2 
Rutier/Autos

trada Inel București (A0) 
CNADN

R Core 
5,7
0 

55,4
1 2021 

2022/
2023 

102,
00 1335 

1602,
00 

48,
06     

672,
84 

881,
10 

 
            

1602
,00 

2464
,70 

  
TOTAL GENERAL AUTOSTRAZI CORE 

285,
80 

4277,
57 

5133,
08 

101
,03 

52,
97   

672,
84 

183
4,49 

353,
11 

529
,66 

158
8,99         

5133
,08 

  

  

  
Capitolul II -  proiecte noi (Core) identificate in MPGT - DRUM EXPRES 

1 Rutier/Drum 
Expres 

Pașcani - Suceava CNADN
R 

Core 11,
50 

68,2
8 

2021 2022/
2024 

60,5 289,9
9 

347,9
9 

10,
44     

  146,
15 

191,
39 

            347,
99 

1881
,27 

2 Rutier/Drum 
Expres 

București - Craiova* (faza I) CNADN
R 

Core 11,
80 

67,3
6 

2026 2029/
2031 

195 764,4
0 

917,2
8 

    
    

      27,5
2 

  
  385

,26 
504,

50 
917,

28 
963,

99 

3 Rutier/Drum 
Expres 

Suceava - Siret  CNADN
R 

Core 18,
70 

67,1
3 

2021 2023/
2024 

41 196,2
0 

235,4
4 

7,0
6     

  98,8
8 

129,
49 

            235,
44 

2229
,26 

4 Rutier/Drum 
Expres 

Drobeta Tr, Severin - Lugoj CNADN
R 

Core 9,8
0 

60,1
8 

2021/
2023 

2024/
2026 

142 1345,
61 

1614,
73 

16,
15 

16,
15 

16,15     387,
54 

645
,89 

532,
86 

        
1614

,73 

-
650,

74 

  
TOTAL GENERAL DRUM EXPRES CORE 

438,
50 

2596,
20 

3115,
44 

33,
65       

245,
04 

708,
42   

560,
38     

385
,26 

504,
50 

3115
,44 

4423
,77 

  

  Capitolul III -  proiecte noi (Core) identificate in MPGT - TRANSREGIO/EUROTRANS 

1 
Rutier/Eurotr

ans Craiova - Calafat 
CNADN

R Core 
2,4
0 3,20 2021 

2022/
2023 83 41,50 

49,80 
1,4

9 
    

20,9
2 

27,3
9 

  
            

49,8
0 

-
700,

54 

2 
Rutier/Eurotr

ans Drobeta Tr, Severin - Calafat 
CNADN

R Core 
1,9
1 2,71 2021 

2022/
2023 96 50,80 

60,96 
1,8

3 
    

25,6
0 

33,5
3 

  
            

60,9
6 

-
761,

50 

  
TOTAL GENERAL EUROTRANS CORE 

179,
00 92,30 

110,7
6 

3,3
2     

46,5
2 

60,9
2               

110,
76 
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  TOTAL GENERAL PROIECTE FOND DE COEZIUNE 
903,

30 
6966,

07 
8359,

28 
138
,00 

52,
97 

0,00 719,
36 

214
0,45 

106
1,53 

529
,66 

214
9,37 

0,0
0 

  385
,26 

504,
50 

8359
,28   

                          ,                         

Surse de Finantare - FEDR (suma: 7,132 mil, euro) - perioada de programare 2021 - 2030 

  
Capitolul I -  proiecte noi  (Comprehensive) identificate in MPGT - AUTOSTRĂZI 

1 Rutier/Autos
trada 

Brașov - Bacău CNADN
R 

Compre
hensive 

7,8
0 

44,7
8 

2021/
2022 

2023/
2026 

160,
00 

1845,
46 

2214,
55 

33,
22 

33,
22     

597,
93 

221,
46 

332
,18 

996,
55 

      
  

2214
,55 

4917
,45 

2 Rutier/Autos
trada 

Ploiești - Comarnic CNADN
R 

Compre
hensive 

12,
50 

40,7
3 

2021 2022/
2023 

51,3
0 

306,7
7 

368,1
2 

11,
04     

154,
61 

202,
47 

              368,
12 

4549
,32 

  
TOTAL GENERAL DRUM EXPRES FEDR 

211,
30 

2152,
23 

2582,
68 

44,
26 

33,
22 

  
154,

61 
800,

40 
221,

46 
332
,18 

996,
55 

        
2582

,68 
  

                                                    

  
Capitolul II -  proiecte noi (Comprehensive și alte rețele) identificate in MPGT - DRUMURI EXPRES 

1 Rutier/Drum
uri Expres 

Buzău - Brăila CNADN
R 

Compre
hensive 

14,
30 

66,3
3 

2021 2022/
2023 

98,0
0 

384,1
6 

460,9
9 

13,
83     

193,
62 

253,
55 

              460,
99 

4088
,33 

2 Rutier/Drum
uri Expres 

Găești - Ploiești  CNADN
R 

Alt rețele 14,
30 

48,3
3 

2021 2022/
2023 

74,2
0 

355,6
1 

426,7
3 

12,
80     

179,
23 

234,
70 

              426,
73 

3661
,60 

3 Rutier/Drum
uri Expres 

Craiova - Drobeta Tr, Severin 
(faza I)* 

CNADN
R 

Compre
hensive 

9,8
0 

45,1
8 

2027 2030/
2032 

104,
00 

615,1
6 

738,1
9 

    
    

        22,
15 

    221,
46 

243,
60 

3418
,00 

4 Rutier/Drum
uri Expres 

Focșani - Galați - Giurgiulești CNADN
R 

Alt rețele 13,
20 

44,3
8 

2021 2022/
2023 

102,
00 

399,8
4 

479,8
1 

14,
39     

201,
52 

263,
89 

              479,
81 

2938
,19 

5 Rutier/Drum
uri Expres 

Suceava - Botoșani (faza I)* CNADN
R 

Alt rețele 19,
50 

40,0
0 

2028 2030/
2031 

26,0
0 

124,5
4 

149,4
5 

    
  

          4,4
8 

    59,7
8 

64,2
6 

2873
,93 

6 Rutier/Drum
uri Expres 

Bacău - Piatra Neamț (faza I)* CNADN
R 

Alt rețele 10,
60 

35,0
5 

2028 2030/
2031 

61,0
0 

239,1
2 

286,9
4 

    
  

          8,6
1 

    114,
78 

123,
39 

2750
,54 

7 Rutier/Drum
uri Expres 

Constanța - Tulcea - Brăila* 
(faza II Macin - Tulcea)* 

CNADN
R 

Compre
hensive 

6,5
0 

28,3
3 

2028 2030/
2032 

187,
70 

1141,
88 

1370,
26 

    
  

          17,
77 

    574,
45 

592,
22 

2158
,32 

8 Rutier/Drum
uri Expres 

Turda - Halmeu (+ Bistrița, 
Baia Mare și Petea) (faza I)* 

CNADN
R 

Alt rețele 9,9
0 

27,5
4 

2028 2030/
2032 

320,
20 

1713,
21 

2055,
85 

    
    

        61,
68 

    616,
76 

678,
43 

1479
,89 

  
TOTAL GENERAL DRUM EXPRES FEDR 

973,
10 

4973,
52 

5968,
22 

41,
03 

    
574,

36 
752,

14 
      

114
,68 

    
158
7,22 

3069
,43 

  

  

  Capitolul III -  proiecte noi  (Comprehensive) identificate in MPGT - TRANSREGIO/EUROTRANS 

1 
Rutier/Trans

-Regio 
Brăila - Slobozia - Călărași - 

Chiciu 
CNADN

R 
Alte 

rețele 
3,4
6 3,26 2021 

2022/
2023 142 71,00 

85,20 
2,5

6 
    

35,7
8 

46,8
6 

            
  

85,2
0 

1394
,69 

2 
Rutier/Trans

-Regio Constanța - Vama Veche 
CNADN

R 
Compre
hensive 

3,1
2 3,12 2021 

2022/
2023 49 36,70 

44,04 
1,3

2 
    

18,5
0 

24,2
2 

  
            

44,0
4 

1350
,65 

3 
Rutier/Trans

-Regio Botoșani - Tg, Frumos 
CNADN

R 
Alte 

rețele 
3,0
9 3,09 2021 

2022/
2023 73 36,50 

43,80 
1,3

1 
    

18,4
0 

24,0
9   

            
43,8

0 
1306

,85 

4 
Rutier/Trans

-Regio 
Vaslui - Galați (+ Tecuci - 

Tișița) 
CNADN

R 
Partial 
Comp, 

3,2
8 3,08 2021 

2022/
2023 199 99,50 

119,4
0 

3,5
8 

    
50,1

5 
65,6

7 
            

  
119,

40 
1187

,45 

5 
Rutier/Trans

-Regio Iași - Vaslui - Bacău 
CNADN

R 
Alte 

rețele 
3,0
9 2,89 2021 

2022/
2023 151 99,50 

119,4
0 

3,5
8 

    
50,1

5 
65,6

7 
            

  
119,

40 
1068

,05 

6 
Rutier/Trans

-Regio Corabia - Slatina - Rm, Vâlcea 
CNADN

R 
Alte 

rețele 
2,7
1 2,71 2021 

2022/
2023 152 76,00 

91,20 
2,7

4 
    

38,3
0 

50,1
6 

  
            

91,2
0 

976,
85 

7 
Rutier/Trans

-Regio 
Brașov - Sighișoara - Tg, 

Mureș 
CNADN

R 
Partial 
Comp, 

3,4
2 2,67 2021 

2022/
2023 161 

102,1
0 

122,5
2 

3,6
8 

    
51,4

6 
67,3

9 
            

  
122,

52 
854,

33 

8 Rutier/Trans Sf, Gheroghe - Miercurea CNADN Alte 3,1 2,66 2021 2022/ 147 79,10 94,92 2,8     39,8 52,2               94,9 759,
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-Regio Ciuc - Ditrău R rețele 6 2023 5 7 1 2 41 

9 
Rutier/Trans

-Regio 
Bistrița (Beclean) - Salva - 

Moisei - Cârlibaba 
CNADN

R 
Alte 

rețele 
3,3
0 2,50 2022 

2024/
2025 203 

165,4
5 

198,5
4 

  5,9
6 

  
    

83,3
9 

109
,20 

          
198,

54 
560,

87 

1
0 

Rutier/Trans
-Regio Arad - Oradea 

CNADN
R 

Compre
hensive 

2,3
7 2,47 2021 

2022/
2023 121 60,50 

72,60 
2,1

8 
    

30,4
9 

39,9
3 

  
            

72,6
0 

488,
27 

1
1 

Rutier/Trans
-Regio Oradea - Satu Mare 

CNADN
R 

Alte 
rețele 

2,3
4 2,34 2021 

2022/
2023 137 68,50 

82,20 
2,4

7 
    

34,5
2 

45,2
1 

            
  

82,2
0 

406,
07 

1
2 

Rutier/Trans
-Regio Sărățel - Tg, Mureș 

CNADN
R 

Alte 
rețele 

2,3
0 2,30 2022 

2024/
2025 78 44,00 

52,80 
  1,5

8 
  

    
22,1

8 
29,
04 

        
  

52,8
0 

353,
27 

1
3 

Rutier/Trans
-Regio Focșani - Tg, Secuiesc 

CNADN
R 

Alte 
rețele 

2,1
9 2,19 2021 

2022/
2023 114 80,30 

96,36 
2,8

9 
    

40,4
7 

53,0
0 

            
  

96,3
6 

256,
91 

1
4 

Rutier/Euro-
Trans Crasna - Albița 

CNADN
R 

Compre
hensive 

1,6
0 2,10 2021 

2022/
2023 50 27,00 

32,40 
0,9

7 
    

13,6
1 

17,8
2 

            
  

32,4
0 

224,
51 

1
5 

Rutier/Trans
-Regio Piatra Neamț - Tg, Neamț 

CNADN
R 

Alte 
rețele 

2,0
8 2,08 2021 

2022/
2023 35 19,10 

22,92 
0,6

9 
    

9,63 12,6
1 

            
  

22,9
2 

201,
59 

1
6 

Rutier/Trans
-Regio Zalău - Satu Mare 

CNADN
R 

Compre
hensive 

1,9
2 1,62 2022 

2024/
2025 95 49,30 

59,16 
  

1,7
7 

  
    

24,8
5 

32,
54 

        
  

59,1
6 

142,
43 

1
7 

Rutier/Trans
-Regio Suceava - Bistrița 

CNADN
R 

Alte 
rețele 

1,8
2 1,42 2022 

2024/
2025 178 

124,9
0 

149,8
8 

  4,5
0 

  
    

62,9
5 

82,
43 

        
  

149,
88 

-7,45 

1
8 

Rutier/Trans
-Regio 

Filiași - Tg, Jiu - Petroșani - 
Deva 

CNADN
R 

Compre
hensive 

1,5
4 1,04 2022 

2024/
2025 226 

136,5
0 

163,8
0 

  4,9
1   

    

68,8
0 

90,
09 

        
  

163,
80 

-
171,

25 

1
9 

Rutier/Trans
-Regio 

Iacobeni - Negrești Oaș (fără 
pod Tisa la Sighetu M) 

CNADN
R 

Alte 
rețele 

1,7
1 0,91 2022 

2024/
2025 234 

129,1
0 

154,9
2 

  4,6
5   

    

65,0
7 

85,
21           

154,
92 

-
326,

17 

2
0 

Rutier/Trans
-Regio 

Pod peste Tisa la Sighetu 
Marmației 

CNADN
R 

Alte 
rețele 

1,7
1 0,91 2016 

2017/
2018 1 30,00 

36,00 
  1,0

8   
    

15,1
2 

19,
80           

36,0
0 

-
362,

17 

2
1 

Rutier/Trans
-Regio 

Dr, Tr, Severin - Tg, Jiu - Rm, 
Vâlcea 

CNADN
R 

Alte 
rețele 

1,7
8 0,78 2022 

2024/
2025 185 99,30 

119,1
6 

  3,5
7   

    

50,0
5 

65,
54 

        
  

119,
16 

-
481,

33 

2
2 

Rutier/Trans
-Regio Deva - Oradea 

CNADN
R 

Alte 
rețele 

1,5
0 0,70 2022 

2024/
2025 197 

124,3
0 

149,1
6 

  4,4
7   

    

62,6
5 

82,
04 

        
  

149,
16 

-
630,

49 

2
3 

Rutier/Trans
-Regio Caransebeș - Reșita - Voiteg 

CNADN
R 

Alte 
rețele 

1,6
2 0,62 2022 

2024/
2025 104 62,60 

75,12 
  2,2

5   
    

31,5
5 

41,
32           

75,1
2 

-
705,

61 

  
TOTAL GENERAL TRANSREGIO/EUROTRANS FEDR 

3032
,00 

1821,
25 

2185,
50 

30,
81 

34,
76 

  
431,

32 
564,

83 
486,

59 
637
,20 

          
2185

,50 
  

                                                    

  
Capitolul IV -  proiecte noi  (Comprehensive) identificate in MPGT - VARIANTE DE OCOLIRE 

1 Rutier/VO VO Mangalia 
CNADN

R 
Compre
hensive 

13,
50 

47,1
4 2021 

2022/
2023 8,00 19,20 

23,04 
0,6

9 
    

9,68 12,6
7 

              

23,0
4 

-
728,

65 

2 Rutier/VO VO Slobozia 
CNADN

R 
Compre
hensive 

15,
70 

46,3
8 2021 

2022/
2023 

11,0
0 13,20 

15,84 
0,4

8 
    

6,65 8,71 

            
  

15,8
4 

-
744,

49 

3 Rutier/VO VO Sighișoara 
CNADN

R 
Compre
hensive 

20,
40 

43,5
7 2021 

2022/
2023 

13,0
0 31,20 

37,44 
1,1

2 
    

15,7
2 

20,5
9 

            
  

37,4
4 

-
781,

93 

4 Rutier/VO VO Bistrița 
CNADN

R 
Compre
hensive 

11,
70 

42,8
6 2021 

2022/
2023 

15,0
0 70,08 

84,10 
2,5

2     
35,3

2 
46,2

5             
  

84,1
0 

-
866,
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03 

5 Rutier/VO VO Vatra Dornei 
CNADN

R 
Compre
hensive 

17,
60 

36,9
0 2021 

2022/
2023 4,00 18,29 

21,95 
0,6

6 
    

9,22 12,0
7 

            
  

21,9
5 

-
887,

97 

6 Rutier/VO VO Miercurea Ciuc 
CNADN

R 
Compre
hensive 

14,
10 

32,5
7 2021 

2022/
2023 

19,0
0 22,92 

27,50 
0,8

3 
    

11,5
5 

15,1
3 

            
  

27,5
0 

-
915,

48 

7 Rutier/VO VO Câmpulung Moldovenesc 
CNADN

R 
Compre
hensive 

3,0
0 

22,8
6 2021 

2022/
2023 

18,0
0 86,40 

103,6
8 

3,1
1 

    

43,5
5 

57,0
2 

            
  

103,
68 

-
1019

,16 

  
TOTAL GENERAL VARIANTE DE OCOLIRE FEDR 

88,0
0 

261,2
9 

313,5
5 

9,4
1     

131,
69 

172,
45               

313,
55 

  

  TOTAL GENERAL PROIECTE FEDR 4304
,40 

9208,
29 

1104
9,95 

125
,50 

67,
97   

129
1,99 

228
9,82 

708,
04 

969
,38 

996,
55 

114
,68     

158
7,22 

8151
,16 

  

  
                      

                        
1651
0,44 

  

  

  
Capitolul VII -  proiecte pentru valorificarea potențialului turistic 

1 Rutier/Trans
-Regio 

Transalpina CNADN
R 

Compre
hensive 

- - 2022 2023/
2024 

131,
00 

46,10 55,32   1,6
6 

  

  23,2
3 

30,4
3 

            55,3
2 

-
1074

,48 

  
TOTAL GENERAL DRUMURI PENTRU VALORIFICAREA POTENȚIALULUI TURISTIC 

131,
00 

46,1
0 

55,3
2   

1,
66     

23,
23 

30,
43             

55,3
2   
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Anexa 10,18 – Determinarea nevoilor de finanțare ale proiectelor după anul 2030â 

Stabilire nevoi de finanțare, sector rutier 2031 - 2040 

Nr
, 

Cr
t, 

Modul de 
transport 

Denumire 
proiect 

Autoritate
a de 

Implemen
tare 

Rețeaua 
TEN-T 

Sco
r 

EIR
R 

(%) 

Punc
taj 

An 
incep
ere SF 

 An 
incepe

re 
lucrari  

/ An 
finaliza

re 

Lungi
me 

(km) 

Valoar
e 

estima
tă 

(Pret 
2014) 
Mil,EU

RO 

Valoar
e 

estima
tă 

(Pret 
2014) 
Mil,EU
RO cu 
TVA 

Studiu de 
Fezabilita

te / An 
executie 
proiecte 
fazate 

Anii de execuție a lucrărilor 
Impa

ct 
cumu

lat  
2030 

Rest 
buge

t       
(mii 

euro) 
203
1 

203
2 

2031 2032 2033 2034 2035 2036 
20
37 

20
38 

20
39 

20
40 

Surse de Finantare - Fond de Coeziune  (suma: 6,484 mil, euro)   - perioada de programare 2031 - 2040 

  Capitolul I -  proiecte noi (Core) identificate in MPGT - PROIECTE FAZATE 

1 Rutier/Dru
muri 

Expres 

București 
- Craiova 
(faza II) 

CNADNR Comprehen
sive 

11,
80 

67,36 realiza
t 2031/2

031 195,00 764,40 
917,28 

    
247,6

6   

              

  
247,6

6 

6236,
34 

2 Rutier/Dru
muri 

Expres 

Craiova - 
Dr,Tr,Sev

erin  

CNADNR Comprehen
sive 

9,8
0 

45,18 realiza
t 2031/2

032 104,00 615,16 
738,19 

  
  

295,2
8 

199,3
2 

                
494,5

9 

5741,
74 

3 Rutier/Dru
muri 

Expres 

Suceava - 
Botoșani 
(faza II) 

CNADNR Comprehen
sive 

19,
50 

40,00 realiza
t 2031/2

031 26,00 124,54 
149,45 

    

85,35   

              

  85,35 

5656,
39 

4 
Rutier/Dru

muri 
Expres 

Bacău - 
Piatra 
Neamț 
(faza II) 

CNADNR Comprehen
sive 

10,
60 

35,05 realiza
t 

2031/2
031 61,00 239,12 

286,94 

    

189,7
7   

              

  
189,7

7 

5466,
61 

5 

Rutier/Dru
muri 

Expres 

Constanț
a - Tulcea 

- Brăila 
(faza III 

Constanț
a - 

Tulcea) 

CNADNR Comprehen
sive 

6,5
0 

28,33 2031 

2031/2
032 187,70 

1141,8
8 

1370,2
6 

17,
77 

  

296,1
1 

278,3
4 

                

592,2
2 

4874,
39 

6 Rutier/Dru
muri 

Expres 

Turda - 
Halmeu 
(faza II) 

CNADNR Comprehen
sive 

9,9
0 

27,54 realiza
t 2031/2

032 320,20 
1713,2

1 

2055,8
5 

    
822,3

4 
555,0

8 

              

  
1377,

42 

3496,
98 

7 Rutier/Dru
muri 

Expres 

Pitești - 
Brașov 

CNADNR Comprehen
sive 

11,
90 

19,72 2031 
2033/2

036 124,00 
1224,1

0 

1468,9
2 

22,
03 

22,
03 

    

396,
61 

146,
89 

220,
34 

661,
01 

      

  
1468,

92 

2028,
06 

  
TOTAL GENERAL PROIECTE FAZATE 

1017,9
0 

5822,4
1 

6986,8
9 

39,
80 

22,
03 

1936,
52 

1032,
74 

396,
61 

146,
89 

220,
34 

661,
01         

4455,
94 
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Anexa 10,19 – Stabilirea surselor de finanțare pentru proiecte de infrastructură de transport rutier perioada de programare 2014-2020 

Stabilire surse de finanțare sector rutier 2014-2020 

N
r, 
C
rt, 

Modul de transport Denumire proiect 
Rețeaua 
TEN-T 

Pun
ctaj 

Lung
ime 
(km) 

Valoa
re 

estim
ată 

(Pret 
2014) 
Mil,E
URO 

Valoa
re 

estim
ată 

(Pret 
2014) 
Mil,E
URO 
cu 

TVA 

Necesar de finanțare 

Total 
proie

ct 

Studiu de 
Fezabilitat

e / An 
executie 
proiecte 
fazate 

Anii de execuție a lucrărilor 

201
5 

2016 
201
5 

201
6 

2017 2018 2019 2020 

Surse de Finantare - Fond de Coeziune (suma: 2,773 mil, euro) - perioada de programare 2014 - 2020 

  Capitolul I -  proiecte din scenariul de referinta 

4 
Rutier/VO V,O Suceava 

Core - 
7,29 18,38 22,06     

11,4
0 

11,4
0 

        22,06 

5 
Rutier/Trans-Regio Gilău-Cluj N,Est (faza I)* 

Core - 
38,00 

126,3
5 

151,6
2 

      
75,8

1 
75,81       

151,6
2 

  
TOTAL GENERAL PROIECTE DIN SCENARIUL DE 
REFERINTA 

      
45,2

9 
144,7

3 
173,6

8 
    

11,4
0 

87,2
1 

75,8
1 

      
173,6

8 

  

  Capitolul II -  proiecte fazate 

1 
Rutier/Autostrada 

Lugoj - Deva (loturile 2, 3 si 4) 
Core   

- 333,8
5 

400,6
2 

    
200,

31 
200,

31 
        

400,6
2 

2 
Rutier/Autostrada 

Sebes - Turda 
Core   

- 278,7
4 

334,4
9 

    
167,

24 
167,

24 
        

334,4
9 

3 Rutier/Autostrada Timisoara - Lugoj (lotul 2) Core   - 13,55 16,26     8,13 8,13 
 

      16,26 

  TOTAL GENERAL PROIECTE FAZATE   
626,1

4 
751,3

7 
    

375,
68 

375,
68 

0,00       
751,3

7 

  

  Capitolul III -  proiecte noi (Core) identificate in MPGT - AUTOSTRAZI 

1 Rutier/Autostrada Cp, Turzii - Tg, Mures Core   56,00 
224,9

4 
269,9

3     
89,9

8 
89,9

8 89,98       
269,9

3 

  

Surse de finanțare 

Fonduri structurale 

Euro - 56,00 

56,24 67,48     0,00 0,00 22,49       22,49 

Buget de stat 40,49 48,59     0,00 0,00 16,20       16,20 

Imprumuturi 
128,2

2 
153,8

6     0,00 0,00 51,29       51,29 

2 Rutier/Autostrada Sibiu-Pitesti Core 
120,
22 

116,6
0 

1673,
57 

2008,
28 

30,1
2 

30,1
2     

542,2
4 

200,8
3 

301,2
4 

903,7
3 

2008,
28 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro 
120,
22 

116,6
0 

418,3
9 

502,0
7 7,53 7,53     

135,5
6 50,21 75,31 

225,9
3 

502,0
7 

Buget de stat 
301,2

4 
361,4

9 5,42 5,42     97,60 36,15 54,22 
162,6

7 
361,4

9 
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Imprumuturi 
953,9

3 
1144,

72 
17,1

7 
17,1

7     
309,0

7 
114,4

7 
171,7

1 
515,1

2 
1144,

72 

3 Rutier/Autostrada 
A8 - Tg, Neamț - Iași - Ungheni 

(fără podul peste Prut) Core 
75,1

5 
134,0

0 
1069,

70 
1283,

64 
  38,5

1     
346,5

8 
128,3

6 
192,5

5 
577,6

4 
1283,

64 

  

Surse de finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 
75,1

5 
134,0

0 

267,4
3 

320,9
1   9,63     86,65 32,09 48,14 

144,4
1 

320,9
1 

Buget de stat 
192,5

5 
231,0

6   6,93     62,38 23,11 34,66 
103,9

7 
231,0

6 

Imprumuturi 
609,7

3 
731,6

7   
21,9

5     
197,5

5 73,17 
109,7

5 
329,2

5 
731,6

7 

4 Rutier/Autostrada 
Podul peste Prut de la 
Ungheni(sector din A8) Core 

75,1
5 1,00 60,00 

72,00 
  

2,16 
    

26,64 43,20   
  72,00 

  

Surse de finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 
75,1

5 
1,00 

15,00 18,00   0,54     6,66 10,80     18,00 

Buget de stat 10,80 12,96   0,39     4,80 7,78     12,96 

Imprumuturi 34,20 41,04   1,23     15,18 24,62     41,04 

  
TOTAL GENERAL AUTOSTRAZI CORE 

307,
60 

3028,
21 

3633,
85 

30,1
2 

70,7
9 

89,9
8 

89,9
8 

1005
,44 

372,
39 

493,
79 

1481
,37 

3633,
85 

  Surse de finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 

  

  

757,0
5 

908,4
6 7,53 

17,7
0     

251,3
6 93,10 

123,4
5 

370,3
4 

908,4
6 

Buget de stat 
545,0

8 
654,0

9 5,42 
12,7

4     
180,9

8 67,03 88,88 
266,6

5 
654,0

9 

Imprumuturi 
1726,

08 
2071,

30 
17,1

7 
40,3

5     
573,1

0 
212,2

6 
281,4

6 
844,3

8 
2071,

30 

  

  
Capitolul IV -  proiecte noi (Core) identificate in MPGT - DRUM EXPRES 

1 Rutier/Drum Național Modernizare CB (A1-DN7, A2-
DN2) 

Core   - 53,80 64,56     21,5
2 

21,5
2 

21,52       64,56 

  

Surse de finanțare 

Fonduri structurale 

Euro - - 

13,45 16,14     5,38 5,38 5,38       16,14 

Buget de stat 9,68 11,62     3,87 3,87 3,87       11,62 

Imprumuturi 30,67 36,80     
12,2

7 
12,2

7 12,27       36,80 

2 Rutier/Drum Național Modernizare Centura de Sud 
București - 4 benzi 

Core 82,0
5 

35 176,0
0 

211,2
0 

      84,4
8 

126,7
2 

      211,2
0 

  

Surse de finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 82,5 35 

44,00 52,80       
21,1

2 31,68       52,80 

Buget de stat 31,68 38,02       
15,2

1 22,81       38,02 

Imprumuturi 
100,3

2 
120,3

8 
   

48,1
5 72,23       

120,3
8 

3 Rutier/Drum Expres Ploiești - Buzău  Core 81,3
3 

65 254,8
0 

305,7
6 

4,59 4,59       73,38 122,3
0 

100,9
0 

305,7
6 

  

Surse de finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 
81,3

3 
65 

63,70 76,44 1,15 1,15       18,35 30,58 25,23 76,44 

  Buget de stat 45,86 55,04 0,83 0,83       13,21 22,01 18,16 55,04 

 
Imprumuturi 

145,2
4 

174,2
8 2,61 2,61       41,83 69,71 57,51 

174,2
8 

4 Rutier/Drum Expres Bacău - Pașcani Core 
74,3

8 81,20 
388,9

48 
466,7

4 
14,0

0         
112,0

2 
186,7

0 
154,0

2 
466,7

4 

  

Surse de finanțare Fonduri structurale (25%) Euro 
74,3

8 
81,20 97,24 

116,6
8 3,50       

 
28,00 46,67 38,51 

116,6
8 

Buget de stat (18%) 70,01 84,01 2,52       
 

20,16 33,61 27,72 84,01 
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Imprumuturi (57%) 
221,7

0 
266,0

4 7,98       
 

63,85 
106,4

2 87,79 
266,0

4 

5 Rutier/Drum Expres Focșani -Bacău Core 74,3
8 

109,3 428,3
0 

513,9
6 

7,71 7,71       123,3
5 

205,5
8 

169,6
1 

513,9
6 

  

Surse de finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 
74,3

8 
109,3 

107,0
8 

128,4
9 1,93 1,93 

      
30,84 51,40 42,40 

128,4
9 

Buget de stat 77,09 92,51 1,39 1,39       22,20 37,01 30,53 92,51 

Imprumuturi 
244,1

3 
292,9

6 4,39 4,39 
      

70,31 
117,1

8 96,68 
292,9

6 

6 Rutier/Drum Expres Buzău - Focșani Core 69,4
9 

72 282,3
6 

338,8
3 

5,08 5,08       81,32 135,5
3 

111,8
1 

338,8
3 

  

Surse de finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 
69,4

9 
72 

70,59 84,71 1,27 1,27       20,33 33,88 27,95 84,71 

Buget de stat 50,82 60,99 0,91 0,91       14,64 24,40 20,13 60,99 

Imprumuturi 
160,9

5 
193,1

3 2,90 2,90 
      

46,35 77,25 63,73 
193,1

3 

  
TOTAL GENERAL DRUM EXPRES CORE 

362,
50 

1530,
41 

1836,
49 

31,3
8 

17,3
8   

84,4
8 

126,
72 

390,
07 

650,
12 

536,
35 

1901,
05 

  Surse de finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 

  

281,
30 

382,6
0 

459,1
2 7,85 4,34   

21,1
2 31,68 97,52 

162,5
3 

134,0
9 

475,2
6 

Buget de stat 
275,4

7 
330,5

7 5,65 3,13   
15,2

1 22,81 70,21 
117,0

2 96,54 
342,1

9 

Imprumuturi 
872,3

3 
1046,

80 
17,8

9 9,91   
48,1

5 72,23 
222,3

4 
370,5

7 
305,7

2 
1083,

60 

  

  Capitolul V -  proiecte noi (Core) identificate in MPGT - TRANSREGIO/EUROTRANS 

1 Rutier/Eurotrans Timisoara - Moravita Core 4,65 59 29,50 35,40 1,06       14,87 19,47     35,40 

  

Surse de finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 4,65 59 

7,38 8,85 0,27       3,72 4,87     8,85 

Buget de stat 5,31 6,37 0,19       2,68 3,50     6,37 

Imprumuturi 16,82 20,18 0,61       8,47 11,10     20,18 

  
TOTAL GENERAL EUROTRANS CORE 59,00 29,50 35,40 

1,1 
      

14,6
3 

20,8
5     

35,40 

                                  

  
Capitolul VI -  proiecte noi (Core) identificate in MPGT - VARIANTE DE OCOLIRE 

1 Rutier/VO Târgu Mureș Core - 11,64 23,29 27,95       
27,9

5         27,95 

  

Surse de finanțare 

Fonduri structurale 

Euro - 11,64 

5,82 6,99       6,99         6,99 

Buget de stat 4,19 5,03       5,03         5,03 

Imprumuturi 13,28 15,93       
15,9

3         15,93 

2 Rutier/VO Bacău Core   20,18 83,57 
100,2

8 
  

    
50,1

4 
50,14 

      
100,2

8 

  

Surse de finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 
90,0

0 
20,18 

20,89 25,07 0,00     
12,5

4 12,54       25,07 

Buget de stat 15,04 18,05 0,00     9,03 9,03       18,05 

Imprumuturi 47,63 57,16 0,00     
28,5

8 28,58       57,16 

3 Rutier/VO Rm, Vâlcea Core 
90,0

0 22,00 52,80 
63,36 

1,90 
    

26,6
1 

34,85 
      

63,36 

  Surse de finanțare Fonduri structurale Euro 90,0 22,00 13,20 15,84 0,48     6,65 8,71       15,84 
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Buget de stat 0 9,50 11,40 0,34     4,79 6,27       11,40 

Imprumuturi 30,10 36,12 1,08     
15,1

7 19,86       36,12 

4 Rutier/VO Timisoara Core 
83,6

4 16,80 48,00 
57,60 

1,73 
    

24,1
9 

31,68 
    

  
57,60 

  

Surse de finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 
83,6

4 
16,80 

12,00 14,40 0,43     6,05 7,92       14,40 

Buget de stat 8,64 10,37 0,31     4,35 5,70       10,37 

Imprumuturi 27,36 32,83 0,98     
13,7

9 18,06     
  32,83 

5 Rutier/VO Giurgiu Core 
58,6

4 15,90 21,60 
25,92 

0,78 
    

10,8
9 

14,26 
    

  
25,92 

  

Surse de finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 
58,6

4 
15,90 

5,40 6,48 0,19     2,72 3,56       6,48 

Buget de stat 3,89 4,67 0,14     1,96 2,57       4,67 

Imprumuturi 12,31 14,77 0,44     6,21 8,13       14,77 

  
TOTAL GENERAL VARIANTE DE OCOLIRE CORE 54,70 

122,4
0 

146,8
8 

4,41 
    

61,6
9 

80,7
8       

275,1
1 

  TOTAL GENERAL PROIECTE FOND DE COEZIUNE 
  

5481,
39 

6577,
67 

67,0
1 

88,1
7 

477,
06 

699,
04 

1303,
38 

783,3
1 

1143,
90 

2017,
71 

6770,
45 

  Surse de finanțare 

Fonduri structurale 

Euro   

  

1370,
35 

1644,
42 

16,7
5 

22,0
4 

119,
26 

174,
76 

325,8
4 

195,8
3 

285,9
8 

504,4
3 

1692,
61 

Buget de stat 
986,6

5 
1183,

98 
12,0

6 
15,8

7 
85,8

7 
125,

83 
234,6

1 
141,0

0 
205,9

0 
363,1

9 
1218,

68 

Imprumuturi 
3124,

39 
3749,

27 
38,2

0 
50,2

6 
271,

92 
398,

45 
742,9

3 
446,4

9 
652,0

3 
1150,

10 
3859,

16 

                  ,               

Surse de Finantare - FEDR (suma: 2,111 mil, euro) - perioada de programare 2014 - 2020 

  Capitolul I -  proiecte din scenariul de referinta 

1 
Rutier/VO 

V,O Satu Mare Compreh
ensive - 

19,50 
67,73 81,28     

41,9
9 

41,9
9 

        81,28 

2 
Rutier/VO 

V,O Beius Stei Alte 
rețele - 

27 
57,20 68,64     

35,4
6 

35,4
6 

        68,64 

3 
Rutier/VO V,O Alesd Compreh

ensive - 
7,70 15,03 18,04     6,21 6,21 6,21       18,04 

  
TOTAL GENERAL PROIECTE DIN SCENARIUL DE 
REFERINTA 

      
54,2

0 
139,9

6 
167,9

5 
    

83,6
7 

83,6
7 

6,21       
167,9

5 

                                  

  Capitolul II -  proiecte fazate (Comprehensive) 

1 Rutier/Drum National VO Brașov 
Compreh
ensive     6,48 

7,78 
      7,78         7,78 

2 Rutier/Drum National 
Reabilitarea DN6 Alexandria - 

Craiova Core 
    29,45 35,34     

35,3
4 

          35,34 

3 Rutier/Drum National 
VO Caracal 

Core 
    8,38 10,06     

10,0
6 

          10,06 

4 Rutier/Drum National 
VO Sacuieni Alte 

retele 
    2,80 3,36     3,36           3,36 

5 Rutier/Drum National 
VO Carei Alte 

retele 
    9,53 11,44     

11,4
4 

          11,44 
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6 Rutier/Drum National 
Modernizare DN 5 Bucuresti - 

Adunatii C, 
Compreh

ensive 
    8,10 9,72     9,72           9,72 

7 Rutier/Drum National 
Reabilitare DN56 Craiova - Calafat 

Core 
    19,32 23,18     

23,1
8 

          23,18 

8 Rutier/Drum National 
Reabilitarea DN66 (Rovinari - 

Petrosani) 
Compreh

ensive 
    30,11 36,13     

36,1
3 

          36,13 

9 Rutier/Drum National 
Modernizare DN73 Pitești - 

Brașov 
Compreh

ensive 
    38,17 45,80     

45,8
0 

          45,80 

1
0 Rutier/Drum National 

VO Tg, Jiu Compreh
ensive 

    16,81 20,17     
20,1

7 
          20,17 

1
1 Rutier/Drum National 

Reabilitare DN76 (Deva - Oradea) Alte 
retele 

    92,59 
111,1

1 
    

111,
11 

          
111,1

1 

1
2 Rutier/Drum National 

Pasaj Ciheiului Compreh
ensive 

    3,06 3,67     
 

3,67         3,67 

1
3 Rutier/Drum National+pod 

Pod DN 5, Giurgiu 
Core 

    2,04 2,45       2,45         2,45 

  
TOTAL GENERAL PROIECTE FAZATE FEDR   

266,8
4 

320,2
1 

    
306,

31 
13,9

0 
        

320,2
1 

  

  
Capitolul III -  proiecte noi  (Comprehensive) identificate in MPGT - AUTOSTRĂZI 

1 
Rutier/Autostrada 

Comarnic - Brașov  Compreh
ensive 

82,8
0 58,00 

997,7
5 

1197,
30 

17,9
6 

17,9
6     

323,2
71 

119,7
3 

179,6
0 

538,7
9 

1197,
30 

  Surse de finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 
82,8

0 
58,00 

219,5
1 

263,4
1 3,95 3,95   

  
71,12 26,34 39,51 

118,5
3 

263,4
1 

Buget de stat 
149,6

6 
179,6

0 2,69 2,69   
  

48,49 17,96 26,94 80,82 
179,6

0 

Imprumuturi 
628,5

8 
754,3

0 
11,3

1 
11,3

1   
  

203,6
6 75,43 

113,1
4 

339,4
3 

754,3
0 

2 
Rutier/Autostrada 

Sibiu - Brașov (fără VO Făgăraș) Compreh
ensive 

77,0
0 

106,7
7 

737,2
2 

884,6
6 

  26,5
4     

  265,4
0 

353,8
7 

238,8
6 

884,6
6 

  Surse de finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 
77,0

0 
106,7

7 

162,1
9 

194,6
3 

  
5,84   

    
58,39 77,85 52,55 

194,6
3 

Buget de stat 
110,5

8 
132,7

0 
  

3,98   
    

39,81 53,08 35,83 
132,7

0 

Imprumuturi 
464,4

5 
557,3

4 
  

16,7
2   

    
167,2

0 
222,9

4 
150,4

8 
557,3

4 

3 
Rutier/Autostrada 

VO Făgăraș+Drum legatura 
(sector din A3 Sibiu - Brașov) 

Compreh
ensive 

77,0
0 13,23 79,22 

95,06 
  2,85 

    
39,93 52,29     

95,06 

  Surse de finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 
77,0

0 
13,23 

17,43 20,91   0,63     8,78 11,50     20,91 

Buget de stat 11,88 14,26   0,43     5,99 7,84     14,26 

Imprumuturi 49,91 59,89   1,80     25,15 32,94     59,89 

4 
Rutier/Autostrada 

Suplacu de Barcău - Borș (- 
Oradea) 

Compreh
ensive 

77,0
0 

74,50 304,4
3 

365,3
2 

  10,9
6     

  87,68 146,1
3 

120,5
5 

365,3
2 

  Surse de finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 
77,0

0 
74,50 

66,97 80,37 
 

2,41       19,29 32,15 26,52 80,37 

Buget de stat 45,66 54,80 
 

1,64       13,15 21,92 18,08 54,80 

Imprumuturi 
191,7

9 
230,1

5  6,90   
    

55,24 92,06 75,95 
230,1

5 

5 
Rutier/Autostrada 

Nădășel - Suplacu de Barcău Compreh
ensive 

74,4
8 93,30 

1002,
55 

1203,
06 

18,0
5 

18,0
5     

324,8
3 

120,3
1 

180,4
6 

541,3
8 

1203,
06 

  Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro 
74,4

8 
93,30 

220,5
6 

264,6
7 3,97 3,97   

  
71,46 26,47 39,70 

119,1
0 

264,6
7 
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Buget de stat 
150,3

8 
180,4

6 2,71 2,71   
  

48,72 18,05 27,07 81,21 
180,4

6 

Imprumuturi 
631,6

1 
757,9

3 
11,3

7 
11,3

7   
  

204,6
4 75,79 

113,6
9 

341,0
7 

757,9
3 

6 
Rutier/Autostrada 

Pitești - Craiova (fără VO Slatina-
Balș) 

Compreh
ensive 

63,5
0 84,82 

645,4
7 

774,5
6 

  23,2
368   

    232,3
7 

309,8
2 

209,1
312 

774,5
6 

  

Surse de finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 63,5 84,82 

161,3
7 

193,6
4 0,00         58,09 77,46 52,28 

193,6
4 

Buget de stat 
116,1

8 
139,4

2 0,00         41,83 55,77 37,64 
139,4

2 

Imprumuturi 
367,9

2 
441,5

0 0,00         
132,4

5 
176,6

0 
119,2

0 
441,5

0 

7 
Rutier/Autostrada 

VO Slatina-Balș (sector din A12 
Pitesti - Craiova) 

Compreh
ensive 

63,5
0 39,48 

253,9
4 

304,7
3 

  9,14
184   

  127,9
9 

167,6
0 

  
  

304,7
3 

  

Surse de finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 63,5 39,48 

63,49 76,18 0,00       32,00 41,90     76,18 

Buget de stat 45,71 54,85 0,00       23,04 30,17     54,85 

Imprumuturi 
144,7

5 
173,6

9 0,00       72,95 95,53     
173,6

9 

  
TOTAL GENERAL DRUM EXPRES CORE 

470,
10 

4020,
58 

4824,
69 

36,0
1 

108,
74     

816,
01 

1045
,36 

1169
,87 

1648
,71 

4824,
69 

  Surse de finanțare 

Fonduri structurale 

Euro     

884,5
3 

1061,
43 7,92 

23,9
2   

  
179,5

2 
229,9

8 
257,3

7 
362,7

2 
1061,

43 

Buget de stat 
603,0

9 
723,7

0 5,40 
16,3

1   
  

122,4
0 

156,8
0 

175,4
8 

247,3
1 

723,7
0 

Imprumuturi 
2532,

97 
3039,

56 
22,6

8 
68,5

0   
  

514,0
9 

658,5
8 

737,0
2 

1038,
69 

3039,
56 

  

  
Capitolul IV -  proiecte noi  (Comprehensive) identificate in MPGT - DRUMURI EXPRES 

1 
Rutier/Autostrada 

Legătura A3 - Aeroport Henri 
Coandă 

Compreh
ensive 

63,3
8 9,00 43,11 

51,73 
1,55 

      
21,73 28,45 

    
51,73 

  Surse de finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 
63,3

8 
9,00 

9,48 11,38 0,34       4,78 6,26     11,38 

Buget de stat 6,47 7,76 0,23       3,26 4,27     7,76 

Imprumuturi 27,16 32,59 0,98       13,69 17,93     32,59 

  
TOTAL GENERAL DRUM EXPRES FEDR 9,00 43,11 51,73 

1,55 
0,00     

21,7
3 

28,4
5     

51,73 

  

  Capitolul V -  proiecte noi  (Comprehensive) identificate in MPGT - TRANSREGIO/EUROTRANS 

1 Rutier/Trans-Regio 
A1 - Titu - Bâldana - Târgoviște - 

Sinaia 
Alte 

rețele 4,20 131,3 
103,7

3 
124,4

8   
3,73 

    
  

52,28 68,46 
  

124,4
8 

  Surse de finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 4,20 
131,3

0 

22,82 27,38   0,82       11,50 15,06   27,38 

Buget de stat 15,56 18,67   0,56       7,84 10,27   18,67 

Imprumuturi 65,35 78,42   2,35       32,94 43,13   78,42 

2 Rutier/Trans-Regio Pitești - Rm,Vâlcea - Racovița Core 3,6 100 67,40 80,88 1,21 1,21       19,41 32,35 26,69 80,88 

  Surse de finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 3,60 
100,0

0 

14,83 17,79 0,27 0,27       4,27 7,12 5,87 17,79 

Buget de stat 10,11 12,13 0,18 0,18       2,91 4,85 4,00 12,13 

Imprumuturi 42,46 50,95 0,76 0,76       12,23 20,38 16,81 50,95 

3 Rutier/Euro-Trans București - Giurgiu Core 2,71 55 41,25 49,50   1,49       20,79 27,23   49,50 

  Surse de finanțare Fonduri structurale Euro 2,71 55,00 9,08 10,89   0,33       4,57 5,99   10,89 
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Buget de stat 6,19 7,43   0,22       3,12 4,08   7,43 

Imprumuturi 25,99 31,19   0,94       13,10 17,15   31,19 

3 Rutier/Drum National 

Modernizare infrastructurii 
privind siguranța circulației pe 
DN1, în sate liniare și puncte 

negre 

Core 2,71   10,77 12,92       
12,9

2 
        12,92 

  Surse de finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 2,71   

2,37 2,84       2,84         2,84 

Buget de stat 1,62 1,94       1,94         1,94 

Imprumuturi 6,79 8,14       8,14         8,14 

  
TOTAL GENERAL TRANSREGIO/EUROTRANS FEDR 

286,3
0 

223,1
5 

267,7
8 1,21 6,43   

12,9
2   92,48 

128,0
4 26,69 

267,7
8 

  

Surse de finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 

  

317,0
0 

49,09 58,91 0,27 1,42       20,35 28,17 5,87 58,91 

Buget de stat 33,47 40,17 0,18 0,96       13,87 19,21 4,00 40,17 

Imprumuturi 
140,5

8 
168,7

0 0,76 4,05       58,26 80,66 16,81 
168,7

0 

                                  

  
Capitolul VI -  proiecte noi  (Comprehensive) identificate in MPGT - VARIANTE DE OCOLIRE 

1 Rutier/VO VO Tecuci 
Compreh

ensive - - 10,46 
12,55 

  
  12,5

5   
    

    
12,55 

  

Surse de finanțare 

Fonduri structurale 

Euro - - 

2,30 2,76     2,76           2,76 

Buget de stat 1,57 1,88     1,88           1,88 

Imprumuturi 6,59 7,91     7,91           7,91 

2 Rutier/VO VO Mihailesti Core - - 6,90 8,28     8,28           8,28 

  

Surse de finanțare 

Fonduri structurale 

Euro - - 

1,52 1,82     1,82           1,82 

Buget de stat 1,04 1,24     1,24           1,24 

Imprumuturi 4,35 5,22     5,22           5,22 

3 Rutier/VO VO Vaslui 
Compreh

ensive 
85,0

0 9,00 10,80 
12,96 

  
0,39 

    
5,44 7,13 

    
12,96 

  

Surse de finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 
85,0

0 
9,00 

2,38 2,85   0,09     1,20 1,57     2,85 

Buget de stat 1,62 1,94   0,06     0,82 1,07     1,94 

Imprumuturi 6,80 8,16   0,24     3,43 4,49     8,16 

4 Rutier/VO VO Sf, Gheorghe 
Compreh

ensive 
67,1

4 8,00 9,60 
11,52 

  
0,35 

    
4,84 6,34 

  
  

11,52 

  

Surse de finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 
67,1

4 
8,00 

2,11 2,53   0,08     1,06 1,39     2,53 

Buget de stat 1,44 1,73   0,05     0,73 0,95     1,73 

Imprumuturi 6,05 7,26   0,22     3,05 3,99     7,26 

5 Rutier/VO VO Bârlad 
Compreh

ensive 
60,7

1 11,30 13,54 
16,25 

  
0,49 

    
6,82 8,94 

  
  

16,25 

  

Surse de finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 
60,7

1 
11,3 

2,98 3,57   0,11     1,50 1,97     3,57 

Buget de stat 2,03 2,44   0,07     1,02 1,34     2,44 

Imprumuturi 8,53 10,24   0,31     4,30 5,63     10,24 

6 Rutier/VO VO Zalău 
Compreh

ensive 
57,8

6 9,00 43,20 
51,84 

  
1,56 

    
21,77 28,51 

  
  

51,84 

  

Surse de finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 
57,8

6 
9,00 

9,50 11,40   0,34     4,79 6,27     11,40 

Buget de stat 6,48 7,78   0,23     3,27 4,28     7,78 

Imprumuturi 27,22 32,66   0,98     13,72 17,96     32,66 

  TOTAL GENERAL VARIANTE DE OCOLIRE FEDR 37,30 94,50 113,4   2,78 20,8   38,88 50,91     113,4
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0 3 0 

  TOTAL GENERAL PROIECTE FEDR 
  

4788,
14 

5745,
76 

38,7
7 

117,
94 

410,
81 

110,
49 

882,8
3 

1217,
21 

1297,
91 

1675,
40 

5745,
76 

  

Surse de finanțare 

Fonduri structurale 

Euro     

1053,
39 

1264,
07 8,53 

25,9
5 

90,3
8 

24,3
1 

194,2
2 

267,7
9 

285,5
4 

368,5
9 

1264,
07 

Buget de stat 
718,2

2 
861,8

6 5,82 
17,6

9 
61,6

2 
16,5

7 
132,4

2 
182,5

8 
194,6

9 
251,3

1 
861,8

6 

Imprumuturi 
3016,

53 
3619,

83 
24,4

3 
74,3

1 
258,

81 
69,6

1 
556,1

8 
766,8

4 
817,6

8 
1055,

50 
3619,

83 

  
          

1026
9,53 

1232
3,43 

105,
78 

206,
12 

887,
87 

809,
52 

2186,
21 

2000,
52 

2441,
81 

3693,
11 

12516
,22 

  

  
Capitolul VII -  proiecte ITI TULCEA DELTA DUNĂRII - DRUMURI EXPRES 

1 Rutier/Drumuri Expres Constanța - Tulcea - Brăila  
(+ Pod peste Dunăre)  

Faza I - Pod peste Dunăre + 
rebiltare Ovidiu - Tulcea (109 km)* 

Compreh
ensive 

28,3
3 

187,7
0 

1141,
88 

1370,
26 

5,92 

  

  

82,8
7 

108,5
3 

      197,3
2 

  
TOTAL GENERAL DRUMURI EXPRES ITI TULCEA - 
DELTA DUNARII       

187,
70 

1141,
88 

1370,
26 5,92     

82,8
7 

108,
53       

197,3
2 

  

Surse de finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 
18,3

3 
187,7 

285,4
7 

342,5
6 1,48     

20,7
2 27,13       49,33 

Buget de stat 
205,5

4 
246,6

5 1,07     
14,9

2 19,53       35,52 

Imprumuturi 
650,8

7 
781,0

5 3,37     
47,2

4 61,86       
112,4

7 

                                  

  Capitolul VIII -  proiecte pentru valorificarea potențialului turistic 

1 Rutier/Trans-Regio Transfăgărășan 
Compreh

ensive - 91 31,95 38,34   1,15     16,10 21,09     38,34 

  

Surse de finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 
18,3

3 
187,7 

7,99 9,59   0,29     4,03 5,27     9,59 

Buget de stat 5,75 6,90   0,21     2,90 3,80     6,90 

Imprumuturi 18,21 21,85   0,66     9,18 12,02     21,85 

2 Rutier/Trans-Regio Alterantiva Techirghiol 
Compreh

ensive - 22 52,8 63,36   1,90     26,61 34,85     63,36 

  

Surse de finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 
18,3

3 
187,7 

13,20 15,84   0,48     6,65 8,71     15,84 

Buget de stat 9,50 11,40   0,34     4,79 6,27     11,40 

Imprumuturi 30,10 36,12   1,08     15,17 19,86     36,12 

  
TOTAL GENERAL DRUMURI PENTRU 
VALORIFICAREA POTENȚIALULUI TURISTIC       

300,
70 

116,7
0 

140,0
4   4,20     

58,8
2 

77,0
2     

140,0
4 

  

Surse de finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 
18,3

3 
187,7 

29,18 35,01   1,05     14,70 19,26     35,01 

Buget de stat 21,01 25,21   0,76     10,59 13,86     25,21 

Imprumuturi 66,52 79,82   2,39     33,53 43,90     79,82 
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  Sinteza surselor de finanțare 2014-2020                             

                                  

  TOTAL GENERAL PROIECTE FOND DE COEZIUNE 
  

5481,
39 

6577,
67 

67,0
1 

88,1
7 

477,
06 

699,
04 

1303,
38 

783,3
1 

1143,
904 

2017,
711 

6770,
45 

  Surse de finanțare 

Fonduri structurale 

Euro   

  

1370,
35 

1644,
42 

16,7
5 

22,0
4 

119,
26 

174,
76 

325,8
4 

195,8
3 

285,9
8 

504,4
3 

1692,
61 

Buget de stat 
986,6

5 
1183,

98 
12,0

6 
15,8

7 
85,8

7 
125,

83 
234,6

1 
141,0

0 
205,9

0 
363,1

9 
1218,

68 

Imprumuturi 
3124,

39 
3749,

27 
38,2

0 
50,2

6 
271,

92 
398,

45 
742,9

3 
446,4

9 
652,0

3 
1150,

10 
3859,

16 

  TOTAL GENERAL PROIECTE FEDR 
  

4788,
14 

5745,
76 

38,7
7 

117,
94 

410,
81 

110,
49 

882,8
3 

1217,
21 

1297,
91 

1675,
40 

5745,
76 

  

Surse de finanțare 

Fonduri structurale 

Euro     

1053,
39 

1264,
07 8,53 

25,9
5 

90,3
8 

24,3
1 

194,2
2 

267,7
9 

285,5
4 

368,5
9 

1264,
07 

Buget de stat 
718,2

2 
861,8

6 5,82 
17,6

9 
61,6

2 
16,5

7 
132,4

2 
182,5

8 
194,6

9 
251,3

1 
861,8

6 

Imprumuturi 
3016,

53 
3619,

83 
24,4

3 
74,3

1 
258,

81 
69,6

1 
556,1

8 
766,8

4 
817,6

8 
1055,

50 
3619,

83 

                                  

  
TOTAL GENERAL DRUMURI EXPRES ITI TULCEA - DELTA DUNARII       

1141,
88 

1370,
26 5,92 0,00 0,00 

82,8
7 

108,
53 0,00 0,00 0,00 

197,3
2 

  

Surse de finanțare 

Fonduri structurale 

Euro     

285,4
7 

342,5
6 1,48     

20,7
2 27,13       49,33 

Buget de stat 
285,4

7 
342,5

6 1,48     
20,7

2 27,13       49,33 

Imprumuturi 
285,4

7 
342,5

6 1,48     
20,7

2 27,13       49,33 

  Total general     
  

11528
,11 

13833
,73 

115,
90 

210,
32 

887,
87 

892,
40 

2353,
55 

2077,
54 

2441,
81 

3693,
11 

12853
,58 

      

Total general 
      

1152
8,11 

1383
3,73 

115,
90 

210,
32 

887,
87 

892,
40 

2353
,55 

2077
,54 

2441
,81 

3693
,11 

1285
3,58 

  Surse de finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 

    
2536,

18 
3043,

42 
25,5

0 
46,2

7 
195,

33 
196,

33 
517,7

8 
457,0

6 
537,2

0 
812,4

8 
2827,

79 

Buget de stat     
1729,

22 
2075,

06 
17,3

9 
31,5

5 
133,

18 
133,

86 
353,0

3 
311,6

3 
366,2

7 
553,9

7 
1928,

04 

Imprumuturi   
  

7262,
71 

8715,
25 

73,0
2 

132,
50 

559,
36 

562,
21 

1482,
74 

1308,
85 

1538,
34 

2326,
66 

8097,
75 
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Anexa 10,20 – Stabilirea surselor de finanțare pentru proiecte de infrastructură de transport rutier perioada de programare 2020-2030 

Stabilire surse de finanțare, sector rutier 2021-2030 

                Necesar de finanțare 

Total 
proiec

t 

Nr
, 

Cr
t, 

Modul de 
transport 

Denumire proiect 
Rețeaua 
TEN-T 

Punc
taj 

Lungi
me 

(km) 

Valoar
e 

estima
tă 

(Pret 
2014) 
Mil,EU

RO 

Valoar
e 

estima
tă 

(Pret 
2014) 
Mil,EU
RO cu 
TVA 

Studiu de 
Fezabilitate 

/ An 
executie 
proiecte 
fazate 

Anii de execuție a lucrărilor 

2021 
/ 

2026 

2022 
/ 

2027 

SF 
2023/2

021 
2022 2023 2024 2025 2026 

20
27 

20
28 

2029 2030 

Surse de Finantare - Fond de Coeziune (suma: 6,484 mil, euro) - perioada de programare 2021 - 2030 

  Capitolul I -  proiecte noi (Core) identificate in MPGT - AUTOSTRAZI 

2 
Rutier/Autostra

da Tg, Mureș - Tg, Neamț Core 59,24 
183,8

0 
2942,5

7 
3531,0

8 
52,9

7 
52,9

7     
953,3

9 
353,1

1 
529,6

6 
1588,

99 
      

  
3531,0

8 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 59,24 
183,8

0 

1853,8
2 

2224,5
8 

33,3
7 

33,3
7     

600,6
4 

222,4
6 

333,6
9 

1001,
06       

 

2224,5
8 

Buget de stat 617,94 741,53 
11,1

2 
11,1

2     
200,2

1 74,15 
111,2

3 
333,6

9       
 

741,53 

Imprumuturi 470,81 564,97 8,47 8,47     
152,5

4 56,50 84,75 
254,2

4       
 

564,97 

1 
Rutier/Autostra

da Inel București (A0) Core 55,41 
102,0

0 
1335,0

0 
1602,0

0 
48,0

6     
672,8

4 
881,1

0               
1602,0

0 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 55,41 
102,0

0 

841,05 
1009,2

6 
30,2

8     
423,8

9 
555,0

9 
 

          
 

1009,2
6 

Buget de stat 280,35 336,42 
10,0

9     
141,3

0 
185,0

3 
 

          
 

336,42 

Imprumuturi 213,60 256,32 7,69     
107,6

5 
140,9

8 
 

          
 

256,32 

  
TOTAL GENERAL AUTOSTRAZI CORE 

285,8
0 

4277,5
7 

5133,0
8 

101,
03 

52,9
7   

672,8
4 

1834,
49 

353,1
1 

529,6
6 

1588,
99         

5133,0
8 

  
Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 

  

285,8
0 

2694,8
7 

3233,8
4 

63,6
5 

33,3
7   

423,8
9 

1155,
73 

222,4
6 

333,6
9 

1001,
06         

3233,8
4 

Buget de stat 898,29 
1077,9

5 
21,2

2 
11,1

2   
141,3

0 
385,2

4 74,15 
111,2

3 
333,6

9         
1077,9

5 

Imprumuturi 684,41 821,29 
16,1

6 8,47   
107,6

5 
293,5

2 56,50 84,75 
254,2

4         821,29 

  

  
Capitolul II -  proiecte noi (Core) identificate in MPGT - DRUM EXPRES 

1 Rutier/Drum 
Expres 

Pașcani - Suceava Core 68,28 60,5 289,99 
347,99 

10,4
4     

  146,1
5 

191,3
9 

            
347,99 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale Euro 68,28 60,50 182,69 219,23 6,58       92,08 
120,5

8           
 

219,23 

Buget de stat 60,90 73,08 2,19       30,69 40,19           
 

73,08 
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Imprumuturi 46,40 55,68 1,67       23,38 30,62           
 

55,68 

2 Rutier/Drum 
Expres 

București - Craiova* (faza I) Core 67,36 195 764,40 
917,28 

27,5
2 

  
    

            385,
26 

504,5
0 917,28 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 67,36 
195,0

0 

481,57 577,89 
17,3

4                   
242,

71 
317,8

4 577,89 

Buget de stat 160,52 192,63 5,78                   
80,9

0 
105,9

5 192,63 

Imprumuturi 122,30 146,76 4,40                   
61,6

4 80,72 146,76 

3 Rutier/Drum 
Expres 

Suceava - Siret  Core 67,13 41 196,20 
235,44 

7,06 
    

  98,88 129,4
9 

            235,44 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 67,13 41,00 

123,61 148,33 4,45       62,30 81,58           
 

148,33 

Buget de stat 41,20 49,44 1,48       20,77 27,19           
 

49,44 

Imprumuturi 31,39 37,67 1,13       15,82 20,72           
 

37,67 

4 Rutier/Drum 
Expres 

Drobeta Tr, Severin - Lugoj Core 60,18 142 1345,6
1 

1614,7
3 

16,1
5 

16,1
5 

16,15     
387,5

4 
645,8

9 
532,8

6 
        

1614,7
3 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 60,18 
142,0

0 

847,73 
1017,2

8 
10,1

7 
10,1

7 10,17     
244,1

5 
406,9

1 
335,7

0 
0,0

0       
1017,2

8 

Buget de stat 282,58 339,09 3,39 3,39 3,39     81,38 
135,6

4 
111,9

0 
0,0

0       339,09 

Imprumuturi 215,30 258,36 2,58 2,58 2,58     62,01 
103,3

4 85,26 
0,0

0       258,36 

  
TOTAL GENERAL DRUM EXPRES CORE 

438,5
0 

2596,2
0 

3115,4
4 

61,1
7 

16,1
5     

245,0
4 

708,4
2         

385,
26 

504,5
0 

3115,4
4 

  
Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 

  

  

1635,6
1 

1962,7
3 

38,5
4 

10,1
7   0,00 

154,3
8 

446,3
1         

242,
71 

317,8
4 

1962,7
3 

Buget de stat 545,20 654,24 
12,8

5 3,39   0,00 51,46 
148,7

7         
80,9

0 
105,9

5 654,24 

Imprumuturi 415,39 498,47 9,79 2,58   0,00 39,21 
113,3

5         
61,6

4 80,72 498,47 

  

  Capitolul III -  proiecte noi (Core) identificate in MPGT - TRANSREGIO/EUROTRANS 

1 
Rutier/Eurotran

s Craiova - Calafat Core 3,20 83 41,50 
49,80 

1,49 
    

20,92 27,39 
  

            
49,80 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 3,20 83,00 

26,15 31,37 0,94     13,18 17,26             
 

31,37 

Buget de stat 8,72 10,46 0,31     4,39 5,75             
 

10,46 

Imprumuturi 6,64 7,97 0,24     3,35 4,38             
 

7,97 

2 
Rutier/Eurotran

s Drobeta Tr, Severin - Calafat Core 2,71 96 50,80 
60,96 

1,83 
    

25,60 33,53 
  

            
60,96 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 2,71 96,00 

32,00 38,40 1,15     16,13 21,12             
 

38,40 

Buget de stat 10,67 12,80 0,38     5,38 7,04             
 

12,80 

Imprumuturi 8,13 9,75 0,29     4,10 5,36             
 

9,75 

  
TOTAL GENERAL EUROTRANS CORE 

262,0
0 92,30 110,76 3,32 0,00 0,00 46,52 60,92 0,00 0,00 0,00 

0,0
0 

0,0
0 0,00 0,00 

110,76 

  
Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro   

  58,15 69,78 2,09     29,31 38,38               69,78 

Buget de stat   19,38 23,26 0,70     9,77 12,79               23,26 

Imprumuturi   14,77 17,72 0,53     7,44 9,75               17,72 

  TOTAL GENERAL PROIECTE FOND DE COEZIUNE 
986,3

0 
6966,0

7 
8359,2

8 
165,

52 
69,1

1 
0,00 719,3

6 
2140,

45 
1061,

53 
529,6

6 
1588,

99 
0,0

0 
0,0

0 
385,

26 
504,5

0 
8359,2

8 
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Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 

  

  

4388,6
2 

5266,3
5 

104,
28 

43,5
4   

453,2
0 

1348,
48 

668,7
6 

333,6
9 

1001,
06     

242,
71 

317,8
4 

5266,3
5 

Buget de stat 
1462,8

7 
1755,4

5 
34,7

6 
14,5

1   
151,0

7 
449,4

9 
222,9

2 
111,2

3 
333,6

9     
80,9

0 
105,9

5 
1755,4

5 

Imprumuturi 
1114,5

7 
1337,4

9 
26,4

8 
11,0

6   
115,1

0 
342,4

7 
169,8

4 84,75 
254,2

4     
61,6

4 80,72 
1337,4

9 

                  ,                       

Surse de Finantare - FEDR (suma: 7,132 mil, euro) - perioada de programare 2021 - 2030 

  
Capitolul I -  proiecte noi  (Comprehensive) identificate in MPGT - AUTOSTRĂZI 

1 Rutier/Autostra
da 

Brașov - Bacău Comprehe
nsive 

44,78 160,0
0 

1845,4
6 

2214,5
5 

33,2
2 

33,2
2     

597,9
3 

221,4
6 

332,1
8 

996,5
5 

      
  

2214,5
5 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 44,78 
160,0

0 

387,55 465,06 6,98 6,98     
125,5

7 46,51 69,76 
209,2

8         465,06 

Buget de stat 129,18 155,02 2,33 2,33     41,86 15,50 23,25 69,76         155,02 

Imprumuturi 
1328,7

3 
1594,4

8 
23,9

2 
23,9

2     
430,5

1 
159,4

5 
239,1

7 
717,5

1         
1594,4

8 

2 Rutier/Autostra
da 

Ploiești - Comarnic Comprehe
nsive 

40,73 
51,30 306,77 

368,12 
11,0

4     
154,6

1 
202,4

7 
              

368,12 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 40,73 51,30 

64,42 77,31 2,32     32,47 42,52               77,31 

Buget de stat 21,47 25,77 0,77     10,82 14,17               25,77 

Imprumuturi 220,87 265,05 7,95     
111,3

2 
145,7

8               265,05 

  
TOTAL GENERAL DRUM EXPRES FEDR 

160,0
0 

2152,2
3 

2582,6
8 

44,2
6 

33,2
2   

154,6
1 

800,4
0 

221,4
6 

332,1
8 

996,5
5         

2582,6
8 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 

  

211,3
0 

451,97 542,36 9,30 6,98   32,47 
168,0

8 46,51 69,76 
209,2

8         542,36 

Buget de stat 150,66 180,79 3,10 2,33   10,82 56,03 15,50 23,25 69,76         180,79 

Imprumuturi 
1549,6

1 
1859,5

3 
31,8

7 
23,9

2   
111,3

2 
576,2

9 
159,4

5 
239,1

7 
717,5

1         
1859,5

3 

                                          

  
Capitolul II -  proiecte noi (Comprehensive și alte rețele) identificate in MPGT - DRUMURI EXPRES 

1 Rutier/Drumuri 
Expres 

Buzău - Brăila Comprehe
nsive 

66,33 
98,00 384,16 

460,99 
13,8

3     
193,6

2 
253,5

5 
              

460,99 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 66,33 98,00 

80,67 96,81 2,90     40,66 53,24             
 

96,81 

Buget de stat 26,89 32,27 0,97     13,55 17,75             
 

32,27 

Imprumuturi 276,60 331,91 9,96     
139,4

0 
182,5

5             
 

331,91 

2 Rutier/Drumuri 
Expres 

Găești - Ploiești  Alt rețele 48,33 
74,20 355,61 

426,73 
12,8

0     
179,2

3 
234,7

0 
              

426,73 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 48,33 74,20 

74,68 89,61 2,69     37,64 49,29             
 

89,61 

Buget de stat 24,89 29,87 0,90     12,55 16,43             
 

29,87 

Imprumuturi 256,04 307,25 9,22     
129,0

4 
168,9

9             
 

307,25 

3 Rutier/Drumuri 
Expres 

Craiova - Drobeta Tr, Severin (faza I)* Comprehe
nsive 

45,18 104,0
0 615,16 

738,19 
  22,1

5     
              221,4

6 243,60 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 45,18 
104,0

0 

129,18 155,02   4,65                   46,51 51,16 

Buget de stat 43,06 51,67   1,55                   15,50 17,05 

Imprumuturi 442,92 531,50   15,9                   159,4 175,39 
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4 5 

4 Rutier/Drumuri 
Expres 

Focșani - Galați - Giurgiulești Alt rețele 44,38 102,0
0 399,84 

479,81 
14,3

9     
201,5

2 
263,8

9 
              

479,81 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 44,38 
102,0

0 

83,97 100,76 3,02     42,32 55,42             
 

100,76 

Buget de stat 27,99 33,59 1,01     14,11 18,47             
 

33,59 

Imprumuturi 287,88 345,46 
10,3

6     
145,0

9 
190,0

0             
 

345,46 

5 Rutier/Drumuri 
Expres 

Suceava - Botoșani (faza I)* Alt rețele 40,00 
26,00 124,54 

149,45 
  4,48 

  
                59,78 

64,26 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 40 26,00 

26,15 31,38   0,94                   12,55 13,50 

Buget de stat 8,72 10,46   0,31                   4,18 4,50 

Imprumuturi 89,67 107,60   3,23                   43,04 46,27 

6 Rutier/Drumuri 
Expres 

Bacău - Piatra Neamț (faza I)* Alt rețele 35,05 
61,00 239,12 

286,94 
  8,61 

  
                114,7

8 123,39 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 35,05 61,00 

50,22 60,26   1,81                   24,10 25,91 

Buget de stat 16,74 20,09   0,60                   8,03 8,64 

Imprumuturi 172,17 206,60   6,20                   82,64 88,84 

7 Rutier/Drumuri 
Expres 

Constanța - Tulcea - Brăila* (faza II 
Macin - Tulcea)* 

Comprehe
nsive 

28,33 187,7
0 

1141,8
8 

1370,2
6 

  17,7
7   

                574,4
5 

592,22 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 28,33 
187,7

0 

239,79 287,75   3,73                   
120,6

4 124,37 

Buget de stat 79,93 95,92   1,24                   40,21 41,46 

Imprumuturi 822,15 986,58   
12,7

9                   
413,6

1 426,40 

8 Rutier/Drumuri 
Expres 

Turda - Halmeu (+ Bistrița, Baia Mare 
și Petea) (faza I)* 

Alt rețele 27,54 320,2
0 

1713,2
1 

2055,8
5 

  61,6
8     

              616,7
6 678,43 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 27,54 
320,2

0 

359,77 431,73   
12,9

5                   
129,5

2 142,47 

Buget de stat 119,92 143,91   4,32                   43,17 47,49 

Imprumuturi 
1233,5

1 
1480,2

1   
44,4

1                   
444,0

6 488,47 

  
TOTAL GENERAL DRUM EXPRES FEDR 

973,1
0 

4973,5
2 

5968,2
2 

41,0
3 

114,
68 

0,00 
574,3

6 
752,1

4 
0,00 0,00 0,00 

0,0
0 

0,0
0 

0,00 
1587,

22 
3069,4

3 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 

  

973,1
0 

1044,4
4 

1253,3
3 8,62     

120,6
2 

157,9
5 0,00 0,00           644,58 

Buget de stat 348,15 417,78 2,87     40,21 52,65 0,00 0,00           214,86 

Imprumuturi 
3580,9

3 
4297,1

2 
29,5

4     
413,5

4 
541,5

4 0,00 0,00           
2209,9

9 

  

  Capitolul III -  proiecte noi (Comprehensive) identificate in MPGT - TRANSREGIO/EUROTRANS 

1 
Rutier/Trans-

Regio Brăila - Slobozia - Călărași - Chiciu Alte rețele 3,26 142 71,00 
85,20 

2,56 
    

35,78 46,86             
  

85,20 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 3,26 
142,0

0 

14,91 17,89 0,54     7,51 9,84               17,89 

Buget de stat 4,97 5,96 0,18     2,50 3,28               5,96 

Imprumuturi 51,12 61,34 1,84     25,76 33,74               61,34 

2 
Rutier/Trans-

Regio Constanța - Vama Veche 
Comprehe

nsive 3,12 49 36,70 
44,04 

1,32 
    

18,50 24,22   
            

44,04 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 3,12 49,00 

7,71 9,25 0,28     3,88 5,09               9,25 

Buget de stat 2,57 3,08 0,09     1,29 1,70               3,08 
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Imprumuturi 26,42 31,71 0,95     13,32 17,44               31,71 

3 
Rutier/Trans-

Regio Botoșani - Tg, Frumos Alte rețele 3,09 73 36,50 
43,80 

1,31 
    

18,40 24,09 
  

            
43,80 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 3,09 73,00 

7,67 9,20 0,28     3,86 5,06               9,20 

Buget de stat 2,56 3,07 0,09     1,29 1,69               3,07 

Imprumuturi 26,28 31,54 0,95     13,25 17,34               31,54 

4 
Rutier/Trans-

Regio Vaslui - Galați (+ Tecuci - Tișița) 
Partial 
Comp, 3,08 199 99,50 

119,40 
3,58 

    
50,15 65,67             

  
119,40 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 3,08 
199,0

0 

20,90 25,07 0,75     10,53 13,79               25,07 

Buget de stat 6,97 8,36 0,25     3,51 4,60               8,36 

Imprumuturi 71,64 85,97 2,58     36,11 47,28               85,97 

5 
Rutier/Trans-

Regio Iași - Vaslui - Bacău Alte rețele 2,89 151 99,50 
119,40 

3,58 
    

50,15 65,67             
  

119,40 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 2,89 
151,0

0 

20,90 25,07 0,75     10,53 13,79               25,07 

Buget de stat 6,97 8,36 0,25     3,51 4,60               8,36 

Imprumuturi 71,64 85,97 2,58     36,11 47,28               85,97 

6 
Rutier/Trans-

Regio Corabia - Slatina - Rm, Vâlcea Alte rețele 2,71 152 76,00 
91,20 

2,74 
    

38,30 50,16   
            

91,20 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 2,71 
152,0

0 

15,96 19,15 0,57     8,04 10,53               19,15 

Buget de stat 5,32 6,38 0,19     2,68 3,51               6,38 

Imprumuturi 54,72 65,66 1,97     27,58 36,12               65,66 

7 
Rutier/Trans-

Regio Brașov - Sighișoara - Tg, Mureș 
Partial 
Comp, 2,67 161 102,10 

122,52 
3,68 

    
51,46 67,39             

  
122,52 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 2,67 
161,0

0 

21,44 25,73 0,77     10,81 14,15               25,73 

Buget de stat 7,15 8,58 0,26     3,60 4,72               8,58 

Imprumuturi 73,51 88,21 2,65     37,05 48,52               88,21 

8 
Rutier/Trans-

Regio 
Sf, Gheroghe - Miercurea Ciuc - 

Ditrău Alte rețele 2,66 147 79,10 
94,92 

2,85 
    

39,87 52,21   
            

94,92 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 2,66 
147,0

0 

16,61 19,93 0,60     8,37 10,96               19,93 

Buget de stat 5,54 6,64 0,20     2,79 3,65               6,64 

Imprumuturi 56,95 68,34 2,05     28,70 37,59               68,34 

9 
Rutier/Trans-

Regio 
Bistrița (Beclean) - Salva - Moisei - 

Cârlibaba Alte rețele 2,50 130 165,45 
198,54 

  5,96 
  

    
83,39 109,2

0 
          

198,54 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 2,50 203 

34,74 41,69   1,25       17,51 22,93           41,69 

Buget de stat 11,58 13,90   0,42       5,84 7,64           13,90 

Imprumuturi 119,12 142,95   4,29       60,04 78,62           142,95 

10 
Rutier/Trans-

Regio Arad - Oradea 
Comprehe

nsive 2,47 122 60,50 
72,60 

2,18 
    

30,49 39,93   
            

72,60 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 2,47 
122,0

0 

12,71 15,25 0,46     6,40 8,39               15,25 

Buget de stat 4,24 5,08 0,15     2,13 2,80               5,08 

Imprumuturi 43,56 52,27 1,57     21,95 28,75               52,27 

11 
Rutier/Trans-

Regio Oradea - Satu Mare Alte rețele 2,34 137 68,50 
82,20 

2,47 
    

34,52 45,21             
  

82,20 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 2,34 
137,0

0 

14,39 17,26 0,52     7,25 9,49               17,26 

Buget de stat 4,80 5,75 0,17     2,42 3,16               5,75 

Imprumuturi 49,32 59,18 1,78     24,86 32,55               59,18 

12 
Rutier/Trans-

Regio Sărățel - Tg, Mureș Alte rețele 2,30 78 44,00 
52,80 

  1,58 
  

    
22,18 29,04         

  
52,80 
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Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 2,3 78,00 

9,24 11,09   0,33       4,66 6,10           11,09 

Buget de stat 3,08 3,70   0,11       1,55 2,03           3,70 

Imprumuturi 31,68 38,02   1,14       15,97 20,91           38,02 

13 
Rutier/Trans-

Regio Focșani - Tg, Secuiesc Alte rețele 2,19 114 80,30 
96,36 

2,89 
    

40,47 53,00             
  

96,36 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 2,19 
114,0

0 

16,86 20,24 0,61     8,50 11,13               20,24 

Buget de stat 5,62 6,75 0,20     2,83 3,71               6,75 

Imprumuturi 57,82 69,38 2,08     29,14 38,16               69,38 

14 
Rutier/Euro-

Trans Crasna - Albița 
Comprehe

nsive 2,1 50 27,00 
32,40 

0,97 
    

13,61 17,82             
  

32,40 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 2,1 50,00 

5,67 6,80 0,20     2,86 3,74               6,80 

Buget de stat 1,89 2,27 0,07     0,95 1,25               2,27 

Imprumuturi 19,44 23,33 0,70     9,80 12,83               23,33 

15 
Rutier/Trans-

Regio Piatra Neamț - Tg, Neamț Alte rețele 2,08 35 19,10 
22,92 

0,69 
    

9,63 12,61             
  

22,92 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 2,08 55,00 

4,01 4,81 0,14     2,02 2,65               4,81 

Buget de stat 1,34 1,60 0,05     0,67 0,88               1,60 

Imprumuturi 13,75 16,50 0,50     6,93 9,08               16,50 

16 
Rutier/Trans-

Regio Zalău - Satu Mare 
Comprehe

nsive 1,62 95 49,30 
59,16 

  
1,77 

  
    

24,85 32,54         
  

59,16 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 1,62 95,00 

10,35 12,42   0,37       5,22 6,83           12,42 

Buget de stat 3,45 4,14   0,12       1,74 2,28           4,14 

Imprumuturi 35,50 42,60   1,28       17,89 23,43           42,60 

17 
Rutier/Trans-

Regio Suceava - Bistrița Alte rețele 1,42 178 124,90 
149,88 

  4,50 
  

    
62,95 82,43         

  
149,88 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 1,42 178 

26,23 31,47   0,94       13,22 17,31           31,47 

Buget de stat 8,74 10,49   0,31       4,41 5,77           10,49 

Imprumuturi 89,93 107,91   3,24       45,32 59,35           107,91 

18 
Rutier/Trans-

Regio Filiași - Tg, Jiu - Petroșani - Deva 
Comprehe

nsive 1,04 226 136,50 
163,80 

  4,91 
  

    
68,80 90,09         

  
163,80 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 1,29 226 

28,67 34,40   1,03       14,45 18,92           34,40 

Buget de stat 9,56 11,47   0,34       4,82 6,31           11,47 

Imprumuturi 98,28 117,94   3,54       49,53 64,86           117,94 

19 
Rutier/Trans-

Regio 
Iacobeni - Borșa - Sighetu Marmației 

- Negrești Oaș Alte rețele 0,91 235 159,10 
190,92 

  5,73 
  

    
80,19 105,0

1 
          

190,92 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 0,91 235 

33,41 40,09   1,20       16,84 22,05           40,09 

Buget de stat 11,14 13,36   0,40       5,61 7,35           13,36 

Imprumuturi 114,55 137,46   4,12       57,73 75,60           137,46 

20 
Rutier/Trans-

Regio Dr, Tr, Severin - Tg, Jiu - Rm, Vâlcea Alte rețele 0,78 185 99,30 
119,16 

  3,57 
  

    
50,05 65,54         

  
119,16 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 0,78 185 

20,85 25,02   0,75       10,51 13,76           25,02 

Buget de stat 6,95 8,34   0,25       3,50 4,59           8,34 

Imprumuturi 71,50 85,80   2,57       36,03 47,19           85,80 

21 
Rutier/Trans-

Regio Deva - Oradea Alte rețele 0,70 197 124,30 
149,16 

  4,47 
  

    
62,65 82,04         

  
149,16 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 0,70 197 

26,10 31,32   0,94       13,16 17,23           31,32 

Buget de stat 8,70 10,44   0,31       4,39 5,74           10,44 

Imprumuturi 89,50 107,40   3,22       45,11 59,07           107,40 
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22 
Rutier/Trans-

Regio Caransebeș - Reșita - Voiteg Alte rețele 0,62 104 62,60 
75,12 

  2,25 
  

    
31,55 41,32 

          
75,12 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 0,62 104 

13,15 15,78   0,47       6,63 8,68           15,78 

Buget de stat 4,38 5,26   0,16       2,21 2,89           5,26 

Imprumuturi 45,07 54,09   1,62       22,72 29,75           54,09 

  
TOTAL GENERAL TRANSREGIO/EUROTRANS FEDR 

2960,
00 

1821,2
5 

2185,5
0 

30,8
1 

34,7
6 0,00 

431,3
2 

564,8
3 

486,5
9 

637,2
0 0,00 

0,0
0 

0,0
0 0,00 0,00 

2185,5
0 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 

    

382,46 458,96 6,47     90,58 
118,6

1 
102,1

8 
133,8

1           458,96 

Buget de stat 127,49 152,99 2,16     30,19 39,54 34,06 44,60           152,99 

Imprumuturi 
1311,3

0 
1573,5

6 
22,1

8     
310,5

5 
406,6

8 
350,3

4 
458,7

8           
1573,5

6 

  

  
Capitolul IV -  proiecte noi (Core) identificate in MPGT - VARIANTE DE OCOLIRE 

1 Rutier/VO VO Mangalia 
Comprehe

nsive 47,14 8,00 19,20 
23,04 

0,69 
    

9,68 12,67 
              

23,04 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 47,14 8,00 

4,03 4,84 0,15     2,03 2,66               4,84 

Buget de stat 1,34 1,61 0,05     0,68 0,89               1,61 

Imprumuturi 13,82 16,59 0,50     6,97 9,12               16,59 

2 Rutier/VO VO Slobozia 
Comprehe

nsive 46,38 11,00 13,20 
15,84 

0,48 
    

6,65 8,71 
            

  
15,84 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 46,38 11,00 

2,77 3,33 0,10     1,40 1,83               3,33 

Buget de stat 0,92 1,11 0,03     0,47 0,61               1,11 

Imprumuturi 9,50 11,40 0,34     4,79 6,27               11,40 

3 Rutier/VO VO Sighișoara 
Comprehe

nsive 43,57 13,00 31,20 
37,44 

1,12 
    

15,72 20,59 
            

  
37,44 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 43,57 13,00 

6,55 7,86 0,24     3,30 4,32               7,86 

Buget de stat 2,18 2,62 0,08     1,10 1,44               2,62 

Imprumuturi 22,46 26,96 0,81     11,32 14,83               26,96 

4 Rutier/VO VO Bistrița 
Comprehe

nsive 42,86 15,00 70,08 
84,10 

2,52 
    

35,32 46,25 
            

  
84,10 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 42,86 15,00 

14,72 17,66 0,53     7,42 9,71               17,66 

Buget de stat 4,91 5,89 0,18     2,47 3,24               5,89 

Imprumuturi 50,46 60,55 1,82     25,43 33,30               60,55 

5 Rutier/VO VO Vatra Dornei 
Comprehe

nsive 36,90 4,00 18,29 
21,95 

0,66 
    

9,22 12,07 
            

  
21,95 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 36,90 4,00 

3,84 4,61 0,14     1,94 2,53               4,61 

Buget de stat 1,28 1,54 0,05     0,65 0,84               1,54 

Imprumuturi 13,17 15,80 0,47     6,64 8,69               15,80 

6 Rutier/VO VO Miercurea Ciuc 
Comprehe

nsive 32,57 19,00 22,92 
27,50 

0,83 
    

11,55 15,13 
            

  
27,50 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 32,57 19,00 

4,81 5,78 0,17     2,43 3,18               5,78 

Buget de stat 1,60 1,93 0,06     0,81 1,06               1,93 

Imprumuturi 16,50 19,80 0,59     8,32 10,89               19,80 

7 Rutier/VO VO Câmpulung Moldovenesc 
Comprehe

nsive 22,86 18,00 86,40 
103,68 

3,11 
    

43,55 57,02 
            

  
103,68 

  Surse de Fonduri structurale Euro 22,86 18,00 18,14 21,77 0,65     9,14 11,98               21,77 
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finanțare Buget de stat 6,05 7,26 0,22     3,05 3,99               7,26 

Imprumuturi 62,21 74,65 2,24     31,35 41,06               74,65 

  
TOTAL GENERAL VARIANTE DE OCOLIRE FEDR 88,00 261,29 313,55 9,41 0,00 0,00 

131,6
9 

172,4
5 0,00 0,00 0,00 

0,0
0 

0,0
0 0,00 0,00 313,55 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 

  

88,00 

54,87 65,85 1,98     27,65 36,21               65,85 

Buget de stat 18,29 21,95 0,66     9,22 12,07               21,95 

Imprumuturi 188,13 225,75 6,77     94,82 
124,1

7               225,75 

  TOTAL GENERAL PROIECTE FEDR 4181,
10 

9208,2
9 

11049,
95 

125,
50 

182,
65 0,00 

1291,
99 

2289,
82 

708,0
4 

969,3
8 

996,5
5 

0,0
0 

0,0
0 0,00 

1587,
22 

8151,1
6 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale Euro     
1933,7

4 
2320,4

9 
26,3

6     
271,3

2 
480,8

6 
148,6

9 
203,5

7 
209,2

8       
333,3

2 
1711,7

4 

Buget de stat       644,58 773,50 8,79     90,44 
160,2

9 49,56 67,86 69,76       
111,1

1 570,58 

Imprumuturi       
6629,9

7 
7955,9

6 
90,3

6     
930,2

3 
1648,

67 
509,7

9 
697,9

5 
717,5

1       
1142,

80 
5868,8

3 

  
              

                        
16510,

44 

                     

  
Capitolul VII -  proiecte pentru valorificarea potențialului turistic 

1 
Rutier/Trans-

Regio Transalpina   - 131 46,1 55,32   
1,65
96     

23,23
44 

30,42
6             55,32 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 

    9,68 11,62 0,00     0,00 4,88 6,39 0,00 0,00       0,00 11,62 

Buget de stat     3,23 3,87 0,00     0,00 1,63 2,13 0,00 0,00       0,00 3,87 

Imprumuturi     33,19 39,83 0,00     0,00 16,73 21,91 0,00 0,00       0,00 39,83 

  
TOTAL GENERAL DRUMURI PENTRU VALORIFICAREA 
POTENȚIALULUI TURISTIC 

131,0
0 46,10 55,32   1,66     23,23 30,43             55,32 

                     

  TOTAL GENERAL PROIECTE FOND DE COEZIUNE 
986,3

0 
6966,0

7 
8359,2

8 
165,

52 
69,1

1 
  719,3

6 
2140,

45 
1061,

53 
529,6

6 
1588,

99 
    385,

26 
504,5

0 
8359,2

8 

  
Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 

  

986,3
0 

4388,6
2 

5266,3
5 

104,
28 

43,5
4   

453,2
0 

1348,
48 

668,7
6 

333,6
9 

1001,
06     

242,
71 

317,8
4 

5266,3
5 

Buget de stat 
1462,8

7 
1755,4

5 
34,7

6 
14,5

1   
151,0

7 
449,4

9 
222,9

2 
111,2

3 
333,6

9     
80,9

0 
105,9

5 
1755,4

5 

Imprumuturi 
1114,5

7 
1337,4

9 
26,4

8 
11,0

6   
115,1

0 
342,4

7 
169,8

4 84,75 
254,2

4     
61,6

4 80,72 
1337,4

9 

  TOTAL GENERAL PROIECTE FEDR 
4181,

10 
9208,2

9 
11049,

95 
125,

50 
182,

65 
  

1291,
99 

2289,
82 

708,0
4 

969,3
8 

996,5
5 

      
1587,

22 
8151,1

6 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro   
4181,

10 

1933,7
4 

2320,4
9 

26,3
6 

38,3
6   

271,3
2 

480,8
6 

148,6
9 

203,5
7 

209,2
8       

333,3
2 

1711,7
4 

Buget de stat 644,58 773,50 8,79 
12,7

9   90,44 
160,2

9 49,56 67,86 69,76       
111,1

1 570,58 

Imprumuturi 
6629,9

7 
7955,9

6 
90,3

6 
131,

51   
930,2

3 
1648,

67 
509,7

9 
697,9

5 
717,5

1       
1142,

80 
5868,8

3 

  Total general     
  

16220,
46 

19464,
55 

291,
02 

253,
43   

2011,
35 

4453,
50 

1800,
00 

1499,
04 

2585,
54     

385,
26 

2091,
73 

16565,
76 
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16220
,46 

19464
,55 

291,
02 

253,
43 

0,00 
2011,

35 
4453,

50 
1800,

00 
1499,

04 
2585,

54 
    

385,
26 

2091,
73 

16565
,76 

  
Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 

    
6322,3

7 
7586,8

4 
130,

63 
81,9

0 0,00 
724,5

1 
1829,

35 
817,4

5 
537,2

6 
1210,

34     
242,

71 
651,1

5 
6978,0

9 

Buget de stat     
2107,4

6 
2528,9

5 
43,5

4 
27,3

0 0,00 
241,5

0 
609,7

8 
272,4

8 
179,0

9 
403,4

5     
80,9

0 
217,0

5 
2326,0

3 

Imprumuturi   
  

7744,5
4 

9293,4
5 

116,
85 

142,
57 0,00 

1045,
33 

1991,
14 

679,6
3 

782,7
0 

971,7
5     

61,6
4 

1223,
52 

7206,3
2 
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Anexa 10,21 – Stabilirea surselor de finanțare pentru proiecte de infrastructură rutier perioda de programare după 2030 

Stabilire surse de finanțare, sector rutier 2031 - 2040 

Nr, 
Crt

, 
Modul de transport Denumire proiect 

Rețeaua TEN-
T 

Puncta
j 

Lungim
e (km) 

Valoare 
estimată 

(Pret 
2014) 

Mil,EUR
O 

Valoare 
estimată 

(Pret 
2014) 

Mil,EUR
O cu 
TVA 

Studiu de 
Fezabilitate 

/ An 
executie 
proiecte 
fazate 

Anii de execuție a lucrărilor 
Impact 
cumula
t  2030 

2031 2032 2031 2032 2033 2034 2035 2036 
203
7 

203
8 

203
9 

204
0 

Surse de Finantare - Fond de Coeziune  (suma: 6,484 mil, euro)   - perioada de programare 2031 - 2040 

  Capitolul I -  proiecte noi (Core) identificate in MPGT - PROIECTE FAZATE 

1 Rutier/Drumuri 
Expres 

București - 
Craiova (faza II) 

Comprehensiv
e 

67,36 
195,00 764,40 

917,28 
    

255,92   
              

  255,92 

  

Surse de finanțare 

Fonduri 
structurale 

Euro 67,36 195,00 
244,61 293,53     81,89                   81,89 

Buget de stat 519,79 623,75     174,03                   174,03 

Imprumuturi 0,00 0,00     0,00                   0,00 

2 Rutier/Drumuri 
Expres 

Craiova - 
Dr,Tr,Severin  

Comprehensiv
e 

45,18 
104,00 615,16 

738,19 
  

  
305,12 205,96                 

511,08 

  

Surse de finanțare 

Fonduri 
structurale 

Euro 45,18 104,00 
196,85 236,22     97,64 65,91                 163,55 

Buget de stat 418,31 501,97     207,48 140,05                 347,53 

Imprumuturi 0,00 0,00     0,00 0,00                 0,00 

3 Rutier/Drumuri 
Expres 

Suceava - 
Botoșani (faza II) 

Comprehensiv
e 

40,00 
26,00 124,54 

149,45 
    

88,20   
              

  88,20 

  

Surse de finanțare 

Fonduri 
structurale 

Euro 40,00 26,00 
39,85 47,82     28,22                   28,22 

Buget de stat 84,69 101,62     59,98                   59,98 

Imprumuturi 0,00 0,00     0,00                   0,00 

4 Rutier/Drumuri 
Expres 

Bacău - Piatra 
Neamț (faza II) 

Comprehensiv
e 

35,04 
61,00 239,12 

286,94 
    

196,10   
              

  196,10 

  

Surse de finanțare 

Fonduri 
structurale 

Euro 35,04 61,00 
76,52 91,82     62,75                   62,75 

Buget de stat 162,60 195,12     133,35                   133,35 

Imprumuturi 0,00 0,00     0,00                   0,00 

5 

Rutier/Drumuri 
Expres 

Constanța - 
Tulcea - Brăila 

(faza III Constanța 
- Tulcea) 

Comprehensiv
e 

28,33 

187,70 1141,88 

1370,26 

18,3
6 

  

305,98 287,62                 

611,96 

  

Surse de finanțare 

Fonduri 
structurale 

Euro 28,33 187,70 

365,40 438,48 5,87   97,91 92,04                 195,83 

Buget de stat 776,48 931,77 
12,4

8   208,07 195,58                 416,13 

Imprumuturi 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00                 0,00 
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6 Rutier/Drumuri 
Expres 

Turda - Halmeu 
(faza II) 

Comprehensiv
e 

19,54 
320,20 1713,21 

2055,85 
    

849,75 573,58 
              

  1423,33 

  

Surse de finanțare 

Fonduri 
structurale 

Euro 27,54 320,20 
548,23 657,87     271,92 183,55                 455,47 

Buget de stat 1164,98 1397,98     577,83 390,03                 967,86 

Imprumuturi 0,00 0,00     0,00 0,00                 0,00 

7 Rutier/Drumuri 
Expres 

Pitești - Brașov Comprehensiv
e 

19,72 
124,00 1224,10 

1468,92 
22,0

3 
22,0

3     
396,6

1 
146,8

9 
220,3

4 
661,0

1 
      

  1468,92 

  

Surse de finanțare 

Fonduri 
structurale 

Euro 19,72 124,00 

391,71 470,05 7,05 7,05     
126,9

1 47,01 70,51 
211,5

2         470,05 

Buget de stat 832,39 998,87 
14,9

8 
14,9

8     
269,6

9 99,89 
149,8

3 
449,4

9         998,87 

Imprumuturi 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 

  
TOTAL GENERAL PROIECTE FAZATE 1017,90 5822,41 6986,89 

40,3
9 

22,0
3 

2001,0
7 

1067,1
6 

396,6
1 

146,8
9 

220,3
4 

661,0
1         4555,51 

  

Surse de finanțare 

Fonduri 
structurale 

Euro   1017,90 

1863,17 2235,81 
12,9

3 7,05 640,34 341,49 
126,9

1 47,01 70,51 
211,5

2         1457,76 

Buget de stat 3959,24 4751,09 
27,4

7 
14,9

8 
1360,7

3 725,67 
269,6

9 99,89 
149,8

3 
449,4

9         3097,75 

Imprumuturi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 
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Anexa II – fără clauza de reformă structurală activată 

Anexa 10,16 – Determinarea nevoilor de finanțare ale proiectelor în ciclul de implementare 2014-2020 

Stabilire nevoi de finanțare, sector rutier 2014-2020 (fără clauza de reformă structurală activată) 

Nr, 
Cr
t, 

Modul de 
transport 

Denumire 
proiect 

Autoritatea 
de 

Implement
are 

Rețeaua 
TEN-T 

Sco
r 

EIR
R 

(%) 

Punct
aj 

An 
inceper

e SF 

 An 
inceper
e lucrari  

/ An 
finalizar

e 

Lungi
me 

(km) 

Valoare 
estimat
ă (Pret 
2014) 
Mil,EU

RO 

Valoare 
estimat
ă (Pret 
2014) 
Mil,EU
RO cu 
TVA 

Studiu de 
Fezabilitate 

/ An 
executie 
proiecte 
fazate 

Anii de execuție a lucrărilor 
Impact 
cumul

at 
2020 
sau 
2030 

Rest 
buget       
(mii 

euro) 

2015 2016 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Surse de Finantare - Fond de Coeziune (suma: 2,773 mil, euro) - perioada de programare 2014 - 2020 

  Capitolul I -  proiecte din scenariul de referinta 

1 
Rutier/VO V,O Suceava 

CNADNR Core - - 
realizat 

2015/20
17 

7,29 18,38 22,06     11,03 11,03         22,06 
2600,

94 

2 
Rutier/Trans-

Regio 
Gilău-Cluj 
N,Est (faza 

I)* CNADNR Core - - 
- 

2016/20
17 

38,00 126,35 151,62       75,81 75,81       151,62 
2449,

32 

  TOTAL GENERAL PROIECTE DIN SCENARIUL DE REFERINTA 45,29 144,73 173,68     11,03 86,84 75,81       
173,6

8 
  

  

  Capitolul II -  proiecte fazate 

1 Rutier/Autostr
ada 

Lugoj - Deva 
(loturile 2, 3 

si 4) CNADNR Core     
realizat 

2015/20
16 

72,00 
333,85 400,62     200,31 

200,3
1 

        400,62 
2048,

70 

2 
Rutier/Autostr

ada 
Sebes - 
Turda CNADNR Core     

realizat 
2015/20

16 
70 

278,74 334,49     167,24 
167,2

4 
        334,49 

1714,
21 

3 Rutier/Autostr
ada 

Timisoara - 
Lugoj (lotul 

2) CNADNR Core     
realizat 

2015/20
16 

26,00 13,55 16,26     8,13 8,13 
 

      16,26 
1697,

95 

  TOTAL GENERAL PROIECTE FAZATE   626,14 751,37     
375,6

8 
375,6

8 
0,00       

751,3
7 

  

  

  Capitolul III -  proiecte noi (Core) identificate in MPGT - AUTOSTRAZI 

1 
Rutier/Autostr

ada 
Cp, Turzii - 
Tg, Mures CNADNR Core     

realizat 
2015/20

17 
56,00 224,94 269,93     89,98 89,98 89,98       269,93 

1428,
03 

2 
Rutier/Autostr

ada Sibiu-Pitesti CNADNR Core 
15,3

0 
120,2

2 
2015/20

16 
2017/20

20 116,60 1673,57 
2008,28 

30,1
2 

30,1
2 

    

542,2
4 

200,8
3 

301,2
4 

903,7
3 2008,2

8 

-
580,2

6 

  
TOTAL GENERAL AUTOSTRAZI CORE 172,60 

1898,5
1 

2278,2
1 

30,1
2 

30,1
2 89,98 89,98 

632,2
1 

200,8
3 

301,2
4 

903,7
3 

2278,
21 
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  Capitolul IV -  proiecte noi (Core) identificate in MPGT - DRUM EXPRES 

1 Rutier/Drum 
National 

Modernizare 
CB (A1-DN7, 

A2-DN2) CNADNR Core     
realizat 

2015/20
17 

- 53,80 64,56     21,52 21,52 21,52       64,56 
-

644,8
2 

  TOTAL GENERAL DRUM EXPRES CORE   53,80 64,56     21,52 21,52 21,52       64,56   

  
                                        

  

  Capitolul V -  proiecte noi (Core) identificate in MPGT - VARIANTE DE OCOLIRE 

1 
Rutier/VO 

Târgu Mureș 

CNADNR Core     
realizat 2016 - 23,29 27,95       28,88         28,88 

-
673,7

0 

2 
Rutier/VO 

Bacău 

CNADNR Core     
realizat 

2016/20
17 

- 83,57 100,28       50,14 50,14       100,28 
-

773,9
8 

  
TOTAL GENERAL VARIANTE DE OCOLIRE CORE   106,86 128,23       79,02 50,14       129,16 

  

  TOTAL GENERAL PROIECTE FOND DE COEZIUNE 
  

2830,04 3396,05 
30,1

2 
30,1

2 
498,21 

653,0
4 

779,6
8 

200,8
3 

301,2
4 

903,7
3 

3396,9
8 

  

                          ,                 

Surse de Finantare - FEDR (suma: 2,111 mil, euro) - perioada de programare 2014 - 2020 

  Capitolul I -  proiecte din scenariul de referinta 

1 
Rutier/VO 

V,O Satu 
Mare CNADNR 

Comprehens
ive - - 

realizat 
2015/20

16 
19,50 

67,73 81,28     40,64 40,64         81,28 
1899,

72 

2 
Rutier/VO V,O Beius 

Stei CNADNR Alte rețele - - 
realizat 

2015/20
16 

27 
57,20 68,64     34,32 34,32         68,64 

1831,
08 

3 
Rutier/VO V,O Alesd  

CNADNR 
Comprehens

ive - - 
realizat 

2015/20
17 

7,70 15,03 18,04     6,01 6,01 6,01       18,04 
1813,

05 

  TOTAL GENERAL PROIECTE DIN SCENARIUL DE REFERINTA 54,20 139,96 167,95     80,97 80,97 6,01       
167,9

5 
  

                                            

  Capitolul II -  proiecte fazate 

1 
Rutier/Drum 

National VO Brașov CNADNR 
Comprehens
ive     

realizat 2015/20
16   6,48 

7,78 
      7,78         7,78 

1805,
27 

2 
Rutier/Drum 

National 

Reabilitarea 
DN6 

Alexandria - 
Craiova CNADNR Core 

    

realizat 
2015/20

15 
  29,45 35,34     35,34           35,34 

1769,
93 

3 
Rutier/Drum 

National 
VO Caracal 

CNADNR Core 
    

realizat 2015/20
15 

  8,38 10,06     10,06           10,06 
1759,

88 

4 
Rutier/Drum 

National 
VO Sacuieni 

CNADNR Alte retele 
    

realizat 2015/20
15 

  2,80 3,36     3,36           3,36 
1756,

52 

5 
Rutier/Drum 

National 
VO Carei 

CNADNR Alte retele 
    

realizat 2015/20
15 

  9,53 11,44     11,44           11,44 
1745,

08 

6 
Rutier/Drum 

National 
VO Tecuci 

CNADNR 
Comprehens

ive 
    

realizat 2015/20
15 

  10,46 12,55     12,55           12,55 
1732,

53 
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7 
Rutier/Drum 

National 

Modernizare 
DN 5 

Bucuresti - 
Adunatii C, CNADNR 

Comprehens
ive 

    

realizat 
2015/20

15 
  8,10 9,72     9,72           9,72 

1722,
81 

8 
Rutier/Drum 

National 

Reabilitare 
DN56 

Craiova - 
Calafat CNADNR Core 

    

realizat 
2015/20

15 
  19,32 23,18     23,18           23,18 

1699,
62 

9 
Rutier/Drum 

National 

Reabilitarea 
DN66 

(Rovinari - 
Petrosani) CNADNR 

Comprehens
ive 

    

realizat 
2015/20

15 
  30,11 36,13     36,13           36,13 

1663,
49 

10 Rutier/Drum 
National 

Modernizare 
DN73 Pitești 

- Brașov CNADNR 
Comprehens

ive 
    

realizat 
2015/20

15 
  38,17 45,80     45,80           45,80 

1617,
69 

11 
Rutier/Drum 

National 
VO Tg, Jiu 

CNADNR 
Comprehens

ive 
    

realizat 2015/20
15 

  16,81 20,17     20,17           20,17 
1597,

52 

12 Rutier/Drum 
National 

Reabilitare 
DN76 (Deva 

- Oradea) CNADNR Alte retele 
    

realizat 
2015/20

15 
  92,59 111,11     111,11           111,11 

1486,
41 

13 
Rutier/Drum 

National 
Pasaj 

Ciheiului CNADNR 
Comprehens

ive 
    

realizat 2015/20
16 

  3,06 3,67     
 

3,67         3,67 
1482,

74 

14 
Rutier/Drum 

National 
Pasaj 

Nojoridului CNADNR 
Comprehens

ive 
    

realizat 2015/20
16 

  2,18 2,62       2,62         2,62 
1480,

12 

15 Rutier/Drum 
National+pod 

Pod DN 5, 
Giurgiu CNADNR Core 

    
realizat 2015/20

16 
  2,04 2,45       2,45         2,45 

1477,
67 

16 
Rutier/Drum 
National+pod 

Modernizare 
infrastructur

ii privind 
siguranța 

circulației pe 
DN1, în sate 

liniare și 
puncte 
negre 

CNADNR Core     realizat 
2015/20

16 
  10,77 12,92       12,92         12,92 

1464,
75 

  
TOTAL GENERAL PROIECTE FAZATE FEDR   290,25 

318,86
4     

318,8
64           

348,3
0 

  

  

  Capitolul III -  proiecte noi (Core) identificate in MPGT - DRUM EXPRES 
1 Rutier/Drum 

Național 
Modernizare 
Centura de 

Sud 
București - 4 

benzi 

CNADNR Core 14,5
0 

82,05 realizat 2016/20
17 

35 176,00 

211,20 

      84,48 126,7
2 

      211,20 1253,
55 

2 Rutier/Drum 
Expres 

Ploiești - 
Buzău  

CNADNR Core 14,3
0 

81,33 2015/20
16 

2018/20
20 

65 254,80 
305,76 

4,59 4,59       76,44 122,3
0 

97,84 
305,76 

947,7
9 

3 Rutier/Drum 
Expres 

Focșani -
Bacău 

CNADNR Core 13,2
0 

74,38 2015/20
16 

2018/20
20 

109,3 428,30 
513,96 

7,71 7,71       128,4
9 

205,5
8 

164,4
7 513,96 

433,8
3 

4 Rutier/Drum 
Expres 

Buzău - 
Focșani 

CNADNR Core 11,0
0 

69,49 2015/20
16 

2018/20
20 

72 282,36 
338,83 

5,08 5,08       84,71 135,5
3 

108,4
3 338,83 

95,00 

  
TOTAL GENERAL DRUM EXPRES CORE 281,30 

1141,4
6 

1369,7
5 

17,3
8 

17,3
8   84,48 

126,7
2 

289,6
4 

463,4
2 

370,7
4 

1369,
75 
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  Capitolul IV -  proiecte noi (Comprehensive) identificate in MPGT - DRUMURI EXPRES 
1 

Rutier/Drumur
i Expres 

Legătura A3 
- Aeroport 

Henri 
Coandă 

CNADNR Alte rețele 9,30 63,38 2015 

2017/20
18 9,00 43,11 

51,73 

1,55 

      

21,73 28,45 

    

51,73 

43,26 

  TOTAL GENERAL DRUMURI EXPRES FEDR 9,00 43,11 51,73 1,55       21,73 28,45     51,73   

  

  Capitolul V -  proiecte noi (Comprehensive) identificate in MPGT - TRANSREGIO/EUROTRANS 

1 
Rutier/Trans-

Regio 

A1 - Titu - 
Bâldana - 

Târgoviște - 
Sinaia CNADNR Alte rețele 3,20 4,20 2016 

2018/20
19 131,3 103,73 

124,48 

  

3,73 

    

  

52,28 68,46 

  

124,48 -81,21 

2 
Rutier/Trans-

Regio 

Pitești - 
Rm,Vâlcea - 

Racovița CNADNR Core 3,60 3,80 
2015/20

16 
2017/20

19 100 67,40 
80,88 

1,21 1,21 

      

19,41 32,35 26,69 80,88 -
162,0

9 

  
TOTAL GENERAL TRANSREGIO/EUROTRANS FEDR 231,30 171,13 

205,36 1,21 4,95       71,69 
100,8

1 
26,69 

205,3
6 

  

                                            

  Capitolul VI -  proiecte noi (Comprehensive) identificate in MPGT - VARIANTE DE OCOLIRE 

1 
Rutier/Drum 

National 

VO 
Mihailesti 

CNADNR Core 
    

realizat 
2015/20

15 
  6,90 8,28     8,28           8,28 

-
170,3

7 

  
TOTAL GENERAL VARIANTE DE OCOLIRE FEDR   6,90 8,28     8,28           8,28 

  

  TOTAL GENERAL PROIECTE FEDR 575,80 1792,81 2121,94 
20,1

4 
22,3

3 
408,11 

165,4
5 

154,4
6 

389,7
8 

564,2
3 

397,4
3 

2151,3
7 

  

  
                      

50,2
7 

52,4
5 

906,32 
818,4

9 
934,1

4 
590,6

1 
865,4

8 
1301,

15 
5548,3

5 
  

  

  
Capitolul VII -  proiecte pentru valorificarea potențialului turistic 

1 Rutier/Trans-
Regio 

Transfăgără
șan 

CNADNR Comprehens
ive 

- - 2016 2017/20
18 

91,00 31,95 38,34   1,15 

  

    16,10 21,09   38,34 -
208,7

1 

2 Rutier/Trans-
Regio 

Alterantiva 
Techirghiol 

CNADNR Comprehens
ive 

- - 2016 2017/20
18 

22,00 52,80 63,36   1,90 

  

    26,61 34,85   63,36 -
272,0

7 

  
TOTAL GENERAL DRUMURI EXPRES ITI TULCEA - DELTA DUNARII 113,00 84,75 101,70 

  
3,05       42,71 55,94   

101,7
0 
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Anexa 10,17 – Determinarea nevoilor de finanțare ale proiectelor în ciclul de implementare 2020-2030 

Stabilire nevoi de finanțare, sector rutier 2021-2030 

Nr
, 

Cr
t, 

Modul de 
transport 

Denumire 
proiect 

Autoritat
ea de 

Impleme
ntare 

Rețeaua 
TEN-T 

Scor 
EIRR 
(%) 

Punc
taj 

An 
incep
ere 
SF 

 An 
incepe

re 
lucrari  

/ An 
finaliz

are 

Lungi
me 

(km) 

Valoar
e 

estima
tă 

(Pret 
2014) 
Mil,EU

RO 

Valoar
e 

estima
tă 

(Pret 
2014) 
Mil,EU
RO cu 
TVA 

Studiu de 
Fezabilitat

e / An 
executie 
proiecte 
fazate 

Anii de execuție a lucrărilor Impac
t 

cumu
lat  

2030 

Rest 
buge

t       
(mii 

euro) 2021 
/ 

2026 

202
2 / 
202
7 

20
21 

2022 2023 2024 2025 2026 
202
7 

20
28 

20
29 

2030 

Surse de Finantare - Fond de Coeziune (suma: 6,484 mil, euro) - perioada de programare 2021 - 2030 

  Capitolul I -  proiecte noi (Core) identificate in MPGT - AUTOSTRAZI 

1 
Rutier/Auto

strada 

Tg, 
Neamț - 

Iași - 
Ungheni CNADNR Core 10,80 75,15 2021 

2022/2
024 

135,0
0 

1129,7
0 

1355,6
4 

40,67 

      

325,3
5 

542,2
6 

447,3
6 

          
1355,

64 
6242,

14 

2 
Rutier/Auto

strada 

Tg, Mureș 
- Tg, 

Neamț CNADNR Core 8,80 59,24 2021 
2023/2

026 
183,8

0 
2942,5

7 

3531,0
8 

52,97 52,
97 

    

953,3
9 

353,1
1 

529,6
6 

1588,
99 

      

  
3531,

08 
2711,

06 

3 
Rutier/Auto

strada 

Inel 
București 

(A0) CNADNR Core 5,70 

55,41 

2021 
2022/2

023 
102,0

0 1335 

1602,0
0 

49,66   

  
695,2

68 

910,4
7 

            

  
1655,

40 
1055,

66 

4 Rutier/Auto
strada 

București 
- Craiova 

CNADNR Core 7,20 55,85 2026 2029/2
031 

195 955,50 1146,6
0 

34,40   
    

275,1
8 

458,6
4 

378,3
8 

  
  

      1146,
60 

-
90,94 

  
TOTAL GENERAL AUTOSTRAZI CORE 

318,8
0 

6362,7
7 

7635,3
2 

177,7
0 

52,
97   

695,2
7 

2464,
40 

1354,
00 

1355,
40 

1588,
99         

7688,
72 

  

  

  
Capitolul II -  proiecte noi (Core) identificate in MPGT - DRUM EXPRES 

1 

Rutier/Drum 
Expres Bacău - 

Pașcani CNADNR Core 13,20 74,38 2021 
2022/2

024 81,20 388,95 

466,74 
14,00 

    

112,0
2 

186,7
0 154,0

2             
466,7

4 

-
557,6

8 

2 Rutier/Drum 
Expres 

Pașcani - 
Suceava 

CNADNR Core 11,50 68,28 2021 2022/2
023 

60,5 289,99 
347,99 

10,44 

    

  146,1
5 

191,3
9 

            
347,9

9 

-
905,6

7 

3 Rutier/Drum 
Expres 

Suceava - 
Siret  

CNADNR Core 18,70 67,13 2021 2023/2
024 

41 196,20 
235,44 

7,06 

    

  98,88 129,4
9 

            235,4
4 

-
1141,

11 

  
TOTAL GENERAL DRUM EXPRES CORE 

101,5
0 486,19 583,43 17,50       

245,0
4 

320,8
9   0,00     

0,0
0 0,00 

583,4
3 

-
2046,

78 

  

  Capitolul III -  proiecte noi (Core) identificate in MPGT - TRANSREGIO/EUROTRANS 

1 Rutier/Eurot Timisoara CNADNR Core 4,5 4,65 2021 2022/2 59 29,50 35,40 1,06     14,87 19,47               35,40 -
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rans - Moravita 023 1176,
51 

2 
Rutier/Eurot

rans 
Craiova - 
Calafat CNADNR Core 2,40 3,20 2021 

2022/2
023 83 41,50 

49,80 
1,49 

    

20,92 27,39 

  
            

49,80 -
1226,

31 

3 
Rutier/Eurot

rans 

Drobeta 
Tr, 

Severin - 
Calafat CNADNR Core 1,91 2,71 2021 

2022/2
023 96 50,80 

60,96 

1,83 

    

25,60 33,53 

  

            

60,96 
-

1287,
27 

  
TOTAL GENERAL EUROTRANS CORE 

179,0
0 92,30 110,76 3,32     46,52 60,92               

110,7
6 

  

                                                    

  
Capitolul IV -  proiecte noi (Core) identificate in MPGT - VARIANTE DE OCOLIRE 

1 Rutier/VO 
Rm, 

Vâlcea CNADNR Core 22,00 90,00 2015 
2022/2

023 6,20 52,80 
63,36 

1,90 

    

26,61 34,85 

              

63,36 -
1350,

63 

2 Rutier/VO Timisoara CNADNR Core 20,00 83,64 

2015 
2022/2

023 16,80 48,00 
57,60 

1,73 

    

24,19 31,68 

    
  

        

57,60 -
1408,

23 

3 Rutier/VO Giurgiu CNADNR Core 9,00 58,64 

2015 
2022/2

023 15,90 21,60 
25,92 

0,78 

    

10,89 14,26 

    
  

        

25,92 -
1434,

15 

  
TOTAL GENERAL VARIANTE DE OCOLIRE CORE 

38,90 122,40 146,88 4,41     61,69 80,78               
146,8

8 
  

  TOTAL GENERAL PROIECTE FOND DE COEZIUNE 
638,2

0 
7063,6

6 
8476,3

9 
202,9

3 
52,
97 

  803,4
8 

2851,
14 

1674,
89 

1355,
40 

1588,
99 

    0,0
0 

0,00 8529,
79   

                          ,                         

Surse de Finantare - FEDR (suma: 7,132 mil, euro) - perioada de programare 2021 - 2030 

  
Capitolul I -  proiecte noi  (Comprehensive) identificate in MPGT - AUTOSTRĂZI 

1 Rutier/Auto
strada 

Sibiu - 
Brașov 

CNADNR Comprehe
nsive 

15,70 77,00 2021 2023/2
025 

120,0
0 816,44 

979,73 
  29,

39     
235,1

3 
391,8

9 
323,3

1 
          979,7

3 
6152,

27 

2 

Rutier/Auto
strada 

Suplacu 
de 

Barcău - 
Borș (- 
Oradea) 

CNADNR Comprehe
nsive 

15,70 77,00 2021 

2023/2
025 

74,50 304,43 

365,32 

  10,
96 

    

87,68 146,1
3 

120,5
5 

          365,3
2 

5786,
96 

3 

Rutier/Auto
strada 

Nădășel - 
Suplacu 

de 
Barcău 

CNADNR Comprehe
nsive 

34,78 74,78 2021 

2023/2
026 93,30 

1002,5
5 

1203,0
6 

18,05 18,
05 

    

324,8
3 

120,3
1 

180,4
6 

541,3
8 

        

1203,
06 

4583,
90 

4 
Rutier/Auto

strada 

Inel 
București 

(A0) CNADNR Core 5,70 55,41 2021 
2022/2

023 
102,0

0 1335 

1602,0
0 

48,06 

    

672,8
4 

881,1
0 

 
            

1602,
00 

2981,
90 

5 Rutier/Auto
strada 

Brașov - 
Bacău 

CNADNR Comprehe
nsive 

7,80 44,78 2021 2023/2
026 

160,0
0 

1845,4
6 

2214,5
5 

33,22 33,
22     

597,9
3 

221,4
6 

332,1
8 

996,5
5 

      
  

2214,
55 

767,3
4 

6 Rutier/Auto
strada 

Ploiești - 
Comarnic 

CNADNR Comprehe
nsive 

12,50 40,73 2021 2022/2
023 51,30 306,77 

368,12 
11,04 

    
154,6

1 
202,4

7 
              368,1

2 
399,2

2 

  
TOTAL GENERAL DRUM EXPRES FEDR 

211,3
0 

2152,2
3 

2582,6
8 

44,26 
33,
22 

  
154,6

1 
800,4

0 
221,4

6 
332,1

8 
996,5

5 
        

2582,
68 
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Capitolul II -  proiecte noi (Comprehensive și alte rețele) identificate in MPGT - DRUMURI EXPRES 

1 Rutier/Drum
uri Expres 

Buzău - 
Brăila 

CNADNR Comprehe
nsive 

14,30 66,33 2021 2022/2
023 98,00 384,16 

460,99 
13,83 

    
193,6

2 
253,5

5 
              460,9

9 
-

61,77 

2 
Rutier/Drum
uri Expres 

Găești - 
Ploiești  

CNADNR Alt rețele 14,30 48,33 2021 
2022/2

023 74,20 355,61 
426,73 

12,80 

    

179,2
3 

234,7
0 

              
426,7

3 

-
488,5

0 

3 

Rutier/Drum
uri Expres 

Craiova - 
Drobeta 

Tr, 
Severin 
(faza I)* 

CNADNR Comprehe
nsive 

9,80 45,18 2027 

2030/2
032 

104,0
0 615,16 

738,19 

    

    

        22,1
5 

    221,4
6 

243,6
0 

-
732,1

1 

4 

Rutier/Drum
uri Expres 

Focșani - 
Galați - 

Giurgiule
ști 

CNADNR Alt rețele 13,20 44,38 2021 

2022/2
023 

102,0
0 399,84 

479,81 

14,39 

    

201,5
2 

263,8
9 

              

479,8
1 

-
1211,

92 

5 
Rutier/Drum
uri Expres 

Suceava - 
Botoșani 
(faza I)* 

CNADNR Alt rețele 19,50 40,00 2028 
2030/2

031 26,00 124,54 
149,45 

    

  

          4,48     59,78 

64,26 

-
1276,

18 

6 

Rutier/Drum
uri Expres 

Bacău - 
Piatra 
Neamț 
(faza I)* 

CNADNR Alt rețele 10,60 35,05 2028 

2030/2
031 61,00 239,12 

286,94 

    

  

          8,61     114,7
8 

123,3
9 

-
1399,

56 

7 Rutier/Drum
uri Expres 

Constanț
a - Tulcea 
- Brăila* 
(faza II 
Macin - 
Tulcea)* 

CNADNR Comprehe
nsive 

6,50 28,33 2028 

2030/2
032 

187,7
0 

1141,8
8 

1370,2
6 

    

  

          18,3
6 

    593,6
0 

611,9
6 

-
2011,

52 

8 

Rutier/Drum
uri Expres 

Turda - 
Halmeu (+ 
Bistrița, 

Baia Mare 
și Petea) 
(faza I)* 

CNADNR Alt rețele 9,90 27,54 2028 

2030/2
032 

320,2
0 

1713,2
1 

2055,8
5 

    

    

        61,6
8 

    616,7
6 

678,4
3 

-
2689,

96 

  
TOTAL GENERAL DRUM EXPRES FEDR 

973,1
0 

4973,5
2 

5968,2
2 

41,03     
574,3

6 
752,1

4 
      

115,
27 

    
1606,

37 
3089,

18 
  

  

  Capitolul III -  proiecte noi  (Comprehensive) identificate in MPGT - TRANSREGIO/EUROTRANS 

1 
Rutier/Tran

s-Regio 

Brăila - 
Slobozia - 
Călărași - 

Chiciu CNADNR Alte rețele 3,46 3,26 2021 
2022/2

023 142 71,00 

85,20 

2,56 

    

35,78 46,86             

  

85,20 -
2775,

16 

2 
Rutier/Tran

s-Regio 

Constanț
a - Vama 

Veche CNADNR 
Comprehe

nsive 3,12 3,12 2021 
2022/2

023 49 36,70 
44,04 

1,32 
    

18,50 24,22   
            

44,04 -
2819,

20 

3 
Rutier/Tran

s-Regio 

Botoșani 
- Tg, 

Frumos CNADNR Alte rețele 3,09 3,09 2021 
2022/2

023 73 36,50 
43,80 

1,31 
    

18,40 24,09 

  
            

43,80 -
2863,

00 

4 
Rutier/Tran

s-Regio 

Vaslui - 
Galați (+ 
Tecuci - CNADNR 

Partial 
Comp, 3,28 3,08 2021 

2022/2
023 179 89,50 

107,40 
3,22 

    
45,11 59,07             

  
107,4

0 
-

2970,
40 
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Tișița) 

5 
Rutier/Tran

s-Regio 

Iași - 
Vaslui - 
Bacău CNADNR Alte rețele 3,09 2,89 2021 

2022/2
023 151 99,50 

119,40 
3,58 

    
50,15 65,67             

  
119,4

0 
-

3089,
80 

6 
Rutier/Tran

s-Regio 

Corabia - 
Slatina - 

Rm, 
Vâlcea CNADNR Alte rețele 2,71 2,71 2021 

2022/2
023 152 76,00 

91,20 

2,74 

    

38,30 50,16   

            

91,20 -
3181,

00 

7 
Rutier/Tran

s-Regio 

Brașov - 
Sighișoar

a - Tg, 
Mureș CNADNR 

Partial 
Comp, 3,42 2,67 2021 

2022/2
023 161 102,10 

122,52 

3,68 

    

51,46 67,39             

  

122,5
2 

-
3303,

52 

8 
Rutier/Tran

s-Regio 

Sf, 
Gheroghe 

- 
Miercurea 

Ciuc - 
Ditrău CNADNR Alte rețele 3,16 2,66 2021 

2022/2
023 147 79,10 

94,92 

2,85 

    

39,87 52,21   

            

94,92 -
3398,

44 

9 
Rutier/Tran

s-Regio 

Bistrița 
(Beclean) 
- Salva - 
Moisei - 

Cârlibaba CNADNR Alte rețele 3,30 2,50 2022 
2024/2

025 203 165,45 

198,54 

  5,9
6 

  

    

83,39 109,2
0 

          

198,5
4 

-
3596,

98 

10 
Rutier/Tran

s-Regio 
Arad - 

Oradea CNADNR 
Comprehe

nsive 2,37 2,47 2021 
2022/2

023 122 60,50 
72,60 

2,18 
    

30,49 39,93   
            

72,60 -
3669,

58 

11 
Rutier/Tran

s-Regio 
Oradea - 

Satu Mare CNADNR Alte rețele 2,34 2,34 2021 
2022/2

023 137 68,50 
82,20 

2,47 
    

34,52 45,21             
  

82,20 -
3751,

78 

12 
Rutier/Tran

s-Regio 
Sărățel - 

Tg, Mureș CNADNR Alte rețele 2,30 2,30 2022 
2024/2

025 78 44,00 
52,80 

  1,5
8   

    

22,18 29,04         
  

52,80 -
3804,

58 

13 
Rutier/Tran

s-Regio 

Focșani - 
Tg, 

Secuiesc CNADNR Alte rețele 2,19 2,19 2021 
2022/2

023 114 80,30 
96,36 

2,89 
    

40,47 53,00             
  

96,36 -
3900,

94 

14 
Rutier/Euro-

Trans 
Crasna - 

Albița CNADNR 
Comprehe

nsive 1,60 2,10 2021 
2022/2

023 50 27,00 
32,40 

0,97 
    

13,61 17,82             
  

32,40 -
3933,

34 

15 
Rutier/Tran

s-Regio 

Piatra 
Neamț - 

Tg, 
Neamț CNADNR Alte rețele 2,08 2,08 2021 

2022/2
023 35 19,10 

22,92 

0,69 

    

9,63 12,61             

  

22,92 -
3956,

26 

16 
Rutier/Tran

s-Regio 
Zalău - 

Satu Mare CNADNR 
Comprehe

nsive 1,92 1,62 2022 
2024/2

025 81 40,50 
48,60 

  

1,4
6   

    

20,41 26,73         
  

48,60 -
4004,

86 

17 
Rutier/Tran

s-Regio 
Suceava - 

Bistrița CNADNR Alte rețele 1,82 1,42 2022 
2024/2

025 178 124,90 
149,88 

  4,5
0   

    

62,95 82,43         
  

149,8
8 

-
4154,

74 

18 
Rutier/Tran

s-Regio 

Filiași - 
Tg, Jiu - 

Petroșani 
- Deva CNADNR 

Comprehe
nsive 1,54 1,04 2022 

2024/2
025 226 136,50 

163,80 

  4,9
1 

  

    

68,80 90,09         

  

163,8
0 

-
4318,

54 

19 
Rutier/Tran

s-Regio 
Iacobeni - 

Borșa - CNADNR Alte rețele 1,71 0,91 2022 
2024/2

025 235 159,10 
190,92 

  5,7
3 

  
    

80,19 105,0
1 

          
190,9

2 
-

4509,
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Sighetu 
Marmației 
- Negrești 

Oaș 

46 

20 
Rutier/Tran

s-Regio 

Dr, Tr, 
Severin - 
Tg, Jiu - 

Rm, 
Vâlcea CNADNR Alte rețele 1,78 0,78 2022 

2024/2
025 185 99,30 

119,16 

  3,5
7 

  

    

50,05 65,54         

  

119,1
6 

-
4628,

62 

21 
Rutier/Tran

s-Regio 
Deva - 
Oradea CNADNR Alte rețele 1,50 0,70 2022 

2024/2
025 197 124,30 

149,16 
  4,4

7   
    

62,65 82,04         
  

149,1
6 

-
4777,

78 

22 
Rutier/Tran

s-Regio 

Caranseb
eș - 

Reșita - 
Voiteg CNADNR Alte rețele 1,62 0,62 2022 

2024/2
025 104 62,60 

75,12 

  2,2
5 

  

    

31,55 41,32 

          

75,12 -
4852,

90 

  
TOTAL GENERAL TRANSREGIO/EUROTRANS FEDR 

2999,
00 

1802,4
5 

2162,9
4 

30,45 
34,
44 

  
426,2

8 
558,2

3 
482,1

5 
631,3

9 
          

2162,
94 

  

                                                    

  
Capitolul IV -  proiecte noi  (Comprehensive) identificate in MPGT - VARIANTE DE OCOLIRE 

1 Rutier/VO 
VO 

Mangalia CNADNR 
Comprehe

nsive 13,50 47,14 2021 
2022/2

023 8,00 19,20 
23,04 

0,69 

    

9,68 12,67 

              

23,04 -
4875,

94 

2 Rutier/VO 
VO 

Slobozia CNADNR 
Comprehe

nsive 15,70 46,38 2021 
2022/2

023 11,00 13,20 
15,84 

0,48 

    

6,65 8,71 

            
  

15,84 -
4891,

78 

3 Rutier/VO 

VO 
Sighișoar

a CNADNR 
Comprehe

nsive 20,40 43,57 2021 
2022/2

023 13,00 31,20 
37,44 

1,12 

    

15,72 20,59 

            
  

37,44 -
4929,

22 

4 Rutier/VO 
VO 

Bistrița CNADNR 
Comprehe

nsive 11,70 42,86 2021 
2022/2

023 15,00 70,08 
84,10 

2,52 

    

35,32 46,25 

            
  

84,10 -
5013,

31 

5 Rutier/VO 
VO Vatra 
Dornei CNADNR 

Comprehe
nsive 17,60 36,90 2021 

2022/2
023 4,00 18,29 

21,95 
0,66 

    

9,22 12,07 

            
  

21,95 -
5035,

26 

6 Rutier/VO 

VO 
Miercurea 

Ciuc CNADNR 
Comprehe

nsive 14,10 32,57 2021 
2022/2

023 19,00 22,92 
27,50 

0,83 

    

11,55 15,13 

            
  

27,50 -
5062,

76 

7 Rutier/VO 

VO 
Câmpulu

ng 
Moldoven

esc CNADNR 
Comprehe

nsive 3,00 22,86 2021 
2022/2

023 18,00 86,40 

103,68 

3,11 

    

43,55 57,02 

            

  

103,6
8 

-
5166,

44 

  
TOTAL GENERAL VARIANTE DE OCOLIRE FEDR 88,00 261,29 313,55 9,41     

131,6
9 

172,4
5               

313,5
5 

  

  TOTAL GENERAL PROIECTE FEDR 4271,
40 

9189,4
9 

11027,
39 

125,1
4 

67,
66   

1286,
95 

2283,
22 

703,6
1 

963,5
7 

996,5
5 

115,
27     

1606,
37 

8148,
34 

  

  
                      

                        
16678

,13 
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Total necesar de 
finanțare 2021 - 2030 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 

    

 
  

     

  

 

  

  Total FC 8529,79 202,93 856,44 
2851,

14 
1674,

89 
1355,

40 
1588,9

9 0,00 0,00 0,00 0,00                       
 

  

  Total FEDR 8148,34 125,14 1354,61 
2283,

22 
703,6

1 
963,5

7 996,55 
115,2

7 0,00 0,00 
1606,

37   
    

              
  

 

  

Necesar total 
finanțare 16678,13 328,07 2211,05 

5134,
36 

2378,
50 

2318,
97 

2585,5
4 

115,2
7 0,00 0,00 

1606,
37 

             Distribuție procentuală 1,97 13,26 30,78 14,26 13,90 15,50 0,69 0,00 0,00 9,63 
             Surse de 

finanțare FC 4803 94,48 636,74 
1478,

60 
684,9

6 
667,8

2 744,59 33,20 0,00 0,00 
462,6

1 
             Surse de 

finanțare FEDR 1714 33,72 227,23 
527,6

5 
244,4

4 
238,3

2 265,71 11,85 0,00 0,00 
165,0

9 
             Cofinanțare 

națională FC + 
supracontractar
e 1621 31,89 214,90 

499,0
2 

231,1
7 

225,3
9 251,30 0,22 0,00 0,00 

156,1
3 

             Cofinanțare 
națională FEDR 
+ 
supracontractar
e 571 11,23 75,70 

175,7
8 81,43 79,39 88,52 3,95 0,00 0,00 55,00 

             TOTAL 
GENERAL 
SURSE DE 
FINANȚARE 

8709 171,31 1154,57 
2681,

06 
1242,

01 
1210,

92 
1350,1

2 
49,21 0,00 0,00 

838,8
2 

             
TOTAL DEFICIT 7969,13 156,76 1056,48 

2453,
30 

1136,
49 

1108,
05 

1235,4
2 

66,06 0,00 0,00 
767,5

5 
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Anexa 10,19 – Stabilirea surselor de finanțare pentru proiecte de infrastructură de transport rutier perioada de programare 2014-2020 

Stabilire nevoi de finanțare, sector rutier 2014-2020 (fără clauza de reformă structurală activată) 

Nr, 
Cr
t, 

Modul de 
transport 

Denumire 
proiect 

Autoritatea 
de 

Implement
are 

Rețeaua 
TEN-T 

Sco
r 

EIR
R 

(%) 

Punct
aj 

An 
inceper

e SF 

 An 
inceper
e lucrari  

/ An 
finalizar

e 

Lungi
me 

(km) 

Valoare 
estimat
ă (Pret 
2014) 
Mil,EU

RO 

Valoare 
estimat
ă (Pret 
2014) 
Mil,EU
RO cu 
TVA 

Studiu de 
Fezabilitate 

/ An 
executie 
proiecte 
fazate 

Anii de execuție a lucrărilor 
Impact 
cumul

at 
2020 
sau 
2030 

Rest 
buget       
(mii 

euro) 

2015 2016 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Surse de Finantare - Fond de Coeziune (suma: 2,773 mil, euro) - perioada de programare 2014 - 2020 

  Capitolul I -  proiecte din scenariul de referinta 

1 
Rutier/VO V,O Suceava 

CNADNR Core - - 
realizat 

2015/20
17 

7,29 18,38 22,06     11,03 11,03         22,06 
2600,

94 

2 
Rutier/Trans-

Regio 
Gilău-Cluj 
N,Est (faza 

I)* CNADNR Core - - 
- 

2016/20
17 

38,00 126,35 151,62       75,81 75,81       151,62 
2449,

32 

  TOTAL GENERAL PROIECTE DIN SCENARIUL DE REFERINTA 45,29 144,73 173,68     11,03 86,84 75,81       
173,6

8 
  

  

  Capitolul II -  proiecte fazate 

1 Rutier/Autostr
ada 

Lugoj - Deva 
(loturile 2, 3 

si 4) CNADNR Core     
realizat 

2015/20
16 

72,00 
333,85 400,62     

200,3
1 

200,3
1 

        400,62 
2048,

70 

2 
Rutier/Autostr

ada 
Sebes - 
Turda CNADNR Core     

realizat 
2015/20

16 
70 

278,74 334,49     
167,2

4 
167,2

4 
        334,49 

1714,
21 

3 Rutier/Autostr
ada 

Timisoara - 
Lugoj (lotul 

2) CNADNR Core     
realizat 

2015/20
16 

26,00 13,55 16,26     8,13 8,13 
 

      16,26 
1697,

95 

  TOTAL GENERAL PROIECTE FAZATE   626,14 751,37     
375,6

8 
375,6

8 
0,00       

751,3
7 

  

  

  Capitolul III -  proiecte noi (Core) identificate in MPGT - AUTOSTRAZI 

1 
Rutier/Autostr

ada 
Cp, Turzii - 
Tg, Mures CNADNR Core     

realizat 
2015/20

17 
56,00 224,94 269,93     89,98 89,98 89,98       269,93 

1428,
03 

2 
Rutier/Autostr

ada Sibiu-Pitesti CNADNR Core 
15,3

0 
120,2

2 
2015/20

16 
2017/20

20 116,60 1673,57 
2008,28 

30,1
2 

30,1
2 

    

542,2
4 

200,8
3 

301,2
4 

903,7
3 2008,2

8 

-
580,2

6 

  
TOTAL GENERAL AUTOSTRAZI CORE 172,60 

1898,5
1 

2278,2
1 

30,1
2 

30,1
2 89,98 89,98 

632,2
1 

200,8
3 

301,2
4 

903,7
3 

2278,
21 

  

  

  Capitolul IV -  proiecte noi (Core) identificate in MPGT - DRUM EXPRES 
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1 Rutier/Drum 
National 

Modernizare 
CB (A1-DN7, 

A2-DN2) CNADNR Core     
realizat 

2015/20
17 

- 53,80 64,56     21,52 21,52 21,52       64,56 
-

644,8
2 

  TOTAL GENERAL DRUM EXPRES CORE   53,80 64,56     21,52 21,52 21,52       64,56   

  
                                        

  

  Capitolul V -  proiecte noi (Core) identificate in MPGT - VARIANTE DE OCOLIRE 

1 
Rutier/VO 

Târgu Mureș 

CNADNR Core     
realizat 2016 - 23,29 27,95       28,88         28,88 

-
673,7

0 

2 
Rutier/VO 

Bacău 

CNADNR Core     
realizat 

2016/20
17 

- 83,57 100,28       50,14 50,14       100,28 
-

773,9
8 

  
TOTAL GENERAL VARIANTE DE OCOLIRE CORE   106,86 128,23       79,02 50,14       129,16 

  

  TOTAL GENERAL PROIECTE FOND DE COEZIUNE 
  

2830,04 3396,05 
30,1

2 
30,1

2 
498,2

1 
653,0

4 
779,6

8 
200,8

3 
301,2

4 
903,7

3 
3396,9

8 
  

                          ,                 

Surse de Finantare - FEDR (suma: 2,111 mil, euro) - perioada de programare 2014 - 2020 

  Capitolul I -  proiecte din scenariul de referinta 

1 
Rutier/VO 

V,O Satu 
Mare CNADNR 

Comprehens
ive - - 

realizat 
2015/20

16 
19,50 

67,73 81,28     40,64 40,64         81,28 
1899,

72 

2 
Rutier/VO V,O Beius 

Stei CNADNR Alte rețele - - 
realizat 

2015/20
16 

27 
57,20 68,64     34,32 34,32         68,64 

1831,
08 

3 
Rutier/VO V,O Alesd  

CNADNR 
Comprehens

ive - - 
realizat 

2015/20
17 

7,70 15,03 18,04     6,01 6,01 6,01       18,04 
1813,

05 

  TOTAL GENERAL PROIECTE DIN SCENARIUL DE REFERINTA 54,20 139,96 167,95     80,97 80,97 6,01       
167,9

5 
  

                                            

  Capitolul II -  proiecte fazate 

1 
Rutier/Drum 

National VO Brașov CNADNR 
Comprehens
ive     

realizat 2015/20
16   6,48 

7,78 
      7,78         7,78 

1805,
27 

2 
Rutier/Drum 

National 

Reabilitarea 
DN6 

Alexandria - 
Craiova CNADNR Core 

    

realizat 
2015/20

15 
  29,45 35,34     35,34           35,34 

1769,
93 

3 
Rutier/Drum 

National 
VO Caracal 

CNADNR Core 
    

realizat 2015/20
15 

  8,38 10,06     10,06           10,06 
1759,

88 

4 
Rutier/Drum 

National 
VO Sacuieni 

CNADNR Alte retele 
    

realizat 2015/20
15 

  2,80 3,36     3,36           3,36 
1756,

52 

5 
Rutier/Drum 

National 
VO Carei 

CNADNR Alte retele 
    

realizat 2015/20
15 

  9,53 11,44     11,44           11,44 
1745,

08 

6 
Rutier/Drum 

National 

Modernizare 
DN 5 

Bucuresti - 
Adunatii C, CNADNR 

Comprehens
ive 

    

realizat 
2015/20

15 
  8,10 9,72     9,72           9,72 

1735,
36 

7 
Rutier/Drum 

National 
Reabilitare 

DN56 CNADNR Core 
    

realizat 2015/20
15 

  19,32 23,18     23,18           23,18 
1712,

18 
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Craiova - 
Calafat 

8 
Rutier/Drum 

National 

Reabilitarea 
DN66 

(Rovinari - 
Petrosani) CNADNR 

Comprehens
ive 

    

realizat 
2015/20

15 
  30,11 36,13     36,13           36,13 

1676,
04 

9 Rutier/Drum 
National 

Modernizare 
DN73 Pitești 

- Brașov CNADNR 
Comprehens

ive 
    

realizat 
2015/20

15 
  38,17 45,80     45,80           45,80 1630,

24 

10 
Rutier/Drum 

National 
VO Tg, Jiu 

CNADNR 
Comprehens

ive 
    

realizat 2015/20
15 

  16,81 20,17     20,17           20,17 
1610,

07 

11 Rutier/Drum 
National 

Reabilitare 
DN76 (Deva 

- Oradea) CNADNR Alte retele 
    

realizat 
2015/20

15 
  92,59 111,11     

111,1
1 

          111,11 1498,
96 

12 
Rutier/Drum 

National 
Pasaj 

Ciheiului CNADNR 
Comprehens

ive 
    

realizat 2015/20
16 

  3,06 3,67     
 

3,67         3,67 
1495,

29 

13 Rutier/Drum 
National+pod 

Pod DN 5, 
Giurgiu CNADNR Core 

    
realizat 2015/20

16 
  2,04 2,45       2,45         2,45 1492,

84 

  
TOTAL GENERAL PROIECTE FAZATE FEDR   266,8 320,2     306,3 13,9         

320,2
1 

  

  

  Capitolul III -  proiecte noi (Core) identificate in MPGT - DRUM EXPRES 
1 Rutier/Drum 

Național 
Modernizare 
Centura de 

Sud 
București - 4 

benzi 

CNADNR Core 14,5
0 

82,05 realizat 2016/20
17 

35 176,00 

211,20 

      84,48 126,7
2 

      211,20 1281,
64 

2 Rutier/Drum 
Expres 

Ploiești - 
Buzău  

CNADNR Core 14,3
0 

81,33 2015/20
16 

2018/20
20 

65 254,80 
305,76 

4,59 4,59       76,44 122,3
0 

97,84 
305,76 

975,8
8 

3 Rutier/Drum 
Expres 

Focșani -
Bacău 

CNADNR Core 13,2
0 

74,38 2015/20
16 

2018/20
20 

109,3 428,30 
513,96 

7,71 7,71       128,4
9 

205,5
8 

164,4
7 513,96 

461,9
2 

4 Rutier/Drum 
Expres 

Buzău - 
Focșani 

CNADNR Core 11,0
0 

69,49 2015/20
16 

2018/20
20 

72 282,36 
338,83 

5,08 5,08       84,71 135,5
3 

108,4
3 338,83 

123,0
9 

  
TOTAL GENERAL DRUM EXPRES CORE 281,30 

1141,4
6 

1369,7
5 

17,3
8 

17,3
8   84,48 

126,7
2 

289,6
4 

463,4
2 

370,7
4 

1369,
75 

  

                                            

  Capitolul IV -  proiecte noi (Comprehensive) identificate in MPGT - DRUMURI EXPRES 
1 

Rutier/Drumur
i Expres 

Legătura A3 
- Aeroport 

Henri 
Coandă 

CNADNR Alte rețele 9,30 63,38 2015 

2017/20
18 9,00 43,11 

51,73 

1,55 

      

21,73 28,45 

    

51,73 

71,36 

  TOTAL GENERAL DRUMURI EXPRES FEDR 9,00 43,11 51,73 1,55       21,73 28,45     51,73   

  

  Capitolul V -  proiecte noi (Comprehensive) identificate in MPGT - TRANSREGIO/EUROTRANS 

1 
Rutier/Trans-

Regio 

A1 - Titu - 
Bâldana - 

Târgoviște - 
Sinaia CNADNR Alte rețele 3,20 4,20 2016 

2018/20
19 131,3 103,73 

124,48 

  

3,73 

    

  

52,28 68,46 

  

124,48 -53,12 

2 
Rutier/Trans-

Regio 
Pitești - 

Rm,Vâlcea - CNADNR Core 3,60 3,80 
2015/20

16 
2017/20

19 100 67,40 
80,88 

1,21 1,21 
      

19,41 32,35 26,69 80,88 -
134,0
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Racovița 0 

3 
Rutier/Drum 
National+pod 

Modernizare 
infrastructur

ii privind 
siguranța 

circulației pe 
DN1, în sate 

liniare și 
puncte 
negre 

CNADNR Core     realizat 
2015/20

16 
  10,77 12,92       12,92         12,92 

-
146,9

2 

  
TOTAL GENERAL TRANSREGIO/EUROTRANS FEDR 

231,30 181,90 218,28 1,21 4,95   12,92   71,69 
100,8

1 
26,69 

218,2
8 

  

                                            

  Capitolul VI -  proiecte noi (Comprehensive) identificate in MPGT - VARIANTE DE OCOLIRE 

1 Rutier/Drum 
National 

VO Tecuci 

CNADNR 
Comprehens

ive 
    

realizat 
2015/20

15 
  10,46 12,55     12,55           12,55 

-
159,4

8 

2 
Rutier/Drum 

National 

VO 
Mihailesti 

CNADNR Core 
    

realizat 
2015/20

15 
  6,90 8,28     8,28           8,28 

-
142,2

8 

  
TOTAL GENERAL VARIANTE DE OCOLIRE FEDR   17,36 20,83     20,83           20,83 

  

  TOTAL GENERAL PROIECTE FEDR 575,80 1790,63 2148,76 
20,1

4 
22,3

3 
408,1

1 
192,2

7 
154,4

6 
389,7

8 
564,2

3 
397,4

3 
2148,7

6 
  

  
                      

50,2
7 

52,4
5 

906,3
2 

845,3
1 

934,1
4 

590,6
1 

865,4
8 

1301,
15 

5545,7
4 

  

  

  
Capitolul VII -  proiecte pentru valorificarea potențialului turistic 

1 Rutier/Trans-
Regio 

Transfăgără
șan 

CNADNR Comprehens
ive 

- - 2016 2017/20
18 

91,00 31,95 38,34   1,15 

  

    16,10 21,09   38,34 -
180,6

2 

2 Rutier/Trans-
Regio 

Alterantiva 
Techirghiol 

CNADNR Comprehens
ive 

- - 2016 2017/20
18 

22,00 52,80 63,36   1,90 

  

    26,61 34,85   63,36 -
243,9

8 

  
TOTAL GENERAL DRUMURI EXPRES ITI TULCEA - DELTA DUNARII 113,00 84,75 101,70 

  
3,05       42,71 55,94   

101,7
0 
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Anexa 10,20 – Stabilirea surselor de finanțare pentru proiecte de infrastructură de transport rutier perioada de programare 2014-2020 

Stabilire surselor de finanțare, sector rutier 2014-2020 (fără clauza de reformă structurală activată) 

Nr
, 

Cr
t, 

Modul de transport Denumire proiect 
Rețeaua 
TEN-T 

Punc
taj 

Lungi
me 

(km) 

Valoar
e 

estima
tă 

(Pret 
2014) 
Mil,EU

RO 

Valoar
e 

estima
tă 

(Pret 
2014) 
Mil,EU
RO cu 
TVA 

Studiu de 
Fezabilita

te / An 
executie 
proiecte 
fazate 

Anii de execuție a lucrărilor 

Impa
ct 

cumu
lat 

2020 
sau 
2030 

201
5 

201
6 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Surse de Finantare - Fond de Coeziune (suma: 2,773 mil, euro) - perioada de programare 2014 - 2020 

  Capitolul I -  proiecte din scenariul de referinta 

1 
Rutier/VO 

V,O Suceava 
- - 

7,29 18,38 22,06     
11,0

3 
11,0

3 
        22,06 

2 
Rutier/Trans-Regio Gilău-Cluj N,Est (faza I)* 

- - 
38,00 126,35 151,62       

75,8
1 

75,8
1 

      
151,6

2 

  
TOTAL GENERAL PROIECTE DIN SCENARIUL DE 
REFERINTA 

      45,29 
144,7

3 
173,6

8 
    

11,0
3 

86,8
4 

75,8
1 

      
173,6

8 

  

  Capitolul II -  proiecte fazate 

1 
Rutier/Autostrada 

Lugoj - Deva (loturile 2, 3 
si 4) Core   

72,00 
333,85 400,62     

200,
31 

200,
31 

        
400,6

2 

2 
Rutier/Autostrada 

Sebes - Turda 
Core   

70 
278,74 334,49     

167,
24 

167,
24 

        
334,4

9 

3 Rutier/Autostrada Timisoara - Lugoj (lotul 2) Core   26,00 13,55 16,26     8,13 8,13 
 

      16,26 

  TOTAL GENERAL PROIECTE FAZATE   
626,1

4 
751,3

7 
    

375,
68 

375,
68 

0,00       
751,3

7 

  

  Capitolul III -  proiecte noi (Core) identificate in MPGT - AUTOSTRAZI 

1 Rutier/Autostrada Cp, Turzii - Tg, Mures Core - - 224,94 269,93     
89,9

8 
89,9

8 
89,9

8       
269,9

3 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro - - 
125,97 151,16     

50,3
9 

50,3
9 

50,3
9       

151,1
6 

Buget de stat 98,97 118,77     
39,5

9 
39,5

9 
39,5

9       
118,7

7 

2 Rutier/Autostrada Sibiu-Pitesti Core 
120,2

2 
116,6

0 
1673,5

7 
2008,2

8 
30,
12 

30,
12     

542,
24 

200,
83 

301,2
4 

903,7
3 

2008,
28 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro 
120,2

2 
116,6

0 

937,20 
1124,6

4 
16,
87 

16,
87     

303,
65 

112,
46 

168,7
0 

506,0
9 

1124,
64 

Buget de stat 736,37 883,64 
13,
25 

13,
25     

238,
58 

88,3
6 

132,5
5 

397,6
4 

883,6
4 

  
TOTAL GENERAL AUTOSTRAZI CORE 

116,6
0 

1898,
51 

2278,
21 

30,
12 

30,
12 

89,9
8 

89,9
8 

632,
21 

200,
83 

301,
24 

903,
73 

2278,
21 
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Capitolul IV -  proiecte noi (Core) identificate in MPGT - DRUM EXPRES 

1 Rutier/Drum National 
Modernizare CB (A1-DN7, 

A2-DN2) CNADNR Core   53,80 64,56     
21,5

2 
21,5

2 
21,5

2       64,56 

  

Surse de finanțare Fonduri structurale Euro - - 30,13 36,15     
12,0

5 
12,0

5 
12,0

5       36,15 

Buget de stat 23,67 28,41     9,47 9,47 9,47       28,41 

  
TOTAL GENERAL DRUM EXPRES CORE 53,80 64,56     

21,5
2 

21,5
2 

21,5
2       64,56 

                                  

  
Capitolul V -  proiecte noi (Core) identificate in MPGT - VARIANTE DE OCOLIRE 

1 Rutier/VO Târgu Mureș CNADNR Core   23,29 27,95       
28,8

8         28,88 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro - - 
13,04 15,65 

0,0
0 

0,0
0 0,00 

16,1
7 0,00 0,00 0,00 0,00 16,17 

Buget de stat 10,25 12,30 
0,0

0 
0,0

0 0,00 
12,7

1 0,00 0,00 0,00 0,00 12,71 

2 Rutier/VO Bacău CNADNR Core   83,57 100,28       
50,1

4 
50,1

4       
100,2

8 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro - - 
46,80 56,16 

0,0
0 

0,0
0 0,00 

28,0
8 

28,0
8 0,00 0,00 0,00 56,16 

Buget de stat 36,77 44,12 
0,0

0 
0,0

0 0,00 
22,0

6 
22,0

6 0,00 0,00 0,00 44,12 

  
TOTAL GENERAL VARIANTE DE OCOLIRE CORE   

130,
15 

156,
18       

107,9
0 

129,1
6 

  TOTAL GENERAL PROIECTE FOND DE COEZIUNE 
116,6

0 
2524,6

5 
3029,5

8 
30,
12 

30,
12 

465,
66 

465,
66 

632,
21 

200,
83 

301,2
4 

903,7
3 

3396,
98 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro 
120,2

2 
116,6

0 

1413,8
0 

1696,5
6 

16,
87 

16,
87 

260,
77 

260,
77 

354,
04 

112,
46 

168,7
0 

506,0
9 

1902,
31 

Buget de stat 
1110,8

5 
1333,0

2 
13,
25 

13,
25 

204,
89 

204,
89 

278,
17 

88,3
6 

132,5
5 

397,6
4 

1494,
67 

, 

Surse de Finantare - FEDR (suma: 2,111 mil, euro) - perioada de programare 2014 - 2020 

  Capitolul I -  proiecte din scenariul de referinta 

1 
Rutier/VO 

V,O Satu Mare 
- - 

19,50 
67,73 81,28     

40,6
4 

40,6
4 

        81,28 

2 
Rutier/VO 

V,O Beius Stei 
- - 

27 
57,20 68,64     

34,3
2 

34,3
2 

        68,64 

3 Rutier/VO V,O Alesd  - - 7,70 15,03 18,04     6,01 6,01 6,01       18,04 

  
TOTAL GENERAL PROIECTE DIN SCENARIUL DE 
REFERINTA 

      54,20 
139,9

6 
167,9

5 
    

80,9
7 

80,9
7 

6,01       
167,9

5 

                                  

  Capitolul II -  proiecte fazate 

1 Rutier/Drum National VO Brașov 
Comprehe
nsive     6,48 

7,78 
      7,78         7,78 

2 Rutier/Drum National Reabilitarea DN6 Core     29,45 35,34     35,3           35,34 
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Alexandria - Craiova 4 

3 Rutier/Drum National 
VO Caracal 

Core 
    8,38 10,06     

10,0
6 

          10,06 

4 Rutier/Drum National VO Sacuieni Alte retele     2,80 3,36     3,36           3,36 

5 Rutier/Drum National 
VO Carei 

Alte retele 
    9,53 11,44     

11,4
4 

          11,44 

6 Rutier/Drum National 
Modernizare DN 5 

Bucuresti - Adunatii C, 
Comprehe

nsive 
    8,10 9,72     9,72           9,72 

7 Rutier/Drum National 
Reabilitare DN56 Craiova - 

Calafat Core 
    19,32 23,18     

23,1
8 

          23,18 

8 Rutier/Drum National 
Reabilitarea DN66 

(Rovinari - Petrosani) 
Comprehe

nsive 
    30,11 36,13     

36,1
3 

          36,13 

9 Rutier/Drum National 
Modernizare DN73 Pitești - 

Brașov 
Comprehe

nsive 
    38,17 45,80     

45,8
0 

          45,80 

10 Rutier/Drum National 
VO Tg, Jiu Comprehe

nsive 
    16,81 20,17     

20,1
7 

          20,17 

11 Rutier/Drum National 
Reabilitare DN76 (Deva - 

Oradea) Alte retele 
    92,59 111,11     

111,
11 

          
111,1

1 

12 Rutier/Drum National 
Pasaj Ciheiului Comprehe

nsive 
    3,06 3,67     

 
3,67         3,67 

13 Rutier/Drum National+pod Pod DN 5, Giurgiu Core     2,04 2,45       2,45         2,45 

  
TOTAL GENERAL PROIECTE FAZATE FEDR   

266,8
4 

320,2
1     

306,
31 

13,9
0         

320,2
1 

  

  
Capitolul III -  proiecte noi (Core) identificate in MPGT - DRUM EXPRES 

1 Rutier/Drum Național Modernizare Centura de 
Sud București - 4 benzi 

Core 82,05 35 176,00 
211,20 

      84,4
8 

126,
72 

      211,2
0 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro 
120,2

2 
116,6

0 

98,56 118,27 
0,0

0 
0,0

0 0,00 
47,3

1 
70,9

6 0,00 0,00 0,00 
118,2

7 

Buget de stat 77,44 92,93 
0,0

0 
0,0

0 0,00 
37,1

7 
55,7

6 0,00 0,00 0,00 92,93 

2 Rutier/Drum Expres Ploiești - Buzău  Core 81,33 65 254,80 
305,76 

4,5
9 

4,5
9 

      76,4
4 

122,3
0 

97,84 305,7
6 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro 
120,2

2 
116,6

0 

142,69 171,23 
2,5

7 
2,5

7 0,00 0,00 0,00 
42,8

1 68,49 54,79 
171,2

3 

Buget de stat 112,11 134,53 
2,0

2 
2,0

2 0,00 0,00 0,00 
33,6

3 53,81 43,05 
134,5

3 

3 Rutier/Drum Expres Focșani -Bacău Core 74,38 109,3 428,30 
513,96 

7,7
1 

7,7
1 

      128,
49 

205,5
8 

164,4
7 

513,9
6 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro 
120,2

2 
116,6

0 

239,85 287,82 
4,3

2 
4,3

2 0,00 0,00 0,00 
71,9

5 
115,1

3 92,10 
287,8

2 

Buget de stat 188,45 226,14 
3,3

9 
3,3

9 0,00 0,00 0,00 
56,5

4 90,46 72,37 
226,1

4 

4 Rutier/Drum Expres Buzău - Focșani Core 69,49 72 282,36 
338,83 

5,0
8 

5,0
8 

      84,7
1 

135,5
3 

108,4
3 

338,8
3 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro 
120,2

2 
116,6

0 

158,12 189,75 
2,8

5 
2,8

5 0,00 0,00 0,00 
47,4

4 75,90 60,72 
189,7

5 

Buget de stat 124,24 149,09 
2,2

4 
2,2

4 0,00 0,00 0,00 
37,2

7 59,63 47,71 
149,0

9 

  
TOTAL GENERAL DRUM EXPRES CORE 

631,1
0 

2000,
56 

2400,
67 

29,
67 

29,
67   

168,
96 

253,
44 

494,
57 

791,
31 

633,
05 

1369,
75 
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Capitolul IV -  proiecte noi (Comprehensive) identificate in MPGT - DRUMURI EXPRES 

1 
Rutier/Drumuri Expres 

Legătura A3 - Aeroport 
Henri Coandă 

Alte rețele 63,38 
9,00 43,11 

51,73 
1,5

5       
21,7

3 
28,4

5 
    

51,73 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro 
120,2

2 
116,6

0 

24,14 28,97 
0,8

7 
0,0

0 0,00 0,00 
12,1

7 
15,9

3 0,00 0,00 28,97 

Buget de stat 18,97 22,76 
0,6

8 
0,0

0 0,00 0,00 9,56 
12,5

2 0,00 0,00 22,76 

  
TOTAL GENERAL DRUMURI EXPRES FEDR 9,00 43,11 51,73 

1,5
5       

21,7
3 

28,4
5     

51,73 

  

  Capitolul V -  proiecte noi (Comprehensive) identificate in MPGT - TRANSREGIO/EUROTRANS 

1 Rutier/Trans-Regio 
A1 - Titu - Bâldana - 
Târgoviște - Sinaia Alte rețele 4,20 131,3 103,73 

124,48 
  

3,7
3 

    
  

52,2
8 

68,46 
  

124,4
8 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro 
120,2

2 
116,6

0 

58,09 69,71   
2,0

9       
29,2

8 38,34 0,00 69,71 

Buget de stat 45,64 54,77   
1,6

4       
23,0

0 30,12 0,00 54,77 

2 Rutier/Trans-Regio 
Pitești - Rm,Vâlcea - 

Racovița Core 3,80 100 67,40 
80,88 

1,2
1 

1,2
1       

19,4
1 

32,35 26,69 80,88 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro 
120,2

2 
100,0

0 

37,74 45,29 
0,6

8 
0,6

8       
10,8

7 18,12 14,95 45,29 

Buget de stat 29,66 35,59 
0,5

3 
0,5

3       8,54 14,23 11,74 35,59 

3 Rutier/Drum National+pod 

Modernizare infrastructurii 
privind siguranța 

circulației pe DN1, în sate 
liniare și puncte negre 

Core     10,77 12,92       
12,9

24 
        12,92 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 

120,2
2 

100,0
0 

6,03 7,24       7,24         7,24 

Buget de stat 4,74 5,69       5,69         5,69 

  
TOTAL GENERAL TRANSREGIO/EUROTRANS FEDR 

231,3
0 

181,9
0 

218,2
8 

1,2
1 

4,9
5 

  
12,9

2 
  

71,6
9 

100,
81 

26,6
9 

218,2
8 

                                  

  
Capitolul VI -  proiecte noi (Comprehensive) identificate in MPGT - VARIANTE DE OCOLIRE 

1 Rutier/Drum National VO Tecuci 
Comprehe

nsive     10,46 12,55     
12,5

5           12,55 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
- - - 

5,86 7,03     7,03           7,03 

Buget de stat 4,60 5,52     5,52           5,52 

2 Rutier/Drum National VO Mihailesti - -   6,9 8,28     8,28           8,28 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
- - - 

3,86 4,64     4,64           4,64 

Buget de stat 3,04 3,64     3,64           3,64 

  
TOTAL GENERAL VARIANTE DE OCOLIRE FEDR   17,36 20,83     

20,8
3           20,83 

  TOTAL GENERAL PROIECTE FEDR 
925,6

0 
2649,7

3 
3179,6

8 
32,
44 

34,
62 

408,
11 

276,
75 

281,
18 

594,
71 

892,1
2 

659,7
4 

2148,
76 

  

Surse de finanțare Fonduri structurale Euro 
120,2

2 
116,6

0 

1483,8
5 

1780,6
2 

18,
17 

19,
39 

228,
54 

154,
98 

157,
46 

333,
04 

499,5
9 

369,4
5 

1203,
30 

Buget de stat 1165,8 1399,0 14, 15, 179, 121, 123, 261, 392,5 290,2 945,4
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8 6 27 23 57 77 72 67 3 8 5 

  
          

5174,3
8 

6209,2
6 

62,
56 

64,
75 

873,
77 

742,
41 

913,
39 

795,
54 

1193,
37 

1563,
47 

5545,
74 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro 
120,2

2 
116,6

0 

2897,6
5 

3477,1
8 

35,
04 

36,
26 

489,
31 

415,
75 

511,
50 

445,
50 

668,2
8 

875,5
4 

3105,
61 

Buget de stat 
2276,7

3 
2732,0

7 
27,
53 

28,
49 

384,
46 

326,
66 

401,
89 

350,
04 

525,0
8 

687,9
2 

2440,
12 

  

              
          

  Capitolul VII -  proiecte pentru valorificarea potențialului turistic 

1 Rutier/Trans-Regio Transfăgărășan 
Comprehe

nsive - 91 31,95 38,34   
1,1
5     

16,1
0 

21,0
9     38,34 

  

Surse de finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 18,33 187,7 

7,99 9,59   
0,2

9     4,03 5,27     9,59 

Buget de stat 5,75 6,90   
0,2

1     2,90 3,80     6,90 

Imprumuturi 18,21 21,85   
0,6

6     9,18 
12,0

2     21,85 

2 Rutier/Trans-Regio Alterantiva Techirghiol 
Comprehe

nsive - 22 52,8 63,36   
1,9
0     

26,6
1 

34,8
5     63,36 

  

Surse de finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 18,33 187,7 

13,20 15,84   
0,4

8     6,65 8,71     15,84 

Buget de stat 9,50 11,40   
0,3

4     4,79 6,27     11,40 

Imprumuturi 30,10 36,12   
1,0

8     
15,1

7 
19,8

6     36,12 

  
TOTAL GENERAL DRUMURI PENTRU VALORIFICAREA 
POTENȚIALULUI TURISTIC       

300,7
0 

116,7
0 

140,0
4   

4,2
0     

58,8
2 

77,0
2     

140,0
4 

  

Surse de finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 18,33 187,7 

29,18 35,01   
1,0

5     
14,7

0 
19,2

6     35,01 

Buget de stat 21,01 25,21   
0,7

6     
10,5

9 
13,8

6     25,21 

Imprumuturi 66,52 79,82   
2,3

9     
33,5

3 
43,9

0     79,82 
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Anexa 10,22 – Tabel centralizator și fișe de proiecte pentru lucrări de reabilitare linie de cale ferată 

Nr, 
Crt, 

Denumire proiect Sector Cod 
Proiect 

Lungime 
sector 
(km) 

Cost unitar 
(mil 

Euro/km) 

Valoare estimată (mil Euro/km) 

1 
București - Brașov - 
Sighișoara - Simeria - Arad - 
Curtici 

Predeal - Brașov F007 33 12,67 418,00 

2 Brașov - Sighișoara F008 128 5,59 716,00 

3 Sighișoara - Simeria F009 167 1,73 288,10 

4 Simeria - km,614 F010 142 5,10 724,00 

  Subtotal proiect București - Curtici   470 4,57 2,146,10 

5 Coșlariu - Razboieni - 
Cp,Turzii - Apahida - Cluj-
Napoca 

Coșlariu - Cp, Turzii F011 55 4,38 241,00 

6 
Cp,Turzii - Cluj-Napoca 

F012 51 6,29 321,00 

  Subtotal proiect Coșlariu - Cluj-Napoca   106 5,30 562,00 

7 
București - Roșiori - Craiova 
- Dr,Tr,Severin - Caransebeș 
- Timișoara - Arad 

București - Craiova F013 209 4,00 836,00 

8 Craiova - Caransebeș F014 226 4,07 919,70 

9 Caransebeș - Timișoara F015 98 2,73 267,50 

10 Timișoara - Arad F016 57 2,84 162,00 

  Subtotal proiect București - Timișoara - Arad   590 3,70 2,185,20 

11 Cluj-Napoca - Dej - Beclean - 
Salva - Vatra Dornei  - 
Suceava 

Cluj-Napoca - Ilva Mică F017 131 3,45 452,00 

12 Ilva Mică - Suceava F018 191 3,60 687,20 

  Subtotal proiect Cluj-Napoca - Suceava   322 3,54 1,139,20 

13 Oradea - Salonta - Arad Oradea - Arad F019 121 1,80 217,60 

  Subtotal proiect Oradea - Arad   121 1,80 217,60 

14 
Oradea - Carei - Satu Mare - 
Baia Mare - Jibou - Dej 

Oradea - Satu Mare F020 133 1,60 212,80 

15 Satu Mare - Baia Mare F021 59 1,60 94,40 

16 Baia Mare - Dej  F022 134 1,94 260,60 

  Subtotal proiect Oradea - Satu Mare - Dej   326 1,74 567,80 

17 București - Buzău - Bacău - 
Pașcani - Iași  

Ploiești Triaj - Focsani F023 143 4,00 572,00 

18 Focșani - Roman F024 147 4,00 588,00 
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19 Roman - Iași  F025 116 4,54 527,00 

  Subtotal proiect București - Bacău - Iași   406 4,16 1,687,00 

20 
Buzău - Făurei - Brăila - 
Galați 

Buzău - Galați 
F026 131 4,00 524,00 

  Subtotal proiect Buzău - Galați   131 4,00 524,00 

21 Pașcani - Dărmănești Pașcani - Dărmănești F027 71 4,00 284,00 

  Subtotal proiect Pașcani - Dărmănești   71 4,00 284,00 

22 
București - Pitești - Vâlcele - 
Rm,Vâlcea - Sibiu  - Vințu de 
Jos 

București (Chitila) - Pitești F028 99 2,52 249,4 

23 Pitești - Rm, Vâlcea Nord F029 60 6,10 365,8 

24 Rm, Vâlcea Nord - Sibiu F030 98 2,49 243,8 

25 Sibiu - Vințu de Jos F031 83 2,28 189 

  Subtotal proiect București - Pitești - Vințu de Jos   340 3,08 1,048,00 

26 
București - Aeroport Henri 
Coandă 

București - Aeroportul HC  F032 19,6 4,66 91,27 

  Subtotal proiect București - Aeroportul HC   19,6 4,66 91,27 

TOTAL GENERAL REABILITĂRE CALE FERATĂ 2902,6   10,452,17 
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 Sector feroviar - Listă proiecte reabilitare cale ferată 
  

 

    

 

Denumire proiecte: București - Curtici  

  

 

    

 

Cod proiect: F007 - 
F010 

  

  

 

    

 

Indicatori de bază: lungime sector -  470 km  
Valoare estimată: 2526 mil,Euro 
Cost mediu / km: 2,3 mil,Euro 

 

  

 

    a) Sectorizarea proiectelor în funcție de formele de relief pentru calculație cost 
Nr, 
Crt

, 
Proiect Sector Statut sector 

Lungim
e (km) 

Relief 
Tip 
CF 

Servicii 
CF 

Propunere 
Cost / km 
(mil,Euro

) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 

București - Brașov - 
Sighișoara - Simeria - 
Arad - Curtici 

București - Azuga  reabilitată 
133 - 

dubl
ă 

electrificat
ă 

mentenanț
ă 

-   

2 
Azuga - Tunel  proiect 

5 dificil 
dubl

ă 
electrificat

ă 
tunel 36,0 180,0 

3 
Tunel - Timișul de Sus proiect 

12 dificil 
dubl

ă 
electrificat

ă 
linie nouă 12,0 144,0 

4 
Timișul de Sus - Dârste proiect 

10 dificil 
dubl

ă 
electrificat

ă 

reabilitare 

7,0 70,0 

5 
Dârste - Augustin proiect 

56 ușor 
dubl

ă 
electrificat

ă 
4,0 224,0 

6 
Augustin - Vânători proiect 

68 
dificil 

dubl
ă 

electrificat
ă 

7,0 476,0 

7 
Vânători - Deva proiect / lucrări 

în curs 
186 ușor 

dubl
ă 

electrificat
ă 

2,0 
364,1 

8 Deva - Ilia proiect 24 
dificil 

dubl
ă 

electrificat
ă 

7,0 168,0 

9 Ilia - Câmpuri Surduc proiect 10 
ușor 

dubl
ă 

electrificat
ă 

4,0 40,0 

10 Câmpuri Surduc - Zam proiect 13 
dificil 

dubl
ă 

electrificat
ă 

7,0 91,0 

11 Zam - Bătuța proiect 35 
ușor 

dubl
ă 

electrificat
ă 

4,0 140,0 

12 Bătuța - Bârzava proiect 7 
dificil 

dubl
ă 

electrificat
ă 

7,0 49,0 
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13 Bârzava - Milova proiect 17 
ușor 

dubl
ă 

electrificat
ă 

4,0 68,0 

14 Milova - Radna  proiect 8 
dificil 

dubl
ă 

electrificat
ă 

7,0 56,0 

15 Radna - km, 614 proiect 19 
ușor 

dubl
ă 

electrificat
ă 

4,0 76,0 

16 km, 614 - Curtici 
Frontieră 

reabilitată 41 - dubl
ă 

electrificat
ă 

mentenanț
ă 

- 
  

  Total Proiect 644         4,6 2146,1 

           

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 
Nr, 
Crt

, 
Proiect Sector Statut sector 

Lungim
e (km) 

  
Tip 
CF 

Servicii 
CF 

    
Cost 

investiție 
(mil,Euro) 

1 

București - Brașov - 
Sighișoara - Simeria - 
Arad - Curtici 

București - Azuga 
(Predeal) 

reabilitată 
133   

dubl
ă 

electrificat
ă 

    - 

2 
Azuga (Predeal) - 
Brașov 

proiect 
33   

dubl
ă 

electrificat
ă 

    418,0 

3 
Brașov - Sighișoara proiect 

128   
dubl

ă 
electrificat

ă 
    716,0 

4 
Sighișoara - Simeria proiect 

167   
dubl

ă 
electrificat

ă 
    288,1 

5 
Simeria - km, 614 proiect 

142   
dubl

ă 
electrificat

ă 
    724,0 

6 
km, 614 - Curtici 
Frontieră 

reabilitată 
41 

  
dubl

ă 
electrificat

ă 
    - 

  Total Proiect 644           2146,1 
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Sector feroviar - Listă proiecte reabilitare cale ferată 
  

 

    

 

Denumire proiecte: Coșlariu - Cluj-Napoca 
 

  

 

    

 

Cod proiect: F011 - F012 
  

  

 

    

 

Indicatori de bază: lungime sector -  106 km  
Valoare estimată: 562 mil,Euro 
Cost mediu / km: 5,3 mil,Euro 

 

  

 

    a) Sectorizarea proiectelor în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt, 

Proiect Sector Statut sector 
Lungime 

(km) 
Relief 

Tip 
CF 

Servicii CF Propunere 
Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost investiție 
(mil,Euro) 

1 

Coșlariu - Razboieni - 
Cp,Turzii - Apahida - Cluj-
Napoca 

Coșlariu - Grindeni nereabilitată 40 ușor dublă electrificată 

reabilitare 

4,0 160,0 

2 Grindeni - Călărași Turda nereabilitată 7 dificil dublă electrificată 7,0 49,0 

3 Călărași Turda - Cp,Turzii nereabilitată 8 ușor dublă electrificată 4,0 32,0 

4 Cp,Turzii - Apahida nereabilitată 39 dificil dublă electrificată 7,0 273,0 

5 Apahida - Cluj-Napoca nereabilitată 12 ușor dublă electrificată 4,0 48,0 

  Total Proiect 106         5,3 562,0 

           

 
b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect Sector Statut sector 
Lungime 

(km) 
  

Tip 
CF 

Servicii CF     
Cost investiție 

(mil,Euro) 

1 Coșlariu - Razboieni - 
Cp,Turzii - Apahida - Cluj-
Napoca 

Coșlariu - Cp, Turzii nereabilitată 55   dublă electrificată     241,0 

2 Cp,Turzii - Cluj-Napoca nereabilitată 51   dublă electrificată     321,0 

  Total Proiect 106           562,0 
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Sector feroviar - Listă proiecte reabilitare cale ferată 
 

  

 

    

 

Denumire proiecte: București - Timișoara - Arad 
 

  

 

    

 

Cod proiect: F013 - F016 
  

  

 

    

 

Indicatori de bază: lungime sector -  590 km  
Valoare estimată: 2185,2 mil,Euro 
Cost mediu / km: 3,7 mil,Euro 

 

  

 

    a) Sectorizarea proiectelor în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt, 

Proiect Sector Statut sector 
Lungime 

(km) 
Relief 

Tip 
CF 

Servicii CF Propunere 
Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost investiție 
(mil,Euro) 

1 

București - Roșiori - 
Craiova - Dr,Tr,Severin - 
Caransebeș - Timișoara - 
Arad 

București - Strehaia nereabilitată 269 ușor dublă electrificată 

reabilitare 

4,0 1076,0 

2 Strehaia - Prunișor nereabilitată 25 ușor simplă electrificată 2,5 62,5 

3 Prunișor - Gârnița nereabilitată 6 dificil simplă electrificată 4,4 26,4 

4 Gârnița - Dr,Tr,Severin Mf, nereabilitată 15 dificil simplă electrificată linie nouă 9,0 135,0 

5 
Dr,Tr,Severin Mf, - Gura 
Văii 

nereabilitată 
16 ușor 

simplă 
electrificată 

reabilitare 

2,5 40,0 

6 Gura Văii - Slatina Timiș nereabilitată 82 dificil simplă electrificată 4,4 360,8 

7 Slatina Timiș - Caransebeș nereabilitată 22 ușor simplă electrificată 2,5 55,0 

8 Caransebeș - Căvăran nereabilitată 15 ușor dublă electrificată 4,0 60,0 

9 Căvăran - Timișoara nereabilitată 83 ușor simplă electrificată 2,5 207,5 

10 Timișoara - Sânandrei nereabilitată 13 ușor dublă electrificată 4,0 52,0 

11 Sânandrei - Arad nereabilitată 44 ușor simplă electrificată 2,5 110 

  Total Proiect 590         3,7 2185,2 

           

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect Sector Statut sector 
Lungime 

(km) 
  

Tip 
CF 

Servicii CF     
Cost investiție 

(mil,Euro) 

1 București - Roșiori - 
Craiova - Dr,Tr,Severin - 
Caransebeș - Timișoara - 
Arad 

București - Craiova nereabilitată 209   dublă electrificată     836,0 

2 Craiova - Caransebeș nereabilitată 226   
dublă 

/ 
simplă 

electrificată 
reabilitare 

+ linie 
nouă 

  919,7 



875 
 

3 Caransebeș - Timișoara nereabilitată 98   
dublă 

/ 
simplă 

electrificată reabilitare     267,5 

4 Timișoara - Arad nereabilitată 57   
dublă 

/ 
simplă 

electrificată reabilitare   162,0 

  Total Proiect 590           2185,2 
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Sector feroviar - Listă proiecte reabilitare cale ferată 
 

  

 

    

 

Denumire proiecte: Cluj-Napoca - Beclean - Suceava 
 

  

 

    

 

Cod proiect: F017 - F018 
  

  

 

    

 

Indicatori de bază: lungime sector -  322 km  
Valoare estimată: 1139,2 mil,Euro 
Cost mediu / km: 3,5 mil,Euro 

 

  

 

    a) Sectorizarea proiectelor în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt

, 
Proiect Sector Statut sector 

Lungim
e (km) 

Relief 
Tip 
CF 

Servicii CF 
Propuner

e 

Cost / km 
(mil,Euro

) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 

Cluj-Napoca - Dej - Beclean 
- Salva - Vatra Dornei  - 
Cplung Moldovenesc - 
Gura Humorului - Suceava 

Cluj-Napoca - Beclean nereabilitată 83 ușor dublă electrificată 

reabilitare 

4,0 332,0 

2 
Beclean - Ilva Mică nereabilitată 

48 ușor 
simpl

ă 
electrificată 2,5 120,0 

3 
Ilva Mică - Grădinița nereabilitată 

50 dificil 
simpl

ă 
electrificată 4,4 220,0 

4 
Grădinița - Argestru  nereabilitată 

30 ușor 
simpl

ă 
electrificată 2,5 75,0 

5 
Argestru - Iacobeni nereabilitată 

6 dificil 
simpl

ă 
electrificată 4,4 26,4 

6 Iacobeni - Pojorâta nereabilitată 20 dificil dublă electrificată 7,0 140,0 

7 
Pojorâta - Lucăcești nereabilitată 

57 ușor 
simpl

ă 
electrificată 2,5 142,5 

8 
Lucăcești - C,Porumbescu nereabilitată 

7 dificil 
simpl

ă 
electrificată 4,4 30,8 

9 
C,Porumbescu - Suceava nereabilitată 

21 ușor 
simpl

ă 
electrificată 2,5 52,5 

  Total Proiect 322         3,5 1139,2 

           

 
 

          

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt

, 
Proiect Sector Statut sector 

Lungim
e (km) 

  
Tip 
CF 

Servicii CF     
Cost 

investiție 
(mil,Euro) 
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1 
Cluj-Napoca - Dej - Beclean 
- Salva - Vatra Dornei  - 
Cplung Moldovenesc - 
Gura Humorului - Suceava 

Cluj-Napoca - Ilva Mică nereabilitată 131   

dublă 
/ 

simpl
ă 

electrificată     452,0 

2 Ilva Mică - Suceava nereabilitată 191   

dublă 
/ 

simpl
ă 

electrificată     687,2 

  Total Proiect 322           1139,2 
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Sector feroviar - Listă proiecte reabilitare cale ferată 
 

  

 

    

 

Denumire proiecte: Oradea - Arad 
 

  

 

    

 

Cod proiect: F019 
  

  

 

    

 

Indicatori de bază:  
Lungime sector: 121 km  
Valoare estimată: 217,6 mil,Euro 
Cost mediu / km: 1,8 mil,Euro 

 

  

 

    

  

  

  

 

    a) Sectorizarea proiectelor în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt, 

Proiect Sector Statut sector 
Lungime 

(km) 
Relief 

Tip 
CF 

Servicii CF Propunere 
Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 
Oradea - Salonta - Arad 

Oradea - Sântana  nereabilitată 97 ușor simplă neelectrificată 
reabilitare 

1,6 155,2 

2 Sântana - Arad nereabilitată 24 ușor dublă neelectrificată 2,6 62,4 

  Total Proiect 121         1,8 217,6 

           

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect Sector Statut sector 
Lungime 

(km) 
  

Tip 
CF 

Servicii CF     
Cost 

investiție 
(mil,Euro) 

1 Oradea - Salonta - Arad Oradea - Sântana proiect 121   
dublă 

/ 
simplă 

neelectrificată     217,6 

  Total Proiect 121           217,6 
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Sector feroviar - Listă proiecte reabilitare cale ferată 
 

  

 

    

 

Denumire proiecte: Oradea - Satu Mare - Dej 
 

  

 

    

 

Cod proiect: F020 - F022 
  

  

 

    

 

Indicatori de bază:  
Lungime sector: 326 km  
Valoare estimată: 567,8 mil,Euro 
Cost mediu / km: 1,7 mil,Euro 

 

  

 

    a) Sectorizarea proiectelor în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt, 

Proiect Sector Statut sector 
Lungime 

(km) 
Relief 

Tip 
CF 

Servicii CF Propunere 
Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 

Oradea - Carei - Satu Mare - 
Baia Mare - Jibou - Dej 

Oradea - Satu Mare nereabilitată 133 ușor simplă neelectrificată 

reabilitare 

1,6 212,8 

2 Satu Mare - Baia Mare nereabilitată 59 ușor simplă neelectrificată 1,6 94,4 

3 Baia Mare - Ticău h nereabilitată 34 ușor simplă neelectrificată 1,6 54,4 

4 Ticău - Benesat nereabilitată 6 dificil simplă neelectrificată 2,8 16,8 

5 Beneasat - Ileanda nereabilitată 55 ușor simplă neelectrificată 1,6 88,0 

6 Ileanda - Dej nereabilitată 39 ușor dublă neelectrificată 2,6 101,4 

  Total Proiect 326         1,7 567,8 

           

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect Sector Statut sector 
Lungime 

(km) 
  

Tip 
CF 

Servicii CF     
Cost 

investiție 
(mil,Euro) 

1 

Oradea - Carei - Satu Mare - 
Baia Mare - Jibou - Dej 

Oradea - Satu Mare nereabilitată 133   simplă nereabilitată 

reabilitare 

  212,8 

2 Satu Mare - Baia Mare nereabilitată 
59   

simplă 
nereabilitată   94,4 

3 

Baia Mare - Dej  nereabilitată 
134 

  

simplă 
/ 

dublă 
nereabilitată 

  

260,6 

  Total Proiect 326           567,8 
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Sector feroviar - Listă proiecte reabilitare cale ferată 
  

 

    

 

Denumire proiecte: București - Bacău - Iași 
 

  

 

    

 

Cod proiect: F023 - F025 
  

  

 

    

 

Indicatori de bază:  
Lungime sector: 462 km  
Valoare estimată: 1687 mil,Euro 
Cost mediu / km: 4,2 mil,Euro 

 

  

 

    a) Sectorizarea proiectelor în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt, 

Proiect Sector Statut sector 
Lungime 

(km) 
Relief 

Tip 
CF 

Servicii CF Propunere 
Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost investiție 
(mil,Euro) 

1 

București - Buzău - Bacău 
- Pașcani - Iași  

București - Ploiesti Tj, reabilitată 56 - dublă electrificată mentenanță - - 

2 Ploiești Tj, - Pașcani proiect 331 ușor dublă electrificată 

reabilitare 

4,0 1324,0 

3 Pașcani - Costești proiect 21 dificil dublă electrificată 7,0 147,0 

4 Costești - Iași proiect 54 ușor dublă electrificată 4,0 216,0 

  Total Proiect 462         4,2 1687,0 

           

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect Sector Statut sector 
Lungime 

(km) 
  

Tip 
CF 

Servicii CF     
Cost investiție 

(mil,Euro) 

1 

București - Buzău - Bacău 
- Pașcani - Iași  

București - Ploiesti Tj, reabilitată 56   dublă electrificată     - 

2 Ploiești Triaj - Focsani proiect 143   dublă electrificată     572,0 

3 Focșani - Roman proiect 147   dublă electrificată     588,0 

4 Roman - Iași  proiect 116   dublă electrificată     527,0 

  Total Proiect 462           1687,0 
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Sector feroviar - Listă proiecte reabilitare cale ferată 
  

 

    

 

Denumire proiecte: Buzău - Galați 
 

  

 

    

 

Cod proiect: F026 
  

  

 

    

 

Indicatori de bază:  
Lungime sector: 131 km  
Valoare estimată: 524 mil,Euro 
Cost mediu / km: 4 mil,Euro 

 

  

 

    a) Sectorizarea proiectelor în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt, 

Proiect Sector Statut sector 
Lungime 

(km) 
Relief 

Tip 
CF 

Servicii CF Propunere 
Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost investiție 
(mil,Euro) 

1 
Buzău - Făurei - Brăila - 
Galați 

Buzău - Galați nereabilitată 
131 ușor 

dublă 
electrificată reabilitare 4,0 524,0 

  Total Proiect 131         4,0 524,0 

           

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect Sector Statut sector 
Lungime 

(km) 
  

Tip 
CF 

Servicii CF     
Cost investiție 

(mil,Euro) 

1 
Buzău - Făurei - Brăila - 
Galați 

Buzău - Galați nereabilitată 
131   

dublă 
electrificată reabilitare   524,0 

  Total Proiect 131           524,0 
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Sector feroviar - Listă proiecte reabilitare cale ferată 
  

 

    

 

Denumire proiecte: Pașcani - Dărmănești 
 

  

 

    

 

Cod proiect: F027 
  

  

 

    

 

Indicatori de bază:  
Lungime sector: 71km  
Valoare estimată: 284 mil,Euro 
Cost mediu / km: 4 mil,Euro 

 

  

 

    a) Sectorizarea proiectelor în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt, 

Proiect Sector Statut sector 
Lungime 

(km) 
Relief 

Tip 
CF 

Servicii CF Propunere 
Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost investiție 
(mil,Euro) 

1 
Pașcani - Suceava - 
Dărmănești 

Pașcani - Dărmănesti nereabilitată 
71 ușor dublă electrificată reabilitare 4,0 284,0 

  Total Proiect 71         4,0 284,0 

           

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect Sector Statut sector 
Lungime 

(km) 
  

Tip 
CF 

Servicii CF     
Cost investiție 

(mil,Euro) 

1 
Pașcani - Suceava - 
Vicșani 

Pașcani - Vicșani nereabilitată 101   
dublă 

/ 
simplă 

electrificată / 
neelectrificată 

reabilitare + 
electrificare 

  284,0 

  Total Proiect 71           284,0 
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Sector feroviar - Listă proiecte reabilitare cale ferată + linie nouă 
  

 

    

 

Denumire proiecte: București - Pitești - Sibiu - Vințu 

de Jos 
 

  

 

    

 

Cod proiect: F028 

- F031 
  

  

 

    

 

Indicatori de bază:  
Lungime sector: 340 km  
Valoare estimată: 1048 mil,Euro 
Cost mediu / km: 3,1 mil,Euro 

 

  

 

    a) Sectorizarea proiectelor în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt

, 
Proiect Sector Statut sector Lungime (km) Relief Tip CF Servicii CF Propunere 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 

București - Pitești 
- Vâlcele - 

Rm,Vâlcea - Sibiu  
- Vințu de Jos 

București - Chitila reabilitată 9   dublă electrificată mentenantă - - 

2 Chitila- Golești 
nereabilitată 

91 ușor dublă neelectrificat
ă 

reabilitare 
2,6 236,6 

3 Golești - Vâlcele 30 ușor simplă 1,6 48,0 

4 
Vâlcele - Rm,Vâlcea Nord Linie 

dezafectată 
38 dificil 

simplă Linie 
dezafectată 

Line nouă 8,7 330,6 

5 Rm,Vâlcea Nord - Păușa 

nereabilitată 

19 ușor dublă 

neelectrificat
ă 

reabilitare 

2,6 49,4 

6 Păușa - Cozia 8 dificil dublă 4,5 36,0 

7 Cozia - Lotru 3 dificil simplă 2,8 8,4 

8 Lotru - Râul Vadului 27 ușor simplă 1,6 43,2 

9 Râul Vadului - Turnu Roșu 16 dificil simplă 2,8 44,8 

10 Turnu Roșu - Podu Olt 3 ușor simplă 1,6 4,8 

11 Podu Olt - Sibiu 22 ușor dublă 2,6 57,2 

12 Sibiu - Orlat 19 ușor simplă 1,6 30,4 

13 Orlat - Săliște 11 ușor dublă 2,6 28,6 

14 Săliște - Aciliu 2 ușor simplă 1,6 3,2 

15 Aciliu - Apoldu de Sus 11 dificil simplă 2,8 30,8 

16 
Apoldul de Sus - Miercurea 
Sb, 

10 ușor 
dublă 

2,6 26,0 

17 Miercurea Sb, - Cunța 8 ușor simplă 1,6 12,8 

18 Cunța -  Vințu de Jos 22 ușor dublă 2,6 57,2 

  Total Proiect 340         3,1 1048,0 
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b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt

, 
Proiect Sector Statut sector Lungime (km)   Tip CF Servicii CF     

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 

București - Pitești 
- Vâlcele - 
Rm,Vâlcea - Sibiu  
- Vințu de Jos 

București (Chitila) - Pitești nereabilitată 99   
dublă / 
simplă 

nereabilitată reabilitare   249,4 

2 
Pitești - Rm, Vâlcea Nord 

nereabilitată / 
line dezafectată 

60   

simplă nereabilitată 
/ line 

dezafectată 

reabilitare + linie 
nouă 

  
365,8 

3 
Rm, Vâlcea Nord - Sibiu 

nereabilitată 
98   

dublă / 
simplă 

nereabilitată 

reabilitare 

  
243,8 

4 

Sibiu - Vințu de Jos 
83 

  

dublă / 
simplă 

nereabilitată 
  

189 

  Total Proiect 340           1048,0 
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Sector feroviar -  Cale ferată Gara de Nord - 
Aeroport Henri Coandă 

  

 

     

 

Denumire proiecte: Gara de Nord - Henri 
Coandă 

 

  

 

     

 

Cod proiect: F032    

  

 

     

 

Indicatori de bază:  
Lungime sector: 19,6 km  
Valoare estimată:  97,15 mil,Euro 
Cost mediu / km: 4,9 mil,Euro 

 

  

 

     

            Nr
, 

cr
t, 

Sector feroviar Cale 
ferată 

Tip 
CF 

Servicii Lungi
me 

sector 
(km) 

Intervenție 
propusă 

Cos
t 

unit
ar 

(mil, 
Eur
o) 

Cost 
unitar cu 
electrific
are (mil, 

Euro) 

Cost 
termi
nal 

(mil, 
Euro) 

Cost 
interve

nție 
(mil, 
Euro) 

Cost 
interven
ție  cu 

electrifi
care 
(mil, 
Euro) 

1 București - Odăile existent simplă 
neelectrifi

cată 
16,9 reabilitare + 

electrificare 
1,6 1,9 - 

27,04 32,11 

2 
Odăile - Aeroport Henri 
Coandă propus - - 

2,3 construcție nouă 4,9 5,2 - 
11,27 11,96 

3 
Terminal feoviar călători 
multimodal propus - - 0,4 

construcție nouă 4,9 5,2 51 
52,96 53,08 

  Total General       19,6         91,27 97,15 

     

     

  

 

Terminal 400 m lungime X 12 m lațime doua fire de cale ferată X 24 m lațime (două peroane) = 14400 mp X 1000 euro/mp 
= 14 mil, Euro + alte facilități 10 mil euro 

  

 

Amenajare în subteran (sub parcare terminal sosiri) 
= 37 mil,euro 
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Anexa 10,23 – Tabel centralizator și fișe de proiecte pentru lucrări de electrificare linie de cale ferată 

Nr, Crt, Denumire proiect Cod Proiect Lungime (km) 
Cost unitar (mil Euro/km) Valoare estimată (mil Euro/km) 

1 Cluj-Napoca - Ep, Bihor F001 158 3,02 477,40 

2 Craiova - Calafat F002 106 1,90 182,40 

3 Timișoara - Stamora Moravița F003 56 1,90 106,40 

4 București - Giurgiu Fr, F004 96 
      3,0        258,2 

5 Dărmănești - Vicșani F005 30 1,90 57,00 

6 Constanța - Mangalia F006 43 2,30 100,60 

Total Electrificare 489 2,42 1,182,04 

      

 
*)  Lucrările de electrificare cuprind lucrări de reabilitare cale ferată + electrificare 
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Denumire proiecte: Cluj-Napoca - Ep, Bihor 

  

  

 

    

 

Cod proiect: F001 
  

  

 

    

 

Indicatori de bază: lungime sector - 158 km,  
Valoare estimată: 477,4 mil,Euro 
Cost mediu / km: 3,0 mil,Euro 

  

  

 

    a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief 

Nr, Crt, Proiect Sector Statut sector 
Lungime 

(km) 
Relief Tip CF Servicii CF Propunere 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 

Cluj-Napoca - Huedin - Oradea - Ep, Bihor 

Cluj-Napoca - Arghireș nereabilitată 28 ușor dublă neelectrificată 

reabilitare + 
electrificare 

3,1 87,4 

2 Arghireș - Huedin nereabilitată 22 dificil dublă neelectrificată 5,0 110,4 

3 Huedin - Poieni nereabilitată 15 ușor dublă neelectrificată 3,1 46,5 

4 Poieni - Valea Drăganului nereabilitată 3 ușor simplă neelectrificată 1,9 5,7 

5 
Valea Drăganul - Vadu Crișului 

h 
nereabilitată 36 dificil simplă neelectrificată 3,1 111,6 

6 Vadu Crișului h - Aleșd nereabilitată 14 ușor simplă neelectrificată 1,9 26,6 

7 Aleșd - Tileagd nereabilitată 11 ușor dublă neelectrificată 3,1 34,1 

8 Tileagd - Oradea - Ep, Bihor nereabilitată 29 ușor simplă neelectrificată 1,9 55,1 

  Total Proiect 158 
    

3,0 477,4 

  
         

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, Crt, Proiect Sector Statut sector 
Lungime 

(km)  
Tip CF Servicii CF 

  

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 Cluj-Napoca - Huedin - Oradea - Ep, Bihor Cluj-Napoca - Ep,Bihor nereabilitată 158 
 

dublă / 
simplă 

nereabilitată 
reabilitare + 
electrificare  

477,4 

  Total Proiect 158 
     

477,4 

 

 
 

   

 

 

    

 
* Lucrările de electrificare cuprind lucrări de reabilitare cale ferată + electrificare 
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Denumire proiecte: Craiova - Calafat 

  

  

 

    

 

Cod proiect: F002 
  

  

 

    

 

Indicatori de bază: lungime sector - 106 km,  
Valoare estimată: 182,4 mil,Euro 
Cost mediu / km: 1,9 mil,Euro 

 

  

 

    a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, Crt, Proiect Sector Statut sector 
Lungime 

(km) 
Relief Tip CF Servicii CF Propunere 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 
Craiova - Golenți - Calafat Frontieră 

Craiova - Golenți nereabilitată 96 ușor simplă neelectrificată 
reabilitare + 
electrificare 

1,9 182,4 

2 Golenți - Calafat Frontieră reabilitată 10 ușor simplă electrificată mentenanță - - 

  Total Proiect* 106 
    

1,9 182,4 

  
         

Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, Crt, Proiect Sector Statut sector 
Lungime 

(km)  
Tip CF Servicii CF 

  

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 Craiova - Golenți - Calafat Frontieră Craiova - Golenți nereabilitată 96 
 

simplă neelectrificat 
reabilitare + 
electrificare  

182,4 

  Total Proiect* 96 
     

182,4 
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Denumire proiecte: Timișoara - Stamora Moravița 

  

  

 

    

 

Cod proiect: F003 
  

  

 

    

 

Indicatori de bază: lungime sector - 56 km,  
Valoare estimată: 106,4 mil,Euro 
Cost mediu / km: 1,9 mil,Euro 

 

  

 

    a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, Crt, Proiect Sector Statut sector 
Lungime 

(km) 
Relief Tip CF Servicii CF Propunere 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 Timișoara - Stamora Moravița Timișoara - Stamora Moravița nereabilitată 56 ușor simplă neelectrificată 
reabilitare + 
electrificare 

1,9 106,4 

  Total Proiect* 56 
    

1,9 106,4 

  
         

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, Crt, Proiect Sector Statut sector 
Lungime 

(km)  
Tip CF Servicii CF Propunere 

 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 Timișoara - Stamora Moravița Timișoara - Stamora Moravița nereabilitată 56 
 

simplă neelectrificat 
reabilitare + 
electrificare  

106,4 

  Total Proiect* 56 
     

106,4 

  

   

 

 

    

 

* Lucrările de electrificare cuprind lucrări de reabilitare cale ferată + electrificare 
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Denumire proiecte: București - Giurgiu 

  

  

 

    

 

Cod proiect: F004 
  

  

 

    

 

Indicatori de bază: lungime sector - 96 km,  
Valoare estimată: 198,2 mil,Euro 
Cost mediu / km: 2,3 mil,Euro 

 

  

 

    a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, Crt, Proiect Sector Statut sector 
Lungime 

(km) 
Relief Tip CF Servicii CF Propunere 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 

București - Grădiștea - Giurgiu Nord - Giurgiu 
Frontieră 

București - Chiajna nereabilitată 9 ușor dublă electrificată reabilitare - - 

2 Chiajna - Jilava nereabilitată 27 ușor dublă neelectrificat 
reabilitare + 
electrificare 

3,1 84,2 

3 Jilava - Giurgiu Frontieră nereabilitată 60 ușor simplă neelectrificat 1,9 114,0 

4 
Podul peste Argeș - 

Grădiștea 
pod nou        0 ușor 

sim

plă 
CF nouă CF nouă 60,0 60,0 

  Total Proiect* 96         3,0 258,2 

           

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, Crt, Proiect Sector Statut sector 
Lungime 
(km)  

Tip CF Servicii CF 
  

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 București - Giurgiu Frontieră București - Girugiu Frontieră nereabilitată 96 
 

dublă / 
simplă 

neelectrificat 
reabilitare + 
electrificare  

198,2 

 
Total Proiect* 96 

    
3,0 258,2 

  

   

 

 

    

 

* la costul de investiție se va adăuga și costul construcției podului peste râul Argeș de la Grădiștea (30 - 50 mil,Euro), în 
funcție de SF 

 

    

 
** Lucrările de electrificare cuprind lucrări de reabilitare cale ferată + electrificare 
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Denumire proiecte: Dărmănești - Vicșani  

  

  

 

    

 

Cod proiect: F005 
  

  

 

    

 

Indicatori de bază: lungime sector - 30 km,  
Valoare estimată: 57 mil,Euro 
Cost mediu / km: 1,9 mil,Euro 

 

  

 

    a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, Crt, Proiect Sector Statut sector 
Lungime 

(km) 
Relief Tip CF Servicii CF Propunere 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 Dărmănești - Vicșani Dărmănești - Vicșani nereabilitată 30 ușor simplă neeletrificată 
reabilitare + 
electrificare 

1,9 57,0 

  Total Proiect* 30 
    

1,9 57,0 

  
         

Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, Crt, Proiect Sector Statut sector 
Lungime 

(km)  
Tip CF Servicii CF 

  

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 Dărmănești - Vicșani Dărmănești - Vicșani nereabilitată 30 
 

simplă neelectrificat 
reabilitare + 
electrificare  

57,0 

  Total Proiect* 30 
     

57,0 

  

   

 

 

    

 
* Lucrările de electrificare cuprind lucrări de reabilitare cale ferată + electrificare 
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Denumire proiecte: Constanța - Mangalia 

  

  

 

    

 

Cod proiect: F006 
  

  

 

    

 

Indicatori de bază: lungime sector - 43 km,  
Valoare estimată: 100,6 mil,Euro 
Cost mediu / km: 2,3 mil,Euro 

 

  

 

    a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, Crt, Proiect Sector Statut sector Lungime (km) Relief Tip CF Servicii CF Propunere 
Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost investiție 
(mil,Euro) 

1 

Constanța - Mangalia 

Constanța - Agigea Ecluză nereabilitată 9 ușor dublă electrificată reabilitare 4,0 36,0 

2 Agigea Ecluză - Mangalia nereabilitată 34 ușor simplă neelectrificată 
reabilitare + 
electrificare 

1,9 64,6 

  Total Proiect* 43 
    

2,3 100,6 

  
         

Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, Crt, Proiect Sector Statut sector Lungime (km) 
 

Tip CF Servicii CF 
  

Cost investiție 
(mil,Euro) 

1 Constanța - Mangalia Constanța - Mangalia nereabilitată 43 
 

simplă electrificat / neelectrificat 
reabilitare + 
electrificare  

100,6 

  Total Proiect* 43 
     

100,6 

  

   

 

 

    

 
* Lucrările de electrificare cuprind lucrări de reabilitare cale ferată + electrificare 

 

  

 

    Pentru proiectul Cluj-Napoca – Oradea – Ep, Bihor a fost folosit factorul de corecție pentru coridor  de 30 puncte pe baza a trei raționamente: 

1. Sectorul reprezintă a doua cale de legătură feroviară (din punct de vedere al numărului trenurilor de călători și marfă) dintre România și Europa Centrală și principala legătură feroviară dintre 

Moldova și Europa, 

2. Conectează două artere feroviare importante la scară regională și transfrontalieră București – Cluj Napoca (cale ferată dublă electrificată) și Püspökladány – Budapesta (cale ferată dublă 

electrificată modernizată), Așadar, chiar dacă proiectul aparține rețelei TEN-T Comprehensive reprezintă o legătură importantă între România și Europa, astfel de la București la Budapesta 

sectorul Cluj Napoca – Ep, Bihor (și 50 km din legătura maghiară) reprezintă singura secție feroviară neelectrificata, constituind un missing link din punct de vedere al electrificării, Între companiile 

feroviare române și maghiare exista un acord de interoperabilitate (utilizarea unei singure locomotive în tracțiunea trenurilor dintre Budapesta și București și deci reducerea duratei călătoriei prin 

eliminarea schimbului de locomotive) care se realizează cu success prin vama Curtici și care se va putea realiza și prin Ep, Bihor după implemetarea acestui proiect  

Proiectul de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Ep, Bihor se desfășoară pe aproximativ 70% din distanță în zonă de munte cu problematică feroviară specifică (declivități mari) care induc probleme de 

mediu ridicate prin utilizarea tracțiunii diesel (cantități mari de CO2 emise în atmosferă), Prin electrificarea prioritară a acestui sector aceste neajunsuri vor fi eliminate, Numărul trenurilor de călători pe 

această rută este de peste 50 trenuri/zi, la care se adaugă și alte trenuri de transport marfă, volum de trafic cu mult peste cel înregistrat pe alte rute feroviare din România, 
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Anexa 10,24 – Tabel centralizator și fișe de proiecte pentru lucrări de electrificare linie de cale ferată destinate transportului de marfă 

Nr, 
Crt, 

Denumire proiect Sector Cod 
Proiect 

Lungime 
sector (km) 

Cost unitar 
(mil Euro/km) 

Valoare estimată (mil Euro/km) 

1 Făurei - Țăndărei - Fetești Făurei - Fetești 
F032 89 4,00 356,00 

  Subtotal proiect Făurei - Fetești   89 4,00 356,00 

2 
Filiași - Rovinari - Tg,Jiu - 
Petroșani - Simeria 

Filiași - Tg,Jiu  
F033 76 3,63 275,50 

3 
Tg,Jiu -Petroșani 

F034 52 3,71 192,80 

4 
Petroșani - Simeria 

F035 80 4,81 385,00 

  Subtotal proiect Filiași - Simeria   208 4,10 853,30 

5 Pitești - Slatina - Craiova Pitești - Craiova F036 142 1,60 227,20 

  Subtotal proiect Pitești - Craiova   142 1,60 227,20 

TOTAL GENERAL REABILITĂRE CALE FERATĂ CU IMPORTANȚĂ ECONOMICĂ 439   1,436,50 
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Sector feroviar - Listă proiecte reabilitare cale ferată de importanță economică 
 

 

    

 

Denumire proiecte: Făurei - Fetești (linia cerealelor) 

  

 

    

 

Cod proiect: F032 
  

  

 

    

 

Indicatori de bază:  
Lungime sector: 89 km  
Valoare estimată: 356 mil,Euro 
Cost mediu / km: 4 mil,Euro 

 

  

 

    a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt, 

Proiect Sector Statut sector 
Lungime 

(km) 
Relief 

Tip 
CF 

Servicii CF Propunere 
Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost investiție 
(mil,Euro) 

1 Făurei - Țăndărei - Fetești Făurei - Fetești nereabilitată 89 ușor dublă electrificată reabilitare 4,0 356,00 

  Total Proiect 89         4,0 356,00 

           

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect Sector Statut sector 
Lungime 

(km) 
  

Tip 
CF 

Servicii CF     
Cost investiție 

(mil,Euro) 

1 Făurei - Țăndărei - Fetești Făurei - Fetești nereabilitat 89   dublă electrificată     356,00 

  Total Proiect 89           356,00 
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Sector feroviar - Listă proiecte reabilitare cale ferată de importanță economică 
  

 

    

 

Denumire proiecte: Filiași - Rovinari - Petroșani - Simeria (linia cărbunelui) 

  

 

    

 

Cod proiect: F033-F035 
  

  

 

    

 

Indicatori de bază:  
Lungime sector: 207 km  
Valoare estimată:  208 mil,Euro 
Cost mediu / km: 4,1 mil,Euro 

 

  

 

    a) Sectorizarea proiectelor în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt

, 
Proiect Sector Statut sector 

Lungime 
(km) 

Relief Tip CF Servicii CF Propunere 

Cost / 
km 

(mil,Eu
ro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 

Filiași - Rovinari - Tg,Jiu - 
Petroșani - Simeria 

Filiași - Rogojelu nereabilitată 57 ușor dublă electrificată 

reabilitare 

4,0 228,00 

2 Rogojelu - Valea Sadului nereabilitată 39 ușor simplă electrificată 2,5 97,50 

3 Valea Sadului - Livezeni  nereabilitată 27 dificil simplă electrificată 4,4 118,80 

4 Livezeni - Petroșani Tj, h nereabilitată 8 ușor dublă electrificată 4,0 32,00 

5 Petroșani Tj, h - Baru Mare h nereabilitată 23 dificil dublă electrificată 7,0 161,00 

6 Baru Mare h - Simeria nereabilitată 54 ușor dublă electrificată 4 216,00 

  Total Proiect 208         4,1 853,30 

           

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt

, 
Proiect Sector Statut sector 

Lungime 
(km) 

  Tip CF Servicii CF     
Cost 

investiție 
(mil,Euro) 

1 

Filiași - Rovinari - Tg,Jiu - 
Petroșani - Simeria 

Filiași - Tg, Jiu  nereabilitată 76   
simplă / 
dublă 

nereabilitată 

reabilitare 

  275,50 

2 Tg, Jiu - Petroșani nereabilitată 
52   

simplă 
nereabilitată   192,80 

3 

Petroșani - Simeria nereabilitată 
80 

  

simplă / 
dublă 

nereabilitată 
  

385,00 

  Total Proiect 208           853,30 
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Sector feroviar - Listă proiecte reabilitare cale ferată de importanță economică 
  

 

    

 

Denumire proiecte: Pitești - Craiova (linia industriei auto) 
 

  

 

    

 

Cod proiect: F036 
  

  

 

    

 

Indicatori de bază:  
Lungime sector: 142 km  
Valoare estimată:  227,2 mil,Euro 
Cost mediu / km: 1,6 mil,Euro 

 

  

 

    a) Sectorizarea proiectelor în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt, 

Proiect Sector Statut sector 
Lungim
e (km) 

Relief 
Tip 
CF 

Servicii CF Propunere 

Cost / 
km 

(mil,Eu
ro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 Pitești - Slatina - Craiova Pitești - Craiova nereabilitată 142 ușor 
simpl

ă 
neelectrificat

ă 
reabilitare 1,6 227,20 

  Total Proiect 142         1,6 227,20 

           

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect Sector Statut sector 
Lungim
e (km) 

  
Tip 
CF 

Servicii CF     
Cost 

investiție 
(mil,Euro) 

1 Pitești - Slatina - Craiova Pitești - Craiova nereabilitată 142   
simpl

ă 
nereabilitată reabilitare   227,20 

  Total Proiect 142           227,20 
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Anexa 10,25 – Tabel centralizator și fișe de proiecte pentru lucrări de reabilitare linie de cale ferată destinate serviciilor de turism 

Nr, 
Crt, 

Denumire proiect Sector Cod Proiect Lungime sector (km) Cost unitar (mil 
Euro/km) 

Valoare estimată (mil 
Euro/km) 

6 Oravița - Anina Oravița - Anina F037 33 2,42 79,80 

7 Turda - Abrud Turda - Abrud 
F038 93 2,34 217,80 

8 Luduș - Măgheruș Șieu  Luduș - Măgheruș Șieu 
F039 94 1,60 150,40 

9 Caransebeș - Subcetate Caransebeș - Subcetate 
F040 77 1,96 151,20 

10 Tg, Mureș - Băile Sovata Tg, Mureș - Băile Sovata 
F041 74 1,60 118,40 

11 Sibiu - Agnita Sibiu - Agnita F042 58 1,60 92,8 

  Subtotal proiect CF cu importanță turistică   429 1,89 810,40 
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Sector feroviar - Listă proiecte reabilitare cale ferată de importanță turistică 
  

 

    

 

Denumire proiecte: Oravița - Anina (Semmeringul Bantului) 

  

 

    

 

Cod proiect: F037 
  

  

 

    

 

Indicatori de bază:  
Lungime sector: 33 km  
Valoare estimată:  79,8 mil,Euro 
Cost mediu / km: 2,4 mil,Euro 

 

  

 

    a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt, 

Proiect Sector Statut sector 
Lungime 

(km) 
Relief Tip CF Servicii CF Propunere 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 
Oravița - Anina 

Oravița - Brădișoru de Jos nereabilitată 6 ușor simplă neelectrificată reabilitare 1,6 9,60 

2 Brădișoru de Jos - Anina nereabilitată 27 dificil simplă neelectrificată reabilitare 2,6 70,20 

  Total Proiect 33         2,4 79,80 

           

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect Sector Statut sector 
Lungime 

(km) 
  Tip CF Servicii CF     

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 Oravița - Anina Oravița - Anina nereabilitată 33   simplă nereabilitată reabilitare   79,80 

  Total Proiect 33           79,80 

 

 

 

 

 

  



899 
 

  

  

  

 

    

 

Sector feroviar - Listă proiecte reabilitare cale ferată de importanță turistică 
  

 

    

 

Denumire proiecte: Luduș - Măgheruș Șieu (Linia Lechința) 
 

  

 

    

 

Cod proiect: F039 
  

  

 

    

 

Indicatori de bază:  
Lungime sector: 94 km  
Valoare estimată:  150,40mil,Euro 
Cost mediu / km: 1,6 mil,Euro 

 

  

 

    a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt, 

Proiect Sector Statut sector 
Lungime 

(km) 
Relief Tip CF Servicii CF Propunere 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 Luduș - Măgheruș Șieu Luduș - Măgheruș Șieu nereabilitată 94 ușor simplă neelectrificată reabilitare 1,6 150,40 

  Total Proiect 94         1,6 150,40 

           

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect Sector Statut sector 
Lungime 

(km) 
  Tip CF Servicii CF     

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 Luduș - Măgheruș Șieu Luduș - Măgheruș Șieu nereabilitată 94   simplă nereabilitată reabilitare   150,40 

  Total Proiect 94           150,40 
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Sector feroviar - Listă proiecte reabilitare cale ferată de importanță turistică 
  

 

    

 

Denumire proiecte: Turda - Abrud (Linia Moților) 
 

  

 

    

 

Cod proiect: F038  
  

  

 

    

 

Indicatori de bază:  
Lungime sector: 93 km  
Valoare estimată:  217,8 mil,Euro 
Cost mediu / km: 2,3 mil,Euro 

 

  

 

    a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt, 

Proiect Sector Statut sector 
Lungime 

(km) 
Relief Tip CF Servicii CF Propunere 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 

Turda - Cîmpeni - Abrud 

Turda - Moldovenești nereabilitată 11 ușor simplă neelectrificată reabilitare 1,6 17,60 

2 Moldovenești - Bistra nereabilitată 69 dificil simplă neelectrificată reabilitare 2,6 179,40 

3 Bistra - Abrud nereabilitată 13 ușor simplă neelectrificată reabilitare 1,6 20,80 

  Total Proiect 93         2,3 217,80 

           

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect Sector Statut sector 
Lungime 

(km) 
  Tip CF Servicii CF     

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 Turda - Abrud Turda - Abrud nereabilitată 93   simplă nereabilitată reabilitare   217,80 

  Total Proiect 93           217,80 
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Sector feroviar - Listă proiecte reabilitare cale ferată de importanță turistică 
  

 

    

 

Denumire proiecte: Caransebeș - Subcetate (Linia Sarmisecetuza) 

  

 

    

 

Cod proiect: F040 
  

  

 

    

 

Indicatori de bază:  
Lungime sector: 77 km  
Valoare estimată:  151,2 mil,Euro 
Cost mediu / km: 2,0 mil,Euro 

 

  

 

    a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt, 

Proiect Sector Statut sector 
Lungime 

(km) 
Relief Tip CF Servicii CF Propunere 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost investiție 
(mil,Euro) 

1 

Caransebeș - Subcetate 

Caransebeș - Voislova nereabilitată 28 ușor simplă neelectrificată reabilitare 1,6 44,80 

2 Voislova - Sarmisecetuza nereabilitată 28 dificil simplă neelectrificată reabilitare 2,6 72,80 

3 Sarmisecetuza - Subcetate nereabilitată 21 ușor simplă neelectrificată reabilitare 1,6 33,60 

  Total Proiect 77         2,0 151,20 

           

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect Sector Statut sector 
Lungime 

(km) 
  Tip CF Servicii CF     

Cost investiție 
(mil,Euro) 

1 Caransebeș - Subcetate Caransebeș - Subcetate nereabilitată 77   simplă nereabilitată reabilitare   151,20 

  Total Proiect 77           151,20 
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Sector feroviar - Listă proiecte reabilitare cale ferată de importanță turistică 
  

 

    

 

Denumire proiecte: Sibiu - Agnita (Linia Hârtibaciu) 
 

  

 

    

 

Cod proiect: F042 
  

  

 

    

 

Indicatori de bază:  
Lungime sector: 58 km  
Valoare estimată:  92,8 mil,Euro 
Cost mediu / km: 1,6 mil,Euro 

 

  

 

    a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt, 

Proiect Sector Statut sector 
Lungime 

(km) 
Relief Tip CF Servicii CF Propunere 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost investiție 
(mil,Euro) 

1 Sibiu - Agnita Sibiu - Agnita nereabilitată 58 ușor simplă neelectrificată reabilitare 1,6 92,80 

  Total Proiect 58         1,6 92,80 

           

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect Sector Statut sector 
Lungime 

(km) 
  Tip CF Servicii CF     

Cost investiție 
(mil,Euro) 

1 Sibiu - Agnita Sibiu - Agnita nereabilitată 58   simplă nereabilitată reabilitare   92,80 

  Total Proiect 58           92,80 
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Sector feroviar - Listă proiecte reabilitare cale ferată de importanță turistică 
  

 

    

 

Denumire proiecte: Tg, Mureș - Băile Sovata (Linia Nirajului) 

  

 

    

 

Cod proiect: F041 
  

  

 

    

 

Indicatori de bază:  
Lungime sector: 74 km  
Valoare estimată:  118,4 mil,Euro 
Cost mediu / km: 1,6 mil,Euro 

 

  

 

    a) Sectorizarea proiectului în funcție de formele de relief pentru calculație cost 

Nr, 
Crt, 

Proiect Sector Statut sector 
Lungime 

(km) 
Relief Tip CF Servicii CF Propunere 

Cost / km 
(mil,Euro) 

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 Tg,Mures - Baile Sovata Tg,Mureș - Băile Sovata nereabilitată 74 ușor simplă neelectrificată reabilitare 1,6 118,40 

  Total Proiect 74         1,6 118,40 

           

b) Sectorizarea proiectului pentru strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect Sector Statut sector 
Lungime 

(km) 
  Tip CF Servicii CF     

Cost 
investiție 
(mil,Euro) 

1 Tg,Mures - Baile Sovata Tg,Mureș - Băile Sovata nereabilitată 74   simplă nereabilitată reabilitare   118,40 

  Total Proiect 74           118,40 
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Anexa 10,26 – Tabel centralizator și fișe de proiecte destinate achiziției de material rulant, alocări de fonduri pentru eliminare restricții de viteză și programe de comercializare 

destinate rutelor de viteză pe linia de cale ferată cu viteză sporită 

Nr, 
Crt, 

Denumire 
Proiect 

Cod 
Proiec

t 

Lungim
e (km) 

Valoare estimată pentru 
eliminare restricții 

viteză 
Achiziție material rulant 

Programe 
comercializare în 

stațiile CF 

Achiziție mijloace 
transport public 
autorități locale 

Cost total 
(mil,Euro

) 

1 București - 
Constanța 

F043 225 0 5 trenuri electrice X 6 
mil,Euro 
30 mil,Euro 

3 panouri 
publicitare 5 touch 
- screen 
publicitate media  
0,11 mil,Euro 
Lucrări în stația 
Fetești 

4 autocare X 0,5 
mil,Euro 
2 mil,Euro 

59,33 

2 București - 
Brașov 

F044 166 lucrări de mentenanță 
Predeal - Brașov  
2,6 mil,Euro 

4 trenuri electrice X 6 
mil,Euro 
24 mil,Euro 

9 panouri 
publicitare 9 touch 
- screen 
publicitate media  
0,250 mil,Euro 

6 autocare X 0,5 
mil,Euro 
3 mil,Euro 

29,85 

3 București - 
Craiova 

F045 209 lucrări de mentenanță  
41,8 mil,Euro 

4 trenuri electrice X 6 
mil,Euro 
24 mil,Euro 

5 panouri 
publicitare 5 touch 
- screen 
publicitate media  
0,16 mil,Euro 

4 autocare X 0,5 
mil,Euro 
2 mil,Euro 

67,98 

4 București - 
Pitești 

F046 108 lucrări de mentenanță  
10,8 mil,Euro 

10 DMU X 2,6 mil,Euro 
26 mil,Euro 

4 panouri 
publicitare  4 
touch - screen 
publicitate media  
0,100 mil,Euro 

2 autocare X 0,5 
mil,Euro 1 mil,Euro 

37,90 

5 București - 
Buzău 

F047 72 lucrări de mentenanță  
7,2 mil,Euro 

6 EMU X 4 mil,Euro 
24 mil,Euro 

4 panouri 
publicitare  4 
touch - screen 
publicitate media  
0,11 mil,Euro 

2 autocare X 0,5 
mil,Euro 1 mil,Euro 

32,30 
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6 București - 
Giurgiu 

F048 88 lucrări de mentenanță  
8,8 mil,Euro 

6 DMU X 2,6 mil,Euro 
15,6 mil,Euro 

5 panouri 
publicitare 5 touch 
- screen 
publicitate media  
0,110 mil,Euro 

2 autocare X 0,5 
mil,Euro 1 mil,Euro 

25,50 

7 Pașcani - Iași F049 76 lucrări de mentenanță  
7,6 mil,Euro 

4 EMU X 4 mil,Euro 
16 mil,Euro 

4 panouri 
publicitare  4 
touch - screen 
publicitate media  
0,090 mil,Euro 

4 autocare X 0,5 
mil,Euro 
2 mil,Euro 

25,70 

8 Timișoara - Arad F050 57 lucrări de mentenanță  
5,7 mil,Euro 

4 EMU X 4 mil,Euro 
16 mil,Euro 

4 panouri 
publicitare  6 
touch - screen 
publicitate media  
0,12 mil,Euro 

4 autocare X 0,5 
mil,Euro 1 mil,Euro 

22,80 

TOTAL GENERAL 1001 84,5 mil,Euro 175,6 mil,Euro 1,05 mil,Euro 13 mil,Euro 301,36 
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Anexa 10,27 – Lista de proiecte pentru reabilitare linie de cale ferată 

Nr, Crt, Denumire proiect 
Valoare 
estimată 

(mil,Euro) 

Lungime 
(km) 

Scor EIRR (%) TEN - T Punctaj Cost cumulat (mil,Euro) 

1 
Predeal - Brașov 418,00 33,00 6,40 Core 109,98 418,00 

2 
Brașov - Sighișoara 716,00 128,00 6,40 Core 109,98 1134,00 

3 
Simeria - km,614 724,00 142,00 6,40 Core 105,98 1858,00 

4 Focșani - Roman 588,00 147,00 7,90 Core 96,63 2446,00 

5 Pașcani - Dărmănești 284,00 71,00 7,90 Core 96,63 2730,00 

6 Ploiești Triaj - Focsani 572,00 143,00 7,90 Core 90,63 3302,00 

7 Roman - Iași  527,00 116,00 7,90 Core 86,63 3829,00 

8 Buzău - Galați 524,00 131,00 7,90 Comprehensive 81,63 4353,00 

9 București (Chitila) - Pitești 249,40 99,00 8,30 Comprehensive 81,00 4602,40 

10 Coșlariu - Cp, Turzii 241,00 55,00 6,40 Core 79,98 4843,40 

11 Sibiu - Vințu de Jos 189,00 83,00 8,30 Comprehensive 79,00 5032,40 

12 București - Craiova 
836,00 209,00 5,90 Core 77,76 5868,40 

13 Caransebeș - Timișoara 267,50 98,00 5,90 Core 77,76 6135,90 

14 Timișoara - Arad 162,00 57,00 5,90 Core 77,76 6297,90 

15 Cp,Turzii - Cluj-Napoca 321,00 51,00 6,40 Core 75,98 6618,90 

16 Pitești - Rm, Vâlcea Nord 365,80 60,00 8,30 Comprehensive 75,00 6984,70 

17 Rm, Vâlcea Nord - Sibiu 243,80 98,00 8,30 Comprehensive 75,00 7228,50 

18 Craiova - Caransebeș 919,70 226,00 5,90 Core 71,76 8148,20 

19 Cluj-Napoca - Ilva Mică 452,00 131,00 5,00 Core 68,17 8600,20 

20 Ilva Mică - Suceava 687,20 191,00 5,00 Core 64,17 9287,40 

21 Oradea - Arad 217,60 121,00 5,00 Comprehensive 51,17 9505,00 

22 Satu Mare - Baia Mare 94,40 59,00 1,90 Comprehensive 31,02 9599,40 

23 Oradea - Satu Mare 212,80 133,00 1,90 Comprehensive 29,02 9812,20 

24 Baia Mare - Dej  260,60 134,00 1,90 Comprehensive 25,02 10072,80 

Total proiecte reabilitare cale ferată 10072,80 2716,00         

25 București - Aeroport Henri Coandă 97,15 19,60 6,40 Core 83,98 10169,95 
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Anexa 10,28 – Lista de proiecte pentru electrificare linie de cale ferată 

Nr, Crt, Denumire proiect 
Valoare 
estimată 

(mil,Euro) 
Lungime (km) Scor EIRR (%) TEN - T Punctaj Cost cumulat (mil,Euro) 

1 București - Giurgiu Fr, 198,24 96,00 13,90 Core 90,00 198,24 

2 Cluj-Napoca - Ep, Bihor 477,40 158,00 6,00 Comprehensive 65,22 675,64 

3 Dărmănești - Vicșani 57,00 30,00 7,90 Core 63,78 732,64 

4 Timișoara - Stamora Moravița 106,40 56,00 5,00 Core 49,18 839,04 

5 Craiova - Calafat 182,40 106,00 4,70 Core 47,67 1021,44 

6 Constanța - Mangalia 100,60 43,00 2,70 Alte rețele 3,60 1122,04 

Total proiecte electrificare și reabilitare cale 
ferată 

1122,04 489,00 
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Anexa 10,29 – Lista de proiecte pentru reabilitare linie de cale ferată destinată transportului de marfă și serviciilor de turism 

Nr, Crt, Denumire proiect 
Valoare 
estimată 

(mil,Euro) 
Lungime (km) Scor EIRR (%) TEN - T Punctaj Cost cumulat (mil,Euro) 

1 Filiași - Tg,Jiu  275,50 76 16,70 Comprehensive 75,00 275,50 

2 Tg,Jiu -Petroșani 192,80 52 16,70 Comprehensive 75,00 468,30 

3 Petroșani - Simeria 385,00 80 16,70 Comprehensive 75,00 853,30 

4 Pitești - Craiova 227,20 142 11,40 Alte rețele 41,78 1080,50 

5 Făurei - Fetești 
356,00 89 7,10 Comprehensive 38,76 1436,50 

Total proiecte reabilitare cale ferată cu 
importanță economică  

1436,50 439,00 
  

      

 

Nr, Crt, Denumire proiect 
Valoare 
estimată 

(mil,Euro) 
Lungime (km) Scor EIRR (%) TEN - T Punctaj Cost cumulat (mil,Euro) 

1 Sibiu - Agnita 92,80 58,00 - Alte rețele 6,60 92,80 

2 Tg, Mureș - Băile Sovata 
118,40 74,00 - Alte rețele 5,60 211,20 

3 Luduș - Măgheruș Șieu 150,40 94,00 - Alte rețele 5,20 361,60 

4 Caransebeș - Subcetate 151,20 77,00 - Alte rețele 4,56 512,80 

5 Turda - Abrud 217,80 93,00 - Alte rețele 3,54 730,60 

6 Oravița - Anina 79,80 33,00 - Alte rețele 3,22 810,40 

Total proiecte reabilitare cale ferată cu 
importanță turistică PPP 

810,40 429,00 
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Anexa 10,30 – Lista de proiecte pentru asigurarea rutelor de cale ferată cu viteză sporită 

Nr, Crt, Denumire proiect 
Valoare estimată 

(mil,Euro) 
Lungime 

(km) 
Scor 

EIRR (%) 
TEN - T Punctaj 

Cost cumulat 
(mil,Euro) 

1 București - Giurgiu 25,50 88 49,00 Core 90,00 25,5 

2 București - Craiova 67,95 209 21,90 Core 85,29 93,45 

3 București - Constanța 59,30 225 6,40 Core 63,14 152,75 

4 Timișoara - Arad 22,79 57 21,90 Core 61,29 175,54 

5 București - Buzău 32,30 72 18,60 Core 56,57 207,84 

6 București - Brașov 29,80 166 29,50 Core 56,14 237,64 

7 Pașcani - Iași 25,68 76 18,60 Core 50,57 263,32 

8 București - Pitești 37,90 108 8,10 Comprehensive 20,57 301,22 

Total proiecte cale ferată cu viteză sporită, orar 
cadențat și servicii feroviare 
  

301,22 1001,00         
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10,30’ Anexa – sectoare feroviare care nu pot îndeplini cerințele tehnice TSI din lungul rețelei TEN-T Core 

 
Proiect Sector 

Statut 
sector 

Lungi
me 

corido
r (km) 

Lungi
me 

sector 
(km) 

Proce
nt din 
corid

or 

Viteză 
maxi
mă 

actual
ă 

(km/h) 

Declivit
ate 

maximă 
actuală 

(‰) 

Raza 
minim

ă a 
curbel
or (m) 

Reli
ef 

Tip 
CF 

Servicii 
CF 

Cost 
investiți

e 
(mil,Eur

o) 

1 
Cluj-Napoca - Dej - Beclean - Salva 
- Vatra Dornei  - Cplung 
Moldovenesc - Gura Humorului - 
Suceava (- Iași) 

Ilva Mică - 
Grădinița 

nereabilit
ată 

  
50   60 20,20 300 

difici
l 

simpl
ă 

electrific
ată 

220,0 

2 
Argestru - 
Iacobeni 

nereabilit
ată 

  
6   50 13,00 180 

difici
l 

simpl
ă 

electrific
ată 

26,4 

3 
Iacobeni - 
Pojorâta 

nereabilit
ată 

  
20   50 29,40 185 

difici
l 

dubl
ă 

electrific
ată 

140,0 

  Total Proiect 458       76 16,59             417,2 

              

 
Proiect Sector 

Statut 
sector 

Lungi
me 

corido
r (km) 

Lungi
me 

sector 
(km) 

  

Viteză 
maxi
mă 

actual
ă 

(km/h) 

Declivit
ate 

maximă 
actuală 

(‰) 

Raza 
minim

ă a 
curbel
or (m) 

Reli
ef 

Tip 
CF 

Servicii 
CF 

Cost 
investiți

e 
(mil,Eur

o) 

1 

București - Roșiori - Craiova - 
Dr,Tr,Severin - Caransebeș - 
Timișoara - Arad 

Prunișor - 
Gârnița 

nereabilit
ată 

  
6   80 11,24 300 

difici
l 

simpl
ă 

electrific
ată 

26,4 

2 
Gârnița - 
Dr,Tr,Sev
erin Mf, 

nereabilit
ată 

  
15   50 30,1 170 

difici
l 

simpl
ă 

electrific
ată 

135,0 

3 
Gura Văii - 
Slatina 
Timiș 

nereabilit
ată 

  
62   70 5,1 450 

difici
l 

simpl
ă 

electrific
ată 

360,8 

  Total Proiect 590 83 14,06             522,2 

  
 

         
 

 
Proiect Sector 

Statut 
sector 

Lungi
me 

corido

Lungi
me 

sector 
  

Viteză 
maxi
mă 

Declivit
ate 

maximă 

Raza 
minim

ă a 

Reli
ef 

Tip 
CF 

Servicii 
CF 

Cost 
investiți

e 
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r (km) (km) actual
ă 

(km/h) 

actuală 
(‰) 

curbel
or (m) 

(mil,Eur
o) 

1 
(București - ) Coșlariu - Razboieni 
- Cp,Turzii - Apahida - Cluj-Napoca 

Grindeni - 
Călărași 
Turda 

nereabilit
ată 

  
7   85 11,2 405 

difici
l 

dubl
ă 

electrific
ată 

49,0 

2 
Cp,Turzii - 
Apahida 

nereabilit
ată  

39 
 

60 20 250 
difici

l 
dubl

ă 
electrific

ată 
273,0 

  Total Proiect 496 46 9,27             322,0 

  

        

 

 

  

 
Proiect Sector 

Statut 
sector 

Lungi
me 

corido
r (km) 

Lungi
me 

sector 
(km) 

  

Viteză 
maxi
mă 

actual
ă 

(km/h) 

Declivit
ate 

maximă 
actuală 

(‰) 

Raza 
minim

ă a 
curbel
or (m) 

Reli
ef 

Tip 
CF 

Servicii 
CF 

Cost 
investiți

e 
(mil,Eur

o) 

1 

București - Brașov - Sighișoara - 
Simeria - Arad - Curtici 

Predeal - 
Timișul de 
Sus 

proiect   
12   50 33,1 250 

difici
l 

dubl
ă 

electrific
ată 

144,0 

2 
Timișul de 
Sus - 
Dârste 

proiect   
10   65 27,8 265 

difici
l 

dubl
ă 

electrific
ată 

70,0 

  Total Proiect 644 22 3,41             466,0 

 

Analiză MT realizată cu experții CNCF, 

CFR, S,A 

 

    
 
 
 
 

     

 

  



912 
 

Anexa 10,31 – Determinarea necesarului de finanțare pentru proiecte de infrastructură feroviară în perioada 2014-2020; 

Stabilire nevoilor de finanțare sector feroviar 2014-2020 

      

Nr
, 

Cr
t, 

Modul de 
transport 

Denumire proiect 

Autoritate
a de 

Implemen
tare 

Rețeaua 
TEN-T 

Scor 
EIR
R 

(%) 

Punc
taj 

An 
inceper

e SF 

 An 
inceper

e 
lucrari  

/ An 
finaliza

re 

Lungi
me 

(km) 

Valoar
e 

estima
tă 

(Pret 
2014) 
Mil,EU

RO 

Valoar
e 

estima
tă 

(Pret 
2014) 
Mil,EU
RO cu 
TVA 

Studiu de 
Fezabilita

te / An 
executie 
proiecte 
fazate 

Anii de execuție a lucrărilor 

Impa
ct 

cumu
lat 

2020 
sau 
2030 

Rest 
buge

t 
FC           
(mii 

euro) 

Rest 
buge

t  
CEF      
(mii 

euro) 201
5 

201
6 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Surse de Finantare - Fond de Coeziune (suma: 1887,6 mil, Euro) + CEF (suma: 1794 mil,Euro) - perioada de programare 2014 - 2020 

  Capitolul I -  proiecte din scenariul de referinta 

1 
Feroviar/Mode

rnizare 
Modernizare stații 

CF 
 CN CFR 

SA - - - 
realizat 

2016/20
17 

nr/26 
47,84 57,41       

28,7
0 

28,7
0 

      57,41 
1902,

79 
  

2 
Feroviar/Rebili

tare 

Lucrări de 
reabilitare pentru 
poduri, podețe și 
tuneluri - etapa I 
(regionalele Cluj, 
Galați, Craiova) 

 CN CFR 
SA 

- - - realizat 
2016/20

17 
nr/20 22,40 26,88       

13,4
4 

13,4
4 

      26,88 
1875,

91 
  

3 
Feroviar/Rebili

tare 

Lucrări de 
reabilitare pentru 
poduri, podețe și 
tuneluri - etapa II 

(toate regionalele) 

 CN CFR 
SA 

- - - realizat 
2016/20

17 
nr/65 83,37 100,04       

50,0
2 

50,0
2 

      
100,0

4 
1775,

87 
  

4 
Feroviar/Rebili

tare 

Pod Grădiștea 
(București - 
Giurgiu Fr, ) 

 CN CFR 
SA 

- - - realizat 
2016/20

17 
- 60,00 72,00       

36,0
0 

36,0
0 

      72,00 
1703,

87 
  

5 Feroviar/Rebili
tare 

Centralizare 
electronică în 

stația CF Videle 
 CN CFR 

SA - - - 
realizat 

2016/20
17 

- 9,50 11,40     3,80 3,80 3,80       11,40 
1864,

51 
  

  TOTAL GENERAL PROIECTE DIN SCENARIUL DE REFERINTA 0,00 
223,1

1 
267,7

3 
    3,80 

131,
96 

131,
96 

      
267,7

3 
    

 
  

  Capitolul II -  proiecte fazate 

1 
Feroviar/Rebili

tare 
Coșlariu - Vințu de 

Jos - Simeria 
 CN CFR 

SA Core 
6,40 53,98 realizat 2015/20

16 
69,00 

345,60 414,72     
207,

36 
207,

36 
        

414,7
2 

1449,
79 

0,00 

2 
Feroviar/Rebili

tare 
Sighișoara - 

Coșlariu 
 CN CFR 

SA Core 
6,40 54,98 realizat 2015/20

16 
98,00 

299,70 359,64     
179,

82 
179,

82 
        

359,6
4 

1090,
15 

0,00 

3 
Feroviar/Rebili

tare 
Poduri peste 

Dunăre 
 CN CFR 

SA Core 
- - realizat 2015/20

16 
- 

15,32 18,38     9,19 9,19         18,38 
1071,

77 
0,00 

  TOTAL GENERAL PROIECTE FAZATE     
    167,0

0 
660,62 792,74     

396,
37 

396,
37 

        
792,7

4 
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  Capitolul III -  proiecte reabilitare cale ferată 

1 
Feroviar/Rebili

tare 
Predeal -Brașov  CN CFR 

SA Core 
6,40 109,9

8 
2015/20

16 
2017/20

20 
33,00 

418,00 501,60 
7,5

2 
7,5

2 
    

75,2
4 

125,4
0 

150,4
8 

135,
43 

501,6
0 

0,00 
1361,

40 

2 
Feroviar/Rebili

tare 
Brașov - 

Sighișoara 
 CN CFR 

SA Core 
6,40 109,9

8 
2015/20

16 
2017/20

20 
128,0

0 
716,00 859,20 

12,
89 

12,
89 

    
128,

88 
214,8

0 
257,7

6 
231,

98 
859,2

0 
0,00 

502,2
0 

3 
Feroviar/Rebili

tare 
Simeria - Km, 614  CN CFR 

SA Core 
6,40 105,9

8 
2015/20

16 
2017/20

20 
142,0

0 
724,00 868,80 

13,
03 

13,
03 

    
130,

32 
217,2

0 
260,6

4 
234,

58 
868,8

0 
202,9

7 
  

4 Feroviar/Rebili
tare 

Focșani - Roman 
 CN CFR 

SA Core 

7,90 96,63 2015/20
16 

2017/20
19 

147,0
0 588,00 705,60 

10,
58 

10,
58     

176,
40 

282,2
4 

225,7
9 

  
705,6

0 

-
502,6

3 
  

TOTAL GENERAL  PROIECTE 
REABILITARE CALE FERATĂ     

    
    450,0

0 
2446,0

0 
2935,2

0 
44,
03 

44,
03 

0,00 0,00 
510,

84 
839,6

4 
894,6

7 
601,

99 
2935,

20 
    

                       
  Capitolul IV -  proiecte electrificare și reabilitare cale ferată - CEF 

1 
Feroviar/Reab

ilitare-linie 
nouă 

București - 
Aeroport Henri 

Coandă 
CN CFR 

SA 

Core 6,40 83,98 2015/20
15 

2016/20
17 

19,60 
97,15 116,58 

3,5
0 

  
  

54,7
9 

58,2
9 

      
116,5

8 

-
619,2

1 
  

2 
Feroviar/Elect

rificare 
Craiova - Calafat  CN CFR 

SA 
Core 4,70 47,67 2015/20

16 
2017/20

19 
106,0

0 
182,40 218,88 

3,2
8 

3,2
8 

    
54,7

2 
87,55 70,04   218,8

8 
0,00 

283,3
2 

  
TOTAL GENERAL  PROIECTE ELECTRIFICARE ȘI 
REABILITARE CALE FERATĂ 

    
    125,6

0 
279,55 335,46 

6,7
8 

3,2
8 

0,00 
54,7

9 
113,

01 
87,55 70,04 0,00 

335,4
6 

    

  TOTAL GENERAL PROIECTE FOND DE COEZIUNE 
742,6

0 
3386,1

7 
4063,4

0 
50,
81 

47,
31 

396,
37 

451,
16 

623,
85 

927,1
9 

964,7
1 

601,
99 

4331,
13 

    

                       Surse de Finantare - FEDR (suma: 509,23 mil, euro) - perioada de programare 2014 - 2020 

  Capitolul I -  proiecte din scenariul de referinta 

1 
Feroviar/Mode

rnizare 
Modernizare stații 

CF 
 CN CFR 

SA - - - 
realizat 

2016/20
17 

nr/21 
34,49 41,39       

20,6
9 

20,6
9 

      41,39 
487,4

3 
  

2 
Feroviar/Rebili

tare 

Lucrări de 
reabilitare pentru 
poduri, podețe și 
tuneluri - etapa I 
(regionalele Cluj, 
Galați, Craiova) 

 CN CFR 
SA 

- - - realizat 
2016/20

17 
nr/33 47,59 57,11       

28,5
5 

28,5
5 

      57,11 
430,3

2 
  

3 
Feroviar/Rebili

tare 

Lucrări de 
reabilitare pentru 
poduri, podețe și 
tuneluri - etapa II 

(toate regionalele) 

 CN CFR 
SA 

- - - realizat 
2016/20

17 
nr/108 155,64 186,76       

93,3
8 

93,3
8 

      
186,7

6 
243,5

6 
  

4 
Feroviar/Rebili

tare 
Modernizare treceri 

la nivel 
 CN CFR 

SA 
- - - realizat 

2016/20
17 

nr/150 35,00 42,00       
21,0

0 
21,0

0 
      42,00 

201,5
6 

  

5 
Feroviar/Mode

rnizare 

Modernizarea 
instalațiilor de 

centralizare 
electromecanică pe 

secția Siculeni-
Adjud 

 CN CFR 
SA 

- - - realizat 
2016/20

17 
- 35,00 42,00     

14,0
0 

14,0
0 

14,0
0 

      42,00 
159,5

6 
  

  TOTAL GENERAL PROIECTE DIN SCENARIUL DE REFERINTA 0,00 307,7 369,2     14,0 177, 177,       369,2     
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2 6 0 63 63 6 

 
  

  Capitolul II -  proiecte fazate 

1 
Feroviar/Rebili

tare 

Lucrări de 
reabilitare pentru 
poduri, podețe și 
tuneluri de cale 
ferată- regionala 

Timișoara 
 CN CFR 

SA 
Comprehe

nsive 

- - 

realizat 2015/20
16 

nr/5 

2,80 3,36     1,68 1,68         3,36 
156,2

0 
0,00 

2 

Feroviar/Rebili
tare 

Lucrări de 
reabilitare pentru 
poduri, podețe și 
tuneluri de cale 
ferată- regionala 

Brașov 
 CN CFR 

SA 
Comprehe

nsive 

- - 

realizat 2015/20
16 

nr/6 

2,15 2,58     1,29 1,29         2,58 
153,6

2 
0,00 

3 

Feroviar/Rebili
tare 

Lucrări de 
reabilitare pentru 
poduri, podețe și 
tuneluri de cale 
ferată- regionala 

Iași 
 CN CFR 

SA 
Comprehe

nsive 

- - realizat 2015/20
16 

nr/19 

6,94 8,33     4,16 4,16         8,33 
145,2

9 
0,00 

4 

Feroviar/Rebili
tare 

Lucrări de 
reabilitare pentru 
poduri, podețe și 
tuneluri de cale 
ferată- regionala 

București 
 CN CFR 

SA 
Comprehe

nsive 

- - realizat 2015/20
16 

nr/7 

7,75 

9,30     4,65 4,65         9,30 
135,9

9 
  

5 Feroviar/Rebili
tare 

Modernizarea 
stației de cale 

ferată Tg,Mureș 
 CN CFR 

SA 
Comprehe

nsive 

- - realizat 2015/20
16 

- 

4,27 

5,12     2,56 2,56         5,12 
130,8

7 
  

6 
Feroviar/Rebili

tare 

Modernizarea 
instalațiilor de 

centralizare 
electromecanică pe 

secția Ilia-Lugoj 
 CN CFR 

SA 
Comprehe

nsive 

- - realizat 2015/20
16 

- 

8,61 

10,33     5,17 5,17         10,33 
120,5

4 
  

7 

Feroviar/Rebili
tare 

Sistem de 
detectare a cutiilor 

de osii 
supraîncălzite și a 
frânelor stranse 

(DCOS) 
 CN CFR 

SA 
Comprehe

nsive 

- - realizat 2015/20
16 

- 

9,95 

11,94     5,97 5,97         11,94 
108,6

0 
  

  TOTAL GENERAL PROIECTE FAZATE     
    

  42,47 50,96     
25,4

8 
25,4

8 
        50,96     

                                              

  Capitolul III -  proiecte electrificare și reabilitare cale ferată 

1 Feroviar/Elect
rificare 

Cluj-Napoca - Ep, 
Bihor  CN CFR 

SA 

Comprehe
nsive 

6,00 65,22 2015/20
16 

2017/20
19 

158,0
0 477,40 572,88 

8,5
9 

8,5
9     

143,
22 

229,1
5 

183,3
2 

  
572,8

8 

-
464,2

8 
0,00 

  
TOTAL GENERAL  PROIECTE ELECTRIFICARE ȘI 
REABILITARE CALE FERATĂ 

    
    158,0

0 
477,40 572,88 

8,5
9 

8,5
9 

0,00 0,00 
143,

22 
229,1

5 
183,3

2 
0,00 

572,8
8 
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  Capitolul IV -  proiecte de cale ferată cu viteză sporită, orar cadențat și servicii feroviare 

1 Feroviar/Vitez
ă sporită 

București - Giurgiu 
 CN CFR 

SA 

Core 
49,0

0 

90,00 2015 2016/20
17 

88,00 
25,50 30,60 

0,9
2 

 
  

12,2
4 

17,4
4   

    
30,60 

-
494,8

8 
0,00 

7 Feroviar/Vitez
ă sporită 

București - Craiova 
 CN CFR 

SA 

Core 
21,9

0 

85,29 2015 2016/20
17 

209,0
0 67,95 81,54 

2,4
5 

  
  

32,6
2 

46,4
8   

    
81,54 

-
780,2

7 
0,00 

2 Feroviar/Vitez
ă sporită 

București - 
Constanța  CN CFR 

SA 

Core 

6,40 

63,14 2015 2016/20
17 

225,0
0 59,30 71,16 

2,1
3 

  
  

28,4
6 

40,5
6   

    
71,16 

-
632,1

5 
0,00 

3 Feroviar/Vitez
ă sporită 

Timișoara - Arad 
 CN CFR 

SA 

Core 
21,9

0 

61,29 2015 2016/20
17 

57,00 
22,79 27,35 

0,8
2 

  
  

10,9
4 

15,5
9   

    
27,35 

-
522,2

3 
0,00 

4 Feroviar/Vitez
ă sporită 

București - Buzău 
 CN CFR 

SA 

Core 
18,6

0 

56,57 2015 2016/20
17 

72,00 
32,30 38,76 

1,1
6 

  
  

15,5
0 

22,0
9   

    
38,76 

-
560,9

9 
0,00 

5 Feroviar/Vitez
ă sporită 

București - Brașov 
 CN CFR 

SA 

Core 
29,5

0 

56,14 2015 2016/20
17 

166,0
0 29,80 35,76 

1,0
7 

  
  

14,3
0 

20,3
8   

    
35,76 

-
667,9

1 
0,00 

6 Feroviar/Vitez
ă sporită 

Pașcani - Iași 
 CN CFR 

SA 

Core 
18,6

0 

50,57 2015 2016/20
17 

76,00 
25,68 30,82 

0,9
2 

  
  

12,3
3 

17,5
7   

    
30,82 

-
698,7

3 
0,00 

8 Feroviar/Vitez
ă sporită 

București - Pitești 
 CN CFR 

SA 

Comprehe
nsive 

8,10 

20,57 2015 2016/20
17 

108,0
0 37,90 45,48 

1,3
6 

  
  

18,1
9 

25,9
2   

    
45,48 

-
825,7

5 
0,00 

  
TOTAL GENERAL  PROIECTE ELECTRIFICARE ȘI 
REABILITARE CALE FERATĂ 

    
    1001,

00 
301,22 361,46 

10,
84 

0,0
0 

0,00 
144,

59 
206,

03 
0,00 0,00 0,00 

361,4
6 

    

  TOTAL GENERAL PROIECTE FEDR 
1159,

00 
778,62 934,34 19,

44 
8,5

9 
0,00 144,

59 
349,

25 
229,1

5 
183,3

2 
0,00 1354,

57 
    

  TOTAL GENERAL PROIECTE FC + FEDR 
1901,

60 
4164,7

9 
4997,7

5 
70,
25 

55,
90 

396,
37 

595,
75 

973,
10 

1156,
34 

1148,
04 

601,
99 

5685,
70 

    

                       
  Capitolul V -  proiecte reabilitare cale ferată cu importanță turistică (PPP) 

1 Feroviar/Rebili
tare 

Sibiu - Agnita 
 CN CFR 

SA 

Alte rețele - 6,60 2016 2017/20
18 

58,00 
92,80 111,36 

  3,3
4     

55,6
8 

52,34     
111,3

6 

-
111,3

6 

111,3
6 

2 Feroviar/Rebili
tare 

Tg, Mureș - Băile 
Sovata  CN CFR 

SA 

Alte rețele - 5,60 2016 2017/20
18 

74,00 
118,40 142,08 

  4,2
6     

71,0
4 

66,78     
142,0

8 

-
253,4

4 

364,8
0 

3 Feroviar/Rebili
tare 

Luduș - Magheruș 
Șieu  CN CFR 

SA 

Alte rețele - 5,20 2016 2017/20
18 

94,00 
150,40 180,48 

  5,4
1     

90,2
4 

84,83     
180,4

8 

-
433,9

2 

798,7
2 

4 Feroviar/Rebili
tare 

Caransebeș - 
Subcetate  CN CFR 

SA 

Alte rețele - 4,56 2016 2017/20
18 

77,00 
151,20 181,44 

  5,4
4     

90,7
2 

85,28     
181,4

4 

-
615,3

6 

1414,
08 

5 Feroviar/Rebili
tare 

Turda - Abrud 
 CN CFR 

SA 

Alte rețele - 3,54 2016 2017/20
18 

93,00 
217,80 261,36 

  7,8
4     

130,
68 

122,8
4 

    
261,3

6 

-
876,7

2 

2290,
80 

6 
Feroviar/Rebili

tare 
Oravița - Anina  CN CFR 

SA 
Alte rețele - 3,22 2016 2017/20

18 
33,00 

79,80 95,76 
  2,8

7 
    

47,8
8 

45,01     
95,76 

-
972,4

3263,
28 
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8 

  
TOTAL GENERAL  PROIECTE ELECTRIFICARE ȘI 
REABILITARE CALE FERATĂ 

    
    429,0

0 
810,40 972,48 

0,0
0 

29,
17 

0,00 0,00 
486,

24 
457,0

7 
0,00 0,00 

972,4
8 

    

                       

  

Total necesar de finanțare 2014 
- 2020 

2015 2016 
201

7 
2018 2019 2020         

 

    

 
  

     
  Total FC 4331,13 447,18 498,48 

623,
85 

927,1
9 964,71 601,99                             

  Total FEDR 1354,57 19,44 153,18 
349,

25 
229,1

5 183,32 0,00           
    

              

  Total PPP 972,48 0,00 29,17 
486,

24 
457,0

7 0,00 0,00           
    

              

Necesar total 
finanțare fără PPP 

6658,18 466,62 651,65 973,
10 

1156,
34 

1148,04 601,99 

           
       

Distribuție procentuală 7,01 9,79 
14,6

2 17,37 17,24 9,04       
 

   
       Surse de 

finanțare FC + 
supracontractare 

1960,2 137,37 191,85 286,
49 

340,4
3 

337,99 177,23 

      
 

   
       Surse de 

finanțare CEF + 
supracontractare 

1632,34 114,40 159,76 238,
57 

283,4
9 

281,46 147,59 

      
 

   
       Surse de 

finanțare FEDR + 
supracontractare 

528,82 37,06 51,76 77,2
9 

91,84 91,18 47,81 

        
          TOTAL GENERAL 

SURSE DE 
FINANȚARE 

4121,36 288,83 403,37 
602,

34 
715,7

7 
710,63 372,63         

          
TOTAL DEFICIT 2536,82 177,78 248,29 

370,
76 

440,5
8 

437,41 229,36         

           

  



917 
 

 

Anexa 10,32 – Determinarea necesarului de finanțare pentru proiectele de infrastructură feroviară în perioada 2020-2030 

Stabilire nevoi de finanțare sector feroviar 2021-2030 

          

N
r, 
C
rt, 

Modul 
de 

transpor
t 

Denumire 
proiect 

Autoritat
ea de 

Impleme
ntare 

Rețeaua 
TEN-T 

Scor 
EIR
R 

(%) 

Pun
ctaj 

An 
incepe
re SF 

 An 
incepe

re 
lucrari  

/ An 
finaliz

are 

Lung
ime 
(km) 

Valoa
re 

estim
ată 

(Pret 
2014) 
Mil,E
URO 

Valoa
re 

estim
ată 

(Pret 
2014) 
Mil,E
URO 
cu 

TVA 

Studiu de 
Fezabilitate / 
An executie 

proiecte fazate 

Anii de execuție a lucrărilor         Impa
ct 

cumu
lat 

2020 
sau 
2030 

Rest 
bug
et 
FC           
(mii 
euro

) 

Re
st 
bu
get  
CE
F      

(mi
i 

eur
o) 

2021/2
025 

2022/2
026 

20
21 

20
22 

2023 2024 2025 
202
6 

202
7 

2028 2029 
203
0 

Surse de Finantare - Fond de Coeziune (suma: 7000 mil, Euro) perioada de programare 2021 - 2030 

  Capitolul I -  proiecte reabilitare cale ferată 

1 
Feroviar/
Rebilitar

e 

Pașcani -
Dărmănești  CN CFR 

SA Core 

7,90 96,6
3 

2021/2
022 

2023/2
025 

71,00 
284,0

0 
340,8

0 

5,11 5,11 
    

85,2
0 

136,
32 

109,
06 

          
340,8

0 
6659

,20 
  

3 
Feroviar/
Rebilitar

e 

Ploiești 
Triaj - 

Focșani 
 CN CFR 

SA Core 

7,90 90,6
3 

2021/2
022 

2023/2
025 

143,0
0 

572,0
0 

686,4
0 

10,30 10,30 
    

171,
60 

274,
56 

219,
65 

          
686,4

0 
4869

,16 
  

4 
Feroviar/
Rebilitar

e 

Roman - 
Iași   CN CFR 

SA Core 

7,90 86,6
3 

2021/2
022 

2023/2
025 

116,0
0 

527,0
0 

632,4
0 

9,49 9,49 
    

158,
10 

252,
96 

202,
37           

632,4
0 

4236
,76 

  

5 
Feroviar/
Rebilitar

e 

Coșlariu - 
Cp,Turzii  CN CFR 

SA Core 

6,40 79,9
8 

2025/2
026 

2027/2
029 

55,00 
241,0

0 
289,2

0   
        

4,34 4,34 72,3
0 

115,
68 

92,5
4 

  
289,2

0 
3947

,56 
  

6 
Feroviar/
Rebilitar

e 

București - 
Craiova   CN CFR 

SA Core 

5,90 77,7
6 

2021/2
022 

2023/2
025 

209,0
0 

836,0
0 

1003,
20 

15,05 15,05 
    

250,
80 

401,
28 

321,
02           

1003,
20 

2944
,36 

  

7 
Feroviar/
Rebilitar

e 

Caransebe
ș - 

Timișoara 
 CN CFR 

SA Core 

5,90 77,7
6 

2025/2
026 

2027/2
029 

98,00 
267,5

0 
321,0

0 
            

4,82 4,82 80,2
5 

128,
40 

102,
72   

321,0
0 

2623
,36 

  

8 
Feroviar/
Rebilitar

e 

Timișoara - 
Arad  CN CFR 

SA Core 

5,90 77,7
6 

2025/2
026 

2027/2
029 

57,00 
162,0

0 
194,4

0 
            

2,92 2,92 48,6
0 

77,7
6 

62,2
1 

  
194,4

0 
2428

,96 
  

9 
Feroviar/
Rebilitar

e 

Cp,Turzii - 
Cluj-

Napoca 
 CN CFR 

SA Core 

6,40 75,7
9 

2025/2
026 

2027/2
029 

51,00 
321,0

0 
385,2

0 
            

5,78 5,78 96,3
0 

154,
08 

123,
26 

  
385,2

0 
2043

,76 
  

2 
Feroviar/
Rebilitar

e 

Craiova - 
Caransebe

ș 
 CN CFR 

SA Core 

5,90 71,7
6 

2025/2
026 

2027/2
030 

226,0
0 

919,7
0 

1103,
64 

            
16,5

5 
16,5

5 
165,

55 
275,

91 
331,

09 
297,

98 
1103,

64 
5555

,56 
  

1
0 

Feroviar/
Rebilitar

e 

Cluj-
Napoca - 
Ilva Mică 

 CN CFR 
SA Core 

5,00 68,1
7 

2025/2
026 

2027/2
029 

131,0
0 

452,0
0 

542,4
0 

            
8,14 8,14 135,

60 
216,

96 
173,

57 
  

542,4
0 

1501
,36 

  

1
1 

Feroviar/
Rebilitar

e 

Ilva Mică - 
Suceava  CN CFR 

SA Core 

5,00 64,1
7 

2025/2
026 

2027/2
030 

191,0
0 

687,2
0 

824,6
4 

            
12,3

7 
12,3

7 
123,

70 
206,

16 
247,

39 
222,

65 
824,6

4 
676,

72 
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TOTAL GENERAL  
PROIECTE REABILITARE 
CALE FERATĂ     

    
    

1348,
00 

5269,
40 

6323,
28 

39,94 39,94 
0,0

0 
0,0

0 
665,

70 
1065

,12 
907,

00 
54,9

1 
722,

29 
1174

,95 
1132

,79 
520,

64 
6323,

28 
    

                           
  Capitolul II -  proiecte electrificare și reabilitare cale ferată 

1 
Feroviar/
Rebilitar

e 

București - 
Giurgiu Fr,   CN CFR 

SA 

Core 13,9
0 

90,0
0 

2021/2
022 

2023/2
025 

96,00 
198,2

4 
237,8

9 

3,57 3,57 
    

59,4
7 

95,1
6 

76,1
2 

          
237,8

9 
438,

83 
  

3 
Feroviar/
Rebilitar

e 

Dărmanești 
- Vicșani  CN CFR 

SA 

Core 7,90 63,7
8 

2021/2
022 

2023/2
025 

30,00 
57,00 68,40 

1,03 1,03 
    

17,1
0 

27,3
6 

21,8
9 

          
68,40 

370,
43 

  

4 
Feroviar/
Rebilitar

e 

Timișoara - 
Stamora 
Moravița 

 CN CFR 
SA 

Core 5,00 49,1
8 

2021/2
022 

2023/2
025 

56,00 
106,4

0 
127,6

8 

1,92 1,92 
    

31,9
2 

51,0
7 

40,8
6 

          
127,6

8 
242,

75 
  

  
TOTAL GENERAL  PROIECTE 
ELECTRIFICARE ȘI REABILITARE CALE 
FERATĂ 

    
    

182,0
0 

361,6
4 

433,9
7 

6,51 6,51 
0,0

0 
0,0

0 
108,

49 
173,

59 
138,

87 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

433,9
7 

    

  TOTAL GENERAL PROIECTE FOND DE COEZIUNE 
1530,

00 
5631,

04 
6757,

25 
46,45 46,45 0,0

0 
0,0

0 
774,

19 
1238

,71 
1045

,87 
54,9

1 
722,

29 
1174

,95 
1132

,79 
520,

64 
6757,

25 
    

                           Surse de Finantare - FEDR (suma: 4077 mil, euro) - perioada de programare 2021 - 2030 

  Capitolul I -  proiecte reabilitare cale ferată 

1 
Feroviar/
Rebilitar

e 

Buzău - 
Galați  CN CFR 

SA 

Compreh
ensive 

7,90 81,6
3 

2021/2
022 

2023/2
025 

131,0
0 

524,0
0 

628,8
0 

9,43 9,43 
    

157,
20 

251,
52 

201,
22           

628,8
0 

3448
,20 

  

2 
Feroviar/
Rebilitar

e 

București 
(Chitila) - 

Pitești 
 CN CFR 

SA 

Compreh
ensive 

8,30 81,0
0 

2021/2
022 

2023/2
025 

99,00 
249,4

0 
299,2

8 

4,49 4,49 
    

74,8
2 

119,
71 

95,7
7 

          
299,2

8 
3148

,92 
  

3 
Feroviar/
Rebilitar

e 

Sibiu -
Vințu de 

Jos 
 CN CFR 

SA 

Compreh
ensive 

8,30 79,0
0 

2021/2
022 

2023/2
025 

83,00 
189,0

0 
226,8

0 

3,40 3,40 
    

56,7
0 

90,7
2 

72,5
8 

          
226,8

0 
2922

,12 
  

4 
Feroviar/
Rebilitar

e 

Pitești - 
Rm, Vâlcea 

Nord  
 CN CFR 

SA 

Compreh
ensive 

8,30 75,0
0 

2021/2
022 

2023/2
026 

60,00 
365,8

0 
438,9

6 

6,58 6,58 
    

65,8
4 

109,
74 

131,
69 

118,
52 

        
438,9

6 
2483

,16 
  

5 
Feroviar/
Rebilitar

e 

Rm, Vâlcea 
Nord  - 
Sibiu 

 CN CFR 
SA 

Compreh
ensive 

8,30 75,0
0 

2021/2
022 

2023/2
026 

98,00 
243,8

0 
292,5

6 

4,39 4,39 
    

43,8
8 

73,1
4 

87,7
7 

78,9
9 

        
292,5

6 
2190

,60 
  

6 
Feroviar/
Rebilitar

e 

Filiași - Tg, 
Jiu  CN CFR 

SA 

Compreh
ensive 

16,7
0 

75,0
0 

2021/2
022 

2023/2
025 

76,00 
275,5

0 
330,6

0 

4,96 4,96 
    

82,6
5 

132,
24 

105,
79 

          
330,6

0 
1860

,00 
  

7 
Feroviar/
Rebilitar

e 

Tg, Jiu - 
Petroșani  CN CFR 

SA 

Compreh
ensive 

16,7
0 

75,0
0 

2021/2
022 

2023/2
026 

52,00 
192,8

0 
231,3

6 

3,47 3,47 
    

34,7
0 

57,8
4 

69,4
1 

62,4
7 

        
231,3

6 
1628

,64 
  

8 
Feroviar/
Rebilitar

e 

Petroșani - 
Simeria  CN CFR 

SA 

Compreh
ensive 

16,7
0 

75,0
0 

2021/2
022 

2023/2
025 

80,00 
385,0

0 
462,0

0 

6,93 6,93 
    

115,
50 

184,
80 

147,
84 

          
462,0

0 
1166

,64 
  

9 
Feroviar/
Rebilitar

e 

Arad -
Oradea  CN CFR 

SA 

Compreh
ensive 

5,00 51,1
7 

2025/2
026 

2027/2
029 

121,0
0 

217,6
0 

261,1
2 

            
3,92 3,92 65,2

8 
104,

45 
83,5

6 
  

261,1
2 

632,
88 

  

1 Feroviar/ Pitești -  CN CFR Alte rețele 11,4 41,7 2025/2 2027/2 142,0 227,2 272,6             4,09 4,09 68,1 109, 87,2   272,6 894,   
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0 Rebilitar
e 

Craiova SA 0 8 026 029 0 0 4 6 06 4 4 00 

1
1 

Feroviar/
Rebilitar

e 

Făurei - 
Fetești  CN CFR 

SA 

Compreh
ensive 

7,10 38,7
6 

2025/2
026 

2027/2
029 

89,00 
356,0

0 
427,2

0 
            

6,41 6,41 106,
80 

170,
88 

136,
70 

  
427,2

0 
205,

68 
  

TOTAL GENERAL  
PROIECTE REABILITARE 
CALE FERATĂ     

    
    

1031,
00 

3226,
10 

3871,
32 

43,66 43,66 
0,0

0 
0,0

0 
631,

30 
1019

,71 
926,

47 
274,

39 
240,

24 
384,

38 
307,

51 
0,00 

3871,
32 

    

                           
  Capitolul II -  proiecte electrificare și reabilitare cale ferată 

1 
Feroviar/
Rebilitar

e 

Constanța 
- Mangalia  CN CFR 

SA 

Alte rețele 2,70 3,60 2021/2
022 

2023/2
025 

43,00 
100,6

0 
120,7

2 

1,81 1,81 
    

30,1
8 

48,2
9 

38,6
3 

          
120,7

2 
84,9

6 
  

  
TOTAL GENERAL  PROIECTE 
ELECTRIFICARE ȘI REABILITARE CALE 
FERATĂ 

    
    

43,00 
100,6

0 
120,7

2 
1,81 1,81 

0,0
0 

0,0
0 

30,1
8 

48,2
9 

38,6
3 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
120,7

2 
    

  TOTAL GENERAL PROIECTE FEDR 
1074,

00 
3326,

70 
3992,

04 
45,47 45,47 0,0

0 
0,0

0 
661,

48 
1068

,00 
965,

10 
274,

39 
240,

24 
384,

38 
307,

51 
0,00 3992,

04 
    

  TOTAL GENERAL PROIECTE FC + FEDR 
2604,

00 
8957,

74 
10749

,29 
91,92 91,92 0,0

0 
0,0

0 
1435

,67 
2306

,71 
2010

,98 
329,

30 
962,

53 
1559

,33 
1440

,30 
520,

64 
1074
9,29 
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Anexa 10,33 – Determinarea necesarului de finanțare pemtru proiectele de infrastructură feroviară în perioada 2030-2040 

Stabilire nevoi de finanțare sector feroviar 2031-2040 

      

Nr, 
Crt, 

Modul de 
transport 

Denumire 
proiect 

Autoritate
a de 

Implemen
tare 

Rețeaua 
TEN-T 

Sc
or 

EIR
R 

(%) 

Punc
taj 

An 
inceper

e SF 

 An 
inceper

e 
lucrari  

/ An 
finaliza

re 

Lungi
me 

(km) 

Valoar
e 

estima
tă (Pret 
2014) 
Mil,EU

RO 

Valoar
e 

estima
tă (Pret 
2014) 
Mil,EU
RO cu 
TVA 

Studiu de 
Fezabilita

te / An 
executie 
proiecte 
fazate 

Anii de execuție a lucrărilor 

Impac
t 

cumu
lat 

2030 
sau 
2040 

Rest 
buget 

FC           
(mii 

euro) 

Res
t 

bug
et  

CEF      
(mii 
eur
o) 

203
1 

203
2 

203
1 

203
2 

2033 2034 2035 
203
6 

Surse de Finantare - FEDR (suma: 1500 mil, euro) - perioada de programare 2031 - 2040 

  Capitolul I -  proiecte reabilitare cale ferată 

1 
Feroviar/Rebilitare 

Satu Mare - Baia 
Mare 

 CN CFR 
SA 

Comprehen
sive 

1,9
0 

31,02 2031/20
32 

2033/20
35 

59,00 
94,40 113,28 

1,7
0 

1,7
0 

    
28,3

2 
45,3

1 
36,2

5 
  

113,2
8 

1386,
72 

  

2 
Feroviar/Rebilitare 

Oradea - Satu 
Mare 

 CN CFR 
SA 

Comprehen
sive 

1,9
0 

29,02 2031/20
32 

2033/20
35 

133,00 
212,80 255,36 

3,8
3 

3,8
3 

    
63,8

4 
102,

14 
81,7

2 
  255,3

6 
1131,

36 
  

3 
Feroviar/Rebilitare 

Baia Mare - Dej  CN CFR 
SA 

Comprehen
sive 

1,9
0 

25,02 2031/20
32 

2033/20
35 

134,00 
260,60 312,72 

4,6
9 

4,6
9 

    
78,1

8 
125,

09 
100,

07 
  312,7

2 
818,6

4 
  

TOTAL GENERAL  PROIECTE REABILITARE 
CALE FERATĂ     

    
    

326,00 567,80 681,36 
10,
22 

10,
22 

    
170,

34 
272,

54 
218,

04 
  

681,3
6 
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Anexa 10,34 – Surse de finanțare pentru infrastructura feroviară 2014-2020 

Stabilire surse de finanțare sector feroviar 2014-2020 

                    Necesar de finanțare 

Total 
proiec

t 

Nr
, 

Cr
t, 

Modul de transport Denumire proiect 
Rețeaua 
TEN-T 

Punctaj 
Lungi

me 
(km) 

Valoar
e 

estimat
ă (Pret 
2014) 
Mil,EU

RO 

Valoar
e 

estimat
ă (Pret 
2014) 
Mil,EU
RO cu 
TVA 

Studiu de 
Fezabilitat

e / An 
executie 
proiecte 
fazate 

Anii de execuție a lucrărilor 

201
5 

201
6 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Surse de Finantare - Fond de Coeziune (suma: 1887,6 mil, Euro) + CEF (suma: 1794 mil,Euro) - perioada de programare 2014 - 2020 

  Capitolul I -  proiecte din scenariul de referinta 

1 Feroviar/Modernizare Modernizare stații CF Core - nr/26 47,84 57,41       28,70 28,70       57,41 

2 Feroviar/Rebilitare 
Lucrări de reabilitare pentru poduri, 

podețe și tuneluri - etapa I 
(regionalele Cluj, Galați, Craiova) Core 

- nr/20 22,40 26,88       13,44 13,44       26,88 

3 Feroviar/Rebilitare 
Lucrări de reabilitare pentru poduri, 

podețe și tuneluri - etapa II (toate 
regionalele) Core 

- nr/65 83,37 100,04       50,02 50,02       100,04 

4 Feroviar/Rebilitare 
Pod Grădiștea (București - Giurgiu 

Fr, ) Core 
- 1 60,00 72,00       36,00 36,00       72,00 

5 
Feroviar/Rebilitare 

Centralizare electronică în stația CF 
Videle Core - 

- 9,50 11,40     3,80 3,80 3,80       11,40 

  

TOTAL GENERAL 
PROIECTE DIN 
SCENARIUL DE 
REFERINTA 

      1,00 223,11 267,73     3,80 
131,
96 

131,9
6 

      
267,7

3 

 
                                

  Capitolul II -  proiecte fazate 

1 
Feroviar/Rebilitare 

Coșlariu - Vințu de Jos - Simeria 
Core 

53,98 69,00 
345,60 414,72     

207,3
6 

207,3
6 

        414,72 

  

Surse de finanțare Fonduri structurale Euro 53,98 69,00 193,54 232,24     
116,1

2 
116,1

2   
 

    232,24 

Buget de stat 152,06 182,48     91,24 91,24   
 

    182,48 

2 
Feroviar/Rebilitare 

Sighișoara - Coșlariu 
Core 

54,98 98,00 
299,70 359,64     

179,8
2 

179,8
2 

        359,64 

  

Surse de finanțare Fonduri structurale Euro 54,98 98,00 167,83 201,40     
100,7

0 
100,7

0   
 

    201,40 

Buget de stat 131,87 158,24     79,12 79,12   
 

    158,24 

3 Feroviar/Rebilitare Poduri peste Dunăre Core - - 15,32 18,38     9,19 9,19         18,38 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro - - 

8,58 10,30     5,15 5,15   
 

    10,30 

Buget de stat 6,74 8,09     4,04 4,04   
 

    8,09 
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  TOTAL GENERAL PROIECTE FAZATE   167,00 660,62 792,74     
396,3

7 
396,3

7 
        792,74 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro - 167,00 
369,95 443,94     

221,9
7 

221,9
7         443,94 

Buget de stat 290,67 348,81     
174,4

0 
174,4

0         348,81 

                 
  Capitolul III -  proiecte reabilitare cale ferată 

1 
Feroviar/Rebilitare 

Predeal -Brașov 
Core 

109,98 33,00 
418,00 501,60 

7,52 7,52 
    

75,24 125,40 150,48 135,4
3 

501,60 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 109,98 33,00 

234,08 280,90 4,21 4,21     42,13 70,22 84,27 75,84 280,90 

Buget de stat 183,92 220,70 3,31 3,31     33,11 55,18 66,21 59,59 220,70 

2 
Feroviar/Rebilitare 

Brașov - Sighișoara 
Core 

109,98 128,00 
716,00 859,20 

12,8
9 

12,8
9 

    
128,88 214,80 257,76 231,9

8 
859,20 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro 109,98 128,00 
400,96 481,15 7,22 7,22     72,17 120,29 144,35 

129,9
1 481,15 

Buget de stat 315,04 378,05 5,67 5,67     56,71 94,51 113,41 
102,0

7 378,05 

3 
Feroviar/Rebilitare 

Simeria - Km, 614 
Core 

105,98 142,00 
724,00 868,80 

13,0
3 

13,0
3 

    
130,32 217,20 260,64 234,5

8 
868,80 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro 105,98 142,00 
405,44 486,53 7,30 7,30     72,98 121,63 145,96 

131,3
6 486,53 

Buget de stat 318,56 382,27 5,73 5,73     57,34 95,57 114,68 
103,2

1 382,27 

4 
Feroviar/Rebilitare 

Focșani - Roman 
Core 

96,63 147,00 
588,00 705,60 

10,5
8 

10,5
8 

    
176,40 282,24 225,79   

705,60 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 96,63 147,00 

329,28 395,14 5,93 5,93     98,78 158,05 126,44   395,14 

Buget de stat 258,72 310,46 4,66 4,66     77,62 124,19 99,35   310,46 

TOTAL GENERAL  PROIECTE REABILITARE CALE FERATĂ   
  450,00 

2446,0
0 

2935,2
0 

44,0
3 

44,0
3 

0,00 0,00 510,84 839,64 894,67 
601,9

9 
2935,2

0 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro - 450,00 

1369,7
6 

1643,7
1 

24,6
6 

24,6
6     286,07 470,20 501,02 

337,1
2 

1643,7
1 

Buget de stat 
1076,2

4 
1291,4

9 
19,3

7 
19,3

7     224,77 369,44 393,66 
264,8

8 
1291,4

9 

                 
  Capitolul IV -  proiecte electrificare și reabilitare cale ferată - CEF 

1 Feroviar/Rebilitare-linie nouă București - Aeroport Henri Coandă Core 83,98 19,60 97,15 116,58 3,50     54,79 58,29       116,58 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 83,98 19,60 

54,40 65,28 1,96     30,68 32,64       65,28 

Buget de stat 42,75 51,30 1,54     24,11 25,65       51,30 

2 Feroviar/Rebilitare Craiova - Calafat Core 47,67 106,00 182,40 218,88 3,28 3,28     54,72 87,55 70,04   218,88 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 47,67 106,00 

102,14 122,57 1,84 1,84     30,64 49,03 39,22   122,57 

Buget de stat 80,26 96,31 1,44 1,44     24,08 38,52 30,82   96,31 

  TOTAL GENERAL  PROIECTE ELECTRIFICARE ȘI REABILITARE CALE FERATĂ   125,60 279,55 335,46 6,78 3,28 0,00 54,79 113,01 87,55 70,04 0,00 335,46 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro - 125,60 

156,55 187,86 3,80 1,84   30,68 63,29 49,03 39,22   187,86 

Buget de stat 123,00 147,60 2,98 1,44   24,11 49,72 38,52 30,82   147,60 

  TOTAL GENERAL PROIECTE FOND DE COEZIUNE 
742,60 3386,1

7 
4063,4

0 
50,8

1 
47,3

1 
396,3

7 
451,1

6 
623,85 927,19 964,71 601,9

9 
4331,1

3 
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Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro - 742,60 

1896,2
6 

2275,5
1 

28,4
5 

26,4
9 

221,9
7 

252,6
5 349,36 519,23 540,24 

337,1
2 

2425,4
3 

Buget de stat 
1489,9

1 
1787,9

0 
22,3

6 
20,8

2 
174,4

0 
198,5

1 274,49 407,96 424,47 
264,8

8 
1905,7

0 

                 Surse de Finantare - FEDR (suma: 509,23 mil, euro) - perioada de programare 2014 - 2020 

  Capitolul I -  proiecte din scenariul de referinta 

1 
Feroviar/Modernizare 

Modernizare stații CF  CN CFR 
SA - 

nr/21 
34,49 41,39       20,69 20,69       41,39 

2 Feroviar/Rebilitare 
Lucrări de reabilitare pentru poduri, 

podețe și tuneluri - etapa I 
(regionalele Cluj, Galați, Craiova) 

 CN CFR 
SA 

- nr/33 47,59 57,11       28,55 28,55       57,11 

3 Feroviar/Rebilitare 
Lucrări de reabilitare pentru poduri, 

podețe și tuneluri - etapa II (toate 
regionalele) 

 CN CFR 
SA 

- nr/108 155,64 186,76       93,38 93,38       186,76 

4 Feroviar/Rebilitare Modernizare treceri la nivel 
 CN CFR 

SA 
- nr/150 35,00 42,00       21,00 21,00       42,00 

5 Feroviar/Modernizare 
Modernizarea instalațiilor de 

centralizare electromecanică pe 
secția Siculeni-Adjud 

 CN CFR 
SA 

- - 35,00 42,00     14,00 14,00 14,00       42,00 

TOTAL GENERAL PROIECTE DIN SCENARIUL DE REFERINTA       307,72 369,26     
14,0

0 
177,

63 
177,6

3 
      

369,2
6 

                 
  

Capitolul II -  
proiecte fazate 

                              

2 Feroviar/Rebilitare 
Lucrări de reabilitare pentru poduri, 

podețe și tuneluri de cale ferată- 
regionala Timișoara 

 CN CFR 
SA 

Comprehen
sive 

nr/5 
2,80 3,36     1,68 1,68         3,36 

3 
Feroviar/Rebilitare 

Lucrări de reabilitare pentru poduri, 
podețe și tuneluri de cale ferată- 

regionala Brașov 
 CN CFR 

SA 
Comprehen

sive 

nr/6 
2,15 2,58     1,29 1,29         2,58 

4 
Feroviar/Rebilitare 

Lucrări de reabilitare pentru poduri, 
podețe și tuneluri de cale ferată- 

regionala Iași 
 CN CFR 

SA 
Comprehen

sive 

nr/19 
6,94 8,33     4,16 4,16         8,33 

5 
Feroviar/Rebilitare 

Lucrări de reabilitare pentru poduri, 
podețe și tuneluri de cale ferată- 

regionala București 
 CN CFR 

SA 
Comprehen

sive 

nr/7 

7,75 

9,30     4,65 4,65         9,30 

6 
Feroviar/Rebilitare 

Modernizarea stației de cale ferată 
Tg,Mureș 

 CN CFR 
SA 

Comprehen
sive 

- 
4,27 

5,12     2,56 2,56         5,12 

7 
Feroviar/Rebilitare 

Modernizarea instalațiilor de 
centralizare electromecanică pe 

secția Ilia-Lugoj 
 CN CFR 

SA 
Comprehen

sive 

- 

8,61 

10,33     5,17 5,17         10,33 

8 
Feroviar/Rebilitare 

Sistem de detectare a cutiilor de 
osii supraîncălzite și a frânelor 

stranse (DCOS) 
 CN CFR 

SA 
Comprehen

sive 

- 

9,95 

11,94     5,97 5,97         11,94 

  TOTAL GENERAL PROIECTE FAZATE   42,47 50,96     25,48 25,48         50,96 

                                  

  Capitolul III -  proiecte electrificare și reabilitare cale ferată 

1 Feroviar/Rebilitare Cluj-Napoca - Ep, Bihor Comprehen 65,22 158,00 477,40 572,88 8,59 8,59     143,22 229,15 183,32   572,88 
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sive 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 65,22 158,00 

267,34 320,81 4,81 4,81     80,20 128,33 102,66   320,81 

Buget de stat 210,06 252,07 3,78 3,78     63,02 100,83 80,66   252,07 

  TOTAL GENERAL  PROIECTE ELECTRIFICARE ȘI REABILITARE CALE FERATĂ   158,00 477,40 572,88 8,59 8,59 0,00 0,00 143,22 229,15 183,32 0,00 572,88 

                 
  Capitolul IV -  proiecte de cale ferată cu viteză sporită, orar cadențat și servicii feroviare 

1 Feroviar/Rebilitare București - Giurgiu Core 90,00 88,00 25,50 30,60 0,92     12,24 17,44       30,60 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 90,00 88,00 

14,28 17,14 0,51     6,85 9,77       17,14 

Buget de stat 11,22 13,46 0,40     5,39 7,67       13,46 

2 Feroviar/Rebilitare București - Craiova Core 55,29 209,00 67,95 81,54 2,45     32,62 46,48       81,54 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 55,29 209,00 

38,05 45,66 1,37     18,26 26,03       45,66 

Buget de stat 29,90 35,88 1,08     14,35 20,45       35,88 

3 
Feroviar/Rebilitare 

București - Constanța Comprehen
sive 

48,14 225,00 
59,30 71,16 

2,13   
  

28,46 40,56 
  

    
71,16 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 48,14 225,00 

33,21 39,85 1,20     15,94 22,71       39,85 

Buget de stat 26,09 31,31 0,94     12,52 17,85       31,31 

4 Feroviar/Rebilitare Timișoara - Arad Core 61,29 57,00 22,79 27,35 0,82     10,94 15,59       27,35 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 61,29 57,00 

12,76 15,31 0,46     6,13 8,73       15,31 

Buget de stat 10,03 12,03 0,36     4,81 6,86       12,03 

5 Feroviar/Rebilitare București - Buzău Core 56,57 72,00 32,30 38,76 1,16     15,50 22,09       38,76 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 56,57 72,00 

18,09 21,71 0,65     8,68 12,37       21,71 

Buget de stat 14,21 17,05 0,51     6,82 9,72       17,05 

6 Feroviar/Rebilitare București - Brașov Core 62,14 166,00 29,80 35,76 1,07     14,30 20,38       35,76 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 62,14 166,00 

16,69 20,03 0,60     8,01 11,41       20,03 

Buget de stat 13,11 15,73 0,47     6,29 8,97       15,73 

7 Feroviar/Rebilitare Pașcani - Iași Core 50,57 76,00 25,68 30,82 0,92     12,33 17,57       30,82 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 50,57 76,00 

14,38 17,26 0,52     6,90 9,84       17,26 

Buget de stat 11,30 13,56 0,41     5,42 7,73       13,56 

8 
Feroviar/Rebilitare 

București - Pitești Comprehen
sive 

20,57 108,00 
37,90 45,48 

1,36   
  

18,19 25,92 
  

    
45,48 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 20,57 108,00 

21,22 25,47 0,76     10,19 14,52       25,47 

Buget de stat 16,68 20,01 0,60     8,00 11,41       20,01 

  TOTAL GENERAL  PROIECTE ELECTRIFICARE ȘI REABILITARE CALE FERATĂ   
1001,0

0 
301,22 361,46 

10,8
4 

    
144,5

9 
206,03       361,46 

  TOTAL GENERAL PROIECTE FEDR 
1159,0

0 
778,62 934,34 19,4

4 
8,59   144,5

9 
349,25 229,15 183,32 0,00 1354,5

7 

  

Surse de finanțare Fonduri structurale Euro - 
1159,0

0 
436,03 523,23 

10,8
8 4,81   80,97 195,58 128,33 102,66   758,56 

Buget de stat 342,59 411,11 8,55 3,78   63,62 153,67 100,83 80,66   596,01 

  TOTAL GENERAL PROIECTE FC + FEDR 
1901,6

0 
4164,7

9 
4997,7

5 
70,2

5 
55,9

0 
396,3

7 
595,7

5 
973,10 1156,3

4 
1148,0

4 
601,9

9 
5685,7

0 

                 
  Capitolul V -  proiecte reabilitare cale ferată cu importanță turistică (PPP) 

1 Feroviar/Rebilitare Sibiu - Agnita Alte rețele 6,60 58,00 92,80 111,36   3,34     55,68 52,34     111,36 
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Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 6,6 58,00 

51,97 62,36   1,87     31,18 29,31     62,36 

Buget de stat 40,83 49,00   1,47     24,50 23,03     49,00 

2 Feroviar/Rebilitare Tg, Mureș - Băile Sovata Alte rețele 5,60 74,00 118,40 142,08   4,26     71,04 66,78     142,08 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 5,6 74,00 

66,30 79,56   2,39     39,78 37,40     79,56 

Buget de stat 52,10 62,52   1,88     31,26 29,38     62,52 

3 Feroviar/Rebilitare Luduș - Magheruș Șieu Alte rețele 5,20 94,00 150,40 180,48   5,41     90,24 84,83     180,48 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 5,2 94,00 

84,22 101,07   3,03     50,53 47,50     101,07 

Buget de stat 66,18 79,41   2,38     39,71 37,32     79,41 

4 Feroviar/Rebilitare Caransebeș - Subcetate Alte rețele 4,56 77,00 151,20 181,44   5,44     90,72 85,28     181,44 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 4,56 77,00 

84,67 101,61   3,05     50,80 47,76     101,61 

Buget de stat 66,53 79,83   2,40     39,92 37,52     79,83 

5 Feroviar/Rebilitare Turda - Abrud Alte rețele 3,54 93,00 217,80 261,36   7,84     130,68 122,84     261,36 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 3,54 93,00 

121,97 146,36   4,39     73,18 68,79     146,36 

Buget de stat 95,83 115,00   3,45     57,50 54,05     115,00 

6 Feroviar/Rebilitare Oravița - Anina Alte rețele 3,22 33,00 79,80 95,76   2,87     47,88 45,01     95,76 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 3,22 33,00 

44,69 53,63   1,61     26,81 25,20     53,63 

Buget de stat 35,11 42,13   1,26     21,07 19,80     42,13 

  
TOTAL GENERAL  PROIECTE ELECTRIFICARE ȘI REABILITARE CALE FERATĂ 
CU IMPORTANȚĂ TURISTICĂ (PPP) 

  429,00 810,40 972,48 0,00 
29,1

7 
0,00 0,00 486,24 457,07 0,00 0,00 972,48 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro - 429,00 
453,82 544,59   

16,3
4     272,29 255,96     544,59 

Buget de stat 356,58 427,89   
12,8

4     213,95 201,11     427,89 

                 

                 
  TOTAL GENERAL PROIECTE FOND DE COEZIUNE 

742,60 3386,1
7 

4063,4
0 

50,8
1 

47,3
1 

396,3
7 

451,1
6 

623,85 927,19 964,71 601,9
9 

4331,1
3 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro - 742,60 

1896,2
6 

2275,5
1 

28,4
5 

26,4
9 

221,9
7 

252,6
5 349,36 519,23 540,24 

337,1
2 

2425,4
3 

Buget de stat 
1489,9

1 
1787,9

0 
22,3

6 
20,8

2 
174,4

0 
198,5

1 274,49 407,96 424,47 
264,8

8 
1905,7

0 

          
 

           
  TOTAL GENERAL PROIECTE FEDR 

1159,0
0 

778,62 934,34 19,4
4 

8,59 0,00 144,5
9 

349,25 229,15 183,32 0,00 1354,5
7 

  

Surse de finanțare Fonduri structurale Euro - 
1159,0

0 
436,03 523,23 

10,8
8 4,81   80,97 195,58 128,33 102,66   758,56 

Buget de stat 342,59 411,11 8,55 3,78   63,62 153,67 100,83 80,66   596,01 

          
 

           TOTAL GENERAL  PROIECTE ELECTRIFICARE ȘI REABILITARE CALE FERATĂ CU 
IMPORTANȚĂ TURISTICĂ (PPP) 

  429,00 810,40 
1004,9

0 
0,00 

30,1
5 

0,00 0,00 502,45 472,30 0,00 0,00 972,48 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro - 429,00 
453,82 562,74   

16,8
8     281,37 264,49     544,59 

Buget de stat 356,58 442,15   
13,2

6     221,08 207,81     427,89 

  Total general     
2330,6

0 
4975,1

9 
6002,6

4 
70,2

5 
86,0

5 
396,3

7 
595,7

5 
1475,5

5 
1628,6

5 
1148,0

4 
601,9

9 
6658,1

8 
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4975,1
9 

6002,6
4 

70,2
5 

86,0
5 

396,
37 

595,
75 

1475,
55 

1628,
65 

1148,
04 

601,
99 

6658,
18 

  Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro 
    

2786,1
1 

3361,4
8 

39,3
4 

48,1
9 

221,9
7 

333,6
2 826,31 912,04 642,90 

337,1
2 

3728,5
8 

Buget de stat     
2189,0

8 
2641,1

6 
30,9

1 
37,8

6 
174,4

0 
262,1

3 649,24 716,60 505,14 
264,8

8 
2929,6

0 
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Anexa 10,35 – Surse de finanțare pentru infrastrucra feroviară 2020-2030 

Stabilire surse de finanțare sector feroviar 2021-2030 

                        Necesar de finanțare 

Total 
proiect Nr, 

Crt, 
Modul de 
transport 

Denumire proiect 
Rețeaua 
TEN-T 

Punc
taj 

Lungi
me 

(km) 

Valoar
e 

estima
tă 

(Pret 
2014) 
Mil,EU

RO 

Valoar
e 

estima
tă 

(Pret 
2014) 
Mil,EU
RO cu 
TVA 

Studiu de 
Fezabilitate / An 

executie 
proiecte fazate 

Anii de execuție a lucrărilor 

2021/2
025 

2022/2
026 

20
21 

20
22 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Surse de Finantare - Fond de Coeziune (suma: 7000 mil, Euro) perioada de programare 2021 - 2030 

  Capitolul I -  proiecte reabilitare cale ferată 

1 
Feroviar/Rebilitar

e 
Pașcani -Dărmănești 

Core 
96,63 71,00 

284,00 340,80 
5,11 5,11 

    
85,20 136,3

2 
109,0

6 
          

340,80 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 96,63 71,00 

159,04 190,85 2,86 2,86     47,71 76,34 61,07           190,85 

Buget de stat 124,96 149,95 2,25 2,25     37,49 59,98 47,98           149,95 

2 
Feroviar/Rebilitar

e 
Ploiești Triaj - Focșani 

Core 
90,63 143,00 

572,00 686,40 
10,30 10,30 

    
171,6

0 
274,5

6 
219,6

5 
          

686,40 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 90,63 143,00 

320,32 384,38 5,77 5,77     96,10 
153,7

5 
123,0

0           384,38 

Buget de stat 251,68 302,02 4,53 4,53     75,50 
120,8

1 96,65           302,02 

3 
Feroviar/Rebilitar

e 
Roman - Iași  

Core 
86,63 116,00 

527,00 632,40 
9,49 9,49 

    
158,1

0 
252,9

6 
202,3

7 
          632,40 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 86,63 116,00 

295,12 354,14 5,31 5,31     88,54 
141,6

6 
113,3

3           354,14 

Buget de stat 231,88 278,26 4,17 4,17     69,56 
111,3

0 89,04           278,26 

4 
Feroviar/Rebilitar

e 
Coșlariu - Cp,Turzii 

Core 
79,98 55,00 

241,00 289,20             
4,34 4,34 72,3

0 
115,6

8 
92,54   

289,20 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 79,98 55,00 

134,96 161,95             2,43 2,43 
40,4

9 64,78 51,82   161,95 

Buget de stat 106,04 127,25             1,91 1,91 
31,8

1 50,90 40,72   127,25 

5 
Feroviar/Rebilitar

e 
București - Craiova  

Core 
77,76 209,00 

836,00 
1003,2

0 
15,05 15,05 

    
250,8

0 
401,2

8 
321,0

2 
          

1003,2
0 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 77,76 209,00 

468,16 561,79 8,43 8,43     
140,4

5 
224,7

2 
179,7

7           561,79 

Buget de stat 367,84 441,41 6,62 6,62     
110,3

5 
176,5

6 
141,2

5           441,41 

6 
Feroviar/Rebilitar

e 
Caransebeș - Timișoara 

Core 
77,76 98,00 

267,50 321,00             
4,82 4,82 80,2

5 
128,4

0 
102,7

2 
  321,00 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale Euro 77,76 98,00 149,80 179,76             2,70 2,70 
44,9

4 71,90 57,52   179,76 

Buget de stat 117,70 141,24             2,12 2,12 35,3 56,50 45,20   141,24 
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1 

7 
Feroviar/Rebilitar

e 
Timișoara - Arad 

Core 
77,76 57,00 

162,00 194,40             
2,92 2,92 48,6

0 
77,76 62,21   

194,40 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 73,76 57,00 

90,72 108,86             1,63 1,63 
27,2

2 43,55 34,84   108,86 

Buget de stat 71,28 85,54             1,28 1,28 
21,3

8 34,21 27,37   85,54 

8 
Feroviar/Rebilitar

e 
Cp,Turzii - Cluj-Napoca 

Core 
75,98 51,00 

321,00 385,20             
5,78 5,78 96,3

0 
154,0

8 
123,2

6 
  

385,20 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 75,98 51,00 

179,76 215,71             3,24 3,24 
53,9

3 86,28 69,03   215,71 

Buget de stat 141,24 169,49             2,54 2,54 
42,3

7 67,80 54,24   169,49 

9 
Feroviar/Rebilitar

e 
Craiova - Caransebeș 

Core 
71,76 226,00 

919,70 
1103,6

4 
            

16,55 16,5
5 

165,
55 

275,9
1 

331,0
9 

297,
98 

1103,6
4 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 71,76 226,00 

515,03 618,04             9,27 9,27 
92,7

1 
154,5

1 
185,4

1 
166,

87 618,04 

Buget de stat 404,67 485,60             7,28 7,28 
72,8

4 
121,4

0 
145,6

8 
131,

11 485,60 

10 
Feroviar/Rebilitar

e 
Cluj-Napoca - Ilva Mică 

Core 
68,17 131,00 

452,00 542,40             
8,14 8,14 135,

60 
216,9

6 
173,5

7 
  

542,40 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 68,17 131,00 

253,12 303,74             4,56 4,56 
75,9

4 
121,5

0 97,20   303,74 

Buget de stat 198,88 238,66             3,58 3,58 
59,6

6 95,46 76,37   238,66 

11 
Feroviar/Rebilitar

e 
Ilva Mică - Suceava 

Core 
64,17 191,00 

687,20 824,64             
12,37 12,3

7 
123,

70 
206,1

6 
247,3

9 
222,

65 
824,64 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 64,17 191,00 

384,83 461,80             6,93 6,93 
69,2

7 
115,4

5 
138,5

4 
124,

69 461,80 

Buget de stat 302,37 362,84             5,44 5,44 
54,4

3 90,71 
108,8

5 
97,9

7 362,84 

TOTAL GENERAL  PROIECTE REABILITARE CALE 
FERATĂ   

  
1348,0

0 
5269,4

0 
6323,2

8 
39,94 39,94 

0,0
0 

0,0
0 

665,7
0 

1065,
12 

907,0
0 

54,9
1 

722,
29 

1174,
95 

1132,
79 

520,
64 

6323,2
8 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro - 

1348,0
0 

2950,8
6 

3541,0
4 22,37 22,37       

596,4
7 

507,9
2 

30,7
5 

404,
48 

657,9
7 

634,3
6 

291,
56 

3541,0
4 

Buget de stat 
2318,5

4 
2782,2

4 17,57 17,57       
468,6

5 
399,0

8 
24,1

6 
317,

81 
516,9

8 
498,4

3 
229,

08 
2782,2

4 

                     
  Capitolul II -  proiecte electrificare și reabilitare cale ferată 

1 
Feroviar/Rebilitar

e 
București - Giurgiu Fr,  Core 90,00 96,00 

198,24 237,89 
3,57 3,57 

    
59,47 95,16 76,12           

237,89 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 90 96,00 

111,01 133,22 2,00 2,00     33,30 53,29 42,63           133,22 

Buget de stat 87,23 104,67 1,57 1,57     26,17 41,87 33,49           104,67 

2 
Feroviar/Rebilitar

e 
Dărmanești - Vicșani Core 63,78 30,00 

57,00 68,40 
1,03 1,03 

    
17,10 27,36 21,89           

68,40 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 63,78 30,00 

31,92 38,30 0,57 0,57     9,58 15,32 12,26           38,30 

Buget de stat 25,08 30,10 0,45 0,45     7,52 12,04 9,63           30,10 

3 
Feroviar/Rebilitar

e 
Timișoara - Stamora 

Moravița 
Core 49,18 56,00 

106,40 127,68 
1,92 1,92 

    
31,92 51,07 40,86           

127,68 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 49,18 56,00 

59,58 71,50 1,07 1,07     17,88 28,60 22,88           71,50 

Buget de stat 46,82 56,18 0,84 0,84     14,04 22,47 17,98           56,18 
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TOTAL GENERAL  PROIECTE ELECTRIFICARE ȘI 
REABILITARE CALE FERATĂ 

  182,00 361,64 433,97 6,51 6,51 
0,0
0 

0,0
0 

108,4
9 

173,5
9 

138,8
7 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433,97 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro - 182,00 

202,52 243,02 3,65 3,65     60,76 97,21 77,77           243,02 

Buget de stat 159,12 190,95 2,86 2,86     47,74 76,38 61,10           190,95 

  TOTAL GENERAL PROIECTE FOND DE COEZIUNE 
1530,0

0 
5631,0

4 
6757,2

5 
46,45 46,45 0,0

0 
0,0

0 
774,1

9 
1238,

71 
1045,

87 
54,9

1 
722,

29 
1174,

95 
1132,

79 
520,

64 
6757,2

5 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro - 

1530,0
0 

3153,3
8 

3784,0
6 26,01 26,01     

433,5
5 

693,6
8 

585,6
9 

30,7
5 

404,
48 

657,9
7 

634,3
6 

291,
56 

3784,0
6 

Buget de stat 
2477,6

6 
2973,1

9 20,44 20,44     
340,6

4 
545,0

3 
460,1

8 
24,1

6 
317,

81 
516,9

8 
498,4

3 
229,

08 
2973,1

9 

                     Surse de Finantare - FEDR (suma: 4077 mil, euro) - perioada de programare 2021 - 2030 

  Capitolul I -  proiecte reabilitare cale ferată 

1 
Feroviar/Rebilitar

e 
Buzău - Galați Comprehensi

ve 
81,63 131,00 

524,00 628,80 
9,43 9,43 

    
157,2

0 
251,5

2 
201,2

2 
          628,80 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 81,63 131,00 

293,44 352,13 5,28 5,28     88,03 
140,8

5 
112,6

8           352,13 

Buget de stat 230,56 276,67 4,15 4,15     69,17 
110,6

7 88,54           276,67 

2 
Feroviar/Rebilitar

e 
București (Chitila) - 

Pitești 
Comprehensi

ve 
81,00 99,00 

249,40 299,28 
4,49 4,49 

    
74,82 119,7

1 
95,77           

299,28 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 81 99,00 

139,66 167,60 2,51 2,51     41,90 67,04 53,63           167,60 

Buget de stat 109,74 131,68 1,98 1,98     32,92 52,67 42,14           131,68 

3 
Feroviar/Rebilitar

e 
Sibiu -Vințu de Jos Comprehensi

ve 
79,00 83,00 

189,00 226,80 
3,40 3,40 

    
56,70 90,72 72,58           

226,80 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 79 83,00 

105,84 127,01 1,91 1,91     31,75 50,80 40,64           127,01 

Buget de stat 83,16 99,79 1,50 1,50     24,95 39,92 31,93           99,79 

4 
Feroviar/Rebilitar

e 
Pitești - Rm, Vâlcea Nord  Comprehensi

ve 
75,00 60,00 

365,80 438,96 
6,58 6,58 

    
65,84 109,7

4 
131,6

9 
118,

52 
        

438,96 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 75 60,00 

204,85 245,82 3,69 3,69     36,87 61,45 73,75 
66,3

7         245,82 

Buget de stat 160,95 193,14 2,90 2,90     28,97 48,29 57,94 
52,1

5         193,14 

5 
Feroviar/Rebilitar

e 
Rm, Vâlcea Nord  - Sibiu Comprehensi

ve 
75,00 98,00 

243,80 292,56 
4,39 4,39 

    
43,88 73,14 87,77 78,9

9 
        

292,56 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 75 98,00 

136,53 163,83 2,46 2,46     24,58 40,96 49,15 
44,2

4         163,83 

Buget de stat 107,27 128,73 1,93 1,93     19,31 32,18 38,62 
34,7

6         128,73 

6 
Feroviar/Rebilitar

e 
Filiași - Tg, Jiu Comprehensi

ve 
75,00 76,00 

275,50 330,60 
4,96 4,96 

    
82,65 132,2

4 
105,7

9 
          

330,60 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 75 76,00 

154,28 185,14 2,78 2,78     46,28 74,05 59,24           185,14 

Buget de stat 121,22 145,46 2,18 2,18     36,37 58,19 46,55           145,46 

7 
Feroviar/Rebilitar

e 
Tg, Jiu - Petroșani Comprehensi

ve 
75,00 52,00 

192,80 231,36 
3,47 3,47 

    
34,70 57,84 69,41 62,4

7 
        

231,36 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 75 52,00 

107,97 129,56 1,94 1,94     19,43 32,39 38,87 
34,9

8         129,56 

Buget de stat 84,83 101,80 1,53 1,53     15,27 25,45 30,54 
27,4

9         101,80 
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8 
Feroviar/Rebilitar

e 
Petroșani - Simeria Comprehensi

ve 
75,00 80,00 

385,00 462,00 
6,93 6,93 

    
115,5

0 
184,8

0 
147,8

4 
          

462,00 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale Euro 75 80,00 215,60 258,72 3,88 3,88     64,68 
103,4

9 82,79           258,72 

Buget de stat 169,40 203,28 3,05 3,05     50,82 81,31 65,05           203,28 

9 
Feroviar/Rebilitar

e 
Arad -Oradea Comprehensi

ve 
51,17 121,00 

217,60 261,12             
3,92 3,92 65,2

8 
104,4

5 
83,56   

261,12 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 51,17 121,00 

121,86 146,23             2,19 2,19 
36,5

6 58,49 46,79   146,23 

Buget de stat 95,74 114,89             1,72 1,72 
28,7

2 45,96 36,77   114,89 

10 
Feroviar/Rebilitar

e 
Pitești - Craiova Alte rețele 41,78 142,00 

227,20 272,64             
4,09 4,09 68,1

6 
109,0

6 
87,24   

272,64 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 41,78 142,00 

127,23 152,68             2,29 2,29 
38,1

7 61,07 48,86   152,68 

Buget de stat 99,97 119,96             1,80 1,80 
29,9

9 47,98 38,39   119,96 

11 
Feroviar/Rebilitar

e 
Făurei - Fetești Comprehensi

ve 
38,76 89,00 

356,00 427,20             
6,41 6,41 106,

80 
170,8

8 
136,7

0 
  

427,20 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 38,76 89,00 

199,36 239,23             3,59 3,59 
59,8

1 95,69 76,55   239,23 

Buget de stat 156,64 187,97             2,82 2,82 
46,9

9 75,19 60,15   187,97 

TOTAL GENERAL  PROIECTE REABILITARE CALE 
FERATĂ   

  
1031,0

0 
3226,1

0 
3871,3

2 
43,66 43,66 

0,0
0 

0,0
0 

631,3
0 

1019,
71 

926,4
7 

274,
39 

240,
24 

384,3
8 

307,5
1 

0,00 
3871,3

2 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro - 

1031,0
0 

1806,6
2 

2167,9
4 24,45 24,45     

353,5
3 

571,0
4 

518,8
2 

153,
66 

134,
53 

215,2
6 

172,2
0   

2167,9
4 

Buget de stat 
1419,4

8 
1703,3

8 19,21 19,21     
277,7

7 
448,6

7 
407,6

5 
120,

73 
105,

71 
169,1

3 
135,3

0   
1703,3

8 

                     
  Capitolul II -  proiecte electrificare și reabilitare cale ferată 

1 
Feroviar/Rebilitar

e 
Constanța - Mangalia Alte rețele 3,60 43,00 

100,60 120,72 
1,81 1,81 

    
30,18 48,29 38,63           

120,72 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 3,6 43,00 

56,34 67,60 1,01 1,01     16,90 27,04 21,63           67,60 

Buget de stat 44,26 53,12 0,80 0,80     13,28 21,25 17,00           53,12 

  
TOTAL GENERAL  PROIECTE ELECTRIFICARE ȘI 
REABILITARE CALE FERATĂ 

  43,00 100,60 120,72 1,81 1,81 
0,0

0 
0,0

0 
30,18 48,29 38,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,72 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro - 43,00 

56,34 67,60 1,01 1,01     16,90 27,04 21,63           67,60 

Buget de stat 44,26 53,12 0,80 0,80     13,28 21,25 17,00           53,12 

  TOTAL GENERAL PROIECTE FEDR 
1074,0

0 
3326,7

0 
3992,0

4 
45,47 45,47 0,0

0 
0,0

0 
661,4

8 
1068,

00 
965,1

0 
274,

39 
240,

24 
384,3

8 
307,5

1 
0,00 3992,0

4 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro - 

1074,0
0 

1862,9
5 

2235,5
4 25,46 25,46     

370,4
3 

598,0
8 

540,4
6 

153,
66 

134,
53 

215,2
6 

172,2
0   

2235,5
4 

Buget de stat 
1463,7

5 
1756,5

0 20,01 20,01     
291,0

5 
469,9

2 
424,6

5 
120,

73 
105,

71 
169,1

3 
135,3

0   
1756,5

0 

  TOTAL GENERAL PROIECTE FC + FEDR 
2604,0

0 
8957,7

4 
10749,

29 
91,92 91,92 0,0

0 
0,0

0 
1435,

67 
2306,

71 
2010,

98 
329,

30 
962,

53 
1559,

33 
1440,

30 
520,

64 
10749,

29 

                     
  TOTAL GENERAL PROIECTE FOND DE COEZIUNE 

1530,0
0 

5631,0
4 

6982,4
9 

48,00 48,00 0,0
0 

0,0
0 

800,0
0 

1280,
00 

1080,
74 

56,7
4 

746,
37 

1214,
12 

1170,
55 

537,
99 

6982,4
9 
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Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro - 

1530,0
0 

3153,3
8 

3910,1
9 26,88 26,88     

448,0
0 

716,8
0 

605,2
1 

31,7
7 

417,
97 

679,9
0 

655,5
1 

301,
27 

3910,1
9 

Buget de stat 
2477,6

6 
3072,3

0 21,12 21,12     
352,0

0 
563,2

0 
475,5

2 
24,9

6 
328,

40 
534,2

1 
515,0

4 
236,

72 
3072,3

0 

  TOTAL GENERAL PROIECTE FEDR 
1074,0

0 
3326,7

0 
4125,1

1 
46,98 46,98 0,0

0 
0,0

0 
683,5

3 
1103,

60 
997,2

7 
283,

54 
248,

25 
397,2

0 
317,7

6 
0,00 3992,0

4 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro - 

1074,0
0 

1862,9
5 

2310,0
6 26,31 26,31     

382,7
8 

618,0
2 

558,4
7 

158,
78 

139,
02 

222,4
3 

177,9
4   

2235,5
4 

Buget de stat 
1463,7

5 
1815,0

5 20,67 20,67     
300,7

5 
485,5

8 
438,8

0 
124,

76 
109,

23 
174,7

7 
139,8

1   
1756,5

0 

  Total general     
2604,0

0 
8957,7

4 
11107,

60 94,98 94,98 
0,0
0 

0,0
0 

1483,
53 

2383,
60 

2078,
01 

340,
28 

994,
62 

1611,
31 

1488,
31 

537,
99 

10974,
53 

                                          

  
          

8957,7
4 

11107,
60 

94,98 94,98 
0,0
0 

0,0
0 

1483,
53 

2383,
60 

2078,
01 

340,
28 

994,
62 

1611,
31 

1488,
31 

537,
99 

10974,
53 

  
Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 

    

5016,3
3 

6220,2
5 53,19 53,19 

0,0
0 

0,0
0 

830,7
8 

1334,
81 

1163,
68 

190,
55 

556,
99 

902,3
3 

833,4
5 

301,
27 

6145,7
4 

Buget de stat 
3941,4

1 
4887,3

4 41,79 41,79 
0,0

0 
0,0

0 
652,7

5 
1048,

78 
914,3

2 
149,

72 
437,

63 
708,9

8 
654,8

5 
236,

72 
4828,7

9 
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Anexa 10,36 – Surse de finanțare pentru infrastructura feroviară 2030-2040 
 

Stabilire surse de finanțare sector feroviar 2031-2040 

                    Necesar de finanțare 

Total 
proiec

t 

Nr, 
Cr
t, 

Modul de 
transport 

Denumire proiect 
Rețeaua 
TEN-T 

Punctaj 
Lungime 

(km) 

Valoare 
estimată 

(Pret 
2014) 

Mil,EUR
O 

Valoare 
estimată 

(Pret 
2014) 

Mil,EUR
O cu 
TVA 

Studiu de 
Fezabilitate / 
An executie 

proiecte fazate 

Anii de execuție a lucrărilor 

2031 2032 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Surse de Finantare - FEDR (suma: 1500 mil, euro) - perioada de programare 2031 - 2040 

  Capitolul I -  proiecte reabilitare cale ferată 

1 
Feroviar/Rebilitare 

Satu Mare - Baia Mare Comprehensi
ve 

31,02 59,00 
94,40 113,28 

1,70 1,70 
    

28,32 45,31 36,25 
  113,28 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 31,02 59,00 

52,86 63,44 0,95 0,95     15,86 25,37 20,30   63,44 

Buget de stat 41,54 49,84 0,75 0,75     12,46 19,94 15,95   49,84 

2 
Feroviar/Rebilitare 

Oradea - Satu Mare Comprehensi
ve 

29,02 133,00 
212,80 255,36 

3,83 3,83 
    

63,84 102,14 81,72   
255,36 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 29,02 133,00 

119,17 143,00 2,15 2,15     35,75 57,20 45,76   143,00 

Buget de stat 93,63 112,36 1,69 1,69     28,09 44,94 35,95   112,36 

3 
Feroviar/Rebilitare 

Baia Mare - Dej Comprehensi
ve 

25,02 134,00 
260,60 312,72 

4,69 4,69 
    

78,18 125,09 100,07   
312,72 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 25,02 134,00 

145,94 175,12 2,63 2,63     43,78 70,05 56,04   175,12 

Buget de stat 114,66 137,60 2,06 2,06     34,40 55,04 44,03   137,60 

TOTAL GENERAL  PROIECTE REABILITARE CALE 
FERATĂ   

  326,00 567,80 681,36 10,22 10,22     170,34 272,54 218,04   681,36 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro - 326,00 

317,97 381,56 5,72 5,72     95,39 152,62 122,10   381,56 

Buget de stat 249,83 299,80 4,50 4,50     74,95 119,92 95,94   299,80 
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Anexa 10,37 – Determinarea valorii proiectelor pentru intervențiile pe șenalul navigabil 

 
        

 
Sector naval - Listă proiecte naval 

 
 Denumire proiect 

Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării (km, 845,5 - km, 375) 

 

Cod proiect: NCN001 

 
Beneficiar Administrația Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ) 

 Indicatori de bază:  
    

 

 
 

Lungime șenal navigabil (km) 470   

 

 

 
 

Cost / km (Euro)                   
436,170  

  

 

 

 
 

Valoare estimată (Euro) 205,000,000   

 

 

 

   

    

           

a) Tipuri de intervenții propuse 

Nr, 
Crt, 

Denumire intervenție 
Cost unitar / km  

(Euro) 
Cod intervenție Lungime (km) 

Valoare estimată 
(Euro) 

Impact naval 

actual estimat 

1 

Realizarea lucrărilor de dragaj 
de initiere și construcții 
hidrotehnice speciale în 
vederea creșterii numărului de 
zile de navigație pe Dunăre 

                   
436,170  

NCN001 470 
           

205,000,000  
0                            470  

  Total investiții 205,000,000     
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b) Strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Denumire intervenție Perioadă de implementare 
Valoare estimată 

(Euro) 
Principalii indicatori de impact 

1 

Realizarea lucrărilor de dragaj de initiere și 
construcții hidrotehnice speciale în vederea 
creșterii numărului de zile de navigație pe Dunăre 
(etapa I) - sectorul Pristol - Corabia - 220 km 

2014 - 2020 95,957,447  220 km  

2 

Realizarea lucrărilor de dragaj de initiere și 
construcții hidrotehnice speciale în vederea 
creșterii numărului de zile de navigație pe Dunăre 
(etapa II) - sectorul Corabia - Călărași - 250 km 

2020 - 2030 109,042,553  250 km  

  
Total investiții 205,000,000 470 km 
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Sector naval - Listă proiecte naval 

 
 Denumire proiect 

Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre între Călărași și Brăila  (km, 375 - km, 175) 

 

Cod proiect: NCN002 

 
Beneficiar Administrația Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ) 

 Indicatori de bază:  
    

 

 
 

Lungime șenal navigabil (km) 170   

 

 

 
 

Cost / km (Euro)                   
588,235  

  

 

 

 
 

Valoare estimată (Euro) 100,000,000   

 

 

 

   

    

           

a) Tipuri de intervenții propuse 

Nr, 
Crt, 

Denumire intervenție 
Cost unitar / km 

(Euro) 
Cod intervenție Lungime (km) 

Valoare estimată 
(Euro) 

Impact naval 

actual estimat 

1 

Realizarea lucrărilor de  dragaj 
de initiere și construcții 
hidrotehnice speciale în 
vederea creșterii numărului de 
zile de navigație pe Dunăre 
între Călărași și Brăila  

                   
588,235  

NCN002 170 
           

100,000,000  
0  170 km  

  Total investiții 100,000,000     

                  

b) Strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Denumire intervenție Perioadă de implementare 
Valoare estimată 

(Euro) 
Principalii indicatori de impact 
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1 

Realizarea lucrărilor de  dragaj de initiere  și 
construcții hidrotehnice speciale în vederea 
creșterii numărului de zile de navigație pe Dunăre 
între Călărași și Brăila  

2014 - 2020 100,000,000  170 km  

  
Total investiții 100,000,000 170 km 
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Anexa 10,38 – Determinarea valorii proiectelor pentrru proiectele (intervențiile) în portul Constanța 

 
        

 
Sector naval - Listă proiecte naval 

 
 Denumire proiect 

Portul 
Constanța 

  

 

 

 

 

Cod proiect: N001 N002 N003 N004 N005 N006 N007 N008 N009 N010 N011 N012 N017 N021 N022 

 Indicatori de bază:  
    

 

 
 

Număr actual dane 156   

 

 

 
 

Cheuri noi (ha) 366   

 

 

 
 

Valoare estimată (Euro) 865,363,866   

 

 

 

   

    

  a) Situația infrastructurii navale existentă 

Nr, 
Crt, 

Infrastructură existentă  Trafic de mărfuri (tone/an) 

Numar 
dane 

Lungime fronturi 
acostare (m) 

Suprafață port 
(mp) 

Platfome 
portuare (mp) 

Terminal de 
pasageri 

(mp) 
2012 2013 2014 

1 156 30000 
             

13,130,000  
               

1,740,000  
                

33,000  
             

43,380,000  
       

47,920,000,00  
             48,422,933  

         

b) Tipuri de intervenții propuse 

Nr, 
Crt, 

Denumire intervenție 
Cost unitar / 
um (Euro) 

Cod 
intervenție 

Unitate de 
măsură 
proiect 

Valoare 
estimată 
(Euro) 

Impact asupra capacității de operare a 
portului 

actual estimat 

I Investiții pe termen scurt (2014 - 2020) 
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1 

Modernizarea infrastructurii portuare 
prin asigurarea cresterii adancimilor 
senalelor si bazinelor si a sigurantei 
navigației in Portul Constanta (mc) 

                           
125  

N001 314,661 
             

39,420,000  
0                    314,661  

2 
Dezvoltarea capacității feroviare în 
portul Constanța Sud - Agigea (km) 

               
1,351,931  

N002 2,33 3,150,000 0 2,33 

3 

Extinderea la 4 benzi a drumului 
dintre poarta 7 și joncțiunea cu 
obiectivul Pod rutier la km 0+540 a 
CDMN cu drumul care realizează 
legătura între poarta 9 și poarta 8 
spre zona de Nord a Portului 
Constanța (km) 

               
6,793,103  

N003 2,90 19,700,000 0 2,9 

4 

Dublarea liniei de cale ferată Agigea 
Ecluză - Portul Constanța Sud și 
sitematizarea punctului de racord 
Agigea Ecluză (km) 

               
1,428,571  

N004 3,50 5,000,000 0 3,5 

5 
Realizarea unei dane specializate 
într-o zonă cu adâncimi mari (Dana 
D80) (ml) 

                     
15,738  

N005 305 
               
4,800,000  

0 305 

6 

Realizarea unui terminal RO-RO și 
pentru autoturisme în Portul 
Constanța Sud-Agigea (molul 3S) - 
etapele I+II+III (ha) 

               
2,713,084  

N006 107  
           
290,300,000  

0 3700 vehicule/zi  

7 
Extindere la 4 benzi de circulație 
între poarta 10 bis și poarta 10 (km/l) 

               
4,500,000  

N007 0,80  
               
3,600,000  

0 0,8 

8 

Extindere si modernizare 
infrastructură de apă și canalizare; 
preluare ape pluviale prin 
stabilizarea zonei adiacente (km)  

 n/a  N008 n/a 
             
39,100,000  

n/a n/a 



939 
 

9 

Extindere, modernizare și 
consolidare infrastructură de apă și 
canalizare (km) - 3 km consolidare x 
2000000 euro/km = 6000000 euro 

                   
450,000  

N009 40  
             
18,000,000  

0 40 

10 
Realizare cheu la gura de acces la 
CDMN (ml) și platformă operare (ha) 

               
2,713,084  

N010 1,8  
             
17,000,000  

0 1,8 

11 

Realizare cheu de acostare adiacent 
(ha), canal de legătură între danele 
D85 și D89 (ml) și platformă de 
operare 

               
5,454,545  

N011 4,4  
             
24,000,000  

0 4,4 

12 

Realizare pod rutier peste canalul de 
legătură in zona fluvio-maritima și 
racorduri de drumuri interioare si 
exterioare Portului Constanta (km) 

          
6,428,571,43  

N012 4,9 
             
31,500,000  

0 3,6 

13 
Realizare terminal LNG pe digul de 

sud a portului  
               

1,280,895  
N013 24 

             
30,741,470  

0 24 

14 
Realizare pasaj denivelat de acces la 

molul 3S, terinal RO-RO 2,2 km 
                   

800,000  
N014 2,2 

               
1,760,000  

0 2,2 

15 
Transformarea danelor RO-RO 3 - 
RO-RO 4 în terminal de pasageri - 

350 ml cu 1,5 nave/zi 

                       
3,143  

N015 350 
               
1,100,000  

0 350 

  Total investiții pe termen scurt 529,171,470     

II Investiții pe termen mediu(2020 - 2030) 
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16 
Creșterea adâncimii de navigație și 
consolidarea cheului de-a lungul 
danelor 31 - 33 (ml) 

                     
23,500  

N016 675 
             
15,862,500  

0 675 

17 
Realizare terminal de barje în Portul 
Constanța Sud etapa II (ml) și 
platforme de staționare (ha) 

          
3,108,333,33  

N017 12 
             

37,300,000  
0 12 

18 
Realizare terminale specializate pe 
insulă artificială etapele I+II+III (ha) 

               
2,713,084  

N021 94 
           
255,029,896  

0 94 

19 
Realizare stație de alimentare LNG 
Dana D99 (ml) și platforme de 
staționare  

               
2,062,500  

N022 8 
             
16,500,000  

0 241 

  Total investiții pe termen mediu 308,829,896     

  Total general investiții 865,363,866     

                

c) Sectorizare pentru implementare 

Nr, 
Crt, 

Denumire intervenție Perioadă de implementare 
Valoare 
estimată 
(Euro) 

Principalii indicatori de impact 

1 Implementare investiții pe termen scurt 2014 - 2020 540,671,470 
 107 ha cheuri noi  

2 Implementare investiții pe termen mediu 2020 - 2030 324,692,396 
94 ha cheuri noi 

  
Total general investiții termen scurt și mediu 865,363,866 201 ha cheuri noi 
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Anexa 10,39 – Determinarea valorii proiectelor pentru porturi 

Nr, 
Crt 

Denumire beneficiar Denumire proiect Cod Proiect 
Investiție 
(mil,Euro) 

Indicatori  

1 
Administrația porturilor maritime 
Constanța 

Investiții pe termen scurt: reabilitare, modernizare cheuri, 
rețea utilități, terminal nou mărfuri și pasageri 

N001-N013 529,171,470 

48,422,933 tone 
marfă anul 2014 

2 
Administrația porturilor maritime 
Constanța 

Investiții pe termen mediu: reabilitare, modernizare cheuri, 
rețea utilități, terminal nou mărfuri și pasageri 

N014-N023' 308,829,896 

3 Administrația canale navigabile  Modernizarea și extinderea capacitate operare port Ovidiu, 
Luminița, Basarabi și Medgidia 

N024-N027 56,200,000 
 1,370,870 tone 
marfă anul 2014  

4 
Administrația Porturilor Dunării 
Maritime  Reabilitare și modernizare porturi fluvio - maritime, rețea de 

utilități, terminal multimodal 

N028-N040' 149,708,949 
 9,106,230 tone 
marfă anul 2014  

5 
Administrația Porturilor Dunării 
Fluviale Reabilitare și modernizare porturi fluvio - maritime, rețea de 

utilități, terminal multimodal 

N041-N052''' 219,339,906 
3,092,447 tone 

marfă anul 2014 

6 Autorități locale Lucrări modernizare infrastructură portuară Port Mangalia N053 13,750,000 
 286,974 tone 

marfă anul 2014  

7 Autorități locale 
Reabilitare și modernizare porturile autorități locale: 
Zimnicea, Tr,Măgurele și Sulina N054 - N056 

                 
18,250,000  

182,157 tone 
marfă anul 2014 

8 
Administrația Fluvială a Dunării 
de Jos Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe sectorul comun 

româno-bulgar al Dunării (km, 845,5 - km, 375) 

NCN001 205,000,000 lungime 470 km 

9 
Administrația Fluvială a Dunării 
de Jos Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre între 

Călărași și Brăila  (km, 375 - km, 175) 

NCN002 74,148,936 lungime 170 km 

10 
Administrația Fluvială a Dunării 
de Jos 

Realizarea lucrărilor specifice de apărări de maluri pe 
Canalul Sulina  

NCN003 45,000,000 lungime 30 km 
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11 
Administrația Fluvială a Dunării 
de Jos 

Îmbunătățirea siguranței traficului naval prin achiziționarea de 
nave tehnice multifuncționale și echipamente specifice NCN004-

NCN005 
                 

53,700,000  
12 nave 

12 
Administrația Canalelor 
Navigabile 

Protecții și consolidări maluri înalte pe Canalul Dunăre Marea 
Neagra 

NCN006 140,000,000 40 km 

13 
Administrația Canalelor 
Navigabile 

Protecții și consolidări maluri înalte pe Canalul Dunăre Poarta 
Albă - Midia Năvodari 

NCN007 49,000,000 14 km 

14 
Administrația Canalelor 
Navigabile Modernizare ecluze: Agigea, Cernavodă, Ovidiu, Galerii ape 

mari Ovidiu și Năvodari și stații de pompare  

NCN008 96,791,772 3 ecluze 

15 
Administrația Canalelor 
Navigabile 

Amenajarea râurilor Argeș (73,289 km) și Dâmbovița (31 km) 
pentru navigație 

NCN009 1,381,000,000 104 km 

TOTAL GENERAL   3,367,253,429   
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Anexa 10,40 – Lista proiectelor prioritizate pentru porturi 

Nr, 
Crt, 

Denumire proiect 
Valoare estimată 

(mil,Euro) 

Scor 
EIRR 
(%) 

TEN - T Punctaj 
Cost cumulat 

(mil,Euro) 

1 Portul Constanța* 865,363,866 n/a Core n/a 838,001,366 

2 Port Brăila 6,000,000 26,4 Comprehensive 84,84 844,001,366 

3 Port Galați 110,758,949 17,5 Core 83,35 954,760,315 

4 Port Drobeta Tr, Severin 20,201,600 16,8 Core 81,90 974,961,915 

5 Port Oltenița 6,212,329 28,8 Comprehensive 81,82 981,174,244 

6 Modernizare ecluze: Agigea, Cernavodă, Ovidiu, Galerii ape 
mari Ovidiu și Năvodari și stații de pompare  

96,791,772 33,7 Alte rețele 77,00 
1,077,966,016 

7 Port Orșova 8,716,169 22,7 Alte rețele 72,15 1,086,682,185 

8 Port Cernavodă 7,750,020 12,4 Core 67,76 1,094,432,205 

9 Port Corabia 5,443,130 18,3 Comprehensive 53,01 1,099,875,335 

10 Port Giurgiu 111,447,178 1 Core 49,08 1,211,322,513 

11 Port Calafat 14,869,359 2,5 Core 45,19 1,226,191,872 

12 Port Isaccea 3,440,000 20,6 Alte rețele 44,79 1,229,631,872 

13 Port Tulcea 8,000,000 5,5 Comprehensive 41,42 1,237,631,872 

14 Îmbunătățirea siguranței traficului naval prin achiziționarea 
de nave tehnice multifuncționale și echipamente specifice 

54,700,000 
19,3 Alte rețele 40,09 

1,292,331,872 

15 Port Ovidiu  16,200,000 15,2 Alte rețele 38,57 1,308,531,872 

16 Port Medgidia 14,400,000 -3,9 Comprehensive 23,90 1,322,931,872 

17 Port Luminița  21,600,000 6,6 Alte rețele 20,71 1,344,531,872 

18 Port Basarabi  4,000,000 1,6 Alte rețele 18,32 1,348,531,872 

19 Port Hârșova 2,600,000 7,5 Alte rețele 17,58 1,351,131,872 

20 Port Chilia Veche 4,000,000 12,9 Alte rețele 16,80 1,355,131,872 

21 Port Bechet 10,680,414 -3,7 Comprehensive 12,31 1,365,812,286 

22 Port Moldova Veche 4,093,711 2,9 Comprehensive 11,02 1,369,905,997 

23 Port Cetate 7,163,563 -3,5 Alte rețele 2,73 1,377,069,560 



944 
 

24 Port Măcin 8,910,000 -1,5 Alte rețele 1,88 1,385,979,560 

25 Port Mahmudia 6,000,000 1,5 Alte rețele -6,88 1,391,979,560 

26 Port Tr, Magurele 6,750,000 1 Alte rețele -7,92 1,398,729,560 

27 Port Călărași 8,257,496 -0,6 Alte rețele -11,25 1,406,987,056 

28 Port Şviniţa 2,942,467 -1,9 Alte rețele -13,95 1,409,929,523 

29 Portul Baziaș 7,148,770 -2 Alte rețele -14,15 1,417,078,293 

30 Port Zimnicea 6,750,000 -2 Alte rețele -14,15 1,423,828,293 

31 Port Tişoviţa 4,413,700 -2,3 Alte rețele -14,78 1,428,241,993 

32 Portul Sulina 5,000,000 -10 Alte rețele -30,77 1,433,241,993 

Total proiecte sectorul naval 1,433,241,993         

 
*se prioritizează fiecare investiție în funcție de EIRR-ul individual 
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Anexa 10,41 – Lista proiectelor prioritizate pentru șenalul navigabil 

Nr, 
Crt, 

Denumire proiect 
Valoare estimată 

(mil,Euro) 

Scor 
EIRR 
(%) 

TEN - T Punctaj 
Cost cumulat 

(mil,Euro) 

1 Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre între Călărași și Brăila  
(km, 375 - km, 175) 100,000,000 19,3 Core 120,00 

100,000,000 

2 Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe sectorul comun româno-bulgar 
al Dunării (km, 845,5 - km, 375) 

205,000,000 19,3 Core 120,00 
305,000,000 

3 Realizarea lucrărilor specifice de apărări de maluri pe Canalul Sulina  45,000,000 18,7 Core 119,82 350,000,000 

4 Reabilitare sistem colectare ape, protecții și consolidări maluri înalte pe 
Canalul Dunăre Marea Neagra 

140,000,000 17,5 Comprehensive 108,47 
490,000,000 

5 Reabilitare sistem colectare ape, protecții și consolidări maluri înalte pe 
Canalul Dunăre Poarta Albă - Midia Năvodari 

49,000,000 17,5 Comprehensive 109,47 
539,000,000 

6 Amenajarea râurilor Argeș (73,289 km) și Dâmbovița (31 km) pentru 
navigație 

1,381,000,000 3,1 Alte rețele 41,24 
1,920,000,000 

Total proiecte sectorul naval 1,920,000,000         
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Anexa 10,42 – Determinarea necesarului de finanțare  2014-2020 

Stabilire nevoilor de finanțare sector naval 2014-2020 

     

Nr, Crt, 
Modul de 
transport 

Denumire proiect 

Autorita
tea de 

Implem
entare 

Rețeau
a TEN-T 

Scor 
EIR
R 

(%) 

Pun
ctaj 

An 
ince
pere 
SF 

 An 
incep
ere 

lucra
ri  / 
An 

finali
zare 

Lungi
me 

(km) 

Valoar
e 

estima
tă 

(Pret 
2014) 
Mil,EU

RO 

Valoa
re 

estim
ată 

(Pret 
2014) 
Mil,E
URO 
cu 

TVA 

Studiu 
de 

Fezabili
tate / 
An 

executi
e 

proiect
e fazate 

Anii de execuție a lucrărilor 

Imp
act 

cum
ulat 
202
0 

sau 
203
0 

Rest 
bug
et 
FC           
(mii 
euro

) 

20
15 

20
16 

20
15 

201
6 

201
7 

201
8 

20
19 

20
20 

Surse de Finantare - Fond de coeziune ( 295,035 mil,Euro) + CEF ( 230 mil,Euro) - perioada de programare 2014 - 2020 

  Capitolul I -  proiecte de cai navigabile (dezvoltare și îmbunătățire a condițiilor de navigație)  

1 
Naval/Canale 

navigabile 

Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe 
sectorul comun româno-bulgar al Dunării 
(km, 845,5 - km, 375) 

AFDJ Core 19,3 
120,
00 

2015 
2016/
2018 

470 205,00 246,00 
3,6

9 
3,6

9 
  

61,
50 

98,
40 

78,
72 

    
246,

00 
  

2 
Naval/Canale 

navigabile 

Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe 
Dunăre între Călărași și Brăila  (km, 375 - km, 
175) 

AFDJ Core 19,3 
120,
00 

2015 
2016/
2018 

170 100,00 120,00 
1,8

0 
1,8

0 
  

30,
00 

48,
00 

38,
40 

    
120,

00 
175,

04 

3 
Naval/Canale 

navigabile 
Realizarea lucrărilor specifice de apărări de 
maluri pe Canalul Sulina  

AFDJ Core 18,7 
119,
82 

2015 
2016/
2018 

30 45,00 54,00 
0,8

1 
0,8

1 
  

13,
50 

21,
60 

17,
28 

    
54,0

0 
121,

04 

4 
Naval/Moderniz

are ecluze 

Modernizare ecluze: Agigea, Cernavodă, 
Ovidiu, Galerii ape mari Ovidiu și Năvodari și 
stații de pompare  - 

Alte 
rețele 

33,7
0 

73,6
4 

2015 
2016/
2018 

- 96,79 116,15 
1,7

4 
1,7

4 
  

29,
04 

46,
46 

37,
17 

    
116,

15 
4,89 

TOTAL GENERAL  PROIECTE DE CĂI NAVIGABILE     
        670 446,79 

536,1
5 

8 8   134 214 172     536   

                      
  Capitolul II -  proiecte reabilitare / dezvoltare infrastructură portuară în Portul Constanța 

1 
Naval/Dezvoltar

e porturi 

Modernizarea infrastructurii portuare prin 
asigurarea cresterii adancimilor senalelor si 
bazinelor si a sigurantei navigației in Portul 
Constanta (mc) 

APMC Core n/a 
100,
00 

2015 2016/
2018 

- 

39,42 

47,30 

1,4
2 

    

22,
23 

23,
65 

      

47,3
0 

102,
70 

2 Naval/Dezvoltar
e porturi 

Realizarea unei dane specializate într-o zonă 
cu adâncimi mari (Dana D80) (ml) (S2) 

APMC Core 
151,
90 

100,
00 

2015 2016/
2018 

- 

4,80 
5,76 

0,1
7     

2,7
1 

2,8
8 

      
5,76 

96,9
4 

3 Naval/Dezvoltar
e porturi 

Dezvoltarea capacității feroviare în portul 
Constanța Sud - Agigea (km) (S7) 

APMC Core n/a 
100,
00 

2015 2016/
2018 

- 

3,15 
3,78 

0,1
1     

1,7
8 

1,8
9 

      
3,78 

93,1
6 

4 

Naval/Dezvoltar
e porturi 

Extinderea la 4 benzi a drumului dintre poarta 
7 și joncțiunea cu obiectivul Pod rutier la km 
0+540 a CDMN cu drumul care realizează 
legătura între poarta 9 și poarta 8 spre zona 
de Nord a Portului Constanța (km)(S8) 

APMC Core n/a 
100,
00 

2015 2016/
2018 

- 

19,70 

23,64 

0,7
1 

    

11,
11 

11,
82 

      

23,6
4 

69,5
2 
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5 Naval/Dezvoltar
e porturi 

Dublarea liniei de cale ferată Agigea Ecluză - 
Portul Constanța Sud și sitematizarea 
punctului de racord Agigea Ecluză (km) (S6) 

APMC Core n/a 
100,
00 

2015 2016/
2018 

- 

5,00 

6,00 

0,1
8     

2,8
2 

3,0
0 

      

6,00 
63,5

2 

6 Naval/Dezvoltar
e porturi 

Extindere la 4 benzi de circulație între poarta 
10 bis și poarta 10 (km/l) (S10) 

APMC Core n/a 
100,
00 

2015 2016/
2018 

- 

3,60 
4,32 

0,1
3     

2,0
3 

2,1
6 

      
4,32 

59,2
0 

7 Naval/Dezvoltar
e porturi 

Extinderea și modernizarea infrastructurii 
electrice în portul Constanța 

APMC Core n/a 
100,
00 

2015 2016/
2018 

- 

29,50 
35,40 

1,0
6     

16,
64 

17,
70 

      35,4
0 

23,8
0 

8 Naval/Dezvoltar
e porturi 

Extindere si modernizare infrastructură de 
apă și canalizare; preluare ape pluviale prin 
stabilizarea zonei adiacente (km)  

APMC Core n/a 
100,
00 

2015 2016/
2018 

- 

39,10 

46,92 

1,4
1     

22,
05 

23,
46 

      
46,9

2 

-
23,1

2 

9 Naval/Dezvoltar
e porturi 

Transformarea danelor RO-RO 3 - RO-RO 4 în 
terminal de pasageri - 350 ml cu 1,5 nave/zi 
(S5) 

APMC Core n/a 
100,
00 

2015 2016/
2018 

- 

1,10 
1,32 

0,0
4     

0,6
2 

0,6
6 

      
1,32 

-
24,4

4 

10 
Naval/Dezvoltar

e porturi 

Realizarea lucrărilor de infrastructură în 
vederea dezvoltării de terminale specializate 
în Portul Constanța Sud – Mol 3S-4S - etapele 
I+II+III (ha) 

APMC Core 8,90 
100,
00 

2015 2016/
2018 

- 

290,30 

348,36 
 

10,
45 

  
 

23,
80 

23,
80     

58,0
5 

-
372,

80 

TOTAL GENERAL  PROIECTE INFRASTRUCTURĂ PORTUARĂ ÎN 
PORTUL CONSTANȚA     

    
    

  145,37 
174,4

4 
5,2

3 
0,

00 
0,

00 
81,
99 

87,
22 

0,0
0 

0,
00 

0,
00 

232,
49 

  

TOTAL GENERAL PROIECTE INFRASTRUCTURĂ NAVALĂ               592,16 
710,5

9 
13,
28 

8,
04 

0,
00 

216
,03 

301
,68 

171
,57 

0,
00 

0,
00 

768,
64   

                      Surse de Finantare - FEDR (suma: 130 mil, euro) - perioada de programare 2014 - 2020 

  Capitolul I -  proiecte reabilitare / dezvoltare infrastructură portuară 

1 
Naval/Dezvoltar

e porturi 

Port Brăila 

- 
Compreh

ensive 
26,4

0 
84,8

4 

2015 2016/
2018 

117940
0 6,00 

7,20 
0,1

1 
0,1

1   
1,8

0 
2,8

8 
2,3

0 

    
7,20 

122,
80 

2 
Naval/Dezvoltar

e porturi 

Port Galați 

- 
Core 

17,5
0 

83,3
5 

2015 2016/
2018 

734568 

110,75 
132,90 

1,9
9 

1,9
9   

33,
23 

53,
16 

42,
53 

    132,
90  

3 
Naval/Dezvoltar

e porturi 

Port Drobeta Tr, Severin 

- 
Core 

16,8
0 

81,9
0 

2015 2016/
2018 

829530
3 20,20 

24,24 
0,3

6 
0,3

6   
6,0

6 
9,7

0 
7,7

6 

    24,2
4 

98,5
6 

4 
Naval/Dezvoltar

e porturi 

Port Oltenița 

- 
Compreh

ensive 
28,8

0 
81,8

2 

2015 2016/
2018 

734568 

6,21 
7,45 

0,1
1 

0,1
1   

1,8
6 

2,9
8 

2,3
8 

    
7,45 -7,45 

5 Naval/Dezvoltar
e porturi 

Port Orșova 

- 
Alte 

rețele 
22,7

0 
72,1

5 

2015 2016/
2018 

117940
0 8,71 

10,45 
0,1

6 
0,1

6 
  

2,6
1 

4,1
8 

3,3
4 

    10,4
5 

88,1
1 

6 Naval/Dezvoltar
e porturi 

Port Cernavodă 

- 
Core 

12,4
0 

67,7
6 

2015 2016/
2018 

117940
0 

7,75 
9,30 

0,1
4 

0,1
4   

2,3
3 

3,7
2 

2,9
8 

    
9,30 

-
16,7

5 

7 Naval/Dezvoltar
e porturi 

Port Corabia 

- 
Compreh

ensive 
18,3

0 
53,0

1 

2015 2016/
2018 

829530
3 5,43 

6,52 
0,1

0 
0,1

0   
1,6

3 
2,6

1 
2,0

9 

    
6,52 

81,5
9 

8 Naval/Dezvoltar
e porturi 

Port Giurgiu 

- 
Core 1,00 

49,0
8 

2015 2016/
2018 

829530
3 111,40 

133,68 
2,0

1 
2,0

1   
33,
42 

53,
47 

42,
78 

    133,
68 

  

9 Naval/Dezvoltar
e porturi 

Port Calafat 

- 
Core 2,50 

45,1
9 

2015 2016/
2018 

734568 

14,86 
17,83 

0,2
7 

0,2
7   

4,4
6 

7,1
3 

5,7
1 

    17,8
3 

63,7
6 

10 Naval/Dezvoltar
e porturi 

Port Isaccea 

- 
Alte 

rețele 
20,6

0 
44,7

9 

2015 2016/
2018 

117940
0 3,44 

4,13 
0,0

6 
0,0

6   
1,0

3 
1,6

5 
1,3

2 

    
4,13 

59,6
3 

11 Naval/Dezvoltar
e porturi 

Port Tulcea 

- 
Compreh

ensive 
5,50 

41,4
2 

2015 2016/
2018 

734568 

8,00 
9,60 

0,1
4 

0,1
4   

2,4
0 

3,8
4 

3,0
7 

    
9,60 

50,0
3 

12 Naval/Dezvoltar
e porturi 

Port Ovidiu  

- 
Alte 

rețele 
15,2

0 
38,5

7 

2015 2016/
2018 

734568 

16,20 
19,44 

0,2
9 

0,2
9   

4,8
6 

7,7
8 

6,2
2 

    19,4
4 

30,5
9 

13 Naval/Dezvoltar
e porturi 

Port Medgidia 

- 
Compreh

ensive 
-3,90 

23,9
0 

2015 2016/
2018 

117940
0 14,40 

17,28 
0,2

6 
0,2

6   
4,3

2 
6,9

1 
5,5

3 

    17,2
8 

13,3
1 

14 
Naval/Dezvoltar

e porturi 
Port Luminița  

- 
Alte 

rețele 
6,60 

20,7
1 

2015 2016/
2018 

117940
0 21,60 

25,92 
0,3

9 
0,3

9 
  

6,4 10, 8,2     25,9
2 

-
12,6
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8 37 9 1 

TOTAL 
GENERAL  
PROIECTE 
REABILITAR
E / 
DEZVOLTA
RE 
INFRASTRU
CTURĂ 
PORTUARĂ         

    

    

356351
49,00 

354,95 
425,9

4 
6,3

9 
6,

39 
  

106
,49 

170
,38 

136
,30 

    
425,

94 
  

                                            

  
Capitolul II -  proiecte ITI TULCEA DELTA DUNĂRII - dezvoltare infrastructură portuară 

1 Naval/Dezvolt
are porturi 

Sulina - 
Alte 

rețele 

-
10,0

0 

-
30,7

7 

2015 2016/
2018 

829530
3 

5,00 
6,00 

0,0
9 

0,0
9   

1,5
0 

2,4
0 

1,9
2 

    
6,00   

  
TOTAL GENERAL  PROIECTE REABILITARE / DEZVOLTARE INFRASTRUCTURĂ PORTUARĂ ITI 
TULCEA - DELTA DUNARII 

82953
03,00 5,00 6,00 

0,
09 

0,
09   

1,5
0 

2,4
0 

1,9
2     6,00 

  

  
Total necesar de finanțare 2014 - 2020 2015 2016 

201
7 

201
8 

2019 2020         

 

    

 
  

    

  Total FC 522,64 9,59 169,33 
203,

28 
116,

65 0,00 0,00           
    

            

  Total CEF 512,58 7,69 135,83 205 164 0 0                           

  Total FEDR 159,36 6,39 112,87 
170,

38 
136,

30 0,00 0,00           
    

            

  Total ITI 6,00                                       

Necesar total finanțare  1200,58 23,66 418,04 578,
69 

416,
97 

0,00 0,00 
  

Diferență de 50 
mil, EURO   

         

Distribuție procentuală 1,97 34,82 
48,2

0 
34,7

3 0,00 0,00         
         Surse de finanțare FC șenal 

navigabil 
170,2 40,28 711,50 984,

93 
709,

69 
0,00 0,00 

        
         Surse de finanțare FC Port 

Constanța 
100 1,97 34,82 48,2

0 
34,7

3 
0,00 0,00 

        
         Cofinanțare FC Port 

Constanța 
50 20,14 355,75 492,

46 
354,

84 
0,00 0,00 

        
         Cofinanțare șenal navigabil 

FC  
124,77 50,25 887,74 1228

,90 
885,

48 
0,00 0,00 

        
         Surse de finanțare CEF 157,6 63,47 1121,32 1552

,25 
111
8,47 

0,00 0,00 
        

         Cofinanțare CEF 72,33 1,43 25,18 34,8
6 

25,1
2 

0,00 0,00 
        

         Surse de finanțare FEDR  90 1,77 31,34 43,3
8 

31,2
6 

0,00 0,00 
        

         Cofinanțare  FEDR  44,5 17,92 316,62 438,
29 

315,
81 

0,00 0,00 
        

         
TOTAL GENERAL SURSE 
DE FINANȚARE 

809,4 1,77 31,34 
43,3

8 
31,2

6 
0,00 0,00         

         
TOTAL DEFICIT 391,18 21,89 386,70 

535,
31 

385,
72 

0,00 0,00         
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Anexa 10,43 – Determinarea necesarului de finanțare  2020-2030 

Stabilire nevoilor de finanțare sector naval 2020-2030 

         

Nr, Crt, 
Modul de 
transport 

Denumire proiect 

Autorit
atea de 
Implem
entare 

Rețeau
a TEN-

T 

Sc
or 

EIR
R 

(%) 

Pu
nct
aj 

An 
ince
pere 
SF 

 An 
ince
pere 
lucra
ri  / 
An 

finali
zare 

Lun
gim

e 
(km) 

Valo
are 
esti

mată 
(Pret 
2014

) 
Mil,E
URO 

Valo
are 
esti

mată 
(Pret 
2014

) 
Mil,E
URO 
cu 

TVA 

Studiu 
de 

Fezabil
itate / 

An 
executi

e 
proiect

e 
fazate 

Anii de execuție a lucrărilor         

Impac
t 

cumul
at 

2020 
sau 
2030 

Rest 
buget 

FC           
(mii 

euro) 

20
21 

20
22 

20
21 

20
22 

202
3 

202
4 

20
25 

20
26 

20
27 

20
28 

20
29 

20
30 

Surse de Finantare - Fond de coeziune (450 mil,Euro) - perioada de programare 2020 - 2030 

  Capitolul I -  proiecte reabilitare / dezvoltare infrastructură portuară în Portul Constanța 

1 Naval/Dezvol
tare porturi 

Realizarea unui terminal RO-RO și pentru 
autoturisme în Portul Constanța Sud-
Agigea (molul 3S) - ETAPA 1 A (ha) (S3) 

APMC Core 
8,9
0 

100,
00 

2022 
2021/
2024 

- 
290,3

0 
348,3

6 
    

72,
58 

72,
58 

72,
58 

72,
58 

            290,30 
159,7

0 

2 Naval/Dezvol
tare porturi 

Realizare cheu la gura de acces la CDMN 
(ml) și platformă operare (ha) (S15) 

APMC Core n/a 
100,
00 

2022 
2023/
2024 

- 
17,00 20,40   

0,6
1 

    
9,5

9 
10,
20 

            20,40 
139,3

0 

3 Naval/Dezvol
tare porturi 

Realizare cheu de acostare adiacent (ha), 
canal de legătură între danele D85 și D89 
(ml) și platformă de operare (S16) 

APMC Core n/a 
100,
00 

2022 
2023/
2024 

- 

24,00 28,80   
0,8

6 
    

13,
54 

14,
40 

            28,80 
110,5

0 

4 
Naval/Dezvol
tare porturi 

Realizare pod rutier peste canalul de 
legătură in zona fluvio-maritima și 
racorduri de drumuri interioare si 
exterioare Portului Constanta (km) 

APMC Core n/a 
100,
00 

2022 
2023/
2024 

- 

31,50 37,80   
1,1

3 
    

17,
77 

18,
90 

            37,80 72,70 

5 
Naval/Dezvol
tare porturi 

Realizare terminal LNG pe digul de sud a 
portului  

APMC Core n/a 
100,
00 

2022 
2023/
2024 

- 
30,74 36,89   

1,1
1 

    
17,
34 

18,
44 

            36,89 35,81 

6 Naval/Dezvol
tare porturi 

Realizare pasaj denivelat de acces la molul 
3S, terinal RO-RO 2,2 km (S12) 

APMC Core n/a 
100,
00 

2022 
2023/
2024 

- 
1,76 2,11   

0,0
6 

    
0,9

9 
1,0

6 
            2,11 33,70 

7 Naval/Dezvol
tare porturi 

Creșterea adâncimii de navigație și 
consolidarea cheului de-a lungul danelor 
31 - 33 (ml) 

APMC Core 
8,9
0 

100,
00 

2022 
2023/
2024 

- 
15,82 18,98   

0,5
7 

    
8,9

2 
9,4

9 
            18,98 14,72 

8 Naval/Dezvol
tare porturi 

Realizare terminal de barje în Portul 
Constanța Sud etapa II (ml) și platforme de 
staționare (ha) 

APMC Core n/a 
100,
00 

2022 
2023/
2024 

- 
37,30 44,76   

1,3
4 

    
21,
04 

22,
38 

            44,76 -30,04 

9 Naval/Dezvol
tare porturi 

Reabilitare dane în zonă specializată pe 
cherestea DPL6 (ml) 

APMC Core n/a 
100,
00 

2022 
2023/
2024 

- 
4,70 5,64   

0,1
7 

    
2,6

5 
2,8

2 
            5,64 -35,68 

10 Naval/Dezvol
tare porturi 

Reamplasare terminal de la dana de gabare  
pentru realizarea unui spațiu urban și 
dezvoltarea orașului - port (ml) 

APMC Core n/a 
100,
00 

2022 
2023/
2024 

- 

9,75 11,70   
0,3

5 
    

5,5
0 

5,8
5 

            11,70 -47,38 

TOTAL GENERAL  PROIECTE INFRASTRUCTURĂ PORTUARĂ ÎN 
PORTUL CONSTANȚA     

    
    

  
462,

87 
555,

44 
  

6,
21 

72
,5
8 

72
,5
8 

169
,90 

176
,12 

            
497,3

8 
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Surse de Finantare - FEDR (suma: 282 mil, euro) - perioada de programare 2020 - 2030 

  Capitolul I -  proiecte reabilitare / dezvoltare infrastructură portuară 

1 Naval/Dezvol
tare porturi 

Port Basarabi  

- 
Alte 

rețele 
1,6
0 

18,3
2 

2021/
2022 

2022/
2024 

8295
303 4,00 

4,80 
0,0

7 
0,0

7 
  

1,
20 

1,9
2 

1,5
4 

    
    

    
4,80 277,20 

2 Naval/Dezvol
tare porturi 

Port Hârșova 

- 
Alte 

rețele 
7,5
0 

17,5
8 

2021/
2022 

2022/
2024 

8295
303 2,60 

3,12 
0,0

5 
0,0

5 
  

0,
78 

1,2
5 

1,0
0 

            
3,12 274,08 

3 Naval/Dezvol
tare porturi 

Port Chilia Veche 

- 
Alte 

rețele 
12,
90 

16,8
0 

2021/
2022 

2022/
2024 

1179
400 4,00 

4,80 
0,0

7 
0,0

7 
  

1,
20 

1,9
2 

1,5
4 

            
4,80 269,28 

4 Naval/Dezvol
tare porturi 

Port Bechet 

- 

Compre
hensive 

-
3,7
0 

12,3
1 

2021/
2022 

2022/
2024 

1179
400 

10,68 
12,82 

0,1
9 

0,1
9   

3,
20 

5,1
3 

4,1
0 

    

    
    

12,82 256,46 

5 Naval/Dezvol
tare porturi 

Port Moldova Veche 

- 
Compre
hensive 

2,9
0 

11,0
2 

2021/
2022 

2022/
2024 

7345
68 4,09 

4,91 
0,0

7 
0,0

7   
1,

23 
1,9

6 
1,5

7 

            
4,91 251,56 

6 Naval/Dezvol
tare porturi 

Port Cetate 

- 

Alte 
rețele 

-
3,5
0 

2,73 
2021/
2022 

2022/
2024 

8295
303 

7,16 
8,59 

0,1
3 

0,1
3   

2,
15 

3,4
4 

2,7
5 

    

    
    

8,59 242,96 

7 Naval/Dezvol
tare porturi 

Port Măcin 

- 

Alte 
rețele 

-
1,5
0 

1,88 
2021/
2022 

2022/
2024 

7345
68 

8,91 
10,69 

0,1
6 

0,1
6   

2,
67 

4,2
8 

3,4
2 

            
10,69 232,27 

8 Naval/Dezvol
tare porturi 

Port Mahmudia 

- 
Alte 

rețele 
1,5
0 

-
6,88 

2021/
2022 

2022/
2024 

1179
400 6,00 

7,20 
0,1

1 
0,1

1 
  

1,
80 

2,8
8 

2,3
0 

            
7,20 225,07 

9 Naval/Dezvol
tare porturi 

Port Tr, Măgurele 

- 
Alte 

rețele 
1,0
0 

-
7,92 

2021/
2022 

2022/
2024 

1179
400 6,75 

8,10 
0,1

2 
0,1

2   
2,

03 
3,2

4 
2,5

9 

            
8,10 216,97 

10 Naval/Dezvol
tare porturi 

Port Călărași 

- 

Alte 
rețele 

-
0,6
0 

-
11,2

5 

2021/
2022 

2022/
2024 

1179
400 

8,25 
9,90 

0,1
5 

0,1
5   

2,
48 

3,9
6 

3,1
7 

            
9,90 207,07 

11 Naval/Dezvol
tare porturi 

Port Şviniţa 

- 

Alte 
rețele 

-
1,9
0 

-
13,9

5 

2021/
2022 

2022/
2024 

1179
400 

2,94 
3,53 

0,0
5 

0,0
5   

0,
88 

1,4
1 

1,1
3 

            
3,53 203,54 

12 Naval/Dezvol
tare porturi 

Portul Baziaș 

- 

Alte 
rețele 

-
2,0
0 

-
14,1

5 

2021/
2022 

2022/
2024 

7345
68 

7,14 
8,57 

0,1
3 

0,1
3   

2,
14 

3,4
3 

2,7
4 

            
8,57 194,98 

13 Naval/Dezvol
tare porturi 

Portul Zimnicea 

- 

Alte 
rețele 

-
2,0
0 

-
14,1

5 

2021/
2022 

2022/
2024 

7345
68 

6,75 
8,10 

0,1
2 

0,1
2   

2,
03 

3,2
4 

2,5
9 

            
8,10 186,88 

14 Naval/Dezvol
tare porturi 

Port Tişoviţa 

- 

Alte 
rețele 

-
2,3
0 

-
14,7

8 

2021/
2022 

2022/
2024 

8295
303 

4,41 
5,29 

0,0
8 

0,0
8   

1,
32 

2,1
2 

1,6
9 

            
5,29 181,58 

TOTAL 
GENERAL  
PROIECTE 
REABILITA
RE / 
DEZVOLTA
RE 
INFRASTR
UCTURĂ 
PORTUAR
Ă         

    

    

  
83,6

8 
100,

42 
1,

51 
1,

51 
  

25
,1
0 

40,
17 

32,
13 

            
100,4

2 
  

                                                    

                                                    

  
Total necesar de finanțare 2014 - 2020 2021 2022 

20
23 

202
4 

2025 2026 
202
7 

202
8 

202
9 

20
30 

20
31 

20
32 

  

 
  

        



951 
 

  Total FC 497,38 72,58 78,79 
169
,90 

176
,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,
00   

    
                    

  Total FEDR 100,42 1,51 26,61 
40,
17 

32,
13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,
00   

    
                    

Necesar total finanțare  597,80 1,51 26,61 40,
17 

32,
13 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
00 

             

Distribuție procentuală 0,25 4,45 
6,7

2 
5,3

8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,

00 
             Surse de finanțare FC 247,5 3,73 65,86 99,

41 
79,
53 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
00 

             Cofinanțare FC 202,5 3,05 53,89 81,
34 

65,
07 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
00 

             Surse de finanțare FEDR  100,42 0,25 4,47 6,7
5 

5,4
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
00 

             Cofinanțare FEDR 126,9 0,32 5,65 8,5
3 

6,8
2 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
00 

             
TOTAL GENERAL 
SURSE DE FINANȚARE 

677,316 0,32 5,65 
8,5

3 
6,8

2 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,
00 

             
TOTAL DEFICIT 79,52 1,19 20,96 

31,
64 

25,
31 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,

00 
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Anexa 10,44 – Determinarea necesarului de finanțare după 2030 

 

Stabilire nevoilor de finanțare sector naval 2030-2040 

         

Nr, 
Crt, 

Modul de 
transport 

Denumire proiect 

Autoritat
ea de 

Impleme
ntare 

Rețe
aua 

TEN-
T 

Sc
or 
EI
RR 
(%) 

Pun
ctaj 

An 
incep
ere 
SF 

 An 
incep
ere 

lucrar
i  / An 
finali
zare 

Lung
ime 
(km) 

Valoa
re 

estim
ată 

(Pret 
2014) 
Mil,E
URO 

Valoa
re 

estim
ată 

(Pret 
2014) 
Mil,E
URO 
cu 

TVA 

Studiu 
de 

Fezabili
tate / 
An 

executi
e 

proiect
e fazate 

Anii de execuție a lucrărilor         

Impa
ct 

cum
ulat 
2020 
sau 
2030 

Re
st 
bu
get 
FC           
(mii 
eur
o) 

20
21 

20
22 

20
21 

20
22 

202
3 

202
4 

20
25 

20
26 

20
27 

20
28 

20
29 

20
30 

Surse de Finantare - Fond de coeziune (360 mil,Euro) - perioada de programare 2030 - 2040 

  Capitolul I -  proiecte reabilitare / dezvoltare infrastructură portuară în Portul Constanța 

1 Naval/Dezvolta
re porturi 

Realizare terminal specializate pe 
insulă artificială etapele I+II+III (ha) 

APMC Core n/a 
100,0

0 
2015 

2016/2
018 

- 

255,02 
306,02   

9,1
8     

143,
83 

153,
01             

306,0
2 

53,
98 

2 Naval/Dezvolta
re porturi 

Realizare stație de alimentare LNG 
Dana D99 (ml) și platforme de 
staționare  

APMC Core n/a 
100,0

0 
2015 

2016/2
018 

- 

16,50 
19,80   

0,5
9     

9,31 9,90 
            19,80 

34,
18 

TOTAL GENERAL  PROIECTE INFRASTRUCTURĂ 
PORTUARĂ ÎN PORTUL CONSTANȚA     

    
    

  
271,5

2 
325,8

2 
0,0

0 
9,7

7 
0,0

0 
0,0

0 
153,

14 
162,

91 
0,0

0 
0,0

0 
0,0

0 
0,0

0 
0,0

0 
0,0

0 
325,

82 
  

TOTAL GENERAL PROIECTE INFRASTRUCTURĂ NAVALĂ                                               
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Anexa 10,45 – Stabilirea surselor de finanțare pentru 2014-2020, sector naval 

Stabilire surselor de finanțare sector naval 2014-2020 

    

Nr, Crt, 
Modul de 
transport 

Denumire proiect 
Rețeaua 
TEN-T 

Pun
ctaj 

Lungime 
(km) 

Valoare 
estimat
ă (Pret 
2014) 

Mil,EUR
O 

Valoa
re 

estim
ată 

(Pret 
2014) 
Mil,E
URO 
cu 

TVA 

Studiu 
de 

Fezabilit
ate / An 
executie 
proiecte 
fazate 

Anii de execuție a lucrărilor 

Impa
ct 

cum
ulat 
2020 
sau 
2030 201

5 
201
6 

20
15 

201
6 

201
7 

201
8 

20
19 

20
20 

Surse de Finantare - Fond de coeziune ( 295,035 mil,Euro) + CEF ( 230 mil,Euro) - perioada de programare 2014 - 2020 

  Capitolul I -  proiecte de cai navigabile (dezvoltare și îmbunătățire a condițiilor de navigație)  

1 
Naval/Canale 

navigabile 

Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe sectorul comun româno-bulgar al 
Dunării (km, 845,5 - km, 375) Core 

120,0
0 

470 205,00 246,00 
3,6

9 
3,6

9 
  

61,5
0 

98,4
0 

78,7
2 

    
246,0

0 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro 
120,
00 

470 
114,80 

137,7
6 

2,0
7 

2,0
7   

34,4
4 

55,1
0 

44,0
8     

137,7
6 

Buget de stat 90,20 
108,2

4 
1,6

2 
1,6

2   
27,0

6 
43,3

0 
34,6

4     
108,2

4 

2 
Naval/Canale 

navigabile 

Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre între Călărași și Brăila  (km, 
375 - km, 175) Core 

120,0
0 

170 100,00 120,00 
1,8

0 
1,8

0 
  

30,0
0 

48,0
0 

38,4
0 

    
120,0

0 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro 
120,
00 

170 
56,00 67,20 

1,0
1 

1,0
1   

16,8
0 

26,8
8 

21,5
0     67,20 

Buget de stat 44,00 52,80 
0,7

9 
0,7

9   
13,2

0 
21,1

2 
16,9

0     52,80 

3 
Naval/Canale 

navigabile 
Realizarea lucrărilor specifice de apărări de maluri pe Canalul Sulina  Core 

119,8
2 

30 45,00 54,00 
0,8

1 
0,8

1 
  

13,5
0 

21,6
0 

17,2
8 

    54,00 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro 
119,
82 

30 
25,20 30,24 

0,4
5 

0,4
5   7,56 

12,1
0 9,68     30,24 

Buget de stat 19,80 23,76 
0,3

6 
0,3

6   5,94 9,50 7,60     23,76 

4 
Naval/Modernizare 

ecluze 

Modernizare ecluze: Agigea, Cernavodă, Ovidiu, Galerii ape mari Ovidiu și 
Năvodari și stații de pompare  Alte rețele 73,64 - 96,79 116,15 

1,7
4 

1,7
4 

  
29,0

4 
46,4

6 
37,1

7 
    

116,1
5 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro 
73,6

4 
- 

54,20 65,04 
0,9

8 
0,9

8   
16,2

6 
26,0

2 
20,8

1     65,04 

Buget de stat 42,59 51,11 
0,7

7 
0,7

7   
12,7

8 
20,4

4 
16,3

5     51,11 

TOTAL GENERAL  PROIECTE DE CĂI NAVIGABILE   
  1340 446,79 

536,1
5 

8 8   134 214 172     536 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro   - 
250,20 

300,2
4 

4,5
0 

4,5
0   

75,0
6 

120,
10 

96,0
8     

300,2
4 

Buget de stat 196,59 
235,9

1 
3,5

4 
3,5

4   
58,9

8 
94,3

6 
75,4

9     
235,9

1 
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  Capitolul II -  proiecte reabilitare / dezvoltare infrastructură portuară în Portul Constanța 

1 
Naval/Dezvoltare 

porturi 
Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea cresterii adancimilor 
senalelor si bazinelor si a sigurantei navigației in Portul Constanta (mc) 

Core 
100,0

0 

- 

39,42 

47,30 

1,4
2 

    

22,2
3 

23,6
5 

      

47,30 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro 100 - 
22,08 26,49 

0,7
9     

12,4
5 

13,2
5       26,49 

Buget de stat 17,34 20,81 
0,6

2     9,78 
10,4

1       20,81 

2 
Naval/Dezvoltare 

porturi 
Realizarea unei dane specializate într-o zonă cu adâncimi mari (Dana D80) (ml) 
(S2) 

Core 
100,0

0 

- 

4,80 
5,76 

0,1
7     

2,71 2,88       
5,76 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro 100 - 
2,69 3,23 

0,1
0     1,52 1,61       3,23 

Buget de stat 2,11 2,53 
0,0

8     1,19 1,27       2,53 

3 
Naval/Dezvoltare 

porturi 
Dezvoltarea capacității feroviare în portul Constanța Sud - Agigea (km) (S7) Core 

100,0
0 

- 

3,15 
3,78 

0,1
1     

1,78 1,89       
3,78 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro 100 - 
1,76 2,12 

0,0
6     0,99 1,06       2,12 

Buget de stat 1,39 1,66 
0,0

5     0,78 0,83       1,66 

4 
Naval/Dezvoltare 

porturi 

Extinderea la 4 benzi a drumului dintre poarta 7 și joncțiunea cu obiectivul Pod 
rutier la km 0+540 a CDMN cu drumul care realizează legătura între poarta 9 și 
poarta 8 spre zona de Nord a Portului Constanța (km)(S8) 

Core 
100,0

0 

- 

19,70 

23,64 

0,7
1 

    

11,1
1 

11,8
2 

      

23,64 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro 100 - 
11,03 13,24 

0,4
0     6,22 6,62       13,24 

Buget de stat 8,67 10,40 
0,3

1     4,89 5,20       10,40 

5 
Naval/Dezvoltare 

porturi 
Dublarea liniei de cale ferată Agigea Ecluză - Portul Constanța Sud și 
sitematizarea punctului de racord Agigea Ecluză (km) (S6) 

Core 
100,0

0 

- 

5,00 

6,00 

0,1
8     

2,82 3,00       

6,00 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro 100 - 
2,80 3,36 

0,1
0     1,58 1,68       3,36 

Buget de stat 2,20 2,64 
0,0

8     1,24 1,32       2,64 

6 
Naval/Dezvoltare 

porturi 
Extindere la 4 benzi de circulație între poarta 10 bis și poarta 10 (km/l) (S10) Core 

100,0
0 

- 

3,60 
4,32 

0,1
3     

2,03 2,16       
4,32 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro 100 - 
2,02 2,42 

0,0
7     1,14 1,21       2,42 

Buget de stat 1,58 1,90 
0,0

6     0,89 0,95       1,90 

7 
Naval/Dezvoltare 

porturi 
Extinderea și modernizarea infrastructurii electrice în portul Constanța Core 

100,0
0 

- 

29,50 
35,40 

1,0
6     

16,6
4 

17,7
0 

      
35,40 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro 100 - 
16,52 19,82 

0,5
9     9,32 9,91       19,82 

Buget de stat 12,98 15,58 
0,4

7     7,32 7,79       15,58 

8 
Naval/Dezvoltare 

porturi 
Extindere si modernizare infrastructură de apă și canalizare; preluare ape 
pluviale prin stabilizarea zonei adiacente (km)  

Core 
100,0

0 

- 

39,10 

46,92 

1,4
1     

22,0
5 

23,4
6 

      

46,92 
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Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro 100 - 
21,90 26,28 

0,7
9     

12,3
5 

13,1
4       26,28 

Buget de stat 17,20 20,64 
0,6

2     9,70 
10,3

2       20,64 

9 
Naval/Dezvoltare 

porturi 
Transformarea danelor RO-RO 3 - RO-RO 4 în terminal de pasageri - 350 ml cu 
1,5 nave/zi (S5) 

Core 
100,0

0 

- 

1,10 
1,32 

0,0
4     

0,62 0,66       
1,32 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro 100 - 
0,62 0,74 

0,0
2     0,35 0,37       0,74 

Buget de stat 0,48 0,58 
0,0

2     0,27 0,29       0,58 

10 
Naval/Dezvoltare 

porturi 
Realizarea lucrărilor de infrastructură în vederea dezvoltării de terminale 
specializate în Portul Constanța Sud – Mol 3S-4S - etapele I+II+III (ha) 

Core 
100,0

0 

- 

290,30 

348,36   

10,
45     

23,8
0 

23,8
0     58,05 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro 100 - 
162,57 

195,0
8   

5,8
5     

13,3
3 

13,3
3     32,51 

Buget de stat 127,73 
153,2

8   
4,6

0     
10,4

7 
10,4

7     25,54 

TOTAL GENERAL  PROIECTE INFRASTRUCTURĂ PORTUARĂ ÎN PORTUL CONSTANȚA   
    435,67 

522,8
0 

5,2
3 

10,
45 

  
81,9

9 
111,

02 
23,8

0 
    

232,4
9 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro 100 - 
243,98 

292,7
7 

2,9
3     

45,9
1 

62,1
7 

13,3
3     

130,2
0 

Buget de stat 191,69 
230,0

3 
2,3

0     
36,0

8 
48,8

5 
10,4

7     
102,3

0 

TOTAL GENERAL PROIECTE INFRASTRUCTURĂ NAVALĂ       882,46 
1058,

95 
13,
28 

18,
49 

0,0
0 

216,
03 

325,
48 

195,
37 

0,0
0 

0,0
0 

522,6
4 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro 100 - 
494,18 

593,0
1 

7,4
3 

10,
36   

120,
97 

182,
27 

109,
41     

292,6
8 

Buget de stat 388,28 
465,9

4 
5,8

4 
8,1

4   
95,0

5 
143,

21 
85,9

6     
229,9

6 

                 Surse de Finantare - FEDR (suma: 130 mil, euro) - perioada de programare 2014 - 2020 

  Capitolul I -  proiecte reabilitare / dezvoltare infrastructură portuară 

1 
Naval/Dezvoltare 

porturi 
Port Brăila Comprehe

nsive 
84,84 

1179400 
6,00 

7,20 
0,1

1 
0,1

1 
  

1,80 2,88 2,30     
7,20 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro 
84,8

4 
- 

3,36 4,03 
0,0

6 
0,0

6   1,01 1,61 1,29     4,03 

Buget de stat 2,64 3,17 
0,0

5 
0,0

5   0,79 1,27 1,01     3,17 

2 Naval/Dezvoltare 
porturi 

Port Galați 
Core 83,35 

734568 

110,75 
132,90 

1,9
9 

1,9
9 

  
33,2

3 
53,1

6 
42,5

3 

    132,9
0 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro 
83,3

5 
- 

62,02 74,42 
1,1

2 
1,1

2   
18,6

1 
29,7

7 
23,8

2     74,42 

Buget de stat 48,73 58,48 
0,8

8 
0,8

8   
14,6

2 
23,3

9 
18,7

1     58,48 

3 
Naval/Dezvoltare 

porturi 
Port Drobeta Tr, Severin 

Core 81,90 
8295303 

20,20 
24,24 

0,3
6 

0,3
6 

  
6,06 9,70 7,76     

24,24 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro 81,9 - 
11,31 13,57 

0,2
0 

0,2
0   3,39 5,43 4,34     13,57 

Buget de stat 8,89 10,67 
0,1

6 
0,1

6   2,67 4,27 3,41     10,67 

4 
Naval/Dezvoltare 

porturi 
Port Oltenița Comprehe

nsive 
81,82 

734568 
6,21 

7,45 
0,1

1 
0,1

1 
  

1,86 2,98 2,38     
7,45 
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Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro 
81,8

2 
- 

3,48 4,17 
0,0

6 
0,0

6   1,04 1,67 1,34     4,17 

Buget de stat 2,73 3,28 
0,0

5 
0,0

5   0,82 1,31 1,05     3,28 

5 
Naval/Dezvoltare 

porturi 
Port Orșova 

Alte rețele 72,15 
1179400 

8,71 
10,45 

0,1
6 

0,1
6 

  
2,61 4,18 3,34     

10,45 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro 
72,1

5 
- 

4,88 5,85 
0,0

9 
0,0

9   1,46 2,34 1,87     5,85 

Buget de stat 3,83 4,60 
0,0

7 
0,0

7   1,15 1,84 1,47     4,60 

6 
Naval/Dezvoltare 

porturi 
Port Cernavodă 

Core 67,76 
1179400 

7,75 
9,30 

0,1
4 

0,1
4 

  
2,33 3,72 2,98     

9,30 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro 
67,7

6 
- 

4,34 5,21 
0,0

8 
0,0

8   1,30 2,08 1,67     5,21 

Buget de stat 3,41 4,09 
0,0

6 
0,0

6   1,02 1,64 1,31     4,09 

7 
Naval/Dezvoltare 

porturi 
Port Corabia Comprehe

nsive 
53,01 

8295303 
5,43 

6,52 
0,1

0 
0,1

0 
  

1,63 2,61 2,09     
6,52 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro 
53,0

1 
- 

3,04 3,65 
0,0

5 
0,0

5   0,91 1,46 1,17     3,65 

Buget de stat 2,39 2,87 
0,0

4 
0,0

4   0,72 1,15 0,92     2,87 

8 
Naval/Dezvoltare 

porturi 

Port Giurgiu 
Core 49,08 

8295303 

111,40 
133,68 

2,0
1 

2,0
1   

33,4
2 

53,4
7 

42,7
8 

    133,6
8 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro 
49,0

8 
- 

62,38 74,86 
1,1

2 
1,1

2   
18,7

2 
29,9

4 
23,9

6     74,86 

Buget de stat 49,02 58,82 
0,8

8 
0,8

8   
14,7

0 
23,5

3 
18,8

2     58,82 

9 
Naval/Dezvoltare 

porturi 
Port Calafat 

Core 45,19 
734568 

14,86 
17,83 

0,2
7 

0,2
7 

  
4,46 7,13 5,71     

17,83 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro 
45,1

9 
- 

8,32 9,99 
0,1

5 
0,1

5   2,50 3,99 3,20     9,99 

Buget de stat 6,54 7,85 
0,1

2 
0,1

2   1,96 3,14 2,51     7,85 

10 
Naval/Dezvoltare 

porturi 
Port Isaccea 

Alte rețele 44,79 
1179400 

3,44 
4,13 

0,0
6 

0,0
6 

  
1,03 1,65 1,32   

  4,13 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro 
44,7

9 
- 

1,93 2,31 
0,0

3 
0,0

3 
  0,58 0,92 0,74     2,31 

Buget de stat 
1,51 1,82 

0,0
3 

0,0
3 

  0,45 0,73 0,58     1,82 

11 
Naval/Dezvoltare 

porturi 
Port Tulcea Comprehe

nsive 
41,42 

734568 
8,00 

9,60 
0,1

4 
0,1

4 
  

2,40 3,84 3,07     
9,60 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro 
41,4

2 
- 

4,48 5,38 
0,0

8 
0,0

8 
  1,34 2,15 1,72     5,38 

Buget de stat 
3,52 4,22 

0,0
6 

0,0
6 

  1,06 1,69 1,35     4,22 

12 
Naval/Dezvoltare 

porturi 
Port Ovidiu  

Alte rețele 38,57 
734568 

16,20 
19,44 

0,2
9 

0,2
9 

  
4,86 7,78 6,22     

19,44 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro 
38,5

7 
- 

9,07 10,89 
0,1

6 
0,1

6   2,72 4,35 3,48     10,89 

Buget de stat 7,13 8,55 
0,1

3 
0,1

3   2,14 3,42 2,74     8,55 

13 
Naval/Dezvoltare 

porturi 
Port Medgidia Comprehe

nsive 
23,90 

1179400 
14,40 

17,28 
0,2

6 
0,2

6 
  

4,32 6,91 5,53     
17,28 

  Surse de finanțare Fonduri structurale Euro 23,9 - 8,06 9,68 0,1 0,1   2,42 3,87 3,10     9,68 
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5 5 

Buget de stat 6,34 7,60 
0,1

1 
0,1

1   1,90 3,04 2,43     7,60 

13 Naval/Dezvoltare 
porturi 

Port Luminița  
Alte rețele 20,71 

1179400 

21,60 
25,92 

0,3
9 

0,3
9 

  
6,48 10,3

7 
8,29   

  25,92 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro 
20,7

1 
- 

12,10 14,52 
0,2

2 
0,2

2 
  3,63 5,81 4,64     14,52 

Buget de stat 
9,50 11,40 

0,1
7 

0,1
7 

  2,85 4,56 3,65     11,40 

TOTAL GENERAL  
PROIECTE REABILITARE / 
DEZVOLTARE 
INFRASTRUCTURĂ 
PORTUARĂ 
      

  
3563514

9,00 
346,95 

416,3
4 

6,2
5 

6,2
5 

  
104,

09 
166,

54 
133,

23 
    

425,9
4 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro - - 
194,29 

233,1
5 

3,5
0 

3,5
0   

58,2
9 

93,2
6 

74,6
1     

238,5
3 

Buget de stat 152,66 
183,1

9 
2,7

5 
2,7

5   
45,8

0 
73,2

8 
58,6

2     
187,4

1 

                                  

  
Capitolul II -  proiecte ITI TULCEA DELTA DUNĂRII - dezvoltare infrastructură portuară 

1 
Naval/Dezvoltare 

porturi 
Port Sulina 

Alte rețele 
-

30,77 
8295303 

5,00 
6,00 

0,0
9 

0,0
9 

  
1,50 2,40 1,92     

6,00 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro 
-

30,7
7 

- 

2,80 3,36 
0,0

5 
0,0

5 
  0,84 1,34 1,08     3,36 

Buget de stat 
2,20 2,64 

0,0
4 

0,0
4 

  0,66 1,06 0,84     2,64 

  
TOTAL GENERAL  PROIECTE REABILITARE / DEZVOLTARE INFRASTRUCTURĂ PORTUARĂ ITI TULCEA - DELTA 

DUNARII 6,00 
0,0

9 
0,0

9   
1,5

0 
2,4

0 
1,9

2     6,00 

        
                          

  TOTAL GENERAL PROIECTE FOND DE COEZIUNE 
  677,46 812,9

5 
9,5

9 
14,
80 

  154,
53 

227,
08 

116,
65 

    522,6
4 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro - - 
379,38 

455,2
5 

5,3
7 

8,2
9   

86,5
3 

127,
17 

65,3
2     

292,6
8 

Buget de stat 298,08 
357,7

0 
4,2

2 
6,5

1   
67,9

9 
99,9

2 
51,3

2     
229,9

6 

 

 

 

   

           
  TOTAL GENERAL PROIECTE CEF 

  427,15 512,5
8 

7,6
9 

7,6
9 

  128,
15 

205,
03 

164,
03 

    512,5
8 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro - - 
239,20 

287,0
4 

4,3
1 

4,3
1   

71,7
6 

114,
82 

91,8
5     

287,0
4 

Buget de stat 187,95 
225,5

4 
3,3

8 
3,3

8   
56,3

8 
90,2

1 
72,1

7     
225,5

4 

    

             

  TOTAL GENERAL PROIECTE FEDR 
  

124,80 
149,7

6 
2,2

5 
2,2

5 
  

37,4
4 

59,9
0 

47,9
2 

    
159,3

6 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro - - 

69,89 83,87 
1,2

6 
1,2

6   
20,9

7 
33,5

5 
26,8

4     89,24 
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Buget de stat 54,91 65,89 
0,9

9 
0,9

9   
16,4

7 
26,3

6 
21,0

9     70,12 

                 
  TOTAL GENERAL PROIECTE ITI 

  
5,00 6,00 

0,0
9 

0,0
9 

  1,50 2,40 1,92     6,00 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro - - 
2,80 3,36 

0,0
5 

0,0
5   0,84 1,34 1,08     3,36 

Buget de stat 2,20 2,64 
0,0

4 
0,0

4   0,66 1,06 0,84     2,64 

                 
  TOTAL GENERAL PROIECTE FC + CEF + FEDR+ITI 

  1234,41 1481,
29 

19,
61 

24,
83 

  321,
61 

494,
42 

330,
52 

    1200,
58 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro - - 
691,27 

829,5
2 

10,
98 

13,
90   

180,
10 

276,
87 

185,
09     

672,3
3 

Buget de stat 543,14 
651,7

7 
8,6

3 
10,
92   

141,
51 

217,
54 

145,
43     

528,2
6 
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Anexa 10,46 – Stabilirea surselor de finanțare pentru 2020-2030, sector naval 

Stabilire surselor de finanțare sector naval 2020-2030 

Nr, 
Crt, 

Modul de 
transport 

Denumire proiect 
Rețeaua 
TEN-T 

Pun
ctaj 

Lung
ime 
(km) 

Valoa
re 

estim
ată 

(Pret 
2014) 
Mil,E
URO 

Valoa
re 

estim
ată 

(Pret 
2014) 
Mil,E
URO 
cu 

TVA 

Studiu 
de 

Fezabilit
ate / An 
executie 
proiecte 
fazate 

Anii de execuție a lucrărilor         

Impa
ct 

cum
ulat 
2020 
sau 
2030 20

21 
202
2 

202
1 

202
2 

202
3 

202
4 

20
25 

20
26 

20
27 

20
28 

20
29 

20
30 

Surse de Finantare - Fond de coeziune (450 mil,Euro) - perioada de programare 2020 - 2030 

  Capitolul I -  proiecte reabilitare / dezvoltare infrastructură portuară în Portul Constanța 

1 
Naval/Dezvoltar

e porturi 
Realizarea unui terminal RO-RO și pentru autoturisme în Portul 
Constanța Sud-Agigea (molul 3S) - ETAPA 1 A (ha) (S3) 

Core 
100,0

0 

- 

290,30 348,36     
72,
58 

72,
58 

72,5
8 

72,5
8 

            
290,3

0 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 100 - 

162,5
7 

195,0
8 

    
40,
64 

40,
64 

40,6
4 

40,6
4 

            
162,5

7 

Buget de stat 
127,7

3 
153,2

8 
    

31,
93 

31,
93 

31,9
3 

31,9
3 

            
127,7

3 

2 
Naval/Dezvoltar

e porturi 
Realizare cheu la gura de acces la CDMN (ml) și platformă operare 
(ha) (S15) 

Core 
100,0

0 

- 
4,88 5,86   

0,1
8 

    2,75 2,93             5,86 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 100 - 

2,73 3,28   
0,1

0 
    1,54 1,64             3,28 

Buget de stat 
2,15 2,58   

0,0
8 

    1,21 1,29             2,58 

3 
Naval/Dezvoltar

e porturi 
Realizare cheu de acostare adiacent (ha), canal de legătură între 
danele D85 și D89 (ml) și platformă de operare (S16) 

Core 
100,0

0 

- 

24,00 28,80   
0,8

6 
    

13,5
4 

14,4
0 

            28,80 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 100 - 

13,44 16,13   
0,4

8 
    7,58 8,06             16,13 

Buget de stat 
10,56 12,67   

0,3
8 

    5,96 6,34             12,67 

4 
Naval/Dezvoltar

e porturi 

Realizare pod rutier peste canalul de legătură in zona fluvio-maritima 
și racorduri de drumuri interioare si exterioare Portului Constanta 
(km) 

Core 
100,0

0 

- 

31,50 37,80   
1,1

3 
    

17,7
7 

18,9
0 

            37,80 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 100 - 

17,64 21,17   
0,6

4 
    9,95 

10,5
8 

            21,17 

Buget de stat 
13,86 16,63   

0,5
0 

    7,82 8,32             16,63 

5 
Naval/Dezvoltar

e porturi 
Realizare terminal LNG pe digul de sud a portului - 350 ml cheu și 24 
ha platformă de operare de adancime mare (-19 ml) (S17) 

Core 
100,0

0 

- 

92,90 111,48   
3,3

4 
    

52,4
0 

55,7
4 

            
111,4

8 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 100 - 

52,02 62,43   
1,8

7 
    

29,3
4 

31,2
1 

            62,43 

Buget de stat 
40,88 49,05   

1,4
7 

    
23,0

5 
24,5

3 
            49,05 
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6 
Naval/Dezvoltar

e porturi 
Realizare terminal LNG pe digul de sud a portului  Core 

100,0
0 

- 
30,74 36,89   

1,1
1 

    
17,3

4 
18,4

4 
            36,89 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 100 - 

17,21 20,66   
0,6

2 
    9,71 

10,3
3 

            20,66 

Buget de stat 
13,53 16,23   

0,4
9 

    7,63 8,12             16,23 

7 
Naval/Dezvoltar

e porturi 
Creșterea adâncimii de navigație și consolidarea cheului de-a lungul 
danelor 31 - 33 (ml) 

Core 
100,0

0 

- 
15,82 18,98   

0,5
7 

    8,92 9,49             18,98 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 100 - 

8,86 10,63   
0,3

2 
    5,00 5,32             10,63 

Buget de stat 
6,96 8,35   

0,2
5 

    3,93 4,18             8,35 

8 
Naval/Dezvoltar

e porturi 
Realizare terminal de barje în Portul Constanța Sud etapa II (ml) și 
platforme de staționare (ha) 

Core 
100,0

0 

- 
37,30 44,76   

1,3
4 

    
21,0

4 
22,3

8 
            44,76 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 100 - 

20,89 25,07   
0,7

5 
    

11,7
8 

12,5
3 

            25,07 

Buget de stat 
16,41 19,69   

0,5
9 

    9,26 9,85             19,69 

9 
Naval/Dezvoltar

e porturi 
Reabilitare dane în zonă specializată pe cherestea DPL6 (ml) Core 

100,0
0 

- 
4,70 5,64   

0,1
7 

    2,65 2,82             5,64 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 100 - 

2,63 3,16   
0,0

9 
    1,48 1,58             3,16 

Buget de stat 
2,07 2,48   

0,0
7 

    1,17 1,24             2,48 

10 
Naval/Dezvoltar

e porturi 
Reamplasare terminal de la dana de gabare  pentru realizarea unui 
spațiu urban și dezvoltarea orașului - port (ml) 

Core 
100,0

0 

- 

9,75 11,70   
0,3

5 
    5,50 5,85             11,70 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 100 - 

5,46 6,55   
0,2

0 
    3,08 3,28             6,55 

Buget de stat 
4,29 5,15   

0,1
5 

    2,42 2,57             5,15 

TOTAL GENERAL  PROIECTE INFRASTRUCTURĂ PORTUARĂ ÎN PORTUL 
CONSTANȚA   

    
541,8

9 
650,2

7 
  

9,0
6 

72,
58 

72,
58 

214,
47 

223,
53 

            
592,2

1 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 100 - 

303,4
6 

364,1
5 

  
5,0

7 
40,
64 

40,
64 

120,
10 

125,
18 

            
331,6

4 

Buget de stat 
238,4

3 
286,1

2 
  

3,9
9 

31,
93 

31,
93 

94,3
7 

98,3
5 

            
260,5

7 

                     Surse de Finantare - FEDR (suma: 282 mil, euro) - perioada de programare 2020 - 2030 

  Capitolul I -  proiecte reabilitare / dezvoltare infrastructură portuară 

1 Naval/Dezvoltar
e porturi 

Port Basarabi  
Alte rețele 18,32 

82953
03 4,00 

4,80 
0,0

7 
0,0

7   
1,2

0 
1,92 1,54     

    
    

4,80 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 

18,3
2 

- 

2,24 2,69 
0,0

4 
0,0

4 
  

0,6
7 

1,08 0,86             2,69 

Buget de stat 
1,76 2,11 

0,0
3 

0,0
3 

  
0,5

3 
0,84 0,68             2,11 

2 Naval/Dezvoltar
e porturi 

Port Hârșova 
Alte rețele 17,58 

82953
03 2,60 

3,12 
0,0

5 
0,0

5   
0,7

8 
1,25 1,00             

3,12 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale Euro 
17,5

8 
- 

1,46 1,75 
0,0

3 
0,0

3 
  

0,4
4 

0,70 0,56             1,75 

Buget de stat 1,14 1,37 0,0 0,0   0,3 0,55 0,44             1,37 
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2 2 4 

3 Naval/Dezvoltar
e porturi 

Port Chilia Veche 
Alte rețele 16,80 

11794
00 4,00 

4,80 
0,0

7 
0,0

7 
  

1,2
0 

1,92 1,54             
4,80 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 16,8 - 

2,24 2,69 
0,0

4 
0,0

4 
  

0,6
7 

1,08 0,86             2,69 

Buget de stat 
1,76 2,11 

0,0
3 

0,0
3 

  
0,5

3 
0,84 0,68             2,11 

4 Naval/Dezvoltar
e porturi 

Port Bechet Comprehe
nsive 

12,31 
11794

00 10,68 
12,82 

0,1
9 

0,1
9 

  
3,2

0 
5,13 4,10     

  
  

    12,82 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 

12,3
1 

- 

5,98 7,18 
0,1

1 
0,1

1 
  

1,7
9 

2,87 2,30     

 

      7,18 

Buget de stat 
4,70 5,64 

0,0
8 

0,0
8 

  
1,4

1 
2,26 1,80     

 

      5,64 

5 Naval/Dezvoltar
e porturi 

Port Moldova Veche Comprehe
nsive 

11,02 
73456

8 4,09 
4,91 

0,0
7 

0,0
7 

  
1,2

3 
1,96 1,57             

4,91 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 

11,0
2 

- 

2,29 2,75 
0,0

4 
0,0

4 
  

0,6
9 

1,10 0,88             2,75 

Buget de stat 
1,80 2,16 

0,0
3 

0,0
3 

  
0,5

4 
0,86 0,69             2,16 

6 Naval/Dezvoltar
e porturi 

Port Cetate 
Alte rețele 2,73 

82953
03 7,16 

8,59 
0,1

3 
0,1

3 
  

2,1
5 

3,44 2,75     
  

  
    8,59 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 2,73 - 

4,01 4,81 
0,0

7 
0,0

7 
  

1,2
0 

1,92 1,54     

 

      4,81 

Buget de stat 
3,15 3,78 

0,0
6 

0,0
6 

  
0,9

5 
1,51 1,21     

 

      3,78 

7 Naval/Dezvoltar
e porturi 

Port Măcin 
Alte rețele 1,88 

73456
8 8,91 

10,69 
0,1

6 
0,1

6 
  

2,6
7 

4,28 3,42             
10,69 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 1,88 - 

4,99 5,99 
0,0

9 
0,0

9 
  

1,5
0 

2,40 1,92             5,99 

Buget de stat 
3,92 4,70 

0,0
7 

0,0
7 

  
1,1

8 
1,88 1,51             4,70 

8 Naval/Dezvoltar
e porturi 

Port Mahmudia 
Alte rețele -6,88 

11794
00 6,00 

7,20 
0,1

1 
0,1

1 
  

1,8
0 

2,88 2,30             
7,20 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro -6,88 - 

3,36 4,03 
0,0

6 
0,0

6 
  

1,0
1 

1,61 1,29             4,03 

Buget de stat 
2,64 3,17 

0,0
5 

0,0
5 

  
0,7

9 
1,27 1,01             3,17 

9 Naval/Dezvoltar
e porturi 

Port Tr, Măgurele 
Alte rețele -7,92 

11794
00 6,75 

8,10 
0,1

2 
0,1

2 
  

2,0
3 

3,24 2,59             
8,10 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro -7,92 - 

3,78 4,54 
0,0

7 
0,0

7 
  

1,1
3 

1,81 1,45             4,54 

Buget de stat 
2,97 3,56 

0,0
5 

0,0
5 

  
0,8

9 
1,43 1,14             3,56 

10 Naval/Dezvoltar
e porturi 

Port Călărași 
Alte rețele 

-
11,25 

11794
00 8,25 

9,90 
0,1

5 
0,1

5   
2,4

8 
3,96 3,17             

9,90 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 

-
11,2

5 
- 

4,62 5,54 
0,0

8 
0,0

8 
  

1,3
9 

2,22 1,77             5,54 

Buget de stat 
3,63 4,36 

0,0
7 

0,0
7 

  
1,0

9 
1,74 1,39             4,36 

11 Naval/Dezvoltar
e porturi 

Port Şviniţa 
Alte rețele 

-
13,95 

11794
00 2,94 

3,53 
0,0

5 
0,0

5   
0,8

8 
1,41 1,13             

3,53 

  
Surse de 
finanțare Fonduri structurale 

Euro 
-

13,9
- 1,65 1,98 

0,0
3 

0,0
3 

  
0,4

9 
0,79 0,63             1,98 
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Buget de stat 
5 

1,29 1,55 
0,0

2 
0,0

2 
  

0,3
9 

0,62 0,50             1,55 

12 Naval/Dezvoltar
e porturi 

Portul Baziaș 
Alte rețele 

-
14,15 

73456
8 7,14 

8,57 
0,1

3 
0,1

3 
  

2,1
4 

3,43 2,74             
8,57 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 

-
14,1

5 
- 

4,00 4,80 
0,0

7 
0,0

7 
  

1,2
0 

1,92 1,54             4,80 

Buget de stat 
3,14 3,77 

0,0
6 

0,0
6 

  
0,9

4 
1,51 1,21             3,77 

13 Naval/Dezvoltar
e porturi 

Portul Zimnicea 
Alte rețele 

-
14,15 

73456
8 6,75 

8,10 
0,1

2 
0,1

2 
  

2,0
3 

3,24 2,59             
8,10 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 

-
14,1

5 
- 

3,78 4,54 
0,0

7 
0,0

7 
  

1,1
3 

1,81 1,45             4,54 

Buget de stat 
2,97 3,56 

0,0
5 

0,0
5 

  
0,8

9 
1,43 1,14             3,56 

14 Naval/Dezvoltar
e porturi 

Port Tişoviţa 
Alte rețele 

-
14,78 

82953
03 4,41 

5,29 
0,0

8 
0,0

8 
  

1,3
2 

2,12 1,69             
5,29 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 

-
14,7

8 
- 

2,47 2,96 
0,0

4 
0,0

4 
  

0,7
4 

1,19 0,95             2,96 

Buget de stat 
1,94 2,33 

0,0
3 

0,0
3 

  
0,5

8 
0,93 0,75             2,33 

TOTAL GENERAL  
PROIECTE 
REABILITARE / 
DEZVOLTARE 
INFRASTRUCTURĂ 
PORTUARĂ 
      

    83,7 100,4 1,5 1,5   
25,

1 
40,2 32,1             100,4 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 

-
30,7

7 
- 

46,86 56,23 
0,8

4 
0,8

4 
  

14,
06 

22,4
9 

17,9
9 

            56,23 

Buget de stat 
36,82 44,18 

0,6
6 

0,6
6 

  
11,
05 

17,6
7 

14,1
4 

            44,18 

                                          

                                          

                                          

  TOTAL GENERAL PROIECTE FOND DE COEZIUNE 
  541,8

9 
650,2

7 
  9,0

6 
72,
58 

72,
58 

214,
47 

223,
53 

            592,2
1 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro - - 

303,4
6 

364,1
5 

0,0
0 

5,0
7   

40,
64 

120,
10 

125,
18             

331,6
4 

Buget de stat 
238,4

3 
286,1

2 
0,0

0 
3,9

9   
31,
93 

94,3
7 

98,3
5             

260,5
7 

 
 

 
   

               
  TOTAL GENERAL PROIECTE FEDR 

  
83,68 

100,4
2 

1,5
1 

1,5
1 

  
25,
10 

40,1
7 

32,1
3 

            
100,4

2 

  

Surse de 
finanțare 

Fonduri structurale 
Euro - - 

46,86 56,23 
0,8

4 
0,8

4   
14,
06 

22,4
9 

17,9
9             56,23 

Buget de stat 36,82 44,18 
0,6

6 
0,6

6   
11,
05 

17,6
7 

14,1
4             44,18 

                     

                     
  TOTAL GENERAL PROIECTE FC + FEDR 

  625,5
7 

750,6
8 

1,5
1 

10,
56 

72,
58 

97,
68 

254,
64 

255,
66 

            692,6
2 

  Surse de Fonduri structurale Euro - - 350,3 420,3 0,8 5,9 40, 54, 142, 143,               
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finanțare 2 8 4 2 64 70 60 17 

Buget de stat 
275,2

5 
330,3

0 
0,6

6 
4,6

5 
31,
93 

42,
98 

112,
04 

112,
49               
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Anexa 10,47 – Stabilirea surselor de finanțare după 2030, sector naval 

Stabilire surselor de finanțare sector naval 2030-2040 

        

Nr, 
Crt, 

Modul de 
transport 

Denumire proiect 
Rețea

ua 
TEN-T 

Punct
aj 

Lungi
me 

(km) 

Valoare 
estimat
ă (Pret 
2014) 

Mil,EUR
O 

Valoare 
estimat
ă (Pret 
2014) 

Mil,EUR
O cu 
TVA 

Studiu de 
Fezabilitat

e / An 
executie 
proiecte 
fazate 

Anii de execuție a lucrărilor         
Impact 
cumul

at 
2020 
sau 
2030 202

1 
202
2 

202
1 

202
2 

2023 2024 
202
5 

202
6 

202
7 

202
8 

202
9 

203
0 

Surse de Finantare - Fond de coeziune (360 mil,Euro) - perioada de programare 2030 - 2040 

  Capitolul I -  proiecte reabilitare / dezvoltare infrastructură portuară în Portul Constanța 

1 Naval/Dezvoltare 
porturi 

Realizare terminal containere pe insulă artificială 
etapele I+II+III (ha) 

Core 100,00 - 255,02 306,02   9,18     
143,8

3 
153,0

1 
            306,02 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 100 - 

142,81 171,37   5,14     80,55 85,69             171,37 

Buget de stat 112,21 134,65   4,04     63,29 67,33             134,65 

2 Naval/Dezvoltare 
porturi 

Realizare stație de alimentare LNG Dana D99 (ml) 
și platforme de staționare  

Core 100,00 - 16,50 19,80   0,59     9,31 9,90             19,80 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 100 - 

9,24 11,09   0,33     5,21 5,54             11,09 

Buget de stat 7,26 8,71   0,26     4,09 4,36             8,71 

TOTAL GENERAL  PROIECTE INFRASTRUCTURĂ PORTUARĂ ÎN PORTUL 
CONSTANȚA   

    543,04 651,65   
19,5

5 
    

306,2
7 

325,8
2 

            651,65 

  

Surse de finanțare 

Fonduri structurale 

Euro 100 - 

304,10 364,92   
10,9

5 
    

171,5
1 

182,4
6 

            364,92 

Buget de stat 238,94 286,73   8,60     
134,7

6 
143,3

6 
            286,73 
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Anexa 10,48 – Tabel centralizator cu valorile investițiilor în infrastructura aeroportuară 

Stabilirea funcției scor - Sectorul aerian (Scenariu ES + Natura 2000) 

Nr, 
Crt, 

Denumire proiect 
Valoare estimată 

(mil,Euro) 
Scor 

BCR (%) 
TEN - T Punctaj 

Cost cumulat 
(mil,Euro) 

1 București  1,093,866,270 2,73 Core 99,28 1,093,866,270 

2 Cluj-Napoca 125,302,039 3,17 Comprehensive 94,00 1,219,168,309 

3 Timișoara 136,056,891 1,73 Core 77,20 1,355,225,200 

4 Sibiu 54,741,374 2,07 Comprehensive 54,71 1,512,605,776 

5 Bacău 66,877,890 1,72 Comprehensive 46,98 1,629,573,108 

6 Tg, Mureș 50,089,442 2,49 Alte rețele 44,98 1,562,695,218 

7 Iași 102,639,202 0,73 Comprehensive 40,12 1,457,864,402 

8 Craiova 71,074,827 0,73 Comprehensive 25,12 1,700,647,935 

9 Baia Mare 20,872,500 0,13 Comprehensive 11,87 1,721,520,435 

10 Tulcea 20,421,500 0,02 Comprehensive 9,44 1,741,941,935 

11 Suceava 37,188,450 0,19 Comprehensive 9,20 1,779,130,385 

12 Oradea 33,069,000 0,14 Comprehensive 8,09 1,812,199,385 

13 Constanța 49,625,000 0,02 Comprehensive 5,44 1,861,824,385 

14 Arad 26,921,500 0,37 Alte rețele 2,17 1,888,745,885 

15 Satu Mare 19,121,500 0,08 Alte rețele -4,23 1,907,867,385 

16 Aerodromuri 15,000,000 - Alte rețele - 1,922,867,385 

Total proiecte aerian 1,922,867,385         
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Anexa 10,49 – Fișele proiectelor pentru determinarea valorii intervențiilor pentru fiecare aeroport în parte 

Nr, 
Crt, 

Denumire proiect Aeroport beneficiar Descriere proiect Valoare 
estimată 
(mil,euro)  

Contribuții la dezvoltarea 
aeroportului 

1  
Modernizare 
infrastructură 
aeroportuară 

 
Aeroportului Internațional 

Henri Coandă București și a 
Aeroportului internațional 

București Băneasa – Aurel 
Vlaicu 

 
AIHCB: 

Realizarea terminalului de pasageri cu o 
suprafață de min, 245,000 m2 pentru 

asigurarea nivelului de serviciu B; 
 

Reabilitarea și extinderea platformei de 
staționare cu min, 15,500 m2; 

 
Modernizarea pistelor de decolare aterizare 
la 4000m lungime, 60m lățime și PCN 85; 

Asigurarea compatibilității noilor investiții cu 
căile de rulare, 

 
Asigurarea infrastructurii, echipamentelor și 
utilajelor de asistență a navigației, securitate 

și siguranță conform standardelor MPGT 
 

Asigurarea conectivității aeroportului conform 
cerințelor MPGT 

 
Asigurarea de facilități cargo, 

AIBB-AV: 
Modernizarea pistei de decolare – aterizare 
localizată la Aeroportul Băneasa la 3500 m 

lungime și PCN 85 și asigurarea 
compatibilității noilor investiții cu celelalte 

suprafețe de mișcare, 
 

1,093 Realizare terminal de pasageri 
Extinderea platformei de 

staționare 
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Modernizarea terminalului de pasageri 
localizat la Aeroportul Băneasa și extinderea 
acestuia cu o suprafață de min, 61,500 m2, 

 
Asigurare de facilități cargo 

 

2 Modernizare 
infrastructură 
aeroportuară 

Aeroportul Craiova Realizarea/extinderea terminalului de 
pasageri cu o suprafață de min, 360 m2 

 
Modernizarea pistei de decolare aterizare la 

2500m lungime, 60m lățime și PCN 65 
 

Asigurarea compatibilității noilor investiții cu 
căile de rulare 

 
Asigurarea infrastructurii, echipamentelor și 
utilajelor de asistență a navigației, securitate 

și siguranță conform standardelor MPGT 
 

Asigurarea conectivității aeroportului conform 
cerințelor MPGT 

 
Asigurarea de facilități cargo, 

71,07 Realizare terminal de pasageri 
Echipamente și utilaje de 

asistență a navigației, 
securitate și siguranță 

3 Modernizare 
infrastructură 
aeroportuară 

Aeroportul Timișoara Realizarea/extinderea terminalului de 
pasageri cu o suprafață de min, 20,000 m2 

 
Modernizarea pistei de decolare aterizare la 

2500m lungime, 60m lățime și PCN 65 
 

Asigurarea compatibilității noilor investiții cu 
căile de rulare 

 
Asigurarea infrastructurii, echipamentelor și 
utilajelor de asistență a navigației, securitate 

și siguranță conform standardelor MPGT 

136,05 Realizare terminal de pasageri 
Echipamente și utilaje de 

asistență a navigației, 
securitate și siguranță 
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Asigurarea conectivității aeroportului conform 

cerințelor MPGT 
 

Asigurarea de facilități cargo, 

4 Modernizare 
infrastructură 
aeroportuară 

Aeroportul Sibiu Realizarea/extinderea  terminalului de 
pasageri cu o suprafață de min, 460 m2 
Reabilitarea PDA compatibilizarea cu 

celelalte suprafețe de mișcare 
Asigurarea infrastructurii, echipamentelor și 
utilajelor de asistență a navigației, securitate 

și siguranță conform standardelor MPGT 
Asigurarea conectivității aeroportului conform 

cerințelor MPGT, 
 

54,71 Realizare terminal de pasageri 
Echipamente și utilaje de 

asistență a navigației, 
securitate și siguranță 

5 Modernizare 
infrastructură 
aeroportuară 

Aeroportul Cluj-Napoca Realizarea/extinderea terminalului de 
pasageri cu o suprafață de min, 29,100 m2 

Reabilitarea și extinderea platformei de 
staționare cu min, 23,300 m2 

Modernizarea pistei de decolare aterizare la 
2500m lungime, 60m lățime și PCN 65 

Asigurarea compatibilității noilor investiții cu 
căile de rulare 

Asigurarea infrastructurii, echipamentelor și 
utilajelor de asistență a navigației, securitate 

și siguranță conform standardelor MPGT 
Asigurarea conectivității aeroportului conform 

cerințelor MPGT 
Asigurarea de facilități cargo, 

 

125,30 Realizare terminal de pasageri 
Extinderea platformei de 

staționare 
Facilități cargo 

6 Modernizare 
infrastructură 
aeroportuară 

Aeroportul Bacău   Realizarea/extinderea terminalului de 
pasageri cu o suprafață de min, 9,540 m2 
Reabilitarea și extinderea platformei de 

staționare cu min, 3,470 m2 
Modernizarea pistei de decolare aterizare la  

66,87 Realizare terminal de pasageri 
Echipamente și utilaje de 

asistență a navigației, 
securitate și siguranță 
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PCN 45 
Asigurarea compatibilității noilor investiții cu 

căile de rulare 
Asigurarea infrastructurii, echipamentelor și 
utilajelor de asistență a navigației, securitate 

și siguranță conform standardelor MPGT 
Asigurarea conectivității aeroportului conform 

cerințelor MPGT, 
 

7 Modernizare 
infrastructură 
aeroportuară 

Aeroportul Iași Realizarea/extinderea  terminalului de 
pasageri cu o suprafață de min, 3,520 m2 

Asigurarea compatibilității noilor investiții cu 
căile de rulare, 

Asigurarea infrastructurii, echipamentelor și 
utilajelor de asistență a navigației, securitate 

și siguranță conform standardelor MPGT 
Asigurarea conectivității aeroportului conform 

cerințelor MPGT 
Asigurarea de facilități cargo, 

 

102,63 Realizare terminal de pasageri 
Echipamente și utilaje de 

asistență a navigației, 
securitate și siguranță 

8 Modernizare 
infrastructură 
aeroportuară 

Aeroportul Târgu Mureș Realizarea/extinderea terminalului de 
pasageri cu o suprafață de min, 8,130 m2 
Reabilitarea și extinderea platformei de 

staționare cu min, 7,110 m2 
Modernizarea pistei de decolare aterizare la 

2200m lungime, 45m lățime și PCN 45  
Asigurarea compatibilității noilor investiții cu 

căile de rulare și platforma de staționare, 
Asigurarea infrastructurii, echipamentelor și 
utilajelor de asistență a navigației, securitate 

și siguranță conform standardelor MPGT 
Asigurarea conectivității aeroportului conform 

cerințelor MPGT, 
 

50,08 Realizare terminal de pasageri 
Extinderea platformei de 

staționare 
Echipamente și utilaje de 

asistență a navigației, 
securitate și siguranță 

9 Modernizare Aeroportul Constanța Reabilitarea PDA compatibilizarea cu 49,62 Reabilitare PDA 
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infrastructură 
aeroportuară 

celelalte suprafețe de mișcare 
Asigurarea infrastructurii, echipamentelor și 
utilajelor de asistență a navigației, securitate 

și siguranță conform standardelor MPGT 
Asigurarea conectivității aeroportului conform 

cerințelor MPGT, 
 

Echipamente și utilaje de 
asistență a navigației, 
securitate și siguranță 

10 Modernizare 
infrastructură 
aeroportuară 

Aeroportul Suceava Asigurarea compatibilității noilor investiții cu 
căile de rulare, terminal și platforma de 

staționare, 
Asigurarea infrastructurii, echipamentelor și 
utilajelor de asistență a navigației, securitate 

și siguranță conform standardelor MPGT 
Asigurarea conectivității aeroportului conform 

cerințelor MPGT, 
 

37,18 Echipamente și utilaje de 
asistență a navigației, 
securitate și siguranță 

11 Modernizare 
infrastructură 
aeroportuară 

Aeroportul Tulcea Modernizarea pistei de decolare aterizare la 
2200m lungime,  45m lățime și PCN 45 

Asigurarea compatibilității noilor investiții cu 
căile de rulare și platforma de staționare, 

Asigurarea infrastructurii, echipamentelor și 
utilajelor de asistență a navigației, securitate 

și siguranță conform standardelor MPGT 
Asigurarea conectivității aeroportului conform 

cerințelor MPGT, 
 

20,42 Reabilitare PDA 
Echipamente și utilaje de 

asistență a navigației, 
securitate și siguranță 

12 Modernizare 
infrastructură 
aeroportuară 

Aeroportul Baia Mare Modernizarea pistei de decolare aterizare la 
2200m lungime,  45m lățime și PCN 45 

Asigurarea compatibilității noilor investiții cu 
căile de rulare și platforma de staționare, 

Asigurarea infrastructurii, echipamentelor și 
utilajelor de asistență a navigației, securitate 

și siguranță conform standardelor MPGT 
Asigurarea conectivității aeroportului conform 

cerințelor MPGT, 

20,87 Reabilitare PDA 
Echipamente și utilaje de 

asistență a navigației, 
securitate și siguranță 
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13 Modernizare 
infrastructură 
aeroportuară 

Aeroportul Oradea Asigurarea compatibilității noilor investiții cu 
căile de rulare, terminal și platforma de 

staționare, 
Asigurarea infrastructurii, echipamentelor și 
utilajelor de asistență a navigației, securitate 

și siguranță conform standardelor MPGT 
Asigurarea conectivității aeroportului conform 

cerințelor MPGT, 
 

33,06 Echipamente și utilaje de 
asistență a navigației, 
securitate și siguranță 

14 Modernizare 
infrastructură 
aeroportuară 

Aeroportul Satu Mare Reabilitarea PDA compatibilizarea cu 
celelalte suprafețe de mișcare 

Asigurarea infrastructurii, echipamentelor și 
utilajelor de asistență a navigației, securitate 

și siguranță conform standardelor MPGT 
Asigurarea conectivității aeroportului conform 

cerințelor MPGT, 
 

19,12 Reabilitare PDA 
Echipamente și utilaje de 

asistență a navigației, 
securitate și siguranță 

15 Modernizare 
infrastructură 
aeroportuară 

Aeroportul Arad Modernizarea pistei de decolare aterizare la 
PCN 45 

Asigurarea compatibilității cu căile de rulare 
și platforma, 

Asigurarea infrastructurii, echipamentelor și 
utilajelor de asistență a navigației, securitate 

și siguranță conform standardelor MPGT 
Asigurarea conectivității aeroportului conform 

cerințelor MPGT, 

26,92 Reabilitare PDA 
Echipamente și utilaje de 

asistență a navigației, 
securitate și siguranță 

16 Investiții la 
aerodromurile din 
afara rețelei de 
aeroporturi a 

României 

Beneficiarii vizați de această 
facilitate: aerodromurile 

certificate, dedicate 
aeronavelor mici (MTOW< 

5,,700kg, zboruri VFR), 

piste de beton/asfalt de 1200 de metri, 
plasate în zone  

armonizarea cu celelalte suprafețe de 
mișcare 

echipamente de siguranță  
echipamente și infrastructură de securitate 

15,00 Tipurile de investiții finanțabile 
de facilitate vizează exclusiv 

lucrări la infrastructura de bază 
și achiziția elementele de 

siguranță și securitate 

 Total general   1,922  
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Anexa 10,50 – Determinarea necesarului de finanțare pentru transport aerian, perioada de implementare 2014-2020 

Stabilire nevoilor de finanțare sector aerian 2014-2020 

     

Nr, 
Crt, 

Modul de transport Denumire proiect 

Autoritate
a de 

Implemen
tare 

Rețeaua 
TEN-T 

Sco
r 

BC
R 

(%) 

Punc
taj 

An 
incep
ere SF 

 An 
incepe

re 
lucrari  

/ An 
finaliz

are 

Număr 
pasag

eri 
2014 

Valoar
e 

estima
tă 

(Pret 
2014) 
Mil,EU

RO 

Valoar
e 

estima
tă 

(Pret 
2014) 
Mil,EU
RO cu 
TVA 

Studiu 
de 

Fezabilit
ate / An 
executie 
proiecte 
fazate 

Anii de execuție a lucrărilor 

Impa
ct 

cumu
lat 

2020 
sau 
2030 

Rest 
buge

t 
FC           
(mii 
euro

) 201
5 

201
6 

201
5 

2016 2017 2018 
201
9 

202
0 

Surse de Finantare - FEDR (74,88 mil,Euro) - perioada de programare 2014 - 2020 

  Capitolul I -  proiecte reabilitare / dezvoltare infrastructură aeroportuară și achiziție echipamente (proiect fazat) 

1 
Aerian/Dezvoltare 

aeroporturi 
Aeroportul Craiova (faza 

II) - 
Comprehen

sive 
    

realizat 2017   

5,83 
7,00 

    
  

  5,83       
5,83 69,05 

TOTAL GENERAL  PROIECTE INFRASTRUCTURĂ 
AEROPORTUARĂ     

    
    

0 5,83 7,00         5,83       5,83   

                      
  Capitolul II -  proiecte reabilitare / dezvoltare infrastructură aeroportuară și achiziție echipamente  

1 
Aerian/Dezvoltare 

aeroporturi 
Aeroportul Sibiu 

- 
Comprehen

sive 
2,07 54,71 

2015 2016/2
018 

215941 

38,35 
46,02 

1,38   
  

11,5
1 

18,4
1 

14,7
3 

    
46,02 23,03 

2 
Aerian/Dezvoltare 

aeroporturi 
Aeroportul Bacău 

- 
Comprehen

sive 
1,72 46,98 

2015 2016/2
018 

272856 

66,87 
80,24 

2,41   
  

20,0
6 

32,1
0 

25,6
8 

    
80,24 

-
57,21 

3 
Aerian/Dezvoltare 

aerodromuri 
Aerodromuri 

- 
- - - 

2015 2016/2
018 

- 

15,00 
18,00 

0,54   
  

4,50 7,20 5,76     
18,00 

-
75,21 

TOTAL GENERAL  PROIECTE INFRASTRUCTURĂ 
AEROPORTUARĂ     

    
    27285

6 
120,22 144,26 

4,3
3 

    
36,0

7 
57,7

1 
46,1

6 
    

144,2
6 

  

                      
  Capitolul III -  proiecte reabilitare / dezvoltare infrastructură aeroportuară și achiziție echipamente ne incluse în structura financiară 

1 
Aerian/Dezvoltare 

aeroporturi 
Aeroportul București 

Otopeni - 
Core 2,73 99,28 

2015 2016/2
018 

829530
3 

1,093,8
6 

1312,63 
39,3

8 
  

  
328,

16 
525,

05 
420,

04 

    1312,6
3 

1312,
63 

2 
Aerian/Dezvoltare 

aeroporturi 
Aeroportul Cluj-Napoca 

- 
Comprehen

sive 
3,17 94,00 

2015 2016/2
018 

117916
1 125,32 

150,38 
4,51   

  
37,6

0 
60,1

5 
48,1

2 

    
150,38 

1463,
02 

3 
Aerian/Dezvoltare 

aeroporturi 
Aeroportul Timișoara 

- 
Core 1,73 83,83 

2015 2016/2
018 

734527 

136,05 
163,26 

4,90 
    

40,8
2 

65,3
0 

52,2
4 

    
163,26 

1626,
28 

TOTAL GENERAL  PROIECTE INFRASTRUCTURĂ 
AEROPORTUARĂ     

    
    10208

991 
1355,2

3 
1626,2

8 
48,
79 

    
406,

57 
650,

51 
520,

41 
    

1626,
28 

  

          
379 

           
  Capitolul IV -  siguranță trafic în transport 
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1 
Aerian/Achiziție 

echipamente 

Achizitionarea unui laborator 
pentru decodificarea si 

procesarea datelor de pe 
inregistratoarele de 

parametri de zbor de la 
bordul aeronavelor 

- Alte rețele n/a n/a 2015 
2016/2

018 
- 3,44 4,13   

0,1
2 

  1,65 2,35       4,13 2,92 

TOTAL GENERAL  PROIECTE DE SIGURANTA 
TRAFICULUI IN TRANSPORT     

        0,00 3,44 4,13 
0,0
0 

0,1
2 

  1,65 2,35 0,00     4,13 2,92 

                  
             

  
Total necesar de finanțare 2014 - 2020 2015 2016 

201
7 

2018 2019 2020         

 

    

 
  

    
  Total FEDR 144,26 4,33 36,07 

57,
71 46,16 0,00 0,00           

    
            

Necesar total finanțare  144,26 4,33 36,07 57,
71 

46,16 0,00 0,00 
        

         

Distribuție procentuală 3,00 25,00 
40,
00 32,00 0,00 0,00         

         Surse de finanțare FEDR (cu 
TVA) 

74,88 2,25 18,72 29,
95 

23,96 0,00 0,00 
        

         
TOTAL GENERAL SURSE 
DE FINANȚARE 

74,88 2,25 18,72 
29,
95 

23,96 0,00 0,00         

         
TOTAL DEFICIT 69,38 2,08 17,35 

27,
75 

22,20 0,00 0,00         
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Anexa 10,51,1 – Determinarea necesarului de finanțare pentru transport aerian, perioada de implementare 2020-2030 

Stabilire nevoilor de finanțare sector aerian 2021 - 2030 

         

Nr, 
Crt, 

Modul de transport 
Denumire 

proiect 

Autoritat
ea de 

Impleme
ntare 

Rețeaua 
TEN-T 

Sco
r 

BC
R 

(%) 

Pun
ctaj 

An 
incep
ere 
SF 

 An 
incep
ere 

lucrar
i  / An 
finaliz

are 

Capaci
tate de 
operar

e 

Valoa
re 

estim
ată 

(Pret 
2014) 
Mil,E
URO 

Valoa
re 

estim
ată 

(Pret 
2014) 
Mil,E
URO 
cu 

TVA 

Studiu 
de 

Fezabilit
ate / An 
executie 
proiecte 
fazate 

Anii de execuție a lucrărilor 

Impa
ct 

cum
ulat 
2020 
sau 
2030 

Res
t 

bug
et 
FC           
(mii 
eur
o) 

20
21 

20
24 

20
21 

202
2 

202
3 

202
4 

202
5 

202
6 

202
7 

20
28 

20
29 

20
30 

Surse de Finantare - FEDR (357 mil,Euro) - perioada de programare 2021 - 2030 

  Capitolul I -  proiecte reabilitare / dezvoltare infrastructură aeroportuară și achiziție echipamente  

2 
Aerian/Dezvoltare 

aeroporturi 
Aeroportul 
Tg, Mureș - 

Alte rețele 2,49 44,98 
2021 2022/2

024 
343448 

50,08 
60,10 

1,8
0     

15,
02 

24,0
4 

19,2
3 

    
        60,10 

296,
90 

1 
Aerian/Dezvoltare 

aeroporturi 
Aeroportul 

Iași - 
Comprehe

nsive 
0,73 40,12 

2021 2022/2
024 

313370 

102,63 
123,16 

3,6
9 

  
  

30,
79 

49,2
6 

39,4
1 

    
        

123,1
6 

173,
75 

3 
Aerian/Dezvoltare 

aeroporturi 
Aeroportul 

Craiova - 
Comprehe

nsive 
0,73 25,12 

2021 2022/2
024 

138745 

71,01 
85,21 

2,5
6     

21,
30 

34,0
8 

27,2
7 

    
        85,21 

88,5
4 

4 
Aerian/Dezvoltare 

aeroporturi 
Aeroportul 
Baia Mare - 

Comprehe
nsive 

0,13 11,87 
2021 2022/2

024 
20369 

20,87 
25,04 

0,7
5     

6,2
6 

10,0
2 

8,01     
        25,04 

63,4
9 

5 
Aerian/Dezvoltare 

aeroporturi 
Aeroportul 

Tulcea - 
Comprehe

nsive 
0,02 9,44 

2021 2022/2
024 

1113 

20,42 
24,50 

0,7
4 

  
  

6,1
3 

9,80 7,84     
        24,50 

38,9
9 

6 
Aerian/Dezvoltare 

aeroporturi 
Aeroportul 
Suceava - 

Comprehe
nsive 

0,19 9,20 
2024 2025/2

027 
218 

37,18 
44,62   

  
      

1,34 11,
15 

17,
85 

14,
28 

      44,62 
-

5,63 

7 Aerian/Dezvoltare 
aeroporturi 

Aeroportul 
Oradea 

- 

Comprehe
nsive 

0,14 8,09 
2024 2025/2

027 
36070 

33,06 
39,67           

1,19 9,9
2 

15,
87 

12,
70       39,67 

-
45,3

0 

8 Aerian/Dezvoltare 
aeroporturi 

Aeroportul 
Constanta 

- 

Comprehe
nsive 

0,02 5,44 
2024 2025/2

027 
29436 

49,62 
59,54           

1,79 14,
89 

23,
82 

19,
05       59,54 

-
104,

84 

9 Aerian/Dezvoltare 
aeroporturi 

Aeroportul 
Arad 

- 
Alte rețele 0,37 2,17 

2024 2025/2
027 

28050 

26,92 
32,30   

  
      

0,97 8,0
8 

12,
92 

10,
34       32,30 

-
137,

15 

10 Aerian/Dezvoltare 
aeroporturi 

Aeroportul 
Satu Mare 

- 
Alte rețele 0,08 -4,23 

2024 2025/2
027 

12644 

19,12 
22,94   

  
      

0,69 5,7
4 

9,1
8 

7,3
4       22,94 

-
160,

09 

TOTAL GENERAL  PROIECTE 
INFRASTRUCTURĂ AEROPORTUARĂ     

    
    

903094 
430,9

1 
517,0

9 
9,5

4 
0,0

0 
0,0

0 
79,
50 

127,
20 

107,
74 

49,
77 

79,
63 

63,
71 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

517,0
9 

  

                          

  

Total necesar de finanțare 2021 - 
2030 

2021 2022 
202

3 
202

4 
2025 2026 2027 2028 2029 

20
30 

 

    

 
  

        
  Total FEDR 517,09 9,54 79,50 

127,
20 

107,
74 49,77 79,63 63,71 0,00 0,00 

0,0
0   

    
                    

Necesar total finanțare  517,09 9,54 79,50 127,
20 

107,
74 

49,77 79,63 63,71 0,00 0,00 0,0
0 

             

Distribuție procentuală 1,85 15,38 
24,6

0 
20,8

4 9,62 15,40 12,32 0,00 0,00 
0,0

0 
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Surse de finanțare FEDR (cu 
TVA) 

357 6,59 54,89 87,8
2 

74,3
8 

34,36 54,98 43,98 0,00 0,00 0,0
0 

             
TOTAL GENERAL SURSE DE 
FINANȚARE 

357 6,59 54,89 
87,8

2 
74,3

8 
34,36 54,98 43,98 0,00 0,00 

0,0
0 

             
TOTAL DEFICIT 160,09 2,95 24,61 

39,3
8 

33,3
6 

15,41 24,65 19,72 0,00 0,00 
0,0

0 
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Anexa 10,51,2 – Stabilire nevoilor de finanțare sector aerian 2014-2020 

Stabilire nevoilor de finanțare sector aerian 2014-2020 

      

Nr, 
Crt, 

Modul de 
transport 

Denumire proiect 

Autoritate
a de 

Implemen
tare 

Rețea
ua 

TEN-T 

Sc
or 

EIR
R 

(%) 

Punc
taj 

An 
incep
ere SF 

 An 
incepe

re 
lucrari  

/ An 
finaliz

are 

Lungi
me 

(km) 

Valoar
e 

estima
tă (Pret 
2014) 
Mil,EU

RO 

Valoar
e 

estima
tă (Pret 
2014) 
Mil,EU
RO cu 
TVA 

Studiu 
de 

Fezabilit
ate / An 
executie 
proiecte 
fazate 

Anii de execuție a lucrărilor 

Impac
t 

cumu
lat 

2020 
sau 
2030 

Res
t 

bug
et 
FC           
(mii 
eur
o) 

Res
t 

bug
et 

CEF       
(mii 
eur
o) 

201
5 

201
6 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

Surse de Finantare - Fond de coeziune (74,88 mil,Euro) - perioada de programare 2014 - 2020   

  Capitolul I -  siguranță trafic în transport   

1 
Aerian/Achiziție 

echipamente 

Achizitionarea unui laborator 
pentru decodificarea si 

procesarea datelor de pe 
inregistratoarele de parametri de 

zbor de la bordul aeronavelor 

- 
Alte 

rețele 
n/a n/a 2015 

2016/20
18 

- 3,44 4,13   
0,1

2 
  

1,6
5 

2,3
5 

      4,13 2,92   

TOTAL GENERAL  PROIECTE DE SIGURANTA 
TRAFICULUI IN TRANSPORT     

        0,00 3,44 4,13 
0,0
0 

0,1
2 

  
1,6
5 

2,3
5 

0,0
0 

    4,13 2,92   
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Anexa 10,52 – Stabilirea surselor de finanțare pentru sectorul aerian, ciclul de implementare 2014-2020 

Stabilire surselor de finanțare sector aerian 2014-2020 

      Necesar de finanțare 

Total 
proiecte Nr, 

Crt, 
Modul de transport Denumire proiect 

Rețeaua 
TEN-T 

Punctaj 

Valoare 
estimată 

(Pret 2014) 
Mil,EURO 

Valoare 
estimată 

(Pret 2014) 
Mil,EURO cu 

TVA 

Studiu de 
Fezabilitate / 
An executie 

proiecte fazate 

Anii de execuție a lucrărilor 

2015 2016 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Surse de Finantare - FEDR (74,88 mil,Euro) - perioada de programare 2014 - 2020 

  Capitolul I -  proiecte reabilitare / dezvoltare infrastructură aeroportuară și achiziție echipamente (proiect fazat) 

1 Aerian/Dezvoltare aeroporturi Aeroportul Craiova (faza II) Comprehensive - 5,83 7,00         5,83       5,83 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro - 

3,26 3,92         3,26       3,26 

Buget de stat 2,57 3,08         2,57       2,57 

TOTAL GENERAL  PROIECTE INFRASTRUCTURĂ AEROPORTUARĂ     5,83 7,00         5,83       5,83 

                

  Capitolul II -  proiecte reabilitare / dezvoltare infrastructură aeroportuară și achiziție echipamente  

1 Aerian/Dezvoltare aeroporturi Aeroportul Sibiu Comprehensive 54,71 38,35 46,02 1,38     11,51 18,41 14,73     46,02 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 54,71 

21,48 25,77 0,77     6,44 10,31 8,25     25,77 

Buget de stat 16,87 20,25 0,61     5,06 8,10 6,48     20,25 

2 Aerian/Dezvoltare aeroporturi Aeroportul Bacău Comprehensive 46,98 66,87 80,24 2,41     20,06 32,10 25,68     80,24 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 46,98 

37,45 44,94 1,35     11,23 17,97 14,38     44,94 

Buget de stat 29,42 35,31 1,06     8,83 14,12 11,30     35,31 

3 Aerian/Dezvoltare aeroporturi Aerodromuri - - 15,00 18,00 0,54     4,50 7,20 5,76     18,00 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
- - 

8,40 10,08 0,30     2,52 4,03 3,23     10,08 

Buget de stat 6,60 7,92 0,24     1,98 3,17 2,53     7,92 

TOTAL GENERAL  PROIECTE INFRASTRUCTURĂ AEROPORTUARĂ     120,22 144,26 4,33     36,07 57,71 46,16     144,26 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro   

67,32 80,79 2,42     20,20 32,32 25,85     80,79 

Buget de stat 52,90 63,48 1,90     15,87 25,39 20,31     63,48 

                
  Capitolul III -  proiecte reabilitare / dezvoltare infrastructură aeroportuară și achiziție echipamente ne incluse în structura financiară 

1 Aerian/Dezvoltare aeroporturi Aeroportul București Otopeni Core 99,28 1,093,86 1312,63 39,38     328,16 525,05 420,04     1312,63 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 99,28 

612,56 735,07 22,05     183,77 294,03 235,22     735,07 

Buget de stat 481,30 577,56 17,33     144,39 231,02 184,82     577,56 

3 Aerian/Dezvoltare aeroporturi Aeroportul Cluj-Napoca Comprehensive 94,00 125,32 150,38 4,51     37,60 60,15 48,12     150,38 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 94,00 

70,18 84,22 2,53     21,05 33,69 26,95     84,22 

Buget de stat 55,14 66,17 1,99     16,54 26,47 21,17     66,17 
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2 Aerian/Dezvoltare aeroporturi Aeroportul Timișoara Core 83,83 115,68 138,82 4,16     34,70 55,53 44,42     138,82 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 83,83 

64,78 77,74 2,33     19,43 31,09 24,88     77,74 

Buget de stat 50,90 61,08 1,83     15,27 24,43 19,55     61,08 

TOTAL GENERAL  PROIECTE INFRASTRUCTURĂ AEROPORTUARĂ     1334,86 1601,83 48,05     400,46 640,73 512,59     1601,83 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro   

747,52 897,03 26,91     224,26 358,81 287,05     897,03 

Buget de stat 587,34 704,81 21,14     176,20 281,92 225,54     704,81 

                
  Capitolul III -  proiecte reabilitare / dezvoltare infrastructură aeroportuară și achiziție echipamente ne incluse în structura financiară 

1 Aerian/Dezvoltare aeroporturi 

Achizitionarea unui laborator pentru 
decodificarea si procesarea datelor de 

pe inregistratoarele de parametri de 
zbor de la bordul aeronavelor 

Alte rețele - 3,44 4,13   0,12   1,65 2,35       4,13 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro - 

1,93 2,31   0,07   0,92 1,32       2,31 

Buget de stat 1,51 1,82   0,05   0,73 1,04       1,82 

TOTAL GENERAL  PROIECTE      3,44 4,13   0,12   1,65 2,35       4,13 
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Anexa 10,53 – Stabilirea surselor de finanțare pentru sectorul aerian, ciclul de implementare 2020-2030 

Stabilire surselor de finanțare sector aerian 2021 - 2030 

                  Necesar de finanțare 

Total 
proiect

e 
Nr, 
Crt, 

Modul de transport Denumire proiect 
Rețeaua 
TEN-T 

Puncta
j 

Valoare 
estimată 

(Pret 
2014) 

Mil,EUR
O 

Valoare 
estimată 

(Pret 
2014) 

Mil,EUR
O cu 
TVA 

Studiu de 
Fezabilitat

e / An 
executie 
proiecte 
fazate 

Anii de execuție a lucrărilor 

202
1 

202
4 

202
1 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
202
8 

202
9 

203
0 

Surse de Finantare - FEDR (357 mil,Euro) - perioada de programare 2021 - 2030 

  Capitolul I -  proiecte reabilitare / dezvoltare infrastructură aeroportuară și achiziție echipamente  

2 
Aerian/Dezvoltare aeroporturi 

Aeroportul Tg,Mureș 
Alte rețele 44,98 

50,08 
60,10 

1,80 
    

15,0
2 

24,04 19,23     
        60,10 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 44,98 

28,04 33,65 1,01     8,41 13,46 10,77             33,65 

Buget de stat 22,04 26,44 0,79     6,61 10,58 8,46             26,44 

1 
Aerian/Dezvoltare aeroporturi 

Aeroportul Iași Comprehensiv
e 

40,12 
102,63 

123,16 
3,69   

  
30,7

9 
49,26 39,41     

        123,16 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro 40,12 
57,47 68,97 2,07     

17,2
4 27,59 22,07       

      
68,97 

Buget de stat 45,16 54,19 1,63     
13,5

5 21,68 17,34       
      

54,19 

3 
Aerian/Dezvoltare aeroporturi 

Aeroportul Craiova Comprehensiv
e 

25,12 
71,07 

85,28 
2,56 

    
21,3

2 
34,11 27,29     

        85,28 

  

Surse de finanțare Fonduri structurale Euro 25,12 39,80 47,76 1,43     
11,9

4 19,10 15,28       
      

47,76 

Buget de stat 31,27 37,52 1,13     9,38 15,01 12,01             37,52 

4 Aerian/Dezvoltare aeroporturi 
Aeroportul Baia Mare Comprehensiv

e 
11,87 

20,87 
25,04 

0,75 
    

6,26 10,02 8,01     
        25,04 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 11,87 

11,69 14,02 0,42     3,51 5,61 4,49             14,02 

Buget de stat 9,18 11,02 0,33     2,75 4,41 3,53             11,02 

5 Aerian/Dezvoltare aeroporturi 
Aeroportul Tulcea Comprehensiv

e 
9,44 

20,42 
24,50 

0,74   
  

6,13 9,80 7,84     
        24,50 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 9,44 

11,44 13,72 0,41     3,43 5,49 4,39             13,72 

Buget de stat 8,98 10,78 0,32     2,70 4,31 3,45             10,78 

6 
Aerian/Dezvoltare aeroporturi 

Aeroportul Suceava Comprehensiv
e 

9,20 
37,18 

44,62   
  

      
1,34 11,1

5 
17,8

5 
14,2

8 
      44,62 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 9,20 

20,82 24,98           0,75 6,25 9,99 8,00       24,98 

Buget de stat 16,36 19,63           0,59 4,91 7,85 6,28       19,63 

7 
Aerian/Dezvoltare aeroporturi 

Aeroportul Oradea Comprehensiv
e 

8,09 
33,06 

39,67           
1,19 9,92 15,8

7 
12,7

0 
      39,67 
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Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 8,09 

18,51 22,22           0,67 5,55 8,89 7,11       22,22 

Buget de stat 14,55 17,46           0,52 4,36 6,98 5,59       17,46 

8 
Aerian/Dezvoltare aeroporturi 

Aeroportul Constanța Comprehensiv
e 

5,44 
49,62 

59,54           
1,79 14,8

9 
23,8

2 
19,0

5 
      59,54 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro 5,44 
27,79 33,34           1,00 8,34 

13,3
4 

10,6
7 

      
33,34 

Buget de stat 21,83 26,20           0,79 6,55 
10,4

8 8,38 
      

26,20 

9 
Aerian/Dezvoltare aeroporturi 

Aeroportul Arad 
Alte rețele 2,17 

26,92 
32,30   

  
      

0,97 8,08 12,9
2 

10,3
4 

      32,30 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 2,17 

15,08 18,09           0,54 4,52 7,24 5,79       18,09 

Buget de stat 11,84 14,21           0,43 3,55 5,69 4,55       14,21 

10 Aerian/Dezvoltare aeroporturi Aeroportul Satu Mare Alte rețele -4,23 19,12 22,94           0,69 5,74 9,18 7,34       22,94 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro -4,01 

10,71 12,85           0,39 3,21 5,14 4,11       12,85 

Buget de stat 8,41 10,10           0,30 2,52 4,04 3,23       10,10 

TOTAL GENERAL  PROIECTE INFRASTRUCTURĂ 
AEROPORTUARĂ   

  430,97 517,16 9,54     
79,5

2 
127,2

3 
107,7

6 
49,7

7 
79,6

3 
63,7

1 
      517,16 

  

Surse de finanțare 
Fonduri structurale 

Euro -8,68 
241,34 289,61 5,34     

44,5
3 71,25 60,35 

27,8
7 

44,5
9 

35,6
8 

      
289,61 

Buget de stat 189,63 227,55 4,20     
34,9

9 55,98 47,41 
21,9

0 
35,0

4 
28,0

3 
      

227,55 
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Anexa 10,54 – Centralizatorul valorii proiectelor multimodale 

Stabilirea funcției scor - Multimodal (Scenariu ES) 

Nr, Crt, Denumire proiect 
Valoare estimată 

(mil,Euro) 
Scor EIRR 

(%) 
TEN - T Punctaj Cost cumulat (mil,Euro) 

1 Multimodal București 47,945,000 7,20 Core 100,00 47,945,000 

2 Multimodal Suceava 21,440,000 6,30 Core 91,25 69,385,000 

3 Multimodal Bacău 21,440,000 6,20 Core 90,28 90,825,000 

4 Multimodal Timișoara 34,250,000 4,20 Core 70,83 125,075,000 

5 Multimodal Craiova 34,250,000 4,10 Core 69,86 159,325,000 

6 Multimodal Turda 10,720,000 4,00 Core 68,89 170,045,000 

7 Multimodal Cluj-Napoca 34,250,000 3,90 Core 67,92 204,295,000 

8 Multimodal Oradea 21,440,000 4,00 Comprehensive 53,89 225,735,000 

9 Multimodal Iași 34,250,000 2,10 Core 50,42 259,985,000 

10 Multimodal Giurgiu 0 1,00 Core 39,72 259,985,000 

11 Multimodal Brașov 34,250,000 n/a Core n/a 294,235,000 

Total proiecte multimodale 294,235,000         
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Anexa 10,55 – Fișele de proiect aferente fiecărui centru de transport intermodal 

 
       

 
Sector multimodal - Listă proiecte terminale multimodale 

  
 Proiect multimodal:  

Realizarea unei platforme multimodale pentru susținerea dezvoltării economice în Municipiul București 

 Indicativ 
MM0010 

 

 

  
 Cod proiect: 

MM0010 

 

 

  
 Indicatori de bază:  

 

  

 

  
 

Suprafață platformă 
(mp) 

250,000 

 

 

  
 

Valoare estimată 
(mil,Euro) 

47,945,000 

 

 

  
 

Cost mediu/km 
(mil,Euro) 

191,78 

 

 

  

   

  

  

 

a) Sectorizarea proiectului în funcție de costul standard al platformei 

Nr, 
Crt, 

Proiect 
Denumire 
beneficiar 

Componentele platformei Suprafață 
Cost unitar 

estimat (Euro) 
Valoare totală 

estimată (Euro) 
Capacitate de 

operare platformă 

1 

Platformă 
multimodală  

Consiliul local Mun, 
București 

Platformă betonată + spații de 
depozitare 

250000 100 25,000,000 

700000 t/zi 

2 Căi de acces rutiere (km) 7 500,000 3,500,000 

3 Căi de acces feroviare (km) 6 1,500,000 9,000,000 

4 Rețea de apa canalizare (km) 7 200,000 1,400,000 

5 Stație de curent electric (MW/h) 25 150,000 3,750,000 

6 
Conexiune platformă la rețelele de 
utilități exterioare platformei 

30% - 5,295,000 

  Total Proiect     180,000,0   47,945,000   
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b) Strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect 
Denumire 
beneficiar 

Perioada de implementare 
Valoare 
estimată 

Capacitate de 
operare 

Cod proiectr 
Cost mediu 

platformă euro / km 

1 
Platformă 

multimodală  
Consiliul local Mun, 

București 
2014 - 2020 47,945,000 700000 t/zi MM0010 191,78 

  Total Proiect     47,945,000     191,78 
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Sector multimodal - Listă proiecte terminale multimodale 

  
 Proiect multimodal:  

Realizarea unei platforme multimodale pentru susținerea dezvoltării economice în Municipiul Giurgiu 

 Indicativ 
MM009 

 

 

  
 Cod proiect: 

MM009 

 

 

  
 Indicatori de bază:  

 

  

 

  
 

Suprafață platformă 
(mp) 

100,000 

 

 

  
 

Valoare estimată 
(mil,Euro) 

21,440,000 

 

 

  
 

Cost mediu/km 
(mil,Euro) 

214,40 

 

 

  
a) Sectorizarea proiectului în funcție de costul standard al platformei 

Nr, 
Crt, 

Proiect 
Denumire 
beneficiar 

Componentele platformei Suprafață 
Cost unitar 

estimat (Euro) 
Valoare totală 

estimată (Euro) 
Capacitate de 

operare platformă 

1 

Platformă 
multimodală  

Consiliul local 
Mun, Giurgiu 

Platformă betonată + spații de 
depozitare 

100000 100 10,000,000 

300000 t/zi 

2 Căi de acces rutiere (km) 4 500,000 2,000,000 

3 Căi de acces feroviare (km) 3 1,500,000 4,500,000 

4 Rețea de apa canalizare (km) 4 200,000 800,000 

5 Stație de curent electric (MW/h) 10 150,000 1,500,000 

6 
Conexiune platformă la rețelele de 
utilități exterioare platformei 

30% - 2,640,000 

  Total Proiect     100,000,0   21,440,000   

b) Strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect 
Denumire 
beneficiar 

Perioada de implementare 
Valoare 
estimată 

Capacitate de 
operare 

Cod proiectr 
Cost mediu 

platformă euro / km 

1 
Platformă 

multimodală  
Consiliul local 
Mun, Giurgiu 

2014 - 2020 21,440,000 300000 t/zi MM009 214,40 

  Total Proiect     21,440,000     214,40 

 Intervenție cuprinsă în dezvoltarea Portului Girgiu (fără impact financiar asupra sectorului de transport multimodal)  
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Sector multimodal - Listă proiecte terminale multimodale 

  
 Proiect multimodal:  

Realizarea unei platforme multimodale pentru susținerea dezvoltării economice în Municipiul Timișoara 

 Indicativ 
MM008 

 

 

  
 Cod proiect: 

MM008 

 

 

  
 Indicatori de bază:  

 

  

 

  
 

Suprafață platformă 
(mp) 

180,000 

 

 

  
 

Valoare estimată 
(mil,Euro) 

34,250,000 

 

 

  
 

Cost mediu/km 
(mil,Euro) 

190,28 

 

 

  
a) Sectorizarea proiectului în funcție de costul standard al platformei 

Nr, 
Crt, 

Proiect 
Denumire 
beneficiar 

Componentele platformei Suprafață 
Cost unitar 

estimat (Euro) 
Valoare totală 

estimată (Euro) 
Capacitate de 

operare platformă 

1 

Platformă 
multimodală  

Consiliul local Mun, 
Timișoara 

Platformă betonată + spații de 
depozitare 

180000 100 18,000,000 

500000 t/zi 

2 Căi de acces rutiere (km) 5 500,000 2,500,000 

3 Căi de acces feroviare (km) 4 1,500,000 6,000,000 

4 Rețea de apa canalizare (km) 5 200,000 1,000,000 

5 Stație de curent electric (MW/h) 20 150,000 3,000,000 

6 
Conexiune platformă la rețelele de 
utilități exterioare platformei 

30% - 3,750,000 

  Total Proiect     180,000,0   34,250,000   

 
b) Strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect 
Denumire 
beneficiar 

Perioada de implementare 
Valoare 
estimată 

Capacitate de 
operare 

Cod proiectr 
Cost mediu 

platformă euro / km 

1 
Platformă 

multimodală  
Consiliul local Mun, 

Timișoara 
2014 - 2020 34,250,000 500000 t/zi MM008 190,28 

  Total Proiect     34,250,000     190,28 
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Sector multimodal - Listă proiecte terminale multimodale 

  
 Proiect multimodal:  

Realizarea unei platforme multimodale pentru susținerea dezvoltării economice în Municipiul Oradea 

 Indicativ 
MM007 

 

 

  
 Cod proiect: 

MM007 

 

 

  
 Indicatori de bază:  

 

  

 

  
 

Suprafață platformă 
(mp) 

100,000 

 

 

  
 

Valoare estimată 
(mil,Euro) 

21,440,000 

 

 

  
 

Cost mediu/km 
(mil,Euro) 

214,40 

 

 

  

   

  

  

 

a) Sectorizarea proiectului în funcție de costul standard al platformei 

Nr, 
Crt, 

Proiect 
Denumire 
beneficiar 

Componentele platformei Suprafață 
Cost unitar 

estimat (Euro) 
Valoare totală 

estimată (Euro) 
Capacitate de 

operare platformă 

1 

Platformă 
multimodală  

Consiliul local 
Mun, Oradea 

Platformă betonată + spații de 
depozitare 

100000 100 10,000,000 

300000 t/zi 

2 Căi de acces rutiere (km) 4 500,000 2,000,000 

3 Căi de acces feroviare (km) 3 1,500,000 4,500,000 

4 Rețea de apa canalizare (km) 4 200,000 800,000 

5 Stație de curent electric (MW/h) 10 150,000 1,500,000 

6 
Conexiune platformă la rețelele de 
utilități exterioare platformei 

30% - 2,640,000 

  Total Proiect     100,000,0   21,440,000   

    
 
 
 
 
 
 

    

b) Strategia de implementare 
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Nr, 
Crt, 

Proiect 
Denumire 
beneficiar 

Perioada de implementare 
Valoare 
estimată 

Capacitate de 
operare 

Cod proiectr 
Cost mediu 

platformă euro / km 

1 
Platformă 

multimodală  
Consiliul local 
Mun, Oradea 

2014 - 2020 21,440,000 300000 t/zi MM007 214,40 

  Total Proiect     21,440,000     214,40 
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Sector multimodal - Listă proiecte terminale multimodale 

  
 Proiect multimodal:  

Realizarea unei platforme multimodale pentru susținerea dezvoltării economice în orașul Turda 

 Indicativ 
MM006 

 

 

  
 Cod proiect: 

MM006 

 

 

  
 Indicatori de bază:  

 

  

 

  
 

Suprafață platformă 
(mp) 

100,000 

 

 

  
 

Valoare estimată 
(mil,Euro) 

10,720,000 

 

 

  
 

Cost mediu/km 
(mil,Euro) 

214,40 

 

 

  

   

  

  

 

a) Sectorizarea proiectului în funcție de costul standard al platformei 

Nr, 
Crt, 

Proiect 
Denumire 
beneficiar 

Componentele platformei Suprafață 
Cost unitar 

estimat (Euro) 
Valoare totală 

estimată (Euro) 
Capacitate de 

operare platformă 

1 

Platformă 
multimodală  

Consiliul local 
orașul Turda 

Platformă betonată + spații de 
depozitare 

50000 100 5,000,000 

150000 t/zi 

2 Căi de acces rutiere (km) 2 500,000 1,000,000 

3 Căi de acces feroviare (km) 1,5 1,500,000 2,250,000 

4 Rețea de apa canalizare (km) 2 200,000 400,000 

5 Stație de curent electric (MW/h) 5 150,000 750,000 

6 
Conexiune platformă la rețelele de 
utilități exterioare platformei 

30% - 1,320,000 

  Total Proiect     100,000,0   10,720,000   

        

 
 
 

 
 

b) Strategia de implementare 
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Nr, 
Crt, 

Proiect 
Denumire 
beneficiar 

Perioada de implementare 
Valoare 
estimată 

Capacitate de 
operare 

Cod proiectr 
Cost mediu 

platformă euro / km 

1 
Platformă 

multimodală  
Consiliul local 
orașul Turda 

2014 - 2020 10,720,000 150000 t/zi MM006 214,40 

  Total Proiect     10,720,000     214,40 
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Sector multimodal - Listă proiecte terminale multimodale 

  
 Proiect multimodal:  

Realizarea unei platforme multimodale pentru susținerea dezvoltării economice în Municipiul Cluj - Napoca 

 Indicativ 
MM005 

 

 

  
 Cod proiect: 

MM005 

 

 

  
 Indicatori de bază:  

 

  

 

  
 

Suprafață platformă 
(mp) 

180,000 

 

 

  
 

Valoare estimată 
(mil,Euro) 

34,250,000 

 

 

  
 

Cost mediu/km 
(mil,Euro) 

190,28 

 

 

  
a) Sectorizarea proiectului în funcție de costul standard al platformei 

Nr, 
Crt, 

Proiect Denumire beneficiar Componentele platformei Suprafață 
Cost unitar 

estimat (Euro) 
Valoare totală 

estimată (Euro) 
Capacitate de 

operare platformă 

1 

Platformă 
multimodală  

Consiliul local Mun, 
Cluj-Napoca 

Platformă betonată + spații de 
depozitare 

180000 100 18,000,000 

500000 t/zi 

2 Căi de acces rutiere (km) 5 500,000 2,500,000 

3 Căi de acces feroviare (km) 4 1,500,000 6,000,000 

4 Rețea de apa canalizare (km) 5 200,000 1,000,000 

5 Stație de curent electric (MW/h) 20 150,000 3,000,000 

6 
Conexiune platformă la rețelele de 
utilități exterioare platformei 

30% - 3,750,000 

  Total Proiect     180,000,0   34,250,000   

b) Strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect Denumire beneficiar Perioada de implementare 
Valoare 
estimată 

Capacitate de 
operare 

Cod proiectr 
Cost mediu 

platformă euro / km 

1 
Platformă 

multimodală  
Consiliul local Mun, 

Cluj-Napoca 
2014 - 2020 34,250,000 500000 t/zi MM005 190,28 

  Total Proiect     34,250,000     190,28 
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Sector multimodal - Listă proiecte terminale multimodale 

  
 Proiect multimodal:  

Realizarea unei platforme multimodale pentru susținerea dezvoltării economice în Municipiul Suceava 

 Indicativ 
MM004 

 

 

  
 Cod proiect: 

MM004 

 

 

  
 Indicatori de bază:  

 

  

 

  
 

Suprafață platformă 
(mp) 

100,000 

 

 

  
 

Valoare estimată 
(mil,Euro) 

21,440,000 

 

 

  
 

Cost mediu/km 
(mil,Euro) 

214,40 

 

 

  

   

  

  

 

a) Sectorizarea proiectului în funcție de costul standard al platformei 

Nr, 
Crt, 

Proiect 
Denumire 
beneficiar 

Componentele platformei Suprafață 
Cost unitar 

estimat (Euro) 
Valoare totală 

estimată (Euro) 
Capacitate de 

operare platformă 

1 

Platformă 
multimodală  

Consiliul local 
Mun, Suceava 

Platformă betonată + spații de 
depozitare 

100000 100 10,000,000 

300000 t/zi 

2 Căi de acces rutiere (km) 4 500,000 2,000,000 

3 Căi de acces feroviare (km) 3 1,500,000 4,500,000 

4 Rețea de apa canalizare (km) 4 200,000 800,000 

5 Stație de curent electric (MW/h) 10 150,000 1,500,000 

6 
Conexiune platformă la rețelele de 
utilități exterioare platformei 

30% - 2,640,000 

  Total Proiect     100,000,0   21,440,000   
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b) Strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect 
Denumire 
beneficiar 

Perioada de implementare 
Valoare 
estimată 

Capacitate de 
operare 

Cod proiectr 
Cost mediu 

platformă euro / km 

1 
Platformă 

multimodală  
Consiliul local 
Mun, Suceava 

2014 - 2020 21,440,000 300000 t/zi MM004 214,40 

  Total Proiect     21,440,000     214,40 
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Sector multimodal - Listă proiecte terminale multimodale 

  
 Proiect multimodal:  

Realizarea unei platforme multimodale pentru susținerea dezvoltării economice în Municipiul Iași 

 Indicativ 
MM003 

 

 

  
 Cod proiect: 

MM003 

 

 

  
 Indicatori de bază:  

 

  

 

  
 

Suprafață platformă (mp) 180,000 

 

 

  
 

Valoare estimată (mil,Euro) 34,250,000 

 

 

  
 

Cost mediu/km (mil,Euro) 190,28 

 

 

  
a) Sectorizarea proiectului în funcție de costul standard al platformei 

Nr, 
Crt, 

Proiect 
Denumire 
beneficiar 

Componentele platformei Suprafață 
Cost unitar 

estimat 
(Euro) 

Valoare totală 
estimată 

(Euro) 

Capacitate 
de operare 
platformă 

1 

Platformă multimodală  
Consiliul local 

Mun, Iași 

Platformă betonată + spații de depozitare 180000 100 18,000,000 

500000 t/zi 

2 Căi de acces rutiere (km) 5 500,000 2,500,000 

3 Căi de acces feroviare (km) 4 1,500,000 6,000,000 

4 Rețea de apa canalizare (km) 5 200,000 1,000,000 

5 Stație de curent electric (MW/h) 20 150,000 3,000,000 

6 
Conexiune platformă la rețelele de utilități 
exterioare platformei 

30% - 3,750,000 

  Total Proiect     180,000,0   34,250,000   

        

b) Strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect 
Denumire 
beneficiar 

Perioada de implementare Valoare estimată 
Capacitate 
de operare 

Cod proiectr 
Cost mediu 
platformă 
euro / km 

1 Platformă multimodală  
Consiliul local 

Mun, Iași 
2014 - 2020 34,250,000 500000 t/zi MM003 190,28 

  Total Proiect     34,250,000     190,28 
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Sector multimodal - Listă proiecte terminale multimodale 

  
 Proiect multimodal:  

Realizarea unei platforme multimodale pentru susținerea dezvoltării economice în Municipiul Bacău 

 Indicativ 
MM002 

 

 

  
 Cod proiect: 

MM002 

 

 

  
 Indicatori de bază:  

 

  

 

  
 

Suprafață platformă (mp) 100,000 

 

 

  
 

Valoare estimată (mil,Euro) 21,440,000 

 

 

  
 

Cost mediu/km (mil,Euro) 214,40 

 

 

  

   

  

  

 

a) Sectorizarea proiectului în funcție de costul standard al platformei 

Nr, 
Crt, 

Proiect 
Denumire 
beneficiar 

Componentele platformei Suprafață 
Cost unitar 

estimat 
(Euro) 

Valoare totală 
estimată 

(Euro) 

Capacitate de 
operare platformă 

1 

Platformă multimodală  
Consiliul local 

Mun, Bacău 

Platformă betonată + spații de depozitare 100000 100 10,000,000 

300000 t/zi 

2 Căi de acces rutiere (km) 4 500,000 2,000,000 

3 Căi de acces feroviare (km) 3 1,500,000 4,500,000 

4 Rețea de apa canalizare (km) 4 200,000 800,000 

5 Stație de curent electric (MW/h) 10 150,000 1,500,000 

6 
Conexiune platformă la rețelele de utilități 
exterioare platformei 

30% - 2,640,000 

  Total Proiect     100,000,0   21,440,000   
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b) Strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect 
Denumire 
beneficiar 

Perioada de implementare 
Valoare 
estimată 

Capacitate 
de operare 

Cod proiectr 
Cost mediu 

platformă euro / km 

1 Platformă multimodală  
Consiliul local 

Mun, Bacău 
2014 - 2020 21,440,000 300000 t/zi MM002 214,40 

  Total Proiect     21,440,000     214,40 
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Sector multimodal - Listă proiecte terminale multimodale 

  
 Proiect multimodal:  

Realizarea unei platforme multimodale pentru susținerea dezvoltării economice în Municipiul Craiova 

 Indicativ 
MM001 

 

 

  
 Cod proiect: 

MM001 

 

 

  
 Indicatori de bază:  

 

  

 

  
 

Suprafață platformă 
(mp) 

180,000 

 

 

  
 

Valoare estimată 
(mil,Euro) 

34,250,000 

 

 

  
 

Cost mediu/km 
(mil,Euro) 

190,28 

 

 

  
a) Sectorizarea proiectului în funcție de costul standard al platformei 

Nr, 
Crt, 

Proiect 
Denumire 
beneficiar 

Componentele platformei Suprafață 
Cost unitar 

estimat (Euro) 
Valoare totală 

estimată (Euro) 
Capacitate de 

operare platformă 

1 

Platformă 
multimodală  

Consiliul local 
Mun, Craiova 

Platformă betonată + spații de 
depozitare 

180000 100 18,000,000 

500000 t/zi 

2 Căi de acces rutiere (km) 5 500,000 2,500,000 

3 Căi de acces feroviare (km) 4 1,500,000 6,000,000 

4 Rețea de apa canalizare (km) 5 200,000 1,000,000 

5 Stație de curent electric (MW/h) 20 150,000 3,000,000 

6 
Conexiune platformă la rețelele de 
utilități exterioare platformei 

30% - 3,750,000,0 

  Total Proiect     180,000,0   34,250,000   

b) Strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect 
Denumire 
beneficiar 

Perioada de implementare 
Valoare 
estimată 

Capacitate de 
operare 

Cod proiectr 
Cost mediu 

platformă euro / km 

1 
Platformă 

multimodală  
Consiliul local 
Mun, Craiova 

2014 - 2020 34,250,000 500000 t/zi MM001 190,28 

  Total Proiect     34,250,000     190,28 
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Sector multimodal - Listă proiecte terminale multimodale 

  
 Proiect multimodal:  Realizarea unei platforme multimodale pentru susținerea dezvoltării economice în Municipiul Brașov 

 Indicativ MM011 

 

 

  
 Cod proiect: MM011 

 

 

  
 Indicatori de bază:   

  

 

  

 

Suprafață platformă 
(mp) 

180,000 

 

 

  

 

Valoare estimată 
(mil,Euro) 

34,250,000 

 

 

  

 

Cost mediu/km 
(mil,Euro) 

190,28 

 

 

  

   

  

  

 

a) Sectorizarea proiectului în funcție de costul standard al platformei 

Nr, 
Crt, 

Proiect 
Denumire 
beneficiar 

Componentele platformei Suprafață 
Cost unitar 

estimat (Euro) 
Valoare totală 

estimată (Euro) 

Capacitate de 
operare 

platformă 

1 

Platformă 
multimodală  

Consiliul local 
Mun, Brașov 

Platformă betonată + spații 
de depozitare 

180000 100 18,000,000 

500000 t/zi 

2 Căi de acces rutiere (km) 5 500,000 2,500,000 

3 Căi de acces feroviare (km) 4 1,500,000 6,000,000 

4 
Rețea de apa canalizare 
(km) 

5 200,000 1,000,000 

5 
Stație de curent electric 
(MW/h) 

20 150,000 3,000,000 

6 
Conexiune platformă la 
rețelele de utilități exterioare 
platformei 

30% - 3,750,000 

  Total Proiect     180,000,0   34,250,000   

    
 
 
 

    



998 
 

 
 
 

b) Strategia de implementare 

Nr, 
Crt, 

Proiect 
Denumire 
beneficiar 

Perioada de implementare 
Valoare 
estimată 

Capacitate de 
operare 

Cod proiectr 
Cost mediu 

platformă euro / 
km 

1 
Platformă 

multimodală  
Consiliul local 
Mun, Brașov 

2014 - 2020 34,250,000 500000 t/zi MM011 190,28 

  Total Proiect     34,250,000     190,28 
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Anexa 10,56 – Determinarea nevoii de finanțare pentru perioada de implementare 2014-2020 

Stabilire nevoilor de finanțare sector multimodal 2014-2020 

     

Nr, 
Crt, 

Modul de transport Denumire proiect 

Autoritate
a de 

Implement
are 

Rețeaua 
TEN-T 

Sco
r 

EIR
R 

(%) 

Punct
aj 

An 
incepe
re SF 

 An 
inceper

e 
lucrari  

/ An 
finalizar

e 

Capacit
ate de 

operare 

Valoare 
estimat
ă (Pret 
2014) 
Mil,EU

RO 

Valoare 
estimat
ă (Pret 
2014) 
Mil,EU
RO cu 
TVA 

Studiu de 
Fezabilita

te / An 
executie 
proiecte 
fazate 

Anii de execuție a lucrărilor 

Impac
t 

cumul
at 

2020 
sau 
2030 

Rest 
bug
et 
FC           
(mii 
euro

) 
201
5 

201
6 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

Surse de Finantare - FEDR (149,76 mil,Euro) - perioada de programare 2014 - 2020 

  Capitolul I -  proiecte platforme multimodale noi 

1 
Multimodal/Platforme noi 

Multimodal 
București - Core 

7,20 130,00 
2015 2016/20

17 
700000 

47,95 
57,53 

1,7
3 

  
  

27,0
4 

28,7
7 

      
57,53 

92,2
3 

2 
Multimodal/Platforme noi 

Multimodal 
Timișoara - Core 

4,20 114,83 
2015 2016/20

17 
500000 

34,25 
41,10   

1,2
3 

    
19,3

2 
20,5

5 
    

41,10 
51,1

3 

3 
Multimodal/Platforme noi 

Multimodal Cluj 
Napoca - Core 

3,90 111,92 
2015 2016/20

17 
500000 

34,25 
41,10 

1,2
3 

  
  

19,3
2 

20,5
5 

      
41,10 

10,0
3 

4 
Multimodal/Platforme noi 

Multimodal 
Bacău 

- Core 

6,20 104,28 

2015 2016/20
17 300000 

21,44 
25,73 

0,7
7 

  
  

12,0
9 

12,8
6 

      
25,73 

-
15,7

0 

5 
Multimodal/Platforme noi 

Multimodal 
Oradea 

- 
Comprehen

sive 

4,00 97,89 

2015 2017/20
18 300000 

21,44 
25,73 

0,7
7       

12,0
9 

12,8
6 

 

  
25,73 

-
41,4

3 

TOTAL GENERAL  PROIECTE PLATFORME 
MULTIMODALE NOI     

    
    

2000000 159,33 191,19 
4,5

0 
1,2

3 
  

58,4
5 

93,5
9 

33,4
1 

    191,19   

  

 

  

  

  
 

    

 

                    
 

                      

  
Total necesar de finanțare 2014 - 2020 2015 2016 

201
7 

2018 2019 2020         

 

    

 
  

    

  Total FEDR 191,19 4,50 59,68 
93,5

9 33,41 0,00 0,00           
    

            

Necesar total finanțare  191,19 4,50 59,68 93,5
9 

33,41 0,00 0,00 
        

         

Distribuție procentuală 2,36 31,22 
48,9

5 17,48 0,00 0,00         
         Surse de finanțare FEDR (cu 

TVA) 
149,76 3,53 46,75 73,3

1 
26,17 0,00 0,00 

        
         

TOTAL GENERAL SURSE DE 
FINANȚARE 

149,76 3,53 46,75 
73,3

1 
26,17 0,00 0,00         

         
TOTAL DEFICIT 41,43 0,98 12,93 

20,2
8 

7,24 0,00 0,00         
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Anexa 10,57 – Determinarea nevoii de finanțare pentru perioada de implementare 2020-2030 

Stabilire nevoilor de finanțare sector multimodal 2021-2030 

         

Nr, 
Cr
t, 

Modul de 
transport 

Denumir
e proiect 

Autoritate
a de 

Implement
are 

Rețea
ua 

TEN-T 

Sco
r 

EIR
R 

(%) 

Punct
aj 

An 
incepe
re SF 

 An 
inceper

e 
lucrari  

/ An 
finalizar

e 

Capacita
te de 

operare 

Valoare 
estimat
ă (Pret 
2014) 
Mil,EU

RO 

Valoare 
estimat
ă (Pret 
2014) 
Mil,EU
RO cu 
TVA 

Studiu de 
Fezabilita

te / An 
executie 
proiecte 
fazate 

Anii de execuție a lucrărilor 

Impac
t 

cumul
at 

2020 
sau 
2030 

Rest 
buge

t 
FC           
(mii 
euro

) 
202
1 

202
2 

202
1 

202
2 

202
3 

202
4 

202
5 

202
6 

202
7 

202
8 

202
9 

203
0 

Surse de Finantare - FEDR (170 mil,Euro) - perioada de programare 2021 - 2030 

  Capitolul I -  proiecte platforme multimodale noi 

1 Multimodal/Platf
orme noi 

Multimo
dal 

Suceava - Core 
6,30 95,25 

2022 2022/20
23 300000 

21,44 
25,73   

0,7
7   

12,0
9 

12,8
6 

 

    

    
25,73 

144,
27 

2 
Multimodal/Platf

orme noi 
Multimo
dal Iași   Core 

2,10 94,42 
2022 2024/20

25 
500000 

34,25 
41,10   

1,2
3 

      
19,3

2 
20,5

5 
          

41,10 
103,

17 

3 Multimodal/Platf
orme noi 

Multimo
dal 

Craiova - Core 

4,10 83,86 

2021 2022/20
23 500000 

34,25 
41,10 

1,23   
  

19,3
2 

20,5
5 

              
41,10 

62,0
7 

4 Multimodal/Platf
orme noi 

Multimo
dal 

Turda - Core 
4,00 68,89 

2021 2022/20
23 150000 

10,72 
12,86 

0,39 

 
  

6,05 6,43 

 

            
12,86 

49,2
1 

5 Multimodal/Platf
orme noi 

Multimo
dal 

Brașov - Core 

n/a n/a 

2021 2022/20
23 500000 

34,25 
41,10 

1,23 

 
  

19,3
2 

20,5
5 

 

            
41,10 8,11 

TOTAL GENERAL  PROIECTE 
PLATFORME MULTIMODALE 
NOI     

    
    

1950000,
00 

134,91 161,89 2,85 
2,0

0 
  

56,7
7 

60,4
0 

19,3
2 

20,5
5 

          161,89   

                          

  

Total necesar de 
finanțare 2021 - 2030 

2021 2022 
202
3 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 
203
0 

 

    

 
  

        

  Total FEDR 161,89 2,85 58,78 
60,4

0 19,32 20,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
    

                    

Necesar total 
finanțare  

161,89 2,85 58,78 60,4
0 

19,32 20,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

             

Distribuție procentuală 1,76 36,31 
37,3

1 11,93 12,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
             Surse de finanțare 

FEDR (cu TVA) 
170 2,99 61,72 63,4

2 
20,28 21,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

             TOTAL GENERAL 
SURSE DE 
FINANȚARE 

170 2,99 61,72 
63,4

2 
20,28 21,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

             
TOTAL DEFICIT -8,11 -0,14 -2,94 

-
3,02 

-0,97 -1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Anexa 10,58 – Stabilirea surselor de finanțare multimodal 2014-2020 

Stabilire surselor de finanțare sector multimodal 2014-2020 

                  Necesar de finanțare 

Total 
proiect Nr, 

Crt, 
Modul de transport Denumire proiect 

Rețeaua TEN-
T 

Punctaj 
Valoare estimată 

(Pret 2014) 
Mil,EURO 

Valoare estimată 
(Pret 2014) 

Mil,EURO cu TVA 

Studiu de 
Fezabilitate / An 

executie proiecte 
fazate 

Anii de execuție a lucrărilor 

2015 2016 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Surse de Finantare - FEDR (149,76 mil,Euro) - perioada de programare 2014 - 2020 

  Capitolul I -  proiecte platforme multimodale noi 

1 Multimodal/Platforme noi Multimodal București Core 130,00 47,95 57,53 1,73     27,04 28,77       57,53 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 130 

26,85 32,22 0,97     15,14 16,11       32,22 

Buget de stat 21,10 25,31 0,76     11,90 12,66       25,31 

2 Multimodal/Platforme noi Multimodal Timișoara Core 114,83 34,25 41,10   1,23     19,32 20,55     41,10 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 114,83 

19,18 23,02   0,69     10,82 11,51     23,02 

Buget de stat 15,07 18,08   0,54     8,50 9,04     18,08 

3 Multimodal/Platforme noi Multimodal Cluj Napoca Core 111,92 34,25 41,10 1,23     19,32 20,55       41,10 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 111,92 

19,18 23,02 0,69     10,82 11,51       23,02 

Buget de stat 15,07 18,08 0,54     8,50 9,04       18,08 

4 Multimodal/Platforme noi Multimodal Bacău Core 104,28 21,44 25,73 0,77     12,09 12,86       25,73 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 104,28 

12,01 14,41 0,43     6,77 7,20       14,41 

Buget de stat 9,43 11,32 0,34     5,32 5,66       11,32 

5 Multimodal/Platforme noi Multimodal Oradea Comprehensive 97,89 21,44 25,73   0,77   12,09 12,86       25,73 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 97,89 

12,01 14,41   0,43   6,77 7,20       14,41 

Buget de stat 9,43 11,32   0,34   5,32 5,66       11,32 

TOTAL GENERAL  PROIECTE PLATFORME MULTIMODALE NOI     159,33 191,19 3,73 2,00 0,00 70,54 94,36 20,55     191,19 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro - 

89,22 107,07 2,09 1,12   39,50 52,84 11,51     107,07 

Buget de stat 70,10 84,12 1,64 0,88   31,04 41,52 9,04     84,12 

      
 

 
 

                    

 

 

Structură surse de finanțare FEDR   
         

 
UE 56% 107,07                   

 
Buget de stat 44% 84,12 

         

 
Total general 100% 191,19                   
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Anexa 10,59 – Stabilirea surselor de finanțare multimodal 2020-2030 

Stabilire surse de finanțare sector multimodal 2021-2030 

        
  Necesar de finanțare 

Total 
proiecte Nr, 

Crt, 
Modul de transport Denumire proiect 

Rețeaua 
TEN-T 

Punctaj 

Valoare 
estimată 

(Pret 2014) 
Mil,EURO 

Valoare 
estimată 

(Pret 2014) 
Mil,EURO 
cu TVA 

Studiu de 
Fezabilitate / 
An executie 

proiecte 
fazate 

Anii de execuție a lucrărilor 

2021 2022 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Surse de Finantare - FEDR (170 mil,Euro) - perioada de programare 2021 - 2030 

  Capitolul I -  proiecte platforme multimodale noi 

1 Multimodal/Platforme noi Multimodal Suceava Core 95,25 21,44 25,73   0,77     12,09 12,86             25,73 

  Surse de finanțare Fonduri structurale Euro 95,25 12,01 14,41   0,43     6,77 7,20             14,41 

    Buget de stat     9,43 11,32   0,34     5,32 5,66             11,32 

2 Multimodal/Platforme noi Multimodal Iași Core 94,42 34,25 41,10   1,23       19,32 20,55           41,10 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 94,42 

19,18 23,02   0,69       10,82 11,51           23,02 

Buget de stat 15,07 18,08   0,54       8,50 9,04           18,08 

3 Multimodal/Platforme noi Multimodal Craiova Core 83,86 34,25 41,10 1,23     19,32 20,55               41,10 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro 83,86 

19,18 23,02 0,69     10,82 11,51               23,02 

Buget de stat 15,07 18,08 0,54     8,50 9,04               18,08 

4 Multimodal/Platforme noi Multimodal Turda Core 68,89 10,72 12,86 0,39     6,05 6,43               12,86 

  Surse de finanțare Fonduri structurale Euro 68,89 6,00 7,20 0,22     3,39 3,60               7,20 

    Buget de stat     4,72 5,66 0,17     2,66 2,83               5,66 

5 Multimodal/Platforme noi Multimodal Brașov Core n/a 34,25 41,10   1,23   19,32 20,55               41,10 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro n/a 

19,18 23,02   0,69   10,82 11,51               23,02 

Buget de stat 15,07 18,08   0,54   8,50 9,04               18,08 

TOTAL GENERAL  PROIECTE PLATFORME MULTIMODALE NOI     134,91 161,89 1,62 3,24   44,68 59,62 32,18 20,55           161,89 

  
Surse de finanțare 

Fonduri structurale 
Euro - 

75,55 90,66 0,91 1,81   25,02 33,39 18,02 11,51           90,66 

Buget de stat 59,36 71,23 0,71 1,42   19,66 26,23 14,16 9,04           71,23 

  

 

  

 
 

 

                            

 
Structură surse de finanțare FEDR   

               

 
UE 56% 90,66 

               

 
Buget de stat 44% 71,23 

               

 

Total general 100% 161,89 
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