Anexa 

Regulament

privind recepţia construcţiilor
Capitolul I - Dispoziţii generale

Art. 1 – Recepţia construcţiilor constituie o componentă a sistemului calităţii şi reprezintă un proces complex prin care se certifică finalizarea lucrărilor pentru realizarea unor construcţii noi sau a unor intervenţii la construcţii existente, cu respectarea cerinţelor fundamentale aplicabile şi în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire/desfiinţare. 

Art. 2 – (1)  Prevederile prezentului regulament se aplică construcţiilor şi instalaţiilor aferente acestora, denumite în continuare construcţii.

(2) Instalaţiile aferente construcţiilor cuprind instalaţiile electrice, sanitare, termice, de gaze, de ventilaţie, de climatizare/condiţionare aer, de alimentare cu apă şi de canalizare, exclusiv instalaţiile, utilajele şi echipamentele tehnologice din interiorul sau exteriorul construcţiilor.
Art. 3 – (1) Recepţia construcţiilor de orice categorie şi clasă de importanţă se efectuează de către investitor atât pentru construcţii noi, cât şi în cazul intervenţiilor la construcţii existente, pentru care se emit, în condiţiile legii, autorizaţii de construire/desfiinţare şi se realizează în două etape:

a) recepţia la terminarea lucrărilor;

b) recepţia finală, la expirarea perioadei de garanţie.

(2) Recepţia poate fi admisă sau respinsă, motivat. 
    Art. 4 - Recepţia la terminarea lucrărilor şi, respectiv, recepţia finală pot fi realizate şi pentru părţi/obiecte/sectoare din/de construcţie, în condiţiile prezentului regulament, dacă acestea sunt distincte/independente din punct de vedere fizic şi funcţional.
Art. 5 - Construcţia poate fi dată în folosinţă doar în cazul admiterii de către investitor a recepţiei la terminarea lucrărilor, în condiţiile prezentului regulament, preluării construcţiei de către proprietar şi obţinerii de către acesta a autorizaţiilor necesare utilizării construcției, potrivit legii. Prin admiterea recepţiei se certifică faptul că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului, ale documentaţiei tehnice privind proiectarea, ale autorizației de construire, precum și ale documentaţiei tehnice privind execuţia.
Art. 6 – În înţelesul prezentului regulament:

a) investitorul este persoana fizică sau juridică care, în calitate de parte contractantă, finanţează contractul de lucrări pentru realizarea de construcții noi, precum și/sau intervenții la construcții existente, urmăreşte îndeplinirea lui, efectuează recepţia la terminarea lucrărilor şi preia construcţia;
b) executantul este persoana juridică care, în calitate de parte contractantă, realizează lucrările contractate;

c) proprietarul este persoana fizică sau juridică, beneficiară a lucrărilor de construire/desființare, recepţionate prin proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi îndeplineşte obligaţiile prevăzute de lege şi reglementările în vigoare în sarcina sa.
Art. 7 - (1) În cazul în care investitorul decide, motivat, preluarea de la executant a unei părţi din construcție într-un anumit stadiu fizic de execuţie, între investitor şi executant se încheie un proces-verbal de constatare privind stadiul realizării lucrărilor. 
(2) În procesul-verbal de constatare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, se consemnează, în mod obligatoriu, după caz: starea părţii de construcţie în cauză, viciile constatate rezultate în urma execuţiei necorespunzătoare pentru care au fost dispuse măsuri şi termene în vederea remedierii acestora, măsurile de conservare a lucrărilor executate.
Art. 8 – Investitorul, în cazul în care a preluat părţi de construcţie pe stadii fizice de execuţie, la recepţia la terminarea lucrărilor pune la dispoziţia comisiei de recepție procesul-verbal de constatare privind stadiul realizării construcţiei prevăzut la art. 7.
Cap. II – Recepţia la terminarea lucrărilor

Art. 9 – Executantul comunică investitorului în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire/desfiinţare data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract şi solicită acestuia, prin document scris cu confirmare de primire, efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, inclusiv stabilirea datei şi locului de întrunire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor. 
Art. 10 – (1) În termen de 5 zile de la primirea comunicării prevăzute la art. 9 investitorul:

a) solicită factorilor prevăzuţi la art. 11 desemnarea de către aceştia a reprezentanţilor în comisia de recepţie la terminarea lucrărilor şi numeşte comisia;
b) stabileşte data, ora şi locul la care se întruneşte şi îşi începe activitatea comisia de recepţie la terminarea lucrărilor;
c) transmite I.S.C. comunicarea executantului către investitor prevăzută la art. 9, referatele pe specialităţi întocmite de proiectant și de dirigintele de şantier cu privire la modul în care a fost executată lucrarea şi valoarea reală declarată, fără TVA, a lucrărilor executate supuse recepţiei în vederea eliberării adeverinţei prin care se confirmă plăţile efectuate către I.S.C.
(2) Factorii implicaţi în etapa de recepţie la terminarea lucrărilor, comunică investitorului, în termen de 10 zile de la primirea solicitării prevăzute la alin. (1) lit. a), reprezentantul desemnat să participe în comisia de recepţie.
Art. 11 – (1) Din componenţa comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor fac parte, în mod obligatoriu:

a) un reprezentant desemnat de către investitor, care este și președintele comisiei; 
b) un reprezentant desemnat de către autoritatea administraţiei publice competente care a emis autorizaţia de construire/desființare;
c) 1 – 3 specialişti în domeniul lucrărilor de construcții supuse recepției, funcție de complexitatea investiției, atestaţi/autorizaţi în condițiile Legii nr. 10/1995, angajaţi ai investitorului, alții decât cei implicați în proiectarea/execuția obiectivului de investiții.
(2) Componenţa comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor prevăzută la  alin. (1) se completează obligatoriu, în funcţie de situaţie, cu următorii reprezentanţi:

a) un reprezentant desemnat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. în următoarele cazuri: 

-  pentru obiective de investiţii finanţate total sau parţial din fonduri publice, care constau în realizarea de construcţii noi încadrate, conform prevederilor Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, în categoria de importanţă A – „excepţională” şi B – „deosebită”, precum şi realizarea de clădiri noi cu regim de înălțime de minim P+3 etaje, respectiv în cazul lucrărilor de intervenţii la aceste categorii de construcţii;
-  pentru obiective de investiţii, indiferent de destinaţie sau sursa de finanţare, care constau în realizarea de construcţii noi, cu regim de înălţime de minim P+8 etaje, respectiv în cazul lucrărilor de  consolidare la această categorie de construcţii;

b) un reprezentant desemnat de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență – I.G.S.U., pentru categoriile de construcţii menţionate în Legea nr. 307/2006 privind apărarea contra incendiilor, precum şi în cazul clădirilor noi încadrate, conform prevederilor Codului de proiectare seismică P 100-1, în Clasa I de importanţă -  Clădiri având funcţiuni esenţiale, pentru care păstrarea integrităţii pe durata cutremurelor este vitală pentru protecţia civilă şi în Clasa  II  de importanţă - Clădiri care prezintă un pericol major pentru siguranţa publică în cazul prăbuşirii sau avarierii grave, respectiv la lucrări de intervenţii la aceste categorii de clădiri, conform prevederilor Codului de proiectare seismică P 100-3;
c) un reprezentant desemnat de către direcţiile judeţene pentru cultură/Direcția pentru Cultură a Municipiului București, în cazul construcţiilor nominalizate în lista monumentelor istorice;
d) un reprezentant desemnat de către ordonatorul principal de credite bugetare, care nu are sau nu se subrogă calităţii de investitor în cazul obiectivelor de investiţii care constau în realizarea de construcţii noi încadrate, conform prevederilor Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, în categoria de importanţă A –„excepţională” sau B – „deosebită”, respectiv la lucrări de intervenţii la aceste categorii de construcţii, finanţate total sau parţial din fonduri publice şi pentru care aprobarea documentaţiilor tehnico-economice este de competenţa Guvernului. 
(3) Secretariatul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor se asigură de dirigintele de șantier autorizat, care întocmeşte, în numele investitorului, documentele de recepție la terminarea lucrărilor, respectiv cele prevăzute la art. 15 alin. (3) lit. d).
(4) Reprezentanții executantului și ai proiectantului participă, în calitate de invitaţi, la recepţia la terminarea lucrărilor. 
(5)  În cazul în care reprezentantul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. este desemnat ca membru în comisia de recepţie, acesta examinează documentele prevăzute la art. 15 alin. (3) lit. a), c), d), f) - j).
Art. 12 – Conţinutul-cadru al procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor este prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 13 – Pentru obiectivele de investiţii care nu se încadrează în prevederile art. 11 alin. (2) lit. a) - d), componenţa comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor este cea prevăzută la art. 11 alin. (1).

Art. 14 – (1) În cazul în care investitorul, în termenul prevăzut la art. 10 alin. (1), nu stabileşte data, ora şi locul de întrunire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, sau dacă acesta nu se prezintă la data, ora şi locul de recepţie stabilit, direct sau prin împuternicit, executantul va reînnoi cererea pentru fixarea unei noi date de convocare a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor. 
(2) Investitorul este obligat să stabilească, în intervalul de 10 zile de la primirea noii cererii prevăzută la alin. (1), o nouă dată de convocare a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor.
(3) În situaţia în care nici până la expirarea celui de al doilea termen, conform prevederilor alin. (2), investitorul nu fixează data de începere a recepţiei la terminarea lucrărilor sau dacă nu se prezintă la data, ora şi locul de întrunire a comisiei de recepție direct sau prin împuternicit legal, executantul va stabili un termen de recepţie în intervalul de 10 zile de la expirarea celui de-al doilea termen. Executantul va notifica în scris investitorului, precum și celorlalți membri ai comisiei, în timp util, ultimul termen de întrunire a comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor. În notificare, executantul va preciza, totodată, că investitorul va răspunde pentru acoperirea tuturor cheltuielilor şi prejudiciilor produse ca urmare a neefectuării recepţiei la terminarea lucrărilor.
Art. 15 – (1) Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor se întruneşte la data, ora şi locul fixate, iar preşedintele acesteia, numit de investitor, stabileşte programul după care va fi realizată recepţia la terminarea lucrărilor.

(2) În vederea desfăşurării în bune condiţii a recepţiei la terminarea lucrărilor, investitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor documentaţia tehnică privind proiectarea și execuţia lucrărilor, precum şi alte documente solicitate în scris și pe care le consideră necesare pentru edificarea acesteia. 
(3) Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor examinează:

a) respectarea prevederilor din autorizaţia de construire, precum şi avizele/acordurile şi condiţiile de execuţie impuse de autorităţile competente;
b) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, ale documentaţiei tehnice de proiectare, ale documentaţiei tehnice de execuţie şi ale reglementărilor specifice, cu respectarea cerinţelor fundamentale, conform legii;
c) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul încheiat între investitor şi executant şi în documentaţia anexă la contract;
d) documentele care intră în componența cărţii tehnice a construcției, respectiv proiectul real executat, respectiv proiectul tehnic de execuţie actualizat la data finalizării lucrărilor, dispoziţiile de şantier, procesele - verbale de lucrări ascunse, precum și orice alt document aferent proiectării și execuției lucrărilor;
e) existenţa devizului general actualizat la terminarea lucrărilor şi/sau a documentelor care certifică valoarea calculată de autoritatea administraţiei publice competente care a emis autorizaţia de construire/desființare în vederea regularizării taxei de autorizare, din care să reiasă valoarea finală a investiţiei, precum și a cotelor legal datorate Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.;
f) adeverinţa eliberată de Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. prin care se confirmă plăţile efectuate, respectiv dacă investitorul a virat către I.S.C. sumele aferente cotelor prevăzute în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, precum şi a penalităţilor aferente dacă este cazul;
g) existenţa certificatului de performanţă energetică, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată, după caz;
h) procesul-verbal de constatare privind stadiul realizării construcţiei prevăzut în cazul preluării, de către investitor, a unei părți din construcție, pe stadii fizice de execuție, după caz; 
i) referatele pe specialități întocmite de proiectant și dirigintele de șantier cu privire la modul în care a fost executată lucrarea;
j) alte documente pe care le consideră necesare.

(4) Pe parcursul examinării construcţiei şi a documentelor puse la dispoziţie, membrii comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pot solicita investitorului, justificat, prezentarea altor documente relevante, precum şi realizarea de expertize, ridicări topografice, încercări suplimentare, probe şi alte teste.
(5) Recepţia se efectuează în toate cazurile prin examinare nemijlocită a construcţiei şi analizarea documentelor prevăzute la alin. (3).

(6) La terminarea examinării nemijlocite a construcţiei, comisia de recepţie la terminarea lucrărilor întocmeşte procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în care consemnează:

a) observaţiile şi concluziile rezultate în urma examinării vizuale a construcţiei şi analizării documentelor prevăzute la alin. (3);
b) valoarea finală a investiţiei, fără TVA;

c) realizarea măsurilor prevăzute în avizul de securitate la incendiu şi în documentaţia tehnică de execuție din punct de vedere al prevenirii şi al stingerii incendiilor;
d) lucrările necorespunzătoare care trebuie să fie remediate, precum şi termenele de remediere care se vor conveni cu executantul;
e) eventuale explicaţii şi/sau observaţii ale executantului;
f) refuzul executantului de a semna procesul-verbal de recepţie, după caz;
g) situaţiile de absenţă a unor membri ai comisiei sau invitați convocaţi;
h) decizia de suspendare a procesului de recepţie, după caz;
i) propunerea de admitere sau de respingere a recepţiei.

Art. 16 – (1) Decizia comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor se ia, de regulă, cu majoritate simplă. 

(2) În cazul existenţei unor opinii separate ale membrilor comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, în situația prevăzută la art. 11 alin. (1), decizia comisiei se ia cu respectarea punctului de vedere al reprezentantului autorităţii administraţiei publice competente care a emis autorizaţia de construire/desființare. 
(3) În situaţia în care în comisia de recepție participă membrii prevăzuți la art. 11 alin. (2), iar reprezentantul autorităţii administraţiei publice competente care a emis autorizaţia de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., al direcţiilor judeţene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propune respingerea recepţiei, aceasta nu poate fi admisă.

(4) Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor decide suspendarea procesului de recepţie la terminarea lucrărilor dacă:

a) există obiecţii care sunt de natură să afecteze utilizarea construcției conform destinaţiei sale;
b) se constată existenţa unor lucrări, care pot afecta cerințele fundamentale aplicabile, realizate necorespunzător, nefinalizate sau neexecutate;
c) construcţia prezintă vicii a căror remediere este de durata şi care, dacă nu ar fi executate, ar diminua considerabil utilitatea conform destinației preconizate;
d) există, în mod justificat, suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea lucrărilor realizate şi sunt necesare încercări de orice fel pentru a le clarifica;
e) nu sunt puse la dispoziţia comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, de către investitor, documentele prevăzute la art. 15 alin. (3). 
(5) Termenul de suspendare a procesului de recepţie la terminarea lucrărilor nu poate depăşi 90 de zile de la data stabilită de către comisia de recepţie la terminarea lucrărilor a suspendării procesului de recepţie, decât în situațiile în care condițiile climatice sau alți factori independenți de voința părților conduc la prelungirea acestora.
Art. 17 - (1) În cazul în care comisia de recepţie la terminarea lucrărilor decide suspendarea procesului de recepţie, investitorul comunică executantului decizia comisiei şi termenul de remediere stabilit de aceasta împreună cu executantul, în maxim 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţa a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor,  împreună cu un exemplar al acestuia. 

(2) Dacă executantul nu remediază obiecţiile prevăzute la art. 16 alin. (4)        lit. a) - d), după trecerea termenului de remediere stabilit de comisie, investitorul îl va soma în acest sens, iar dacă executantul nu dă curs somaţiei, investitorul este în drept să execute remedierile pe cheltuiala şi riscul executantului în culpă şi să pretindă plata prejudiciului produs.
Art. 18 – Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor propune, după caz:

a) admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor în cazul în care nu există obiecţii sau, în caz contrar, dacă acestea au fost remediate de executant și investitor în termenele stabilite; 
b) respingerea recepţiei la terminarea lucrărilor în situaţia în care:

· comisia de recepţie la terminarea lucrărilor nu a putut examina nemijlocit construcţia sau nu avut acces la documentele prevăzute la art. 16 alin. (4);
· executantul nu remediază obiecţiile prevăzute la art. 16 alin. (4) lit. a) - d), inclusiv cele rezultate în urma încercărilor suplimentare, expertizelor, probelor, măsurătorilor şi altor teste solicitate, în termenul stabilit de aceasta;
· investitorul nu și-a îndeplinit obligațiile care cad în sarcina sa;
· nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu şi în documentaţia tehnică de execuție din punct de vedere al prevenirii şi al stingerii incendiilor;
· se constată vicii care nu pot fi înlăturate şi care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerinţe fundamentale, caz în care se impun expertize, reproiectări, refaceri de lucrări şi altele;
· nu au fost prezentate referatele pe specialități;
· în situația prevăzută la art. 16 alin. (3);
· în situaţia în care se constată că lucările nu respectă autorizaţia de construire sau dispoziţiile de şantier.  
Art. 19 – În conformitate cu propunerea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, investitorul decide admiterea sau respingerea recepţiei și semnează procesul – verbal la terminarea lucrărilor. 
Art. 20 - Data finalizării recepţiei la terminarea lucrărilor este data semnării de către investitor a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
Art. 21 - Executantul poate contesta procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în termen de 10 de zile de la data primirii acestuia, la instanţa judecătorească competentă.
Art. 22 – Investitorul nu mai poate emite alte solicitări de remediere de lucrări, penalizări, diminuări de valori şi alte asemenea, decât cele consemnate în procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Fac excepţie viciile ascunse descoperite în termenul stabilit conform legii.
Art. 23 – (1) Investitorul preia construcţia de la executant în baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi îndeplineşte, în calitate de proprietar, obligaţiile prevăzute de lege şi reglementările în vigoare în sarcina sa.

(2) Utilizarea construcţiei a cărei recepţie la terminarea lucrărilor a fost respinsă este interzisă până la finalizarea remedierilor și va fi pusă în stare de conservare prin grija şi pe cheltuiala investitorului.
Art. 24 – Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor se comunică, în termen de 5 zile de la data finalizării recepţiei, prevăzută la art. 20, de către investitor:

a) proprietarului;
b) executantului;
c) proiectantului;
d) autorităţii administraţiei publice competente, emitente a autorizaţiei de construire/desființare;
e) Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea înscrierii dreptului de proprietate asupra construcţiei în cartea funciară;
f) Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

Cap III - Recepţia finală

Art. 25 – Recepţia finală este organizată de proprietar, acesta stabilind data de începere a recepţiei finale, în maxim 10 zile de la expirarea perioadei de garanţie. Perioada de garanţie este cea prevăzută de lege.
Art. 26 – (1) Din componenţa comisiei de recepţie finală fac parte:

a) un reprezentant desemnat de către proprietar sau asociaţia de proprietari, care este și președintele comisiei;     
b) un reprezentant desemnat de către investitor; 
c) un specialist cu activitate în construcţii atestat/autorizat în condițiile Legii nr. 10/1995;
d) reprezentanţii desemnaţi de instituţiile prevăzute la art. 11 alin. (2) în situaţia în care comisia de recepţie la terminarea lucrărilor a fost completată cu aceştia.

(2) La recepţia finală sunt prezenți executantul şi proiectantul lucrărilor de construcţii, în calitate de invitaţi.

Art. 27 – Conţinutul-cadru al procesului-verbal de recepţie finală este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 28 - Comisia de recepţie finală se întruneşte la data, ora şi locul stabilite şi verifică obligatoriu următoarele:

a) procesul – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

b) referatul proprietarului/utilizatorului privind comportarea construcţiei în exploatare pe perioada de garanţie;
c) cartea tehnică a construcţiei completată;

d) remedierile efectuate ca urmare a viciilor ascunse constatate în perioada de garanţie a lucrărilor de construcţii, după caz.
Art. 29 - Comisia de recepţie finală poate cere investitorului sau proprietarului, în cazuri justificate şi/sau în cazul apariţiei unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcţiei, efectuarea de încercări şi expertize tehnice.

Art. 30 - (1) Comisia de recepţie finală decide suspendarea sau propune admiterea ori respingerea recepţiei finale. 
(2) În cazul în care comisia de recepţie finală decide suspendarea procesului de recepţie finală, ea va trebui să propună, de comun acord cu executantul, măsuri şi termene pentru înlăturarea neregulilor semnalate, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcţiei.
(3) În cazul în care comisia decide suspendarea procesului de recepţie finală, proprietarul comunică executantului decizia comisiei de recepţie finală şi termenul de remediere stabilit de aceasta împreună cu executantul, în maxim 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţa a procesului-verbal de recepţie finală, împreună cu un exemplar al acestuia.

Art. 31 – (1) Comisia de recepţie finală prezintă proprietarului procesul-verbal de recepţie finală, cu observaţiile participanţilor şi cu propunerea comisiei. 

(2) În conformitate cu propunerea comisiei de recepţie finală, proprietarul decide admiterea sau respingerea recepţiei și semnează procesul-verbal de recepție finală. 
(3) Utilizarea construcţiei a cărei recepţie finală a fost respinsă datorită neîndeplinirii condiţiilor privind cerinţa fundamentală rezistenţă mecanică şi stabilitate este interzisă până la finalizarea remedierilor de către executant.

(4) Proprietarul se va putea îndrepta, pentru recuperarea pagubelor, împotriva factorilor implicaţi în executarea construcţiei, vinovaţi de viciile constatate cu ocazia recepţiei finale, cât şi pentru nefuncţionarea construcţiei.
Art. 32 – Data finalizării recepţiei finale este data semnării de către proprietar a procesului-verbal de recepţie finală.
Art. 33 – Procesul-verbal de recepţie finală se comunică de către proprietar, respectiv asociația de proprietari legal constituită, în termen de 5 zile de la data finalizării recepţiei:
a) autorităţii administraţiei publice competente, emitente a autorizaţiei de construire/desființare;

b) executantului;

c) Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

Cap. IV - Dispoziţii tranzitorii și finale 
Art. 34 – (1) Recepția se consideră a fi începută la data la care comisia de recepţie se întrunește și îşi începe activitatea, potrivit prezentului regulament. 
(2) Prevederile prezentului regulament se aplică în cazul obiectivelor de investiţii care se finalizează după data intrării în vigoare a acestuia. 
Art. 35 – (1) Procesul-verbal încheiat cu ocazia recepţiei la terminarea lucrărilor sau a recepţiei finale, cu încălcarea prevederilor legale, poate fi anulat de către instanţele de contencios administrativ, potrivit legii. 
(2) În cazul în care Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. solicită anularea proceselor-verbale prevăzute la alin. (1), acţiunea este scutită de taxa de timbru judiciar. 
Art. 36 – În situaţia în care părţile nu ajung, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, la un acord pentru rezolvarea neînţelegerilor ivite cu ocazia încheierii procesului-verbal de recepţie sau la o poziţie comună în vederea realizării recepţiei construcţiei pe cale amiabilă, acestea se pot adresa instanţei judecătoreşti competente. 
Art. 37 – (1) Cheltuielile de orice natură privind activitatea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor cad în sarcina investitorului, iar cele privind recepția finală cad în sarcina proprietarului/asociației de proprietari.

(2) Cheltuielile ocazionate de încercări, altele decât cele care decurg din prevederile contractuale, se suportă de către investitor. În situaţiile în care, în urma rezultatelor nefavorabile ale încercărilor, se stabileşte o culpă, cheltuielile respective se suportă de către partea în culpă. 
(3) Cheltuielile de expertiză sau cele ocazionate de asistenţa unui expert se suportă de partea care a avut iniţiativa convocării expertului. În situaţiile în care, în urma rapoartelor de expertiză tehnică, se constată abateri de la prevederile documentaţiilor tehnice, cheltuielile respective se suportă de către partea în culpă. 
Art. 38 – (1) Cartea tehnică a construcţiei, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, cuprinde documentaţia privind proiectarea, documentaţia privind execuţia, documentaţia privind recepţia şi documentaţia privind urmărirea comportării în exploatare şi intervenţii în timp asupra construcţiei.

(2) Cartea tehnică se întocmeşte prin grija investitorului şi se predă proprietarului construcţiei, astfel: 
a) documentaţia privind proiectarea actualizată la data recepției la terminarea lucrărilor şi documentaţia privind execuţia, la recepţia la terminarea lucrărilor;

b) documentaţia privind recepţia, precum şi documentaţia privind urmărirea comportării în exploatare şi intervenţii asupra construcţiei, la recepţia finală a lucrărilor de construcţii. 

(3) Proprietarii construcţiilor au obligaţia să păstreze şi să completeze la zi documentaţiile prevăzute la alin. (2). În cazul asociaţiei de proprietari, cartea tehnică a construcţiei se păstrează şi se completează la zi de către administrator.

(4) Prevederile din cartea tehnică a construcţiei referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar, administrator şi utilizator. 

(5) La înstrăinarea construcţiei, cartea tehnică se predă noului proprietar.
Art. 39 - Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentului regulament, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Publice poate emite proceduri şi, după caz, instrucţiuni care se aprobă prin ordin al ministrului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 40 - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.
ANEXA Nr. 1
la regulament  

	            
	

	

	PROCES-VERBAL DE CONSTATARE A STADIULUI FIZIC AL LUCRĂRILOR 

	Nr._________________ din _____________________

	

	privind stadiul lucrărilor de construcții aferente investiției: ___________________ _____________________________________________________, lucrări executate în cadrul contractului nr. ______ din ________ încheiat între _________________________________ și _____________________________________.

	1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei de construire nr. _______, eliberată de _______________________________ la data de__________________________ cu valabilitate până la data: __________.

	2. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

___________________________
___________________________

3. Secretariatul a fost asigurat de ____________________________ - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile____________________, autorizație nr._______________

	4. Stadiul fizic: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	5. Alte mențiuni ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​  --- ------------------------------------------------------------------------------

6. Prezentul proces-verbal, conținând _________ file și __________anexe numerotate, cu un total de ____________ file, a fost încheiat astăzi ____________ în _________exemplare.

	

	                    EXECUTANT                                                     INVESTITOR

Alți participanți:

	


ANEXA Nr. 2
la regulament  

             SE ADMITE/SE RESPINGE
	
	INVESTITOR

____________________________________


	

	
	 

	
	

	
	PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

	
	Nr. ____________ din _____________________



	
	

	
	privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției: ______________________________ ___________________________, lucrări executate în cadrul contractului nr. ________ din _________ încheiat între _________________________________ și _____________________________________.

	
	1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei de construire nr. _______, eliberată de _______________________________ la data de__________________________ cu valabilitate până la data: __________.

	
	2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: ____________ până la data: ____________,  fiind formată din:



Președinte: (nume si prenume)______________________

Membri: 
(nume si prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)

________________________

________________________

________________________
________________________
________________________
________________________



	
	3. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

___________________________
___________________

___________________________
___________________

_______________________
___________________

	
	4. Secretariatul a fost asigurat de ____________________________ - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile__________________________, autorizație nr.__________________

5. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

	
	5.1. Din documentația scrisă si desenată prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele prevăzute în lista din Anexa nr. 1 la prezentul proces - verbal

	
	5.2. Nu au fost executate lucrările și cantitățile de lucrări cuprinse în lista din Anexa nr. 2 la prezentul proces - verbal

	
	5.3. Lucrările cuprinse în lista din Anexa nr. 3 la prezentul proces – verbal nu respectă prevederile proiectului

	
	5.4. Valoarea finală a lucrărilor executate este de .........lei (fără TVA)

5.5. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (expertize tehnice, încercări suplimentare, alte teste și documente, etc.):

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________


	
	6. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție propune:

( admiterea recepției la terminarea lucrărilor

( respingerea recepției la terminarea lucrărilor

	
	7. Comisia de recepție motivează propunerea luată prin:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

8. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

	
	9. Prezentul proces-verbal, conținând _________ file și __________anexe numerotate, cu un total de ____________ file, a fost încheiat astăzi _____________________ în __________________ exemplare.

	
	10. Alte mențiuni ____________________________________________________________


	
	Comisia de recepție 
	

	
	Președinte:

_______________________________

__________________

(semnătura)

Membri:

______________________________

__________________

______________________________

__________________

______________________________

__________________

______________________________

__________________
______________________________

__________________
______________________________

__________________


	                                          

	
	Alți participanți:

	


ANEXA Nr. 3
la regulament  

	
	
	

	
	SE ADMITE/SE RESPINGE 

      PROPRIETAR

____________________________________



	
	PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE FINALĂ

Nr_____________ din_________________

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției: ______________________________ _________________________________________________, lucrări executate în cadrul contractului nr. ________ din _________ încheiat între _______________________________________________ și ________________________________________________________________________________
1. Lucrările au fost supuse recepției la terminarea lucrărilor și prin procesul verbal nr. ___ / ________, comisia de recepție la terminarea lucrărilor a propus: _______________________

2. Termenul de garanție al lucrărilor: ______________

3. Comisia de recepţie finală şi-a desfăşurat activitatea de la_______________până la_____________ fiind formată din:

Președinte: (nume si prenume)______________________

Membri:
(nume si prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)

________________________
___________________
________________________
___________________
________________________
___________________
________________________
___________________
________________________
___________________
________________________
___________________
4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

___________________________
___________________

___________________________
___________________

______________________
___________________
5. În urma examinării lucrării şi a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcţiei, comisia de recepţie finală a constatat următoarele:

5.1. Lucrările pe specialităţi au fost executate ca urmare a viciilor semnalate conform listei din Anexa nr. 1 la prezentul proces - verbal

5.2. Lucrările au fost complet terminate la data de ______________________

5.3. Cartea tehnică a construcţiei şi fişa sintetică a lucrării au fost /nu au fost completate integral.

5.4. Instrucţiunile de exploatare şi urmărire a comportării în timp a obiectului sunt/nu sunt în posesia proprietarului.

5.5. Construcţia s-a comportat/nu s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _______________________ până în prezent, respectiv pe o durată de ________________ luni, constatările comisiei fiind enumerate în Anexa nr. 2 la prezentul proces - verbal.

6. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție propune:

( admiterea recepției finale

( respingerea recepției finale

7. Comisia de recepție motivează propunerea luată prin:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________


8. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

9. Prezentul proces-verbal, conținând _________ file și __________anexe numerotate, cu un total de ____________ file, a fost încheiat astăzi _____________________ în __________________ exemplare.

10 Alte mențiuni ------------------------------------------



	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Comisia de recepție
	

	
	Președinte:

_______________________________

__________________

(semnătura)

Membri:

______________________________

__________________

______________________________

__________________

______________________________

__________________

______________________________

__________________

______________________________

__________________

______________________________

__________________

Alți participanți:
	


ANEXA Nr. 4
la regulament

  

CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCŢIEI

  

CENTRALIZATORUL
pieselor cuprinse în cartea tehnică a construcţiei
  

   1. Fişa de date sintetice.  

   2. Capitolul A*): Documentaţia privind proiectarea.  

   3. Capitolul B*): Documentaţia privind execuţia.  

   4. Capitolul C*): Documentaţia privind recepţia.  

   5. Capitolul D*): Documentaţia privind exploatarea, repararea, întreţinerea, urmărirea comportării în timp și postutilizarea construcției.  

   6. Jurnalul evenimentelor.  

	
	

	
	Capitolul A*) Documentaţia privind proiectarea, respectiv proiectul real executat.

	
	................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. ..................................................................................................................

	
	Capitolul B*) Documentaţia privind execuţia.

	
	.................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. ..................................................................................................................

	
	Capitolul C*) Documentaţia privind recepţia.

	
	.................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. ..................................................................................................................

	
	Capitolul D*) Documentaţia privind exploatarea, întreţinerea, repararea şi urmărirea comportării în timp şi postutilizarea construcției..

	
	.................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. ..................................................................................................................


   *) Se vor include pe capitole borderourile generale ale dosarelor documentaţiei de bază şi copiile borderourilor cu cuprinsul fiecărui dosar în parte.

  

FIŞA DE DATE SINTETICE  

	
	

	
	1. Obiectul de construcţie  

          Denumire : ................................................................................................................ 

          Localizare : ...............................................................................................................

	
	2. Investitorul 

          Denumire : ................................................................................................................ 

          Adresa : .....................................................................................................................

	
	3. Delegaţii investitorului cu sarcini de verificare a calităţii construcţie

          Numele, prenumele : ................................................................................................

          Funcţia : ....................................................................................................................

          Atribuţia : ..................................................................................................................

	
	4. Proiectantul lucrării

	
	a) Unitate proiectant general 

           Denumire : ............................................................................................................... 

           Adresa : ....................................................................................................................

    Unitate subproiectant          

           Denumire : ............................................................................................................... 

           Adresa : ....................................................................................................................

	
	b) Șef de proiect 

           Numele, prenumele : ................................................................................................

	
	c) Proiectanţi de specialitate

          Specialitatea : ............................................................................................................

          Numele, prenumele : .................................................................................................

          Unitatea de care aparține 

          Denumire : ................................................................................................................ 

          Adresa : .....................................................................................................................

	
	5. Verificatori de proiecte atestați, pe specialități 

          Numele, prenumele : .................................................................................................      

          Certificat de atestare seria .............. nr. ...........................

	
	6. Executantul construcţiei

	
	a) Antreprenor

Antreprenor general 

           Denumire  : .............................................................................................................. 

           Adresa : ....................................................................................................................

Subantreprenor de specialitate

          Specialitatea : ...........................................................................................................

          Denumire : ................................................................................................................ 

          Adresa : .....................................................................................................................

	
	b) Șef de şantier  

          Numele, prenumele : ................................................................................................      

	
	c) Șef punct de lucru 

          Numele, prenumele : ................................................................................................      

	
	7. Modificări intervenite în datele de la pct. 1-6 :

Se va scrie modificarea și data la care se efectuează aceasta.

	
	8. Experţii tehnici atestaţi care au verificat calitatea şi comportarea construcţiei 

          Numele, prenumele : .................................................................................................      

          Certificat de atestare seria ............... nr. ...........................

	
	9. Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor 

          Numele, prenumele : ................................................................................................

          Calitatea : .................................................................................................................

          Unitatea de care aparțin : .........................................................................................      

	
	10. Comisia de recepţie finală

         Numele, prenumele : .................................................................................................

         Unitatea de care aparțin : ..........................................................................................

	
	11. Data începerii execuţiei : .............................................................................................

	
	12. Data admiterii recepţiei la terminarea lucrărilor : .......................................................

	
	13. Data admiterii recepţiei finale : ...................................................................................

	
	14. Gradul de seismicitate luat în calcul la proiectarea construcţiei : ...............................

..............................................................................................................................................

	
	15. Alte date ........................................................................................................................

.............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................


NORME DE ÎNTOCMIRE A CĂRŢII TEHNICE A CONSTRUCŢIEI

  

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
  

   1. Cartea tehnică a construcţiei se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectarea, execuţia, recepţia, exploatarea, întreţinerea, repararea şi urmărirea în timp a construcţiei.  

   2. Cartea tehnică se definitivează înainte de recepţia finală.  

   3. Cartea tehnică, după întocmire, se completează şi se păstrează pentru fiecare obiect de construcţii de către investitor sau, după caz, de către proprietar.  

   4. Cartea tehnică a construcţiei se întocmeşte de către investitor pentru toate obiectele de construcţii definitive, supuse regimului de autorizare a construcţiilor, indiferent de natura fondurilor din care sunt finanţate sau de natura proprietăţii asupra lor.


  

CAPITOLUL II
Cuprinsul cărţii tehnice a construcţiei
  

   5. Cartea tehnică a construcţiei conţine documentaţia de bază şi centralizatorul cu părţile sale componente.  

   6. Documentaţia de bază va cuprinde următoarele capitole:  

   - Capitolul A: Documentaţia privind proiectarea;  

   - Capitolul B: Documentaţia privind execuţia;  

   - Capitolul C: Documentaţia privind recepţia;  

   - Capitolul D: Documentaţia privind exploatarea, întreţinerea, repararea, urmărirea comportării în timp şi postutilizarea construcției.  

   7. Documentaţia privind proiectarea (cap. A) va cuprinde:  

a) acte referitoare la tema de proiectare, amplasarea construcţiei şi avize de specialitate care au stat la baza întocmirii proiectului;

b) autorizaţia de construire; 

   c) documentaţia tehnică care se referă la construcţia respectivă (caracteristici, detalii de execuţie pentru elementele structurii de rezistenţă ca şi pentru celelalte părţi de construcţie care asigură funcţionalitatea şi siguranţa în exploatare, precum şi schemele de instalaţii efectiv realizate, cu toate modificările aduse de proiectant, executant sau proprietar pe parcursul execuţiei construcţiei);  

   d) breviarele de calcul pe specialităţi (acţiuni, ipoteze de calcul, rezultatele calculelor de dimensionare şi verificare etc.);  

   e) indicarea distinctă a diferenţelor faţă de detaliile de execuţie iniţiale, cu precizarea cauzelor care au condus la aceste diferenţe;  

   f) caietele de sarcini privind execuţia lucrărilor.  

   8. Documentaţia tehnică privind execuţia (cap. B) va cuprinde:  

   a) procesul-verbal de predare a amplasamentului şi reperului de nivelment general;  

   b) înregistrările de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi celelalte documentaţii întocmite conform reglementărilor tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor (rezultatul încercărilor efectuate, certificatele de conformitate și de performanță ale produselor puse în operă, condica de betoane, registrul proceselor-verbale de lucrări ascunse, actele de control încheiate de către organele de control, registrul unic de comunicări şi dispoziţii de şantier, procesele-verbale de probe specifice şi speciale etc.);  

   c) procesele-verbale de recepţie a terenului de fundare, a fundaţiilor şi structurii de rezistenţă, procesele-verbale, de admitere a fazelor determinante;  

   d) procesele-verbale privind montarea instalaţiilor de măsurare prevăzute prin proiectul de urmărire specială a construcţiilor, dacă este cazul, precum şi consemnarea citirilor iniţiale de la care încep măsurătorile;  

   e) expertize tehnice, verificări în teren sau cercetări suplimentare efectuate în afara celor prevăzute de reglementările tehnice sau caietele de sarcini, rezultate ca necesare, ca urmare a unor accidente tehnice produse în cursul execuţiei sau ca urmare a unor greşeli de execuţie;  

   f) caietele de ataşament, jurnalul principalelor evenimente (inundaţii, cutremure, temperaturi excesive etc.), procese verbale de constatare privind stadiul realizării construcției;  

   9. Documentaţia tehnică privind recepţia (cap. C) va cuprinde:  

   a) procesele-verbale de recepţie (la terminarea lucrărilor şi finală), precum şi alte acte anexate acestora - pe care comisia de recepţie finală le consideră necesare a fi păstrate în cartea tehnică a construcţiei;  

   b) alte acte încheiate ca urmare a cererii comisiilor de recepţie, prin care se prevăd verificări sau cercetări suplimentare, cu indicarea rezultatelor obţinute şi a modului de rezolvare.  

   10. Documentaţia privind exploatarea, întreţinerea, repararea, urmărirea comportării în timp şi postutilizarea construcției (cap. D) va cuprinde:  

   a) prevederile scrise ale proiectantului privind urmărirea comportării construcţiei, instrucţiunile de exploatare şi întreţinere şi lista prescripţiilor de bază care trebuie respectate pe timpul exploatării construcţiei, documentaţia de interpretare a urmăririi comportării construcţiei în timpul execuţiei şi al exploatării;  

   b) proiectele în baza cărora s-au efectuat, după recepţia finală a lucrărilor, modificări ale construcţiei faţă de proiectul iniţial efectiv realizat;  

   c) actele de constatare a unor deficienţe apărute după recepţia executării lucrărilor şi măsurile de intervenţie luate (procese-verbale de remediere a defectelor);  

   d) proiectul de urmărire specială a construcţiei (încercare prin încărcare, urmărire în timp), dacă este cazul;  

   e) procesul-verbal de predare-primire a instalaţiilor de măsurare prevăzute prin proiectul de urmărire specială a construcţiei încheiat între executant şi beneficiar, dacă este cazul;  

   f) referatul cu concluziile anuale şi finale asupra rezultatelor urmăririi speciale, dacă este cazul;  

   g) procesele-verbale de predare-primire a construcţiei în cazul schimbării proprietarului;  

   h) jurnalul evenimentelor, întocmit conform modelului de formular cuprins în anexa nr. 1 la prezentele norme.  

    Acolo unde este posibil, documentele cuprinse în cartea tehnică a construcţiei vor putea fi stocate pe suporturi informaţionale.  

   11. Actele ce formează documentaţia de bază a cărţii tehnice a construcţiei vor fi îndosariate pe capitolele respective, în ordinea enumerării din prezentele norme, în dosare cu file numerotate, prevăzute cu borderou şi parafate pe măsura încheierii lor; fiecare dosar va purta un indicativ format din litera corespunzătoare capitolului (A, B, C, D) şi din numărul de ordine, în cifre arabe, al dosarului.  

   12. Centralizatorul cărţii tehnice a construcţiei va cuprinde fişa statistică pe obiect, borderoul general al dosarelor documentaţiei de bază şi copiile borderourilor cu cuprinsul fiecărui dosar în parte.

  

CAPITOLUL III
Modul de întocmire, folosire şi păstrare a cărţii tehnice a construcţiei
  

   13. Cartea tehnică a construcţiei se întocmeşte într-un singur exemplar, ţinând seama şi de prevederile pct. 19.  

   14. Pentru construcţiile noi, pentru care la data intrării în vigoare a prezentelor norme nu a avut loc recepţia finală a obiectelor executate, cartea tehnică a construcţiei se întocmeşte de către investitor, împreună cu proiectantul, astfel:  

   a) proiectantul obiectului de construcţie întocmeşte şi predă investitorului, pe măsura elaborării şi cel mai târziu până la data recepţiei finale a lucrărilor, documentaţia prevăzută la pct. 7 şi 10;  

   b) comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor de construcţii şi de recepţie finală a obiectivului predau investitorului documentaţia prevăzută la pct. 8, imediat după întocmirea ei;  

   c) investitorul obiectivului primeşte toate actele ce cad în sarcina proiectantului şi a comisiilor de recepţie, le completează cu actele ce cad în sarcina sa (cele prevăzute la pct. 8), le îndosariază conform prevederilor pct. 11 şi întocmeşte centralizatorul prevăzut la pct. 12; 

   d) după recepţia finală a obiectului de construcţie, investitorul reţine un exemplar complet;  

   e) proprietarul sau utilizatorul completează cartea tehnică a construcţiei cu documentaţia prevăzută la pct. 10 lit. h).  

   15. Pentru toate construcţiile la care este întocmită cartea tehnică, aceasta se va completa în decurs de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme de către proprietar sau utilizator, cu aspectele apărute în timpul exploatării acesteia (inclusiv proiectele de execuţie a lucrărilor de remedieri sau modificări - acolo unde este cazul) în perioada începând de la 4 martie 1977.  

   16. Proprietarul sau utilizatorul va asigura activitatea de urmărire a comportării construcţiei în timpul exploatării şi a intervenţiilor asupra acesteia.  

    Urmărirea comportării construcţiei în exploatare şi intervenţiile în timp asupra acesteia se realizează direct, fie de proprietar sau administrator, fie de persoane împuternicite de aceştia, ce vor avea calitatea de responsabil cu urmărirea comportării în timp a construcţiei.  

   17. Modul de întocmire şi de completare a cărţii tehnice a construcţiei se controlează în mod obligatoriu de către:  

   - comisiile de recepţie finală a obiectelor de construcţie, cu ocazia recepţiei;  

   - organele de control împuternicite din cadrul organelor cu atribuţii în acest domeniu.  

    Rezultatele controalelor se vor consemna în mod obligatoriu în jurnalul evenimentelor.  

   18. Cartea tehnică a construcţiei se păstrează pe toată durata de existenţă a obiectivului până la demolarea sa; după demolare, proprietarul predă exemplarul complet la arhiva unităţilor administrativ-teritoriale, pentru păstrare.  

    Înainte de predarea cărţii tehnice a construcţiei, ea va fi completată cu modul de desfăşurare a acţiunii de postutilizare, pe baza instrucţiunilor elaborate de proiectant.  

   19. La schimbarea proprietarului, cartea tehnică a construcţiei va fi predată noului proprietar, care va avea obligaţia păstrării şi completării acesteia, consemnând faptul în procesul-verbal de predare-primire şi în jurnalul evenimentelor.

  

JURNALUL EVENIMENTELOR
Denumirea obiectului de construcţie  
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    Instrucţiuni de completare  


   1. Evenimentele care se înscriu în jurnal se codifică cu următoarele litere în coloana 2 Categoria evenimentului:  

    UC - rezultatele verificărilor periodice din cadrul urmăririi curente;  

    US - rezultatele verificărilor şi măsurătorilor din cadrul urmăririi speciale, în cazul în care implică luarea unor măsuri;  

    M - măsuri de intervenţie în cazul constatării unor deficienţe (reparaţii, consolidări, demolări etc.);  

    E - evenimente excepţionale (cutremure, inundaţii, incendii, ploi torenţiale, căderi masive de zăpadă, prăbuşiri sau alunecări de teren etc.);  

    D - procese-verbale întocmite de organele de verificare, pe fazele de execuţie a lucrărilor;  

   C - rezultatele controlului privind modul de întocmire şi de păstrare a cărţii tehnice a construcţiei.  

   2. Evenimentele consemnate în jurnal şi care îşi au corespondent în acte cuprinse în documentaţia de bază se prevăd cu trimiteri la dosarul respectiv, menţionându-se natura actelor.  

   3. Schimbarea proprietarului se va consemna și în jurnalul evenimentelor.
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